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1 PREMESSA

La “Societa Limes 13 S.R.L.”, nell’lambito della propria attivita imprenditoriale, ha previsto la
realizzazione di un parco fotovoltaico denominato in seguito "Impianto Ispica" in C.da

Pantano Secco, nel territorio di Ispica in provincia di Ragusa.

L'area € identificata catastalmente ai fogli 66, 68 e 75 del Comune di Ispica.
Il presente progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico avente potenza DC
pari a 40,012 MWp e una potenza AC pari a 35,024 MW. L'impianto sara ubicato su un’area di

circa 68,76 ha complessivi.

L'area di impianto & ubicata in contrada Pantano Secco snc, a circa 6,8 km in linea d’aria a

sud-est rispetto al centro abitato di Ispica.

All'interno del presente documento si riporta in cronoprogramma delle attivita da svolgersi

per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.
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2 DIAGRAMMA DI GANTT

Si allega al presente documento il diagramma di Gantt, con le singole lavorazioni che

verranno effettuate ed i relativi tempi di svolgimento delle singole attivita.

IL PROGETTISTA
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29-mag

CANTIERE

Approntamento cantiere...

RECINZIONE: Realizzazione recinzione nuova

VIABILITA' A SERVIZIO DELL'IMPIANTO

Pulizia e preparazione terreno

Scavi

Regolarizzazione sottofondi/compattazione

Rilevato

CAVIDOTTI

CAVIDOTTI PER COLLEGAMENTO STRUTTURE - STRING BOX
Delivery on site cavi

Scavo e preparazione letto di sabbia

Posa e rinterro

CAVIDOTTI PER COLLAGAMENTO STRING BOX - CABINATI
Scavo e preparazione letto di sabbia

Posa e rinterro

CAVIDOTTI PER COLLAGAMENTO CABINE TRASFORMAZIONE - CABINA DI CONSEGNA
Scavo e preparazione letto di sabbia

Posa e rinterro

ATTIVITA' DI CANTIERE EDILE

MONTAGGIO DI STRUTTURE DI SUPPORTO

Fissaggio carpenterie metalliche di sostegno dei moduli tramite pali metallici
MONTAGGIO MODULI SOLARI FOTOVOLTAICI MONOCRISTALLINI
Delivery on site moduli

Montaggio moduli

COSTRUZIONE IN OPERA DI LOCALI TECNICI

CABINE DI TRASFORMAZIONE

Delivery on site cabine di trasformazione

Magrone + armatura + rete di terra

Messa in opera delle cabine di trasformazione (prefabbricate)
CABINE DI CONSEGNA E CABINA QMT

Delivery on site cabina di consegna e cabina QMT

Magrone + armatura + rete di terra

Messa in opera della cabina di consegna e cabina QMT
ASSEMBLAGGIO STRING BOX

Montaggio struttura string box

Cablaggio (stringhe-connettori-arrivo quadro)
ASSEMBLAGGIO QUADRI DI PARALLELO CABINA QMT (CABINA DI CONSEGNA)
Montaggio strutture quadri QMT

Cablaggio (dispositivi di sezionamento, protezione e misura)
CONNESSIONE

Regolamento di esercizio

UTF (ufficio tecnico di finanza)

AVVIAMENTO

Collaudo impianto

Strat up

CRONOPROGRAMMA PROGETTO FV - ISPICA FV
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