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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Allestimento del cantiere, 

picchettamento e sondaggi sul 

terreno

Realizzazione recinzione cantiere e 

varchi di  accessp

Trasporto struttura di sostegno 

moduli

Realizzazione scavi per cavidotti  e 

basamenti cabine

Montaggio strutture sostegno 

moduli

Trasporto moduli  fotovoltaici

Installazione moduli

Trasporto e montaggio cabine 

elettriche

Trasporto e montaggio 

inverter/trafo e QE

Posa cavidotti, cablaggio stringhe, 

collegamenti a sottocampi e 

collegamento ad inverter/trafo e 

Quadi di controllo

Allaccio alla rete elettrica 

nazionale

Test, collaudi e messa in servizio

Attività
Settimane
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