


FASE LAVORATIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Pulizia del sito e preparazione opere di incantieramento

Opere a verde (mitigazione)

Allestimento cantiere

Opere civili(viabilità interna,opere idrauliche)

Installazione cabine prefabbricate

Montaggi strutture metalliche pannelli

Realizzazione cavidotti

Montaggio moduli fotovoltaici

Cablaggi CC

Cablaggi BT

Realizzazione opere elettromeccaniche e collegamenti MT

Sistema di monitoraggio e videosorveglianza

Prove e collaudi

Dismissione e pulizia cantiere

DURATA PREVISTA DEI LAVORI 22 MESI

MESI SOLARI CONSECUTIVI
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