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ANAS SPA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
SS 67 - TOSCO.ROMAGNOLA
STRALCIO 1 -LOTTO 1

D [Nome attivita ‘ Durata ‘ Quantita Anno 1 Anno 2
12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ] 10 11

1 |SS67-TOSCO ROMAGNOLA 6259 6259
2 STRALCIO 1-LOTTO 1 140g 140g

3 IMPIANTO DI CANTIERE 309 309

4 SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI 60g 60g

5 Acquedotto romagna acque 609 60g

6 Acquedotto hera 609 60g

7 Altre interferenze 609 60g

8 BONIFICHE BELLICHE 409

9 Bonifica superficiale 209

10 Bonifica di profondita 209

11 STRADE DI SERVIZIO 409

12 Strada di servizio n. 1 209 350

13 Strada di servizio n. 2 109 44

14 Strada di servizion. 3 109 44

15 LOTTO 1- FASE 1 3009 3009

16 CANTIERIZZAZIONE PER LAVORI LATO EST 190g 190g

17 Deviazione traffico in unica corsia lato EST 109

18 Deviazione traffico su lato OVEST 109 R 109

19 CONTROSTRADA 1059 1059

20 Intubamento canaletta scolo 20g 1500(100)

21 Scotico 15g 6500(500)

22 Rilevato stradale 259 12500(500)

23 Piattaforma stradale 10g 8000(800)

24 Cunette 209 750(40)

25 Barriere stradali 10g  3000(150) 109

26 Segnaletica 59 5¢g

27 PROLUNGAMENTO TOMBOTTI 309 30g

28 Canale arca bologna 309 309

29 OPERE SECONDARIE 60g 60g

30 Muro sostegno alla sez. 58 309 3049

31 Terre armate alla sez. 12 30g 30g

32 LAVORI STRADALI 250 g 250 g

33 Movimento materie corpo stradale 90g 909

34 Scotico 509 27000 509

35 Rilevato stradale 40g 20000 404

36 Opere idrauliche 1209 1209

37 Tubazione diam. 800 409 1900 409
38 Pozzetti 409 409
39 Raccordi 409
40 Sovrastruttura corpo stradale 659
41 Scarifica esistente 15 g 14000(1000)
42 Cassonetto 20g 5000(250)
43 Asfaltature 30g 23000(800)
44 Impianto iluminazione 5¢9
45 Barriere di sicurezza centrale 10g 1900(200)
46 Barriere di sicurezza laterali 15g 1900(150)
47 Segnaletica 5¢9
48 SISTEMAZIONI AMBIENTALI 409
49 Rinverdimenti 209
50 Piantumazioni 209
51 LOTTO 1- FASE 2 2659 ; 2659
52 CANTIERIZZAZIONE PER LAVORI LATO OVEST 10g ; 10g
53 Deviazione traffico su doppia corsia lato EST 109 g 109
54 PROLUNGAMENTO TOMBOTTI 309 309
55 Canale arca bologna 309 309
56 OPERE SECONDARIE 109 10g
57 Muro sostegno alla sez. 58 10g 109
58 LAVORI STRADALI 235¢g 235¢g
59 Movimento materie corpo stradale 90g 904
60 Scotico 509 27000 509
61 Rilevato stradale 409 20000 409
62 Opere idrauliche 1409 P — 1409
63 Tubazione diam. 800 409 1900 409
64 Pozzetti 409 409
65 Raccordi 409
66 Vasche di prima pioggia 409
67 Sovrastruttura corpo stradale 65¢g
68 Scarifica esistente 15 g 14000(1000)
69 Cassonetto 20g 5000(250)
70 Asfaltature 30g 23000(800)
! Impianto iluminazione 5¢9
72 Barriere di sicurezza laterali 15g 1900(150)
73 Segnaletica 59
74 SISTEMAZIONI AMBIENTALI 409 409
75 Rinverdimenti 209 209
76 Piantumazioni 209 209
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