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ID Attività Durata

1 Parco eolico IR8 - Montazzoli 775 g

2 Progetto esecutivo ed indagini geognostiche 227 g

3 Deposito G.C e ottenimento N.O. 61 g

4 Approntamento aree di cantiere e lavori civili propedeutici agli smontaggi 61 g

5 Smontaggio WTG esistenti e cabine (Smantellamento impianti) 60 g

6 Cavidotto MT (Interno e Esterno) e Cavi di segnale (Fibra ottica) 175 g

7 Realizzazione strade e piazzole interne ai parchi 293 g

8 Realizzazioni fondazioni 205 g

9 WTG montaggi 100 g

10 CABINE DI SMISTAMENTO E STAZIONE 150 kV 167 g

11 ATTIVAZIONE (commissioning) 62 g
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