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Cronoprogramma

PIANO TECNICO DELLE OPERE RTN

SR PROJECT 5 Srl
Via largo Guido Donegani,2

Cap 20121 Milano (Mi)
P.Iva 10706920963 SONNEDIX SANTA CHIARA

Via Ettore da Sonnaz, 19
10121 Torino (TO)
P.Iva 12214330016

Enfinity - SR Project
Sonnedix - Sorgenia

Pasquale.Esposito
Ing. Esposito



Gantt Chart

STALLO 150kV IN SE RTN 380/150kV "ROTELLO"

Id Titolo attività Inizio Fine Durata 

A STAZIONE 380/150kV 01/06/2023 15/08/2023 75

1 Apertura cantiere stazione 380/150kV 01/06/2023 06/06/2023 5

2 Sistemazione area di stazione e strada di accesso 07/06/2023 17/06/2023 10

4 Opere civile di stazione 18/06/2023 28/06/2023 10

6 Montaggio apparecchiature AT 29/06/2023 29/07/2023 30

7 Montaggio sistema di controllo 30/07/2023 09/08/2023 10

8 Prove stazione 10/08/2023 15/08/2023 5

1-giu-23 1-lug-23 31-lug-23 30-ago-23
Cronoprogramma lavori

Inizio Durata (giorni)
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