


ID Nome attività

1 Milestone

2 Autorizzazione unica alla costruzione ed 
all'esercizio

3 Voltura autorizzazione a Terna

4 Messa in servizio

5 Termine delle attività

6 Progettazione esecutiva

7 Opere Civili

8 Riesame della progettazione

9 Strutture in acciaio

10 Riesame della progettazione

11 Asservimenti ed espropri

12 Approvvigionamenti

13 Carpenterie e strutture in acciaio

14 Conduttori

15 Isolatori e morsetteria

16 Costruzione

17 Rilievo e tracciamento

18 Opere Civili

19 Montaggio carpenterie

20 Tesatura

21 Ripristini e smobilizzo cantiere

22 Connessione definitiva

03/01

02/02

11/11

08/12

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13
T1 T2 T3 T4

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale

FANO

Raccordi di linea AT
Cronoprogramma delle attività 
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