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Località Impianto
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 Località Connessione
COMUNE DI GIBELLINA (TP) CONTRADA CASUZZE

 Località stazione di Elevazione
COMUNE DI MONREALE (PA) CONTRADA TORRETTA

PROGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO
Realizzazione impianto eolico denominato "S&P 11" con potenza 

di picco 155.000 kWp e potenza nominale 135.000 kW
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ESECUZIONE LAVORI

Stazione di Elevazione 150/30 KV

Accantieramento

Strade accesso area SS

Preparazione area

Opere civili fondazione cabina

Opere civili altre fondazioni per apparecchiature elettriche

Cabina SS

Recinzione area stazione 

Installazione apparecchiature elettriche

Finitura aree

Stesura  linea accordo AT

Completamento meccanico SS

Collaudo

Area Campo Eolico

Accantieramento

Preparazione strade

Preparazione piazzole

Fondazioni Aerogeneratori

Posa cavi elettrici a 30 kV

Installazione Aerogeneratori

Completamento meccanico

Collaudo e avviamento

Collaudo

1° parallelo con rete elettrica (entrata in esercizio)

Completamento collaudo e avviamento

Test run

Entrata in esercizio commerciale Impianto Eolico

Stazione Utente 220/150 KV

Ordine

Rilievo Topografico

Progettazione esecutiva

Ordine materiali e consegna in sito

Appalto civile

Esecuzione opere civili

Appalto elettromeccanico

Montaggi elettromeccanici ed elettrici stazione

Collaudo

Energizzazione

MESI

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
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