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1. SINTESI DEI COSTI DI INVESTIMENTO 

1.1. Realizzazione dell’Impianto Fotovoltaico   

L’investimento complessivo per la realizzazione dell’impianto è pari a € 15.430.613, come si evince dalla 

seguente tabella (Rif. All. IT-2021-0130_PD_REL12.01-Quadro economico.pdf), dato dalla somma del 

COSTO DEI LAVORI e delle SPESE GENERALI. 

 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

COSTO DEI LAVORI (A)   

Interventi previsti per la realizzazione dell’opera 13.221.837 € 

Opere di mitigazione e compensazione 140.477 € 

Oneri per la sicurezza 95.857 € 

Subtotale (A) 13.458.170 € 

SPESE GENERALI (B)   

Spese tecniche relative alla progettazione 214.016 € 

Spese consulenza e supporto tecnico 21.402 € 

Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

42.803 € 

Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini  78.473 € 

Oneri di legge su spese tecniche 14.268 € 

Imprevisti 42.803 € 

Spese varie 42.803 € 

Indennità di esproprio 40.242 € 

Oneri di connessione 24.075 € 

Subtotale (B) 520.884 € 

IVA (C)  1.451.558 € 

    

TOTALE (A)+(B)+(C)   15.430.613 € 
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1.2. Misure compensative 

Ai costi previsti per la realizzazione dell’impianto si somma l’importo relativo agli Oneri relativi alle 

Misure compensative, che possono essere corrisposte ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 al Comune 

in cui insiste l’impianto fotovoltaico, pari ad un massimo di 178.399 € (equivalente a 6.000 €/MWp), 

che saranno regolati da apposita convenzione da stipulare con il Comune di Canaro. 
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2. SINTESI DEI COSTI DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO 

2.1. Manutenzione ordinaria dell’impianto fotovoltaico 

La manutenzione ordinaria è di fondamentale importanza per garantire all’impianto la piena efficienza. 

Alcune, molto semplici come la pulizia dei moduli fotovoltaici sono fondamentali: anche se pioggia e 

vento contribuiscono alla pulizia dei pannelli, lo stratificarsi nel tempo di sporco e detriti riduce la 

capacità dei moduli di assorbire la luce solare, ostacolando di conseguenza la produzione di energia. In 

mancanza di pulizia periodica, i dati reperibili in letteratura stimano la perdita di efficienza al 15-30%, 

che rappresenta evidentemente un valore inaccettabile. 

Un’altra conseguenza della mancanza di pulizia dei pannelli è il rischio aumentato di anomalie e 

danneggiamenti anche gravi (come nel caso dell'Hot-Spot).  

La pulizia dei moduli è peraltro un’operazione semplice ed economica, che viene effettuata da macchine 

semiautomatiche che combinando l’azione meccanica di spazzoloni rotanti a quella detergente 

dell’acqua, senza l’uso di detergenti. 

La periodicità delle operazioni di pulizia dipende dalle condizioni locali, principalmente da quanto 

polverose sono le attività agricole nelle campagne adiacenti. 

Il sistema di monitoraggio dell’impianto, che confronta in continuo la produzione attesa dall’impianto 

in funzione dei parametri meteorologici di radiazione solare, ventosità e temperatura, fornisce 

indicazioni precise su quando è opportuno intervenire con le operazioni di pulizia. 

Oltre alla pulizia, le operazioni di manutenzione ordinaria dell’impianto riguardano principalmente gli 

impianti elettrici e consistono nelle seguenti attività a cadenza semestrale o annuale:  

• Serraggio periodico di tutti i cablaggi elettrici 

• Pulizia di trasformatori e filtri 

• Taratura di contatori 

• Verifica delle protezioni 

• Verifiche della rete di terra 

• Prove di isolamento  

I dati storici di riferiti a grandi impianti fotovoltaici in esercizio ormai da una decina d’anni, consentono 

di stimare in 5.000 €/MWp la spesa annua di manutenzione ordinaria.   
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3. STIMA DEI COSTI DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO 

3.1. Manutenzione ordinaria dell’Impianto Fotovoltaico 

La manutenzione ordinaria è di fondamentale importanza per garantire all’impianto la piena efficienza. 

Alcune, molto semplici come la pulizia dei moduli fotovoltaici sono fondamentali: anche se pioggia e 

vento contribuiscono alla pulizia dei pannelli, lo stratificarsi nel tempo di sporco e detriti riduce la 

capacità dei moduli di assorbire la luce solare, ostacolando di conseguenza la produzione di energia. In 

mancanza di pulizia periodica, i dati reperibili in letteratura stimano la perdita di efficienza al 15-30%, 

che rappresenta evidentemente un valore inaccettabile. Un’altra conseguenza della mancanza di pulizia 

dei pannelli è il rischio aumentato di anomalie e danneggiamenti anche gravi (come nel caso dell'Hot-

Spot). La pulizia dei moduli è peraltro un’operazione semplice ed economica, che viene effettuata da 

macchine semiautomatiche che combinando l’azione meccanica di spazzoloni rotanti a quella 

detergente dell’acqua, senza l’uso di detergenti. La periodicità delle operazioni di pulizia dipende dalle 

condizioni locali, principalmente da quanto polverose sono le attività agricole nelle campagne adiacenti. 

Il sistema di monitoraggio dell’impianto, che confronta in continuo la produzione attesa dall’impianto 

in funzione dei parametri meteorologici di radiazione solare, ventosità e temperatura, fornisce 

indicazioni precise su quando è opportuno intervenire con le operazioni di pulizia.  

Oltre alla pulizia, le operazioni di manutenzione ordinaria dell’impianto riguardano principalmente gli 

impianti elettrici e consistono nelle seguenti attività a cadenza semestrale o annuale:  

‐ Serraggio periodico di tutti i cablaggi elettrici  

‐ Pulizia di trasformatori e filtri  

‐ Taratura di contatori  

‐ Verifica delle protezioni  

‐ Verifiche della rete di terra  

‐ Prove di isolamento  

I dati storici di riferiti a grandi impianti fotovoltaici in esercizio ormai da una decina d’anni, consentono 

di stimare in 6.000 €/MWp la spesa annua di manutenzione ordinaria, pari ad 178.399 €/anno. 

 

3.2. Manutenzione straordinaria dell’Impianto Fotovoltaico 

La manutenzione straordinaria di impianti fotovoltaici contemplano principalmente le seguenti 

categorie di intervento: 
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- Interventi indifferibili: sono interventi di sostituzione o riparazione da effettuarsi nel minor 

tempo possibile per evitare prolungati fermi dell’intero impianto o di sezioni importanti dello 

stesso. Tipicamente sono conseguenza di componenti cruciali dell’impianto, quali Interruttori e 

Protezioni MT, Trasformatori MT/AT e BT/MT, Inverter, String Box. Al fine di minimizzare 

eventuali periodi di fermo, l’Impianto in progetto sarà dotato di un piccolo magazzino ricambi 

fornito delle principali componenti. 

- Interventi differibili: riguardano il risono interventi che non rivestono carattere di estrema 

urgenza ma che però sono fondamentali per mantenere in piena efficienza l’impianto. Tra gli 

interventi più rappresentativi di questa categoria, rientrano quelli di sostituzione di pannelli 

guasti o non performanti (cosa che avviene, ad esempio, in caso di fenomeni di Hot Spot, di 

guasto ai diodi di by-pass o ai connettori); l’effetto dei guasti suddetti non pregiudicano il 

funzionamento dell’intero impianto (o di sezioni significative dello stesso) per il fatto che il loro 

effetto è limitato al più alla singola stringa. Per i suddetti motivi, gli interventi differibili sono 

solitamente programmati in coincidenza con gli interventi di manutenzione ordinaria. 

- Una speciale categoria riguarda il ripristino dell’impianto in conseguenza di eventi gravi e 

imprevedibili (furti, atti vandalici, eventi metereologici estremi) che sono ovviamente 

impossibile da quantificare. A copertura di tale rischio, gli operatori del settore ricorrono a 

coperture assicurative che risarciscono i danni diretti e indiretti, rientrando in quest’ultima 

categoria la mancata produzione dell’impianto in conseguenza del sinistro. 

Anche in questo caso, i dati storici di grandi impianti fotovoltaici in esercizio da anni, consentono di 

stimare in 4.000 €/MWp la spesa annua di manutenzione straordinaria. Questo dato contempla tutti gli 

interventi non soggetti a copertura assicurativa. 

I dati storici di riferiti a grandi impianti fotovoltaici in esercizio ormai da una decina d’anni, consentono 

di stimare in 4.000 €/MWp la spesa annua di manutenzione straordinaria, pari ad 118.932 €/anno. 

 

3.3. Assicurazione 

Le principali Compagnie propongono pacchetti assicurativi specifici per i parchi fotovoltaici. 

Come già accennato, le Polizze proposte prevedono il risarcimento di danni dell’impianto in 

conseguenza di eventi gravi e imprevedibili (guasti gravi a componenti vitali dell’impianto, furti, atti 

vandalici ed eventi metereologici estremi) che sono ovviamente impossibile da quantificare. 

Normalmente, oltre al risarcimento del danno diretto, sono presenti anche indennizzi per la mancata 
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produzione dell’impianto in conseguenza del sinistro. 

Nel caso in oggetto, si stima in c.a. 2.500 €/MWp la spesa annua di assicurazione, pari ad un importo 

complessivo di 74.333 €/anno. 

 

3.4. Canone diritto di superficie 

Nel caso in oggetto è prevista la stipula per i 42,75 ha su cui sarà installato l’impianto fotovoltaico, il 

versamento di un corrispettivo di 2.800 €/ha, a titolo di retribuzione per il diritto di superficie necessario 

alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico per l’intera durata di vita dell’impianto 

Nel caso in oggetto, l’importo complessivo  annuo da versare sarà di 119.709 €/anno. 

 

3.5. Altri costi operativi 

Tra gli altri costi operativi specifici nella gestione dei campi fotovoltaici e considerati nel presente piano 

economico e finanziario sono: 

- la tassazione ai fini IMU, soggetta ad una certa alea in conseguenza del valore di accatastamento 

dell’impianto, ad oggi incognita, ma con riferimento ad impianti analoghi è stata stimata in c.a. 

2000 €/MWp e pari ad un importo complessivo di 59.446 €/anno; 

- costi relativi all’Asset Managment dell’impianto stimati in circa 2.500 €/anno e pari ad un 

importo complessivo di 74.333 €/anno; 

- costi gestionali relativi alla vendita dell’energia sul mercato libero stimati in 0,7 €/MWh/anno e 

pari ad un importo complessivo di 29.742 €/anno; 
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4. RICAVI 

Il ricavo che garantirà il sostentamento economico dell’impianto fotovoltaico oggetto della presente 

relazione è derivante dalla vendita dell’energia sul mercato dell’energia. Non saranno previsti pertanto 

incentivi a sostegno dell’investimento, totalmente di natura privata. 

A tal proposito, per la stima dei prezzi dell’Energia Elettrica prodotta nel periodo di vita utile 

dell’Impianto, si è considerato l’andamento nell’ultimo decennio dei prezzi della Borsa Elettrica Italiana 

(IPEX, Italian Power Exchange), verificandone la correlazione con il prezzo dei combustibili (Petrolio e 

Gas Naturale) utilizzati per la produzione termoelettrica. Si è infine depurato i predetti valori storici 

dell’inflazione nello stesso periodo. 

L'analisi dei dati sintetici degli ultimi 10 anni, mostra un andamento tendenzialmente decrescente 

del prezzo dell'energia elettrica, con un valore asintotico per l'Area NORD di circa 50 €/MWh, 

coincidente con i costi di generazione termoelettrica, che in tale Area soddisfa oltre il 70 % della 

richiesta.  

Queste considerazioni portano ad assumere 54 €/MWh come valore cautelativo di riferimento 

dell'energia prodotta ed immessa in rete dall'Impianto Fotovoltaico in questione. 
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5. ANALISI ECONOMICA FINANZIARIA 

5.1. Regime Fiscale 

Si ipotizza il regime fiscale di una Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) con sede in Lombardia. 

Con queste premesse, si adottano i seguenti coefficienti di tassazione: 

IRES = 24% 

IRAP = 3,9% 

 

5.2. Ammortamento 

La quota di ammortamento dell’impianto è calcolata con riferimento ai 35 anni di vita operativa della 

tecnologia utilizzata. 

Con queste premesse, l’aliquota di ammortamento utilizzata è il 2,86% annuo. 

 

5.3. Inflazione 

Si è considerata l’inflazione media nel periodo operativo (35 anni) pari a 2%. 

L’inflazione è stata applicata sia ai costi operativi (OPEX), sia al prezzo di vendita a mercato dell’energia 

elettrica. 

 

5.4. Inflazione 

L’investimento sarà finanziato in «Full Equity», ossia senza ricorso al Credito. 
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6. CONCLUSIONI 

La redditività dell’investimento, è stata calcolata applicando il “discounted cash flow method” DCF, 

stimando, attualizzandoli ad oggi, i flussi di cassa conseguenti la realizzazione, gestione e dismissione 

dell’impianto. 

I dati sintetici dell’analisi DCF sono i seguenti: 

- Internal Rate of Return IRR = 8,54 % 

- Pay Back Period (1/IRR) = 11,72 anni 

- Net Present Value (attualizzazione al 5%) = 24,725 Mln € 

Questa redditività è in linea con i parametri tipici delle aziende del settore. 
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APPENDICE A - ANALISI DEI FLUSSI DI CASSA DEL PROGETTO AL 

LORDO DELLE IMPOSTE 

 
PROGETTO: EG Marco Polo S.r.l        

LOCALITA': Comune di Canaro (RO)        

          

DATI TECNICI DELL'IMPIANTO        

 - Classificazione: Impianto Fotovoltaico a terra     

 - Tecnologia impiegata: Struttura Fissa      

 - Potenza installata: 29.733 kWp     

 - Superficie di proprietà:  42,75 ha     

 - Produzione energetica unitaria: 1.429 kWh/anno/kWp     

 - Produzione annua: 42.488.628 kWh/anno     

 - Data Entrata in Servizio: 2025      

 - Perdita annua di efficienza dei moduli FV: 0,45%      

          

DATI ECONOMICI        

 - CAPEX 14.157.453 €     

  + COSTO DEI LAVORI (Da quadro economico) 13.458.170 €     

  + SPESE GENERALI (Da quadro economico) 520.884 €     

  + MISURE COMPENSATIVE 178.399 € (6.000 €/MW)    

 - COSTI DI DISMISSIONE 
(Da piano di dismissione) 

859.495 €     

 - COSTI OPERATIVI (OPEX)  654.914 €/anno     

  + Manutenzione Ordinaria 178.399 €/anno (6.000 €/MW/anno)   

  + Manutenzione Straordinaria 118.932 €/anno (4.000 €/MW/anno)   

  + Assicurazione 74.333 €/anno (2.500 €/MW/anno)   

  + IMU: 59.466 €/anno (2.000 €/MW/anno)   

  + Asset managment 74.333 €/anno (2.500 €/MW/anno)   

  + Costi gestionali vendita energia 29.742 €/anno (0,7 €/MWh/anno)   

  + Canoni d'uso Superficie: 119.709 €/anno (2.800 €/ha/anno)    

 -Ricavi         

  + Tariffa incentivante 0,000 €/kWh     

  + Prezzo di Cessione dell'energia 0,054 €/kWh     

 - Inflazione:  2,00%      

 - Tasso aumento energia elettrica: 2,00%      
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Anno 
Produzione 
Energetica 

[kWh/anno] 

Ricavi da 
Incentivi 

[€] 

Ricavi da Cessione 
Energia 

[€] 

TOTALE 
RICAVI 
[€] 

TOTALE 
COSTI 
(OPEX) 
[€] 

MARGINE 
OPERATIVO 

LORDO 
(EBITDA) 

[€] 

CASH FLOW 
LORDO 
[€] 

CASH FLOW 
CUMULATO 

[€] 

0             -14.157.453  -14.157.453  

1  42.488.628  0  2.294.386  2.294.386  -654.914  1.639.472  1.639.472  -12.517.981  

2  42.297.430  0  2.329.742  2.329.742  -668.012  1.661.730  1.661.730  -10.856.251  

3  42.107.091  0  2.365.644  2.365.644  -681.372  1.684.271  1.684.271  -9.171.979  

4  41.917.609  0  2.402.098  2.402.098  -695.000  1.707.099  1.707.099  -7.464.881  

5  41.728.980  0  2.439.115  2.439.115  -708.900  1.730.215  1.730.215  -5.734.666  

6  41.541.200  0  2.476.701  2.476.701  -723.078  1.753.624  1.753.624  -3.981.042  

7  41.354.264  0  2.514.867  2.514.867  -737.539  1.777.328  1.777.328  -2.203.714  

8  41.168.170  0  2.553.621  2.553.621  -752.290  1.801.331  1.801.331  -402.383  

9  40.982.913  0  2.592.973  2.592.973  -767.336  1.825.637  1.825.637  1.423.254  

10  40.798.490  0  2.632.931  2.632.931  -782.683  1.850.248  1.850.248  3.273.502  

11  40.614.897  0  2.673.504  2.673.504  -798.336  1.875.168  1.875.168  5.148.670  

12  40.432.130  0  2.714.703  2.714.703  -814.303  1.900.400  1.900.400  7.049.070  

13  40.250.185  0  2.756.536  2.756.536  -830.589  1.925.947  1.925.947  8.975.017  

14  40.069.060  0  2.799.014  2.799.014  -847.201  1.951.814  1.951.814  10.926.831  

15  39.888.749  0  2.842.147  2.842.147  -864.145  1.978.002  1.978.002  12.904.833  

16  39.709.249  0  2.885.945  2.885.945  -881.428  2.004.517  2.004.517  14.909.350  

17  39.530.558  0  2.930.417  2.930.417  -899.056  2.031.361  2.031.361  16.940.711  

18  39.352.670  0  2.975.575  2.975.575  -917.037  2.058.538  2.058.538  18.999.249  

19  39.175.583  0  3.021.429  3.021.429  -935.378  2.086.050  2.086.050  21.085.299  

20  38.999.293  0  3.067.989  3.067.989  -954.086  2.113.903  2.113.903  23.199.202  

21  38.823.796  0  3.115.266  3.115.266  -973.167  2.142.099  2.142.099  25.341.301  

22  38.649.089  0  3.163.273  3.163.273  -992.631  2.170.642  2.170.642  27.511.943  

23  38.475.168  0  3.212.019  3.212.019  -1.012.483  2.199.535  2.199.535  29.711.478  

24  38.302.030  0  3.261.516  3.261.516  -1.032.733  2.228.783  2.228.783  31.940.261  

25  38.129.671  0  3.311.776  3.311.776  -1.053.388  2.258.388  2.258.388  34.198.650  

26  37.958.087  0  3.362.810  3.362.810  -1.074.455  2.288.355  2.288.355  36.487.004  

27  37.787.276  0  3.414.631  3.414.631  -1.095.945  2.318.687  2.318.687  38.805.691  

28  37.617.233  0  3.467.251  3.467.251  -1.117.863  2.349.387  2.349.387  41.155.078  

29  37.447.956  0  3.520.681  3.520.681  -1.140.221  2.380.460  2.380.460  43.535.539  

30  37.279.440  0  3.574.935  3.574.935  -1.163.025  2.411.910  2.411.910  45.947.448  

31  37.111.682  0  3.630.024  3.630.024  -1.186.286  2.443.739  2.443.739  48.391.187  

32  36.944.680  0  3.685.963  3.685.963  -1.210.011  2.475.952  2.475.952  50.867.139  

33  36.778.429  0  3.742.764  3.742.764  -1.234.212  2.508.552  2.508.552  53.375.691  

34  36.612.926  0  3.800.440  3.800.440  -1.258.896  2.541.544  2.541.544  55.917.235  

35  36.448.168  0  3.859.005  3.859.005  -1.284.074  2.574.931  2.574.931  58.492.166  

36      DISMISSIONE IMPIANTO   -859.495  -859.495  -859.495  57.632.671  
         

TOTALE 1.378.772.782  0  105.391.691  105.391.691  -33.601.567  71.790.125  57.632.671    
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APPENDICE B - ANALISI DEI FLUSSI DI CASSA DEL PROGETTO AL 

NETTO DELLE IMPOSTE 

 
- CAPEX     14.157.453 €   

- Percentuale di ricorso al credito:         

  - Percentuale di ricorso al credito: 0,00%     

  - Importo finanziato   0 €   

- Equity:     14.157.453 €   

- Durata finanziamento:   0 anni   

  Rate annue   1     

  Numero rate   0     

- Tasso finanziamento:   2,35%     

- Tasso di attualizzazione:   5,00%     

- Modello calcolo interessi   FRANCESE     

            

- Tassazione:         

  + IRAP   3,90%     

  + IRES   24,00%     

- Ammortamento impianto:   35 anni   
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Anno 
TOTALE 
RICAVI 
[€] 

TOTALE 
COSTI 
(OPEX) 
[€] 

EBITDA 
[€] 

Contributo 
AMORTAMENTO 

[€] 

EBIT 
[€] 

Interessi 
[€] 

Tassazione 
IRAP 
[€] 

Tassazione 
IRES 
[€] 

UTILE 
NETTO 
[€] 

Restituzione 
quota 

capitale 
[€] 

Debito 
residuo 

[€] 

0                        

1  2.294.386  -654.914  1.639.472  -404.499  1.234.974  0  -48.164  -296.394  890.416  0  0  

2  2.329.742  -668.012  1.661.730  -404.499  1.257.232  0  -49.032  -301.736  906.464  0  0  

3  2.365.644  -681.372  1.684.271  -404.499  1.279.773  0  -49.911  -307.145  922.716  0  0  

4  2.402.098  -695.000  1.707.099  -404.499  1.302.600  0  -50.801  -312.624  939.175  0  0  

5  2.439.115  -708.900  1.730.215  -404.499  1.325.716  0  -51.703  -318.172  955.841  0  0  

6  2.476.701  -723.078  1.753.624  -404.499  1.349.125  0  -52.616  -323.790  972.719  0  0  

7  2.514.867  -737.539  1.777.328  -404.499  1.372.829  0  -53.540  -329.479  989.810  0  0  

8  2.553.621  -752.290  1.801.331  -404.499  1.396.833  0  -54.476  -335.240  1.007.116  0  0  

9  2.592.973  -767.336  1.825.637  -404.499  1.421.138  0  -55.424  -341.073  1.024.641  0  0  

10  2.632.931  -782.683  1.850.248  -404.499  1.445.749  0  -56.384  -346.980  1.042.385  0  0  

11  2.673.504  -798.336  1.875.168  -404.499  1.470.669  0  -57.356  -352.961  1.060.352  0  0  

12  2.714.703  -814.303  1.900.400  -404.499  1.495.901  0  -58.340  -359.016  1.078.545  0  0  

13  2.756.536  -830.589  1.925.947  -404.499  1.521.449  0  -59.336  -365.148  1.096.964  0  0  

14  2.799.014  -847.201  1.951.814  -404.499  1.547.315  0  -60.345  -371.356  1.115.614  0  0  

15  2.842.147  -864.145  1.978.002  -404.499  1.573.504  0  -61.367  -377.641  1.134.496  0  0  

16  2.885.945  -881.428  2.004.517  -404.499  1.600.018  0  -62.401  -384.004  1.153.613  0  0  

17  2.930.417  -899.056  2.031.361  -404.499  1.626.862  0  -63.448  -390.447  1.172.968  0  0  

18  2.975.575  -917.037  2.058.538  -404.499  1.654.039  0  -64.508  -396.969  1.192.562  0  0  

19  3.021.429  -935.378  2.086.050  -404.499  1.681.552  0  -65.581  -403.572  1.212.399  0  0  

20  3.067.989  -954.086  2.113.903  -404.499  1.709.404  0  -66.667  -410.257  1.232.481  0  0  

21  3.115.266  -973.167  2.142.099  -404.499  1.737.600  0  -67.766  -417.024  1.252.810  0  0  

22  3.163.273  -992.631  2.170.642  -404.499  1.766.143  0  -68.880  -423.874  1.273.389  0  0  

23  3.212.019  -1.012.483  2.199.535  -404.499  1.795.037  0  -70.006  -430.809  1.294.221  0  0  

24  3.261.516  -1.032.733  2.228.783  -404.499  1.824.284  0  -71.147  -437.828  1.315.309  0  0  

25  3.311.776  -1.053.388  2.258.388  -404.499  1.853.890  0  -72.302  -444.933  1.336.654  0  0  

26  3.362.810  -1.074.455  2.288.355  -404.499  1.883.856  0  -73.470  -452.125  1.358.260  0  0  

27  3.414.631  -1.095.945  2.318.687  -404.499  1.914.188  0  -74.653  -459.405  1.380.130  0  0  

28  3.467.251  -1.117.863  2.349.387  -404.499  1.944.889  0  -75.851  -466.773  1.402.265  0  0  

29  3.520.681  -1.140.221  2.380.460  -404.499  1.975.962  0  -77.063  -474.231  1.424.668  0  0  

30  3.574.935  -1.163.025  2.411.910  -404.499  2.007.411  0  -78.289  -481.779  1.447.343  0  0  

31  3.630.024  -1.186.286  2.443.739  -404.499  2.039.240  0  -79.530  -489.418  1.470.292  0  0  

32  3.685.963  -1.210.011  2.475.952  -404.499  2.071.453  0  -80.787  -497.149  1.493.518  0  0  

33  3.742.764  -1.234.212  2.508.552  -404.499  2.104.054  0  -82.058  -504.973  1.517.023  0  0  

34  3.800.440  -1.258.896  2.541.544  -404.499  2.137.045  0  -83.345  -512.891  1.540.810  0  0  

35  3.859.005  -1.284.074  2.574.931  -404.499  2.170.432  0  -84.647  -520.904  1.564.882  0  0  

36    -859.495  -859.495  0  -859.495  0  33.520  206.279  -619.696  0  0  

                        

TOTALE 105.391.691  -33.601.567  71.790.125  -14.157.453  57.632.671  0  -2.247.674  -13.831.841  41.553.156  0  0  
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