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OPERE CIVILI E 

MECCANICHE 

Allestimento del cantiere, 

picchettamento perimetrale con 

strumento GPS 
                           

 
Realizzazione recinzione cantiere 

e varchi d'accesso 
                           

Trasporto strutture di sostegno 

moduli e smaltimento dei 

materiali di imballaggio 
                           

 
Realizzazione scavi per cavidotti 

e basamenti cabine 
                           

 
Montaggi strutture sostegno 

moduli 
                           

 
Installazione  moduli fotovoltaici                            

Preparazione della platea, 

trasporto e montaggio delle 

cabine elettriche 
                           

 
Posa in opera dei corrugati nei 

cavidotti e dei pozzetti. 
                           

 
Posa in opera dei quadri 

sottocampo 
                           

 
Posa in opera dei pali per la video 

sorveglianza 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERE 

ELETTRICHE 

 
Trasporto e montaggio inverter, 

trasformatori e quadri elettrici 
                           

 
Posa in terra della corda di rame 

per l'impianto di terra 
                           

Cablaggio stringhe, collegamenti 

a sottocampi e collegamento agli 

inverter, trasformatori e quadri 

controllo 

                           

 
Stesura e connessione impianto 

di video sorveglianza 
                           

 
Realizzazione dell'impianto 

di rete 
                           

 
Test, collaudi e messa in servizio                            

 
Allaccio alla Rete di Distribuzione                            
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