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ID Nome attività Duration

1 Realizzazione Impianto Roasio 120 days

2 Decorrenza validità autorizzazione 5 days

3 Approntamento opere di sicurezza 5 days

4 Livellamento area cantiere 10 days

5 Approntamento cantiere baraccamenti 10 days

6 Opere civili (strade, recinzioni…) 25 days

7 Posa carpenterie e strutture 40 days

8 Fornitura moduli in cantiere 15 days

9 Installazione moduli 25 days

10 Fornitura allestimenti elettrici in cantiere 60 days

11 Cablaggi stringhe 40 days

12 Posa inverter 15 days

13 Posa quadri cabina inverter e cabina di 
controllo

10 days

14 Cablaggi lato AC 20 days

15 Posa quadri di parallelo e generali 15 days

16 Connessione 150 days

17 Cavidotto AT 120 days

18 Prove e collaudi stazione utente 15 days

19 Connessione RTN - Terna 1 day
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