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1. PREMESSA  

Il presente disciplinare tratta la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di energia mediante 

lo sfruttamento del vento (impianto eolico) costituito da:  

− N. 9 aerogeneratore della potenza complessiva di 39,996 MW; 

− N. 9 piazzole di montaggio dell’aerogeneratore; 

− Strade di accesso all’impianto ed al cantiere;  

− N.1 cabina di raccolta; 

− N. 1 sottostazione utente MT/AT;  

− Linea elettrica in cavo interrato per il collegamento dalla cabina della sottostazione MT/AT, 
tramite cavo AT, alla Stazione elettrica Terna nel comune di Montecilfone; 

La Società che provvederà alla realizzazione dell’impianto sarà la Wind Energy Guglionesi S.r.l. la quale 

ha iniziato ad operare nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili in quanto intende 

sviluppare e realizzare nella Regione Molise impianti come quelli in oggetto, al fine di contribuire al 

soddisfacimento delle esigenze di energia pulita e sviluppo sostenibile sancite dal Protocollo 

Internazionale di Kyoto.   
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2. VIABILITA’ 

2.1. STRADA DI ACCESSO E VIABILITÀ DI SERVIZIO  

Gli interventi di realizzazione e sistemazione della strada di accesso all’impianto si suddivide in due fasi:  

FASE 1 – STRADE DI CANTIERE (sistemazioni provvisorie)  

FASE 2 – STRADE DI ESERCIZIO (sistemazioni finali)  

La viabilità interna all’impianto risulterà costituita principalmente dall’adeguamento delle carrarecce 
esistenti, integrata da tratti di strade da realizzare ex-novo, per raggiungere la postazione di macchina.  

I nuovi tracciati avranno lunghezze e pendenze delle livellette tali da seguire, la morfologia propria del 

terreno evitando eccessive opere di scavo o di riporto così come si evince dalle tavole dei profili stradali 

del progetto definitivo e comunque in osservanza alle specifiche tecniche richieste dal fornitore degli 

aerogeneratori.  

2.1.1.  Strade di cantiere  

Il percorso rappresentato nel progetto definitivo è stato concepito per far coincidere totalmente le strade di 

esercizio con quelle di cantiere, limitando le divisioni delle singole proprietà. Le strade durante la fase di 

cantiere dovranno avere una fondazione di imposta pari a una larghezza di circa 5 m e uno spessore di 

circa 50 cm, così come dettagliato nel relativo progetto definitivo. Inoltre, le livellette dovranno rispettare le 

specifiche del fornitore delle turbine e che sono indicate in circa al 6%, ed il tracciato ha un raggio di 

curvatura minimo di 28 m.  

In questa fase la sezione stradale avrà larghezza variabile, rispetto a quella standard pari a 5 m definita 

indicativamente nelle tavole delle sezioni stradali del progetto, al fine di permettere senza intralcio il 

transito dei mezzi di trasporto e di montaggio necessari al tipo di attività che si svolgeranno in cantiere in 

fase di trasporto e montaggio degli aerogeneratori.  

Piccole variazioni possono essere consentite, soprattutto per quel che riguarda la consistenza del corpo 

stradale che potrebbe subire delle riduzioni dello spessore (stimato mediamente in 50 cm), in tratti ove 

l’andamento e la consistenza del terreno lo consentono.  

Altre minime modifiche, possono essere consentite nel tracciato, sia planimetricamente che 

altimetricamente, al fine di ottimizzare il lavoro, ma garantendo sempre solidalmente:  

• l’esecuzione ed il completamento di tutte le attività all’interno del campo (soprattutto passaggio degli 

automezzi e dei componenti),  

• la percorribilità senza cedimenti e deformazioni localizzate della strada,  

• l’occupazione dei suoli terreni contrattualizzati dalla Committente.  

La viabilità dovrà comunque essere capace di permettere il transito nella fase di cantiere delle 
autogrù necessarie ai sollevamenti ed ai montaggi dei vari componenti dell’aerogeneratore, oltre 
che dei mezzi di trasporto dei componenti stessi dell’aerogeneratore, poiché tali automezzi 
saranno di consistenti peso e lunghezza. Tale funzionalità della strada, che dovrà essere 
confermata dalle ditte che provvederanno ai trasporti ed ai montaggi degli aerogeneratori, sarà 
comunque garantita dal rispetto del progetto e delle specifiche tecniche e dall’osservanza di 
quanto disposto dalla Direzione Lavori.  
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L’adeguamento o la costruzione ex-novo della viabilità di cantiere deve obbligatoriamente essere tale da 

garantire il deflusso regolare delle acque e il convogliamento delle stesse nei compluvi naturali o artificiali 

oggi esistenti in loco.  

Le opere di convogliamento delle acque saranno realizzate in maniera tale da evitare sversamenti non 

regimentati nei terreni adiacenti alle sedi stradali; pertanto dovranno prevedersi, caso per caso e secondo 

le specifiche sezioni stradali raccordate al naturale pendio del terreno, scoline di raccolta trasversali o 

ubicate ai margini della sezione stradale, e fossi di guardia posizionati a monte e al piede dei rilevati nei 

casi in cui la strada sia ricavata in trincea o in scavo e rinterro; particolare attenzione si dovrà prestare nei 

punti di raccordo tra la nuova viabilità e quella esistente, al fine di salvaguardare l’attuale sistema di 
convogliamento delle acque meteoriche e al fine di evitare sversamenti diretti delle acque provenienti dalle 

nuove opere stradali su quelle esistenti.  

Per ovviare a inconvenienti del genere si dovrà prevedere la posa eventuale di tubazioni metalliche che 

attraversano il corpo stradale e canali di raccolta per intercettare le acque e permettere il loro corretto 

convogliamento e deflusso. Tali accorgimenti andranno presi anche nei punti di raccordo tra la nuova 

viabilità e le piazzole necessarie per il montaggio degli aerogeneratori. Tanto premesso le opere connesse 

alla viabilità di cantiere saranno costituite dalle seguenti attività:  

Tracciamento stradale: comprende la determinazione dei punti fissi e delle quote di progetto della 

viabilità, la pulizia del terreno consistente nello scotico del terreno vegetale, il carico, trasporto a rifiuto o 

reimpiego del materiale; comprende lo sradicamento delle ceppaie e la selezione e l'accantonamento in 

situ del cotico erboso per il successivo reimpiego in fase di rinaturalizzazione delle aree di cantiere. In 

ogni tratto stradale bisognerà prestare particolare attenzione alle alberature e agli arbusti esistenti, che 

dovranno essere salvaguardati anche per la natura stessa delle aree di intervento che, sebbene non 

soggette a vincolo idrogeologico, risultano di particolare pregio; qualora si rendano necessari, per la 

corretta esecuzione delle opere eventuali tagli di arbusti e/o alberature, l’appaltatore, prima di procedere, 
è tenuto obbligatoriamente a darne comunicazione alla Direzione Lavori, la quale, previa autorizzazione 

delle Autorità Competenti, darà l’eventuale autorizzazione.  

Formazione della sezione stradale: comprende opere di scavo e formazione di rilevati nonché opere di 

consolidamento delle scarpate e dei rilevati nelle zone di maggiore pendenza; in particolare gli eventuali 

consolidamenti potranno essere realizzati facendo uso di gabbionate in pietrame, materiale ritenuto 

particolarmente idoneo per le caratteristiche drenanti, per le capacità di contenimento delle spinte, per la 

facilità di montaggio e smontaggio e per la predisposizione al facile attecchimento di specie arbustive. Le 

pendenze delle scarpate devono essere realizzate tenendo conto dell’auto portanza del terreno e devono 
garantire la stabilità anche in condizioni atmosferiche avverse. I materiali di scavo possibilmente dovranno 

essere reimpiegati in situ sia per la formazione dei rilevati di altri tratti stradali che delle piazzole. Prima di 

riutilizzare il materiale scavato per la formazione dei rilevati, l’appaltatore dovrà essere autorizzato dalla 
Direzione Lavori, che provvederà a constatare l’idoneità del materiale da reimpiegare. Per quanto riguarda 

il riutilizzo in situ di materiale scavato per ripristinare le aree di cantiere, non necessarie alla fase di 

esercizio dell’impianto, l’Appaltatore dovrà separare e stoccare in aree predisposte, il terreno vegetale dal 

materiale arido, per consentire alla Direzione Lavori la constatazione delle caratteristiche dei materiali e 

per stabilirne quindi il loro corretto riutilizzo.    

In nessun caso, seppure sollecitato dai proprietari, l’Appaltatore può disseminare nei terreni limitrofi il 

materiale scavato e non riutilizzabile, senza l’autorizzazione della Direzione Lavori; questo al fine di 
salvaguardare le caratteristiche del sito, per rispettare i criteri progettuali adottati e per tenere fede a 

quanto dichiarato in tutti gli elaborati grafici e descrittivi del progetto autorizzato.   

Formazione del sottofondo: è costituito dal terreno, naturale o di riporto, sul quale viene messa in opera 

la soprastruttura, a sua volta costituita dallo strato di fondazione e dallo strato di finitura. La superficie di 

posa deve essere priva di acque stagnanti e sagomata secondo la pendenza trasversale prevista per la 

realizzazione del piano transitabile finale. Quale che sia la natura dei terreni costituenti il sottofondo, esso 
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deve essere opportunamente costipato ricorrendo ai più idonei rulli di costipamento, poiché per il 

sottofondo visto la mole di carichi che transiteranno all’interno del cantiere, si richiede un grado di 
costipamento maggiore o uguale al 95% della densità massima di riferimento (AASHTO Modificato), per 

uno spessore dell'ordine di 20 ÷ 40 cm. Qualora la natura del sottofondo sia tale per cui nonostante il 

corretto trattamento dello stesso non è possibile il raggiungimento del modulo suddetto si potrà ricorrere 

all’uso di materiale geotessile o di quant’altro l’appaltatore dovesse ritenere più opportuno. 

Realizzazione dello strato di fondazione: è il primo livello della soprastruttura, ed ha la funzione di 

distribuire i carichi sul sottofondo. Lo strato di fondazione, costituito da un opportuno misto granulare di 

pezzatura 4/7 cm, deve essere messo in opera in modo tale da ottenere a costipamento avvenuto uno 

spessore di circa 40/45 cm. Il misto granulare richiesto, sia esso di cava che di frantumazione, deve 

essere costituito da elementi sani, duri, puliti, pertanto non potranno essere utilizzati misti granulari 

costituiti da clasti teneri, quali brecce calcaree, arenarie, tufi, pozzolane, ecc, e dovranno essere 

assolutamente assenti materiali dannosi, sia in forma pellicolare che come aggregati indipendenti. Per il 

costipamento si raccomanda l’impiego di un rullo liscio vibrante di peso compreso tra 6 e 8 t, agente sulla 
superficie da trattare ad una velocità massima di 1,5 Km/h, ed inoltre ogni singola striscia deve essere 

rullata con un minimo di 6 passate, con una percentuale di ricoprimento maggiore o uguale al 25%, 

iniziando dai bordi esterni per terminare con la fascia centrale. 

Realizzazione dello strato di finitura: costituisce lo strato a diretto contatto con le ruote dei veicoli e 

poiché non è previsto il manto bituminoso, al di sopra dello strato di base deve essere messo in opera uno 

strato di finitura per uno spessore finito di circa 10 cm, che si distingue dallo strato di base in quanto 

caratterizzato da una pezzatura con diametro massimo di 30mm, mentre natura e caratteristiche del 

misto, modalità di stesa e di costipamento, rimangono gli stessi definiti per lo strato di fondazione. Già in 

fase di cantiere dovrebbe essere realizzata la pavimentazione stradale costituita da: fornitura, stesa, 

innaffiamento e rullatura di uno strato di frantumato di cava di colore scuro di 3 cm, e la sagomatura della 

massicciata per il drenaggio spontaneo delle acque meteoriche, prevedendo altresì bande laterali di circa 

50 cm costituite da materiale lapideo di maggiore pezzatura non costipato al fine di garantire il drenaggio 

delle acque.  

2.1.2. Strade di esercizio  

La fase seconda prevede la regolarizzazione del tracciato stradale utilizzato in fase di cantiere, secondo 

gli andamenti precisati nel progetto della viabilità di esercizio; prevede altresì il ripristino della situazione 

ante-operam di tutte le aree esterne alla viabilità finale e utilizzate in fase di cantiere nonché la 

sistemazione di tutti gli eventuali materiali e inerti accumulati provvisoriamente.  

L’andamento della strada dovrà essere regolarizzato e la sezione della carreggiata utilizzata in fase di 
cantiere dovrà essere ristretta a 5,00 m, mentre tutti i cigli dovranno essere conformati e realizzati 

secondo le indicazioni della direzione lavori, e comunque riutilizzando terreno proveniente dagli scavi 

seguendo pedissequamente il tracciato della viabilità di esercizio.  

Le opere connesse alla viabilità di esercizio saranno così realizzate:  

• eventuale ripristino finale della pavimentazione stradale già realizzata in fase di cantiere ed indicata 

al paragrafo precedente al punto Realizzazione dello strato di finitura;  

• Sagomatura della massicciata per il drenaggio spontaneo delle acque meteoriche e eventuali 

ripristini delle bande laterali drenanti già previste in fase di cantiere;  

• Modellazione con terreno vegetale dei cigli della strada e delle scarpate e dei rilevati;  

• Ripristino della situazione ante operam delle aree esterne alla viabilità di esercizio, delle zone 

utilizzate durante la fase di cantiere.  
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2.2. ONERI, PRESCRIZIONI ESECUTIVE E CRITERI DI MISURAZIONE  

2.2.1. Scavi di sbancamento a sezione ampia  

Le relative specifiche sono analoghe a quelle descritte al paragrafo 3 dedicato ai Lavori di scavo per la 

realizzazione del piano di posa dei plinti degli aerogeneratori e ripristino finale;  

2.2.2. Riporti e rilevati 

Si tratteranno esclusivamente i riporti eseguiti con: 

• materiali provenienti da scavi e/o da depositi esistenti nell'area di cantiere; 

• materiali provenienti da cave all'interno e/o all'esterno dell'area di cantiere. 

In base alla destinazione i riporti vengono così distinti: 

a) riporti e/o rilevati destinati a costituire riempimento generale di aree per impianti fino alle quote di progetto; 

b) riporti destinati a costituire il corpo di rilevati stradali, escluse le fondazioni stradali propriamente dette; 

L'esecuzione dei riporti, essendo subordinata al programma generale di esecuzione degli impianti, può 

subire variazioni, sia nel programma che nelle modalità esecutive. 

Per i criteri da seguire nel progetto e nell'esecuzione dei lavori, per quanto non specificato, si rinvia alle 

"Norme tecniche per le costruzioni” approvate con “DM 14-01-2008” e relativa circolare esplicativa n. 7 del 
21/01/2019.  

Preparazione del piano di posa dei riporti  

Per la preparazione del piano di posa dei riporti, se necessario, si deve provvedere al taglio delle piante, 

all'estirpamento delle ceppaie, radici, arbusti, ecc. ed al loro trasporto fuori dall'area di cantiere. Si deve 

altresì provvedere all'asportazione dello strato superficiale di terreno vegetale.  

La prefissata profondità di 20-30 cm relativa alla pulizia del terreno ed all'asportazione del terreno 

vegetale, può essere maggiorata qualora la Direzione Lavori lo ritenga necessario. La Direzione Lavori 

può richiedere che il terreno vegetale degli strati superficiali venga trattenuto ed accatastato ai lati 

dell'area per essere successivamente utilizzato per il rivestimento di scarpate, banchine, ecc. In tal caso 

l'Appaltatore deve assicurare il regolare smaltimento delle acque e che non venga ostacolato il lavoro di 

cantiere.  

Effettuata la rimozione dello strato di terreno vegetale, o raggiunta a seguito di sbancamento la quota 

d’imposta del riporto, deve essere eseguita, ove ritenuta necessaria a giudizio della Direzione Lavori, la 

compattazione del piano di posa del riporto con numero di otto passate di rullo compressore avente un 

peso minimo di 6 t.  

Quando i riporti da eseguire devono poggiare su declivi con pendenza superiore al 15%, si deve 

provvedere all'esecuzione, lungo il pendio, di gradoni con inclinazione del 2-3% inversa a quella del 

terreno.  

Qualora il riporto abbia uno spessore maggiore di 50 cm, la Direzione Lavori, a sua discrezione, può 

richiedere che il piano di posa dello stesso, per uno spessore di almeno 30 cm, venga compattato fino a 

raggiungere il 90% della densità AASHTO Modificata.  

La Direzione Lavori, potrà verificare il grado di costipamento; nel caso il limite sia inferiore al 90%, si dovrà 

operare affinché detto valore sia raggiunto, senza alcun onere da parte della Committente.  
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Materiali  

La Direzione Lavori indicherà per ogni riporto il tipo di terra richiesto, autorizzando preventivamente 

l’utilizzo di materiali proveniente da scavi eseguiti in cantiere.  

Per la formazione dei riporti alle quote prescritte, devono essere impiegati, in generale, e salvo quanto più 

avanti prescritto, fino al loro totale esaurimento, tutti i materiali provenienti dagli scavi di qualsiasi genere 

eseguiti nel corso dei lavori, se e in quanto disponibili, ed adatti a giudizio della Direzione Lavori stessa.  

In ogni caso prima di utilizzare tali materiali si deve chiedere l'autorizzazione alla Direzione Lavori. L’onere 
del loro trasporto dalla zona di scavo alla zona di utilizzazione nell’area di cantiere è compreso nel prezzo 

dello scavo.  

Qualora i materiali di cui sopra vengano a mancare in tutto o in parte, i materiali occorrenti devono essere 

prelevati da cave gestite da terzi, o da cave di prestito predisposte all'uopo dall'Appaltatore.  

L'Appaltatore deve tener conto della distanza della/e cava/e dal luogo d'impiego. Qualora si ricorra a cave 

di prestito, queste devono essere coltivate a totale cura e spese dell'Appaltatore in modo che, tanto 

durante l'esecuzione degli scavi, quanto a scavo ultimato, non si abbiano a verificare franamenti, ristagni 

d'acqua e comunque condizioni pregiudizievoli per la salute e l'incolumità pubblica. I materiali provenienti 

da cave, se diversi da quelli prescritti, per essere resi idonei alla formazione di riporti in conformità alle 

richieste, possono essere sottoposti ad adeguati trattamenti preliminari (vagliature, frantumazione, 

miscelazione od altro), tali da farli rientrare nel tipo di terra prescritta, il tutto a cura e spese 

dell’Appaltatore. La necessità di procedere a tali trattamenti, nonché il tipo e le modalità esecutive del 

trattamento stesso, devono essere stabiliti tra Appaltatore e Direzione Lavori a seguito di indagini in situ 

e/o prove di laboratorio, eseguite a cura e spese dell'Appaltatore. In casi particolari, e sempre previa 

autorizzazione della Direzione Lavori, le cave di prestito possono essere ubicate anche all'interno dell'area 

di cantiere.   

Esecuzione dei riporti 

La stesa del materiale di formazione del riporto deve essere eseguita in strati di spessore proporzionato 

alla natura del materiale ed al mezzo costipante usato; comunque, ogni strato non deve avere uno 

spessore superiore a 30 cm. 

Ogni strato deve avere la pendenza necessaria per permettere un rapido smaltimento delle acque 

piovane, ma non superiore al 3%. L'umidità del materiale impiegato per ogni strato deve essere tale da 

rendere possibile il costipamento richiesto. Sarà cura dell'Appaltatore operare mediante inumidimento con 

acqua erogata con adatto spruzzatore, o mediante essiccamento od altri trattamenti, affinché si rientri nei 

valori ottimali di umidità, qualora le condizioni delle terre differiscano dagli stessi.  

La compattazione deve essere eseguita con mezzi idonei ed adatti, quando il caso lo richieda, ad 

eseguire i costipamenti in aree ristrette ed in presenza di fondazioni secondo quando indicato al 

Realizzazione dello strato di fondazione.   

Qualora vengano impiegati rulli costipatori, questi non devono avere peso inferiore a 6 t. La 

compattazione deve essere eseguita procedendo dai bordi dell'area da compattare verso il centro 

compiendo un sufficiente numero di passate, che in ogni caso non deve essere inferiore a 8.  

Nella formazione dei riporti, devono essere riservati agli strati superiori i materiali migliori disponibili, siano 

questi provenienti da scavi d'obbligo, che da cave locali o di prestito.   

Nei riporti costituiti con frammenti rocciosi, questi ultimi non devono avere dimensioni trasversali superiori 

a 20 cm. Si deve avere cura di non lasciare vuoti tra i singoli ciottoli, provvedendo ad intasarli con 

materiale fine esente da limo, argilla e materiale organico, in modo da costituire una massa-base 

assestata e compattata. Si deve distribuire in modo uniforme nella parte inferiore del riporto i frammenti 

rocciosi più grossolani, riservando per gli strati superiori quelli di pezzatura inferiore a 10 cm.  
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Onde preservare il corpo del riporto dall'umidità eventualmente risalente per capillarità dal piano di posa, o 

per preservare lo stesso dall'eventuale presenza di acqua in movimento orizzontale al piede, qualora il 

riporto o il sottofondo siano costituiti da terre, la Direzione Lavori può ordinare all'Appaltatore di 

provvedere alla stesura sul piano di posa di un opportuno geotessile, da definirsi caso per caso in 

funzione delle caratteristiche delle terre, eseguendo, eventualmente, anche drenaggi adeguati.  

Bisogna dare ai riporti, durante la loro formazione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento 

dei materiali impiegati, affinché al collaudo si abbiano dimensioni non inferiori a quelle di progetto.   

Si devono consegnare i riporti con scarpate regolari e spianate con i cigli bene allineati e profilati, 

compiendo, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la 

sistemazione delle scarpate e l'espurgo delle eventuali cunette. L'impiego dei mezzi costipanti deve 

conferire in ogni caso, ai singoli strati di materiale, un grado di costipamento come indicato nel paragrafo 

precedente al punto  

Preparazione del piano di posa dei riporti  

Nella costruzione dei rilevati si deve tener conto, riducendo opportunamente la sezione del progetto del 

rilevato, che le scarpate a richiesta della Committente, possono venire rivestite con terreno vegetale per 

uno spessore di almeno 15 cm, ma non superiore a 20 cm; il terreno necessario può provenire sia dagli 

scoticamenti in cantiere, che da altra origine purché possegga, a giudizio della Direzione Lavori, 

caratteristiche tali da assicurare l'attecchimento e lo sviluppo della vegetazione. Il rivestimento con terreno 

vegetale deve essere eseguito procedendo a cordoni orizzontali, da costiparsi con mezzi idonei onde 

evitare distacchi e/o scoscendimenti.   

Inghiaiamento superficiale  

L'inghiaiamento superficiale è un trattamento di finitura di aree non pavimentate, ottenuto eseguendo la 

stesa di ghiaietto o pietrischetto in uno strato uniforme e con superficie regolare. Il ghiaietto e il 

pietrischetto devono avere la pezzatura massima di 25 mm, con coefficiente di uniformità superiore a 4 e 

con meno del 5% di passante al setaccio 0,075 mm, classificabile nel gruppo "GW" secondo la Tabella 

U.S.C.S. Il materiale deve essere perfettamente pulito ed esente da corpi estranei e lo spessore minimo 

dello strato non deve essere inferiore a 5 cm.  

2.2.3. Oneri compresi  

Oltre agli oneri derivanti dalle prescrizioni di cui ai precedenti punti, l'Appaltatore deve considerare 

compresi nei prezzi anche i seguenti oneri:  

a) l'esecuzione dei tracciamenti e la predisposizione di tutte le modine occorrenti per l'esatta profilatura 

dei riporti;  

b) la predisposizione ed il disarmo di eventuali armature, impalcature, puntellamenti, e le relative 

perdite parziali o totali di legname e ferri all'uopo impiegati;  

c) approvvigionamento dei materiali, sia presso cave gestite da terzi che da cave di prestito, tanto in 

terreni privati che di Enti Pubblici e/o Demaniali, intendendosi compresa la sistemazione delle cave a 

lavori ultimati, nel caso si tratti di cave di prestito;  

d) realizzazione di rampe, piste di accesso, ecc. (scavi, riporti, costipamenti) le cui quantità non 

verranno contabilizzate;  

e) prove di laboratorio sui materiali, ed alle prove da effettuare per verificare il raggiungimento delle 

densità richieste. Le prove suddette sono definite, nel numero e nelle modalità, di comune accordo 

tra Committente e Appaltatore;  

f) eventuali trattamenti preliminari dei materiali, al fine di renderli idonei all'impiego.  
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2.2.4. Note ai prezzi  

Il prezzo per i riporti comprende tutti gli oneri per l'esecuzione della stesa del materiale e del relativo 

costipamento, sia a mano che con mezzi meccanici speciali, in spazi molto ridotti, sotto ed attorno a 

tubazioni e a manufatti, e comunque in punti di difficile accessibilità.  

Il prezzo per la fornitura dei materiali, sia per i riporti che per il rivestimento delle scarpate, ecc., è 

comprensivo del costo dell'eventuale cavatura, del carico, trasporto da qualsiasi distanza e scarico nel 

luogo di impiego.  

Il prezzo di scavo con cui viene compensata la fornitura a piè d'opera dei materiali provenienti da cave 

interne al cantiere, include gli oneri per la cavatura, carico, trasporto nell'ambito del cantiere, senza 

depositi intermedi, e scarico nei luoghi di impiego e/o di deposito indicati dalla Direzione Lavori  

Il prezzo per la esecuzione di riporto con l'impiego di materiali provenienti da scavi o da cave interne al 

cantiere, e per la messa in opera di terreno vegetale per rivestimento di scarpate, banchine, aiuole, ecc., 

include tutti gli oneri necessari per dare le opere finite secondo le prescrizioni.  

Il sovrapprezzo per il prelievo di materiali da depositi predisposti all’interno del cantiere include, gli oneri 
per carico e trasporto nell'ambito del cantiere e scarico nel luogo di impiego. Esso verrà valutato in base al 

volume rilevato a compattazione eseguita, e viene applicato solamente nel caso che i punti di deposito 

siano situati a distanza dal luogo di impiego superiore a 1000 m. Tale sovrapprezzo non viene applicato 

qualora l'Appaltatore, per sua comodità, realizzi depositi intermedi nel corso dell'esecuzione dei lavori.  

2.2.5. Norme di misurazione  

Qualora il direttore dei lavori imponesse delle varianti, la contabilizzazione della variante rispetto al 

progetto avverrà come appresso descritto.  

Il computo dei volumi sarà effettuato con il metodo delle sezioni ragguagliate e avverrà a compattazione 

eseguita.  

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve eseguire in contraddittorio con la Committente il 

controllo delle quote effettive del terreno in base alle sezioni trasversali e la verifica delle distanze tra le 

sezioni stesse.  

Il volume dei riporti deve essere determinato in base a tali rilievi ed a quelli da effettuare ad opere finite od 

a parti di esse purché finite, con riferimento alle quote di progetto.  

Nel calcolo del volume dei riporti deve essere computato anche quello corrispondente allo spessore dello 

scotico effettuato per raggiungere il piano di posa del riporto stesso, secondo le disposizioni della 

Committente.  

Dal computo dei volumi devono essere detratti i volumi delle opere d'arte e di tutte quelle opere che 

venissero eseguite prima della formazione del riporto.  

L'inghiaiamento viene valutato in base alla superficie effettiva dell'area trattata, deducendo quindi le 

superfici occupate da basamenti, canalette, cunicoli, pavimentazioni, ecc. la cui area sia superiore a 0,5 

m2.  

2.2.6. Lavori stradali e pavimentazioni esterne  

L'esecuzione di strade e piazzali, potendo essere inserita nel programma generale di esecuzione di 

impianti industriali, può subire variazioni, sia nel programma che nelle modalità esecutive. Per quanto 

sopra l'Appaltatore non può richiedere maggiori compensi, a qualsiasi titolo, per lavori eseguiti in 

concomitanza con lavori di montaggi industriali. Fanno unicamente eccezione gli eventuali rifacimenti di 

quanto già eseguito, purché non causati da difetto dell'opera, e l'eventuale "fermo cantiere", se richiesti 

esplicitamente dalla Committente.  
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2.2.7. Materiali e prescrizioni  

Sottofondo  

Prima di procedere alla messa in opera dello strato di fondazione si deve rendere idonea la superficie del 

sottofondo, sia essa ricavata in scavo o costituita da riporto come indicato nel paragrafo 2.1.1 fase 1 – 

strade di cantiere al punto formazione del sottofondo.  

Strato di Fondazione  

Lo strato di fondazione, costituito da un opportuno misto granulare, deve essere messo in opera in due 

strati separati e sovrapposti, tali da ottenere a costipamento avvenuto uno spessore di 40-60 cm. Le due 

stese devono essere comunque tali per cui, prima del costipamento, lo spessore di ogni stesa non sia 

maggiore di 25 cm.  

Il misto granulare richiesto, sia esso di cava che di frantumazione, deve essere costituito da elementi sani, 

duri, puliti. Salvo diversamente indicato in progetto, per lo strato di base non possono essere utilizzati 

misti granulari costituiti da clasti teneri, cioè da brecce calcaree, arenarie, tufi, pozzolane, ecc. Devono 

essere assolutamente assenti materiali dannosi, sia in forma pellicolare che come aggregati indipendenti.  

Nel suo insieme il materiale deve soddisfare le seguenti caratteristiche:  

• dimensione massima del singolo clasto:71 mm;  

• fuso granulometrico compreso nei seguenti limiti:  

  

• rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4: ≤ 2/3;  

• limite liquido e indice di plasticità alla frazione passante al setaccio 0,4: inferiori rispettivamente a 25 

e 6;  

• indice di portanza CBR, dopo 4 giorni di imbibizione in acqua, su campioni costipati in laboratorio 

con procedura AASHTO Modificata: ≥ 50;  

• indice di portanza CBR su campioni costipati in laboratorio con procedura AASHTO Modificata per 

un valore in eccesso del 2% rispetto all'umidità ottimale: ≥ 50.  

Per il costipamento si rimanda al paragrafo 1.1.1 fase 1 – strade di cantiere al punto 

Realizzazione dello strato di fondazione.   

Il costipamento viene considerato accettabile quando la densità in sito, per entrambi gli strati costituenti il 

livello, risulta maggiore o uguale al 95% della densità massima di riferimento (AASHTO Modificata) ed il 

modulo di deformazione "Md", ottenuto mediante prova di carico con piastra rigida, risulta uguale o 

maggiore a 40 MPa, relativamente al primo strato di fondazione, e a 70 MPa relativamente allo strato di 

base.   
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Strato di Finitura  

Qualora in progetto, non sia previsto il manto bituminoso, al di sopra dello strato di base deve essere 

messo in opera uno strato di finitura per uno spessore finito non minore di 10 cm, che si distingue dallo 

strato di base in quanto caratterizzato dal seguente fuso granulometrico:  

Crivellie e setacci UNI 

mm  

% passante in 

peso  

                    30                 100  

                    15              700-100  

                    10               50-85  

                     5               35-65  

                     2               25-60  

                    0,4               15-30            

                 0,075                 5-15  

  

Natura e caratteristiche del misto, modalità di stesa e di costipamento, densità e moduli "limite", 

rimangono gli stessi definiti per lo strato di fondazione. Unica eccezione l'indice di portanza CBR, che 

deve essere uguale o maggiore di 80.  

2.2.8. Gabbioni e materassi  

I gabbioni e materassi devono essere costituiti da rete in filo di ferro con maglie esagonali a doppia 

torsione; i bordi devono essere rinforzati con filo di ferro e tutto il materiale deve essere fortemente zincato 

a bagno caldo con s ≥ 40.  

I gabbioni ed i materassi devono essere cuciti in loco con apposito filo di ferro a formare la scatola con 

spigoli e lati regolari ben allineati. Gabbioni e materassi adiacenti devono essere collegati tra di loro 

mediante la stessa metodologia di cucitura, per rende monolitica l’intera struttura.  

Il materiale di riempimento deve essere costituito da ciottoli o da pietrame sano e resistente, di dimensioni 

maggiori delle maglie.  

La posa del materiale deve avvenire in modo da garantire il massimo di riempimento. Durante il 

riempimento, debbono essere installati nei gabbioni tiranti orizzontali e/o verticali, in ragione media di 4 - 6 

al m³, in filo di ferro zincato.  

A riempimento eseguito, i gabbioni ed i materassi devono essere chiusi e cuciti.  

I gabbioni metallici saranno di forma prismatica, costituita da maglie esagonali a doppia torsione. Le 

dimensioni del filo, il peso e la capacità dei gabbioni saranno indicati di volta involta dalla Direzione Lavori.  

I fili metallici costituenti la rete saranno zincati, ben galvanizzati e atti, a prova di analisi, a resistere per 

lunghissimo tempo all’effetto della ossidazione.  

Il riempimento dei gabbioni verrà effettuato con pietrame o ciottoli di dimensioni tali che non possano 

passare in alcun senso attraverso le maglie della rete. Le fronti in vista saranno lavorate analogamente 

alle murature a secco con analogo onere di paramento.  
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3. MONTAGGIO DEGLI AEROGENERATORI 

3.1. PIAZZOLE DI MONTAGGIO  

Per consentire il montaggio dell’aerogeneratore dovrà essere prevista una piazzola di dimensioni tali da 
rispettare il progetto esecutivo.  

Qualora l’orografia consenta di ricavare l’area necessaria in una porzione di terreno pianeggiante, dovrà 
predisporsi lo scotico superficiale, la spianatura, il riporto di materiale vagliato e la compattazione di una 

superficie di circa 2500 mq, comprendente l’area della piazzola definitiva adiacente alla sede stradale. A 
montaggio ultimato, solamente l’area attorno alle macchine (piazzola aerogeneratore) sarà mantenuta 

piana e sgombra da piantumazioni, prevedendone il solo riporto di terreno vegetale per manto erboso, allo 

scopo di consentire di effettuare le operazioni di controllo e/o manutenzione. L’area eccedente sarà 

invece ripristinata come ante operam, prevedendo il riporto di terreno vegetale, la semina e l’eventuale 
piantumazione di cespugli ed essenze tipiche della flora locale.  

Qualora si dovesse operare in un terreno in pendenza, la piazzola stessa sarà realizzata in scavo rinterro 

e sarà ovviamente collegata alla sede stradale adiacente.  

La realizzazione della piazzola di montaggio dell’aerogeneratore intesa come ubicazione e 
dimensionamento avverrà secondo prescrizioni fornite dal costruttore e di comune accordo fra la DD.LL., 

l’appaltatore e la società che effettuerà i trasporti ed i sollevamenti per ottimizzare l’intervento e limitare 
l’eccessiva movimentazione di terreno intesa sia come scavo che come rilevato. Piccole variazioni 
possono essere consentite, soprattutto per quel che riguarda la consistenza del corpo stradale che 

potrebbe subire delle riduzioni dello spessore (stimato mediamente in 0,60 m), ove la consistenza del 

terreno lo consente.  

Altre minime modifiche, rispetto a ciò che è previsto nel progetto esecutivo, possono essere consentite nel 

posizionamento, sia planimetricamente che altimetricamente, al fine di ottimizzare il lavoro, ma 

garantendo sempre solidalmente:  

• l’esecuzione ed il completamento di tutte le attività all’interno del campo;  

• la funzionalità della piazzola senza cedimenti e deformazioni localizzate;  

• l’occupazione dei soli terreni contrattualizzati dalla Committente.  

La realizzazione della piazzola potrà avvenire con l’utilizzo di qualsiasi tipo di mezzo meccanico che 

l’appaltatore riterrà opportuno, senza l’utilizzo di mine ed esplosivi e secondo le seguenti specifiche e fasi:  

1) la prima fase prevede l’asportazione di un primo strato di terreno dello spessore di circa 50 cm che 
rappresenta l’asportazione dello strato di terreno vegetale, che l’appaltatore provvederà ad 
accantonare in un apposito sito all’interno dell’area di cantiere, per poter essere successivamente 
riutilizzato secondo quanto descritto successivamente, se necessario e previa autorizzazione della 

Direzione Lavori, provvederà al taglio delle piante, all’estirpazione delle ceppaie, radici ed arbusti ed 
alloro trasporto fuori dall’area di cantiere;  

2) la seconda fase prevede l’eventuale asportazione dello strato inferiore di terreno fino al 
raggiungimento della quota del piano di posa della massicciata stradale secondo le indicazioni della 

Direzione Lavori. e/o del geologo designato dalla committenza; questa massa di terreno, nel caso in 

cui non dovesse essere riutilizzata nelle quantità e nei modi stabiliti dalla Direzione Lavori in 

qualunque altra attività del cantiere stesso, dovrà essere conferita a discarica autorizzata o 

comunque smaltita secondo legge;  
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3) la terza fase prevede, qualora la quota di terreno scoticato sia ad una quota inferiore a quella del 

piano di posa della massicciata stradale, la realizzazione di un rilevato con materiale proveniente da 

cave di prestito o con materiale di risulta del cantiere previa autorizzazione ed accertamento 

dell’idoneità del materiale stesso da parte della Direzione Lavori;  

4) la quarta fase consisterà nella preventiva compattazione del piano di posa della massicciata 

secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.1.1 fase 1 – strade di cantiere al punto formazione del 

sottofondo.  

5) la quinta ed ultima fase prevede la realizzazione dello strato di fondazione o massicciata di tipo 

stradale come già indicata nel paragrafo apposito.  

Per quanto non descritto e non specificato si rinvia alle “norme tecniche DM 14-01- 2008” e relativa 
circolare esplicativa n. 7 del 21/01/2019.  

Le piazzole dovranno comunque essere capaci di resistere alle sollecitazioni derivanti dallo stazionamento 

e funzionamento delle autogrù e dei mezzi di trasporto necessarie ai sollevamenti ed ai montaggi dei vari 

componenti dell’aerogeneratore.  

Tale funzionalità della singola piazzola dovrà essere confermata dalle ditte che provvederanno ai trasporti 

ed ai montaggi degli aerogeneratori e che comunque è garantita dal rispetto del progetto.  

L’appaltatore dovrà inoltre provvedere, a propria cura e spese alla realizzazione e manutenzione delle 

opere necessarie affinché la acque eventualmente scorrenti sulla superficie del terreno siano deviate in 

modo che non abbiano a riversarsi negli scavi, togliendo ogni impedimento che si oppone al regolare 

deflusso delle acque, anche ricorrendo all’aperture di fossi di guardia, di canali fugatori, scoline, ecc., il 
tutto senza provocare danni ad altri manufatti ed opere, e senza causare interruzioni nei lavori in genere.   

I materiali accantonati per un successivo riutilizzo non dovranno in alcun modo creare danni o 

impedimenti ai lavori ed alle altre attività del cantiere, alle proprietà pubbliche e private ed il Libero 

deflusso delle acque scorrenti di superficie.  

Se durante gli scavi saranno rinvenute opere, canalizzazioni, tubazioni, cunicoli o qualunque altro 

manufatto, previsto o imprevisto, l’appaltatore deve fare quanto necessario perché le opere suddette 
restino nella situazione originaria e non risultino danneggiate dai lavori in corso.  

La Direzione Lavori deve essere immediatamente avvisata dei suddetti rinvenimenti, sia per dare le 

istruzioni del caso, che per disporre, eventualmente, le opportune varianti del progetto. L’appaltatore è 
comunque responsabile dei danni che dovessero derivare dalla manomissione delle stesse. L’eventuale 
riparazione delle opere rinvenute e danneggiate ed i danni conseguenti sono a totale carico 

dell’appaltatore. In caso di scavi in presenza d’acqua, si devono eseguire tutte le opere provvisionali 

necessarie e sufficienti, per il deflusso naturale delle acque freatiche degli scavi.  

Qualora risulti impossibile esaurire le acque con opere provvisionali, si devono utilizzare pompe o altri 

mezzi idonei, nel numero e con le portate e prevalenze tali da garantire la continuità dei lavori. Inoltre, si 

dovranno adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte e dei calcestruzzi durante 

l’esecuzione dei getti di fondazione. In ogni caso qualora l’acqua venga eliminata mediante opere 

provvisionali o con l’utilizzo delle pompe, lo scavo è considerato all’asciutto ai fini della contabilità, e tutte 
le opere provvisionali ed eventuali noli saranno contabilizzati a parte. Qualora la committenza decida di 

non eseguire l’aggottamento delle acque, gli scavi sono considerati ai fini della contabilità come scavi in 

presenza d’acqua, purchè il livello medio dell’acqua stabilito in contraddittorio sia superiore a 20cm.  

Al termine dei lavori di montaggio degli aerogeneratori e del cablaggio della parte elettrica, si dovrà 

procedere al rinterro del plinto di fondazione con i materiali di risulta degli scavi preventivamente 

accantonati nell’area di cantiere, procedendo in due successive fasi. La prima prevede il rinterro con il 
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terreno non vegetale della parte inferiore dello scavo del plinto, la seconda prevede il riutilizzo del terreno 

vegetale preventivamente accantonato per riempire la parte superiore dello scavo.  

L’ultima fase costituisce la rinaturalizzazione delle aree circostanti l’aerogeneratore, pertanto nel rinterro 
del terreno vegetale si dovrà ricostituire il naturale andamento del terreno ante-opera, utilizzando tutti quei 

sistemi e mezzi che si ritengono necessari all’esecuzione dell’opera. Si dovrà garantire la necessaria 

stabilità dei pendii e delle quote del terreno per tutta la durata dell’impianto e contemporaneamente 
l’attecchimento e lo sviluppo della vegetazione ante-operam. Questa fase di rinaturalizzazione riguarderà 

anche le piazzole di montaggio, che resteranno in opera per tutta la durata dell’impianto.  

3.2. ONERI, PRESCRIZIONI ESECUTIVE PER PARTICOLARI TIPI DI OPERE CONNESSEALLA 

REALIZZAZIONE DELLE PIAZZOLE, E CRITERI DI MISURAZIONE  

Per quanto riguarda la realizzazione delle piazzole, vale tutto quanto richiamato nel paragrafo 1.2 del 

capitolo1, che raccoglie le prescrizioni tecniche specifiche relative alle Strade di accesso al parco eolico e 

di collegamento tra gli aerogeneratori.  

4. OPERE DI FONDAZIONE E RIPRISTINO 

4.1. OPERE DI SCAVO PER L’ESECUZIONE DEI PLINTI  

Per tale categoria di opere si intende: la realizzazione degli scavi di fondazione per far posto al plinto 

dell’aerogeneratore; (ad esecuzione del plinto avvenuta) Il ricoprimento, il costipamento e la 
regolarizzazione delle aree scavate, per consentire il montaggio degli aerogeneratori; La 

rinaturalizzazione delle aree interessate al termine dei lavori di montaggio delle torri eoliche.  

Le fondazioni dell’aerogeneratore sono previste del tipo indiretto su pali, non escludendo la possibilità di 
ricorrere a fondazioni del tipo diretto, laddove si riscontra la presenza di roccia sana sotto la coltre 

superficiale.  

In corrispondenza dell’aerogeneratore è prevista l’esecuzione di una superficie pressoché piana di circa 
400 mq, dove troveranno sistemazione la torre di sostegno dell’aerogeneratore, le relative fondazioni, i 
dispersori di terra e le necessarie vie cavo interrate. Lo scavo necessario per alloggiare il plinto 

dell’aerogeneratore, essendo la base della fondazione di forma rettangolare, interessa un volume 
complessivo, essendo la base di lato pari a 20 x 20 un’altezza media pari a circa 4 m, misurata alla base 

della zattera di fondazione. Il volume di terreno da scavare per ciascun aerogeneratore, risulta quindi pari 

a circa 1600 mc.  

Gli scavi prevedono una fascia di rispetto all’intradosso adeguata alla profondità degli stessi ed alla 
tipologia di lavorazione prevista e non necessitano di opere di contenimento perché la pendenza delle 

pareti di scavo prevista è adeguata all’auto-portanza dei terreni interessati.  

Lo scavo di sbancamento per far posto ai plinti di fondazione avverrà dopo il picchettamento in sito e in 

contraddittorio tra la DDL e l’appaltatore, e potrà avvenire con qualsiasi tipo d mezzo meccanico che 
l’appaltatore riterrà opportuno, escludendo l’utilizzo di mine ed esplosivi e secondo le seguenti specifiche 
fasi già indicate al paragrafo 2.1 Piazzole di montaggio.  

4.2. ONERI, PRESCRIZIONI ESECUTIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI E CRITERI DI 
MISURAZIONE  

4.2.1. Scavi di sbancamento a sezione ampia  

Le seguenti specifiche valgono anche per le categorie di lavoro relative alla viabilità di servizio (vedi 

paragrafo 1) e per la realizzazione delle eventuali parti delle piazzole ricavate in scavo e riporto (vedi 

paragrafo 2).  
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Si definiscono scavi di sbancamento quelli eseguiti con qualunque mezzo meccanico a qualunque 

profondità, in terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia tenera e dura, in presenza o 

meno di acqua, occorrenti per:  

• spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere i manufatti;  

• scotico dello strato superficiale di humus;  

• tagli di terrapieni;  

• formazione di piazzali, strade, rampe incassate;  

• apertura di trincee stradali, compresi cassonetti e cunette;  

• formazione ed approfondimento di fossi e canali di vasta superficie, ecc.;  

• scavo delle platee di fondazione e fondazioni di particolari dimensioni.  

In generale sono considerati di sbancamento tutti quegli scavi nei quali possono operare, all’interno degli 
stessi, mezzi di scavo e di trasporto di qualsiasi tipo.  

Gli scavi per piani di appoggio per platee di fondazione sono considerati scavi di sbancamento quando la 

loro superficie è superiore a 150 mq, e sempre che in essi possano operare direttamente escavatori e 

mezzi di trasporto di qualsiasi tipo sia pure con la formazione, di rampe provvisorie.  

Sono pure considerati scavi di sbancamento quelli sopra definiti e che l'Appaltatore, per qualsiasi ragione, 

esegue a mano oppure con mezzi meccanici operanti al di fuori dell'area dello scavo, ma che avrebbero 

potuto essere eseguiti con mezzi meccanici operanti all’interno dell’area di scavo.  

4.2.2. Prescrizioni esecutive  

Le prescrizioni che seguono sono valide qualunque sia la natura geologica delle terre, in presenza o 

meno d'acqua.  

4.2.3. Prescrizioni generali per scavi di sbancamento ed a sezione obbligata  

Gli scavi per qualsiasi genere di lavoro, eseguiti a mano e/o con mezzi meccanici, in terreni di qualsiasi 

natura e consistenza, sia all'asciutto che in acqua, devono essere eseguiti fino alla quota di progetto e con 

le dimensioni prescritte, e secondo le eventuali prescrizioni particolari fornite per iscritto dalla Committente 

all'atto dell'esecuzione. L'Appaltatore può, per ragioni particolari di lavoro, e comunque previa 

autorizzazione scritta della Committente, approfondire gli scavi oltre la quota di progetto, o estenderli oltre 

le dimensioni prescritte; in tali casi però non gli verrà riconosciuto il maggior scavo eseguito e l’Appaltatore 
dovrà provvedere a sua cura e spese, oltre al normale rinterro, al riempimento della maggior sezione di 

scavo ed al relativo compattamento, impiegando materiale idoneo approvato dalla Direzione Lavori.  

Si deve inoltre provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione e manutenzione delle opere 

necessarie affinché le acque eventualmente scorrenti sulla superficie del terreno siano deviate in modo 

che non abbiano a riversarsi negli scavi, togliendo ogni impedimento che si oppone al regolare deflusso 

delle acque ed ogni causa di rigurgito, anche ricorrendo all'apertura di fossi di guardia, di canali fugatori, 

scoline, pozzi perdenti, ecc.; il tutto senza provocare danni ad altri manufatti ed opere, e senza causare 

interruzione nei lavori in genere. Si possono utilizzare i materiali stessi per l'esecuzione di tutte quelle 

opere per le quali essi siano ritenuti idonei, previa autorizzazione scritta della Direzione Lavori.  

Detti materiali potranno essere depositati, a cura e spese dell'Appaltatore, in un luogo opportunamente 

scelto entro l'area di cantiere, per essere poi ripresi e utilizzati a tempo opportuno. I materiali provenienti 

da scavi in roccia possono essere utilizzati, se ritenuti idonei dalla Direzione Lavori, per murature e 
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fondazioni stradali e, in subordine, per formazione di rilevati. I materiali non utilizzabili o non ritenuti idonei 

per altri impieghi nei lavori, devono essere portati a rifiuto fuori dall'area di cantiere; in ogni caso i materiali 

depositati non devono provocare impedimenti o danni ai lavori, alle proprietà pubbliche e private ed al 

libero deflusso delle acque scorrenti in superficie. Particolare cura si deve usare durante i lavori di scavo, 

nei riguardi di fabbricati ed opere limitrofe e delle relative fondazioni. L'Appaltatore deve adottare, a sua 

cura e spese, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni ed a garantire l'incolumità di persone e cose, 

assumendosene la totale responsabilità.  

Se durante gli scavi vengono rinvenute opere, canalizzazioni, cunicoli, cavi di qualsiasi tipo, tubazioni in 

genere ed altri manufatti, previsti o imprevisti, l'Appaltatore deve fare quanto necessario perché le opere 

suddette restino nella situazione originaria e non risultino danneggiate dai lavori in corso. La Direzione 

Lavori deve essere immediatamente avvisata dei suddetti rinvenimenti, sia per dare le istruzioni del caso, 

che per disporre, eventualmente, le opportune varianti del progetto. L’Appaltatore è comunque 
responsabile dei danni alle opere interessate dai lavori, nonché dei danni che dovessero derivare dalla 

manomissione delle stesse. L'eventuale riparazione delle opere rinvenute e danneggiate ed i danni 

conseguenti sono a totale carico dell'Appaltatore.  

Nel caso di rinvenimento di materiali contenenti sostanze nocive, l'Appaltatore deve preventivamente 

chiedere alla Committente istruzioni sul loro trattamento e destinazione, istruzioni alle quali deve poi 

attenersi scrupolosamente. I relativi costi saranno oggetto di apposita trattativa.  

4.2.4. Prescrizioni per scavi di sbancamento  

Gli scavi di sbancamento in terra o in roccia tenera devono essere eseguiti esclusivamente a macchina. 

Eccezione è prevista unicamente in caso di presenza di opere interrate di tale dislocazione da rendere 

impraticabile l’uso di mezzi meccanici.  

Se l'appaltatore, nel caso di scavo in roccia tenera, dopo aver accertato l'impossibilità materiale di 

eseguire lo scavo con il solo mezzo meccanico come sopra detto, dovesse ritenere che gli scavi debbano 

essere eseguiti con l'ausilio di esplosivo, ne chiederà preventivamente l'autorizzazione scritta alla 

Direzione Lavori.  

L'Appaltatore deve informare la Direzione Lavori circa le scarpate necessarie e più opportune che esso 

intende adottare in relazione alla natura del terreno, e solamente dopo l’ottenimento della approvazione, 
può procedere nei lavori, restando comunque responsabile di eventuali danni alle persone, alle cose ed 

alle opere. Provvederà anche, a sua cura e spese, alla rimozione e allontanamento del materiale 

eventualmente franato. Per quanto sopra non specificato si farà riferimento alle “norme tecniche DM 14-
01-2008” e relativa circolare esplicativa n. 7 del 21/01/2019.  

4.2.5. Oneri compresi  

Oltre agli oneri derivanti dalle prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi, l'Appaltatore deve considerare 

compresi nei prezzi per gli scavi di sbancamento e per gli scavi a sezione obbligata i seguenti oneri:  

a) pulizia del terreno, consistente nel taglio di alberi, cespugli, arbusti, ecc. ed estirpazione di radici, 

ceppaie ed altro materiale deperibile, fino alla distanza di 1 m intorno all'area dello scavo;  

b) trasporto e scarico totale o parziale del materiale scavato, asciutto o bagnato, dal luogo di scavo fino al 

luogo o ai luoghi di scarico.  

c) livellamento del fondo degli scavi, regolarizzazione delle pareti e/o delle scarpate e formazione di 

eventuali gradoni;  

d) eventuali opere provvisionali a sostegno delle pareti degli scavi, costituite da semplici 

sbadacchiature in legno e/o in ferro, puntellamenti, armature di qualsiasi materiale, strutture 

provvisionali in legno e/o ferro, ecc., nonché gli oneri derivanti dalla presenza di dette opere 
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provvisionali. Nessun compenso spetta all'Appaltatore per il mancato recupero, parziale o totale, del 

materiale impiegato in dette sbadacchiature, armature, ecc. Tali oneri si intendono compresi nei prezzi 

degli scavi eseguiti fino a profondità dei primi 3 m sotto il piano di scavo generale e di sbancamento;  

e) per scavi in roccia, eseguiti a qualunque profondità, con uso di esplosivi, compressori, martelli 

demolitori, punte e fioretti, ecc., qualsiasi costo sostenuto per ottenere dalle Autorità competenti i 

permessi per l'impiego di esplosivi. L'impiego di esplosivi deve comunque essere approvato dalla 

Direzione Lavori e dalla Committente e deve avvenire adottando tutte le precauzioni e cure necessarie 

in relazione alla natura delle rocce da rimuovere, allo scopo di evitare il disgregamento della roccia 

stessa oltre il perimetro di scavo previsto dal progetto, e sul fondo. Gli scavi aggiuntivi che si 

rendessero necessari per l'eliminazione di parti disgregate e il risanamento delle pareti o del fondo, i 

relativi rinterri con materiale approvato dalla Direzione Lavori, eventuali danni provocati dagli esplosivi 

alle opere adiacenti, nonché i relativi rifacimenti, sono a completo carico dell'Appaltatore;  

f) formazione di rampe di accesso al piano di sbancamento ed eventuale successivo ripristino dell'area;  

g) rinterro degli scavi e loro costipamento. I rinterri devono essere eseguiti collocando il materiale a 

strati di spessore non superiore ai 30 cm scartando, nel caso di materiale roccioso, quelle pezzature 

che non consentono di raggiungere un'adeguata compattazione. Il materiale impiegato per il rinterro di 

scavi deve essere sano e privo di sostanze putrescibili, e comunque di qualità idonea e caratteristiche 

preventivamente approvate. Qualora il materiale proveniente dallo scavo, a giudizio della Direzione 

Lavori, non sia ritenuto idoneo per i rinterri, deve essere impiegato materiale proveniente da cave di 

prestito o da altri luoghi.  

4.2.6. Norme di misurazione  

Qualora il direttore dei lavori imponesse delle varianti, la contabilizzazione della variante rispetto al 

progetto avverrà come appresso descritto.  

a) La misurazione degli scavi di sbancamento è effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate. All'atto 

della consegna dei lavori, l'Appaltatore esegue in contradditorio con la Committente il controllo delle 

quote effettive del terreno in base alle sezioni trasversali, e la verifica delle distanze tra le sezioni 

stesse.  

b) Il volume degli scavi è determinato in base a tali rilievi ed a quelli da praticarsi ad opera finita od a parti 

di essa purché finite, con riferimento alle sagome delle sezioni tipo ed alle quote di progetto. Il volume 

degli scavi risulta generalmente dai disegni di progetto e corrisponde alla massima superficie della 

costruzione da eseguire (misurata in pianta) moltiplicata per la relativa altezza, il tutto maggiorato del 

volume delle scarpate. Gli oneri per eventuali rampe, piste di accesso ecc., (scavi, riporti, costipamenti) 

saranno a completo carico dell'Appaltatore, e le relative quantità non verranno pertanto contabilizzate.  

c) Gli scavi che in base alle descrizioni possono essere considerati generali di sbancamento, e il cui 

perimetro sia completamente delimitato da palancolate tipo Larssen o similari, vengono classificati 

come scavi a sezione obbligata e contabilizzati con i relativi articoli di Prezziario, limitatamente agli 

scavi inclusi in una fascia a contatto con il palancolato di larghezza in pianta di 2 m  

d) Per lo scavo di sedi stradali resta inteso che la sagoma di progetto delimitante le aree di scavo è quella 

che segue il fondo dei cassonetti.  

e) Per lo scavo di sbancamento in roccia tenera eseguito con l'ausilio di esplosivo e/o di martello 

demolitore, sarà applicabile il prezzo previsto nel Prezziario solo per le porzioni di scavo per le quali si 

sia resa strettamente necessaria tale metodologia.   
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4.3. OPERE CONNESSE ALL’ESECUZIONE DEI PLINTI  

Le opere preliminari necessarie per eseguire i plinti di fondazione sono le seguenti:  

• il trasporto e lo scarico delle armature dei conci in acciaio di fissaggio degli aerogeneratori, e il loro 

posizionamento in aree prossime alle posizioni di definitivo montaggio;  

• lo scotico del terreno vegetale e lo scavo di sbancamento del terreno necessario al raggiungimento 

della quota stabilita dalla DD.LL. del piano di posa dei plinti di fondazione, per realizzare le 

fondazioni delle torri eoliche (vedi paragrafo 3);  

• la regolarizzazione e la messa in sicurezza delle pareti di scavo;  

• la sistemazione in area prossima allo scavo di fondazione del terreno rimosso, previo vaglio e 

separazione del terreno vegetale dal materiale arido, al fine di riutilizzare il terreno vegetale per il 

ripristino e il ricoprimento delle aree di servizio da effettuarsi dopo la fase di montaggio degli 

aerogeneratori (vedi paragrafo 3 );  

• lo spargimento di pietrisco calcareo e il costipamento dello stesso, per realizzare una base di 

fondazione perfettamente complanare;  

• la predisposizione delle tubazioni che consentiranno l’alloggiamento dei cavi elettrici e la posa in 
opera di un materassino di polistirene ad alta densità (circa 8 mq) in corrispondenza della base di 

fissaggio della torre eolica;  

• l’armatura della zattera di fondazione, la casseratura e il susseguente getto di cls, opportunamente 
additivato con materiali ritardanti e antigelo;  

• la posa in opera del gruppo tirafondi e delle piastre di fondazione dell’aerogeneratore, compreso la 
fornitura e posa del tripode di sostegno, l’esatto posizionamento nonché i controlli e le verifiche della 

sua perfetta orizzontalità;  

• la posa in opera dei ferri di armatura del plinto di fondazione; per quest’opera;  

• la casseratura, il getto di calcestruzzo della classe C30/37 con fluidità S4 e del tipo XC4 e il 

susseguente disarmo delle casseforme (che possono essere previste anche del tipo auto-vibrante e 

compattante).  

4.4. ORGANIZZAZIONE, ONERI, PRESCRIZIONI ESECUTIVE ALLA REALIZZAZIONE DEI PLINTI DI 
FONDAZIONE E CRITERI DI MISURAZIONE  

In linea generale in ciascun plinto dovrà essere ammarato concio di fondazione formato da due piastre 

collegata attraverso dei tirafondi oggetto della fornitura del costruttore del generatore eolico; detto 

basamento dovrà risultare posato in ottemperanza alle tolleranze dimensionali e di posizionamento date 

dal progetto e dovrà essere collegato all’armatura secondo quanto prescritto dal progetto stesso. La 
realizzazione del getto dovrà essere programmata e coordinata, dipendendo l’opera dalla presenza in 
cantiere del basamento in acciaio, e quindi dalla consegna del manufatto da parte del costruttore del 

generatore eolico.  

Sono comprese inoltre tutte le opere principali inerenti ed accessorie, quali la posa in opera delle 

casseforme, di eventuali materiali speciali da predisporsi al di sotto del plinto (materassini in polistirene ad 

alta densità, geostuoie …), palificazioni, il tutto in conformità a quanto previsto dal progetto, dai calcoli 
strutturali e secondo quanto disposto dalla Direzione Lavori.  

Il getto del singolo plinto può essere effettuato solo a condizione che la ditta appaltatrice abbia a 

disposizione sul cantiere le seguenti attrezzature e il seguente personale: 
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2 pompe (1 di riserva), 5 vibratori (1 di riserva), 6 persone per i vibratori, un telo verde per la copertura del 

plinto a fine getto.  

4.5. PALIFICAZIONI COSTRUITE IN OPERA  

4.5.1. Pali speciali di conglomerato cementizio costruiti in opera (tipo Simplex, Franki, 
ecc.)  

La preparazione dei fori destinati ad accogliere gli impasti dovrà essere effettuata senza alcuna 

asportazione di terreno mediante l'infissione del tubo-forma, secondo le migliori norme tecniche d'uso 

della fattispecie. Lo spostamento planimetrico della posizione teorica dei pali non potrà superare 10 cm e 

l'inclinazione finale, rispetto all'asse teorico, non dovrà superare il 3%. Per valori degli spostamenti 

superiori a quelli indicati, la Direzione dei lavori potrà richiedere che i pali siano rimossi e sostituiti.  

Ultimata l'infissione del tubo-forma si procederà anzitutto alla formazione del bulbo di base in 

conglomerato cementizio mediante energico costipamento dell'impasto e successivamente alla 

confezione del fusto, sempre con conglomerato cementizio energicamente costipato. Il costipamento del 

getto sarà effettuato con i procedimenti specifici per il tipo di palo adottato.  

Il conglomerato cementizio impiegato sarà del tipo prescritto negli elaborati progettuali e dovrà risultare 

esente da porosità od altri difetti. Il cemento sarà pozzolanico o d'altoforno.  

L'introduzione del conglomerato nel tubo-forma dovrà avvenire in modo tale da ottenere un getto 

omogeneo e compatto, senza discontinuità o segregazione; l'estrazione del tubo-forma dovrà essere 

effettuata gradualmente, seguendo man mano l'immissione e il costipamento del conglomerato cementizio 

e adottando comunque tutti gli accorgimenti necessari per evitare che si creino distacchi, discontinuità o 

inclusioni di materiali estranei del corpo del palo.  

Durante il getto dovrà essere tassativamente evitata l'introduzione di acqua all'interno del tubo, e si farà 

attenzione che il conglomerato cementizio non venga trascinato durante l'estrazione del tubo-forma; si 

avrà cura in particolare che l'estremità inferiore di detto tubo rimanga sempre almeno 100 cm sotto il 

livello raggiunto dal conglomerato.  

Dovranno essere adottati inoltre tutti gli accorgimenti atti a evitare la separazione dei componenti del 

conglomerato cementizio e il suo dilavamento da falde freatiche, correnti subacquee, ecc. Quest'ultimo 

risultato potrà essere ottenuto mediante arricchimento della dose di cemento, oppure con l'adozione di 

particolari additivi o con altri accorgimenti da definire di volta in volta con la Direzione dei lavori. Qualora i 

pali siano muniti di armatura metallica i sistemi di getto e di costipamento dovranno essere, in ogni caso, 

tali da non danneggiare l'armatura né alterarne la posizione rispetto ai disegni di progetto. Il copri ferro 

sarà di almeno 5 cm.  

La profondità massima raggiunta da ogni palo sarà verificata prima del getto dalla Direzione dei lavori e 

riportata su apposito registro giornaliero.  
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4.5.2. Pali trivellati in cemento armato  

Lo scavo per la costruzione dei pali trivellati verrà eseguito asportando il terreno corrispondente al volume 

del fusto del palo.  

Il sostegno delle pareti dello scavo, in dipendenza della natura del terreno e delle altre condizioni cui 

l'esecuzione dei pali può essere soggetta, sarà assicurato in uno dei seguenti modi:  

a) mediante infissione di rivestimento tubolare provvisorio in acciaio;  

b) con l'ausilio di fanghi bentonitici in quiete nel cavo o in circolazione tra il cavo e una 

apparecchiatura di separazione dei detriti.  

Per i pali trivellati su terreno sommerso d'acqua si farà ricorso, per l'attraversamento del battente d'acqua, 

all'impiego di un rivestimento tubolare di acciaio opportunamente infisso nel terreno di imposta, avente le 

necessarie caratteristiche meccaniche per resistere agli sforzi e alle sollecitazioni indotte durante 

l'infissione anche con uso di vibratori; esso sarà di lunghezza tale da sporgere dal pelo d'acqua in modo 

da evitare invasamenti e consentire sia l'esecuzione degli scavi sia la confezione del palo.  

Tale rivestimento tubolare costituirà cassero a perdere per la parte del palo interessata dal battente 

d'acqua. L'infissione del tubo-forma dovrà, in ogni caso, precedere lo scavo. Nel caso in cui non si 

impieghi il tubo di rivestimento il diametro nominale del palo sarà pari al diametro dell'utensile di 

perforazione.  

Qualora si impieghi fango di perforazione per il sostegno delle pareti del foro, si procederà con le modalità 

stabilite per i diaframmi in calcestruzzo armato.  

Raggiunta la quota fissata per la base del palo, il fondo dovrà essere accuratamente sgombrato dai detriti 

di perforazione, melma, materiale sciolto smosso dagli utensili di perforazione, ecc.  

L'esecuzione del getto del conglomerato cementizio sarà effettuata con impiego del tubo di 

convogliamento, munito di imbuto di caricamento.  

Il cemento sarà del tipo pozzolanico o d'altoforno.   

In nessun caso sarà consentito di porre in opera il conglomerato cementizio precipitandolo nel cavo 

direttamente dalla bocca del foro.  

L'Appaltatore dovrà predisporre impianti ed attrezzature per la confezione, il trasporto e la posa in opera 

del conglomerato cementizio di potenzialità tale da consentire il completamento delle operazioni di getto di 

ogni palo, qualunque ne sia il diametro e la lunghezza senza interruzioni. Nel caso di impiego del tubo di 

rivestimento provvisorio, l'estrazione dello stesso dovrà essere eseguita gradualmente adottando tutti gli 

accorgimenti necessari per evitare che si creino distacchi, discontinuità od inclusioni di materiali estranei 

al corpo del palo.  

Le armature metalliche dovranno essere assemblate fuori opera e calate nel foro prima dell'inizio del getto 

del conglomerato cementizio; nel caso in cui il palo sia armato per tutta la lunghezza, esse dovranno 

essere mantenute in posto nel foro, sospendendole dall'alto e non appoggiandole sul fondo.  

Le armature dovranno essere provviste di opportuni dispositivi distanziatori e centratori atti a garantire una 

adeguata copertura di conglomerato cementizio sui ferri che sarà di 5 cm; inoltre, tutte le gabbie dovranno 

essere munite di staffe circolari interne di irrigidimento con interasse non superiore a m 2,00 e di diametro 

non inferiore a 20 mm. All’interno della gabbia saranno predisposti tre tubi (diametro pari a 2 pollici) 

acciaio o ferro ricotto con giunzioni filettate, per tutta la lunghezza del palo e gli stessi dovranno essere 

disposti a triangolo per la esecuzione delle prove non distruttive  
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I sistemi di getto dovranno essere in ogni caso tali da non danneggiare l’armatura né alterarne la 
posizione, rispetto ai disegni di progetto e per la perfetta esecuzione delle letture delle prove non 

distruttive.  

A giudizio della Direzione dei lavori, i pali che ad un controllo, anche con trivellazione in asse, risultassero 

comunque difettosi, dovranno essere rifatti.  

4.6. DISPOSIZIONI VALEVOLI PER OGNI PALIFICAZIONE PORTANTE.  

4.6.1. Controlli non distruttivi e distruttivi.  

I pali saranno sottoposti sia a prove non distruttive che prove di carico statiche. Per quanto concerne le 

prove sui pali cross all, down all, prove soniche, edometriche a seconda delle prescrizioni della D.L., in 

relazione alle condizioni ed alle caratteristiche del suolo e secondo la normativa stabilita dal “DM 17-01-
2018” e relativa circolare esplicativa n. 7 del 21/01/2019 e comunque in numero non inferiore a quattro per 
ogni plinto. 

Sui pali di fondazione, inoltre, devono essere eseguite prove di carico statiche di verifica per controllarne 

principalmente la corretta esecuzione e il comportamento sotto le azioni di progetto. Tali prove devono 

pertanto essere spinte ad un carico assiale pari a 1,5 volte l’azione di progetto utilizzata per le verifiche 
SLE. Il numero e l’ubicazione delle prove di verifica devono essere stabiliti in base all’importanza 
dell’opera e al grado di omogeneità del terreno di fondazione; in ogni caso il numero di prove non deve 
essere inferiore a:  

• 1 se il numero di pali è inferiore o uguale a 20,  

• 2 se il numero di pali è compreso tra 21 e 50,  

• 3 se il numero di pali è compreso tra 51 e 100,  

• 4 se il numero di pali è compreso tra 101 e 200,  

• 5 se il numero di pali è compreso tra 201 e 500,  

Il numero di prove di carico di verifica può essere ridotto se sono eseguite prove di carico dinamiche, da 

tarare con quelle statiche di progetto, e siano effettuati controlli non distruttivi su almeno il 50% dei pali.  

4.6.2. Requisiti per materiali e componenti  

Per l'acqua, la calce, il cemento, gli agglomerati cementizi, le pozzolane e i gessi, vedere l'articolo sulle 

murature. Per il calcestruzzo e l'acciaio in barre tonde, vedere l'articolo sulle strutture in cemento armato.  

4.7. STRUTTURE DI CEMENTO ARMATO NORMALE  

4.7.1. Descrizione delle lavorazioni  

Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale l'Appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute 

nella legge n. 1086/1971 e nelle relative norme tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 5 

novembre 1971, n. 1086 in seguito “L 1086/71” nonché del DM del 14-01-2008 e relativa circolare 

esplicativa n. 7 del 21/01/2019.  

a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei 

componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto deve essere 

convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre 

giorni. Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0°C, salvo il ricorso ad 

opportune cautele.  
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b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente 

nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate. Le 

giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:  

− saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;  

− manicotto filettato;  

− sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra.  

In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la 

prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compromessa. La distanza mutua 

(interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.  

c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 

volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del D.M. 

emanato in applicazione del “L 1086/71”. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non 
possono essere effettuate a caldo.  

d) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre 

avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione 

all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e 

costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.  

e) f) Qualora il calcestruzzo sia destinato ad ospitare elementi metallici di ancoraggio di struttura da 

connettere ci si atterrà a quanto prescritto nell'articolo sulla struttura di acciaio.  

4.7.2. Specificazione delle prescrizioni tecniche  

Inerti per conglomerati cementizi e per malte  

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione devono essere costituiti da elementi 

non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni nocive 

all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere 

dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed 

all'ingombro delle armature.  

La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione 

massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in 

pietra da taglio.  

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; 

acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti.   

Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove o, per i prodotti 

industriali, accettare l'attestazione di conformità alle norme rilasciate dal produttore sulla base d'idonea 

documentazione.  

I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al 

D.M. attuativo dell'art. 21 della “L 1086/71” del  DM del 14-01-2008 aggiornato con “DM 17-01-2018” e 
relativa circolare esplicativa n. 7 del 21/01/2019.  

Impasti di conglomerato cementizio  

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto 

nell'allegato apposito del D.M. applicativo dell'art. 21 “L 1086/71” e dal DM del 17- 01-2018  e relativa 

circolare esplicativa n. 7 del 21/01/2019. La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la 
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consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto e al procedimento 

di posa in opera del conglomerato.  

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del 

conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.  

Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà 

essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.  

L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di 

aggressività.  

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a 

garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. Per i calcestruzzi preconfezionati 

si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per l'ordinazione, la confezione, il 

trasporto e la consegna. Fissa, inoltre, le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del 

produttore e le prove atte a verificarne la conformità.  

Armature per calcestruzzo  

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel 

vigente D.M. attuativo dell'art. 21 “L 1086/71” e nelle norme tecniche approvate con DM del 14-01-2008 

aggiornato con “DM 17-01-2018” e relativa circolare esplicativa n. 7 del 21/01/2019. E' fatto divieto di 

impiegare acciai non qualificati all'origine.  

Modalità di prova, controllo, collaudo  

Per i controlli sul conglomerato e la sua resistenza caratteristica a compressione ci si atterrà a quanto 

previsto dall'allegato apposito del “L 1086/71” e nelle norme tecniche approvate con DM del 14-01-2008 
aggiornato con “DM 17-01-2018” e relativa circolare esplicativa n. 7 del 21/01/2019.e relativa circolare 
esplicativa n. 7 del 21/01/2019. La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a 

quella richiesta dal progetto. Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio 

preliminare di qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari.  

I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in 

opera dei casseri.  

Oltre ai prelievi previsti dal NTC2018, visto il tipo di struttura, su richiesta della direzione lavori dovranno 

essere eseguite attestanti la qualità del cls consegnato, in particolare, oltre ai canonici prelievi, saranno 

eseguiti prove su calcestruzzo fresco in particolare si testerà:  

1. slump test;  

2. il rapporto acqua/cemento del calcestruzzo fresco;  

3. la determinazione della quantità d’acqua d’impasto essudata;  

4. la determinazione della massa dell’unità di volume del calcestruzzo fresco;  

5. Esecuzione di prova di omogeneità del calcestruzzo fresco;  

 4.2.3.1 NORME DI MISURAZIONE  

Qualora il direttore dei lavori imponesse delle varianti, la contabilizzazione della variante rispetto al 

progetto avverrà come appresso descritto.  

 4.2.3.2 CALCESTRUZZI  

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, saranno in 

genere misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché 

inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.  
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Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli oneri specificati 

nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.  

 4.2.3.3 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO  

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo 

volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.  

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione 

verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun 

pezzo, e nel relativo prezzo si devono intendere compresi, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli 

oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché 

non sia pagata a parte. I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei 

prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di 

elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei 

Prezzi Unitari.  

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi 

provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento 

armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.  

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata 

saranno valutati secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere 

della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.  

  

   



Committente: 

Wind Energy Guglionesi Srl 
Via Caravaggio, 125 
Pescara (PE) 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
IMPIANTO EOLICO NEL COMUNE DI 

GUGLIONESI IN LOCALITA' VALLONE CUPO 

 Nome del file: 

  

GLN-CIV-REL-020_01 
 

 

 

PHEEDRA Srl 
Servizi di Ingegneria Integrata 
Via Lago di Nemi, 90 
74121 – Taranto (Italy) 
Tel. +39.099.7722302 – Fax: +39.099.9870285 
Email: info@pheedra.it – web: www.pheedra.it 

DISCIPLINARE PRESTAZIONALE DEGLI 

ELEMENTI TECNICI 

  
  

 
 

Pagina 26 di 36 

5. RELAIZZAZIONE DEL CAVIDOTTO E LINEE DI COMUNICAZIONE 

5.1. LAVORI DI SCAVO, REALIZZAZIONE DEL CAVIDOTTO, POSA DEI CAVI DI COLLEGAMENTO 

DEGLI AEROGENERATORI E RIPRISTINO FINALE  

I lavori elettrici da effettuare per la realizzazione dell’impianto eolico, possono dividersi in:  

• realizzazione del cavidotto interno all’impianto eolico che collega tutte le turbine tra di loro e con la 

cabina di consegna;  

• realizzazione del collegamento delle turbine con fibra ottica tra di loro e con la cabina di consegna;  

• realizzazione della cabina di consegna, assemblaggio e montaggio dei quadri di media tensione;  

• realizzazioni di giunzioni ed attestazione di cavi di energia e dei cavi in fibra ottica; Le forniture 

elettriche per il collegamento sono costituite da:  

• cavi di energia tipo ARE4H1RX 18/30 kV varie sezioni da 95 a 300 mmq;  

• terminazioni sconnettibili e tradizionali per conduttori MT varie sezioni da 95 a 300 mmq;  

• giunzioni per conduttori MT da 95 a 300 mmq;  

• tubo corrugato o rigido con diametro interno Ø 50 mm;  

• fibra ottica single modale 9/125 a 12 fibre;  

• attestazioni per cavi in fibra ottica;  

• corda di rame nuda;  

• quadri MT di arrivo e partenza linee, nonché le protezioni e le opere di misura dell’energia elettrica; 
Le forniture di materiali edili per la realizzazione dei cavidotti sono costituite da:  

• sabbia vagliata;  

• terreno vegetale; • massicciata stradale;  

• asfalto.  

5.2. ONERI, PRESCRIZIONI ESECUTIVE, E CRITERI DI MISURAZIONE  

5.2.1.  Sistema elettrico e di comunicazione  

Il sistema elettrico e di comunicazione di collegamento di tutti gli aerogeneratori, con la cabina di raccolta 

dovrà essere realizzato con linee in cavo interrato a Media tensione e linee in fibra ottica.  

Le linee in cavo interne ed esterne all’impianto eolico (di comando/segnalazione e di trasporto dell’energia 
prodotta) dovranno essere posate secondo le modalità valide per le reti di distribuzione elettrica dettate 

dalla vigente normativa, seguiranno percorsi interrati disposti lungo l’asse della viabilità di servizio e ai 
margini delle strade.  

Per realizzare il collegamento elettrico si dovrà predisporre possibilmente al centro della carreggiata della 

viabilità o ai margini della stessa, uno scavo della larghezza da m 0,6 per una 1 o 2 terne fino ad un 

massimo di 1 m per 3 terne, per una profondità tale che il fondo dello scavo risulti ad una quota di –1,20 

m.l. dal piano stradale o di campagna.  

Al termine dello scavo si predispongono i vari materiali, partendo dal fondo dello scavo, nel modo 

seguente:  
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• disposizione di uno strato di 5 cm di sabbia;  

• posa del conduttore di terra qualora necessario e del conduttore di energia, secondo le specifiche di 

progetto;  

• disposizione di uno strato di sabbia di 15cm;  

• riempimento con materiale arido proveniente dallo scavo opportunamente vagliato o altro materiale 

arido di 20 cm;  

• posa del tubo corrugato o rigido del diametro interno di 50 mm per inserimento di una linea in fibra 

ottica; • riempimento con materiale arido proveniente dallo scavo opportunamente vagliato di o altro 
materiale 20 cm;  

• posa del nastro segnaletico;  

• riempimento finale con il materiale di risulta dello scavo o altro materiale arido e ripristino della 

massicciata stradale e dell’asfalto ove necessario.  

Nel caso di attraversamenti stradali, in senso trasversale o longitudinale all’asse della strada, a meno di 
specifiche ancora più restrittive dell’ente proprietario o concessionario della strada, si dovrà procedere al 
taglio del manto di asfalto ove presente per una larghezza di 1-1,5 m.l., alla scomposizione della 

massicciata stradale e lo scavo del terreno sottostante fino ad una quota di -1,30 m dal piano stradale.  

Si procedere al riempimento così come specificato precedentemente, tenendo conto che si dovrà 

procedere anche al ripristino della massicciata stradale ove presente e del relativo manto di asfalto, con 

gli stessi spessori ante operam, e comunque tali da garantire il non verificarsi, nel corso del tempo, di 

eventuali cedimenti che danneggino la sede stradale o i sottostanti cavi elettrici. Inoltre, bisogna verificare 

prima di Iniziare i lavori le specifiche prescrizioni dettate dagli enti gestori delle strade comuni e provincia.  

Specifiche della sabbia  

La sabbia dovrà essere di fiume, di cava, ecc., purché la stessa risulti lavata e vagliata (diametro: 1÷4 

mm). E’ assolutamente da escludere la presenza di particelle di dimensioni superiori.  

Specifiche del materiale di rinterro  

Il materiale di rinterro ove possibile sarà ricavato dal materiale di risulta dello scavo, purché vagliato, al 

fine di evitare necessariamente la presenza di inerti di pezzatura superiore a 30 mm, o ferrosi. Qualora 

non sia disponibile sul sito si utilizzerà materiale vegetale opportunamente vagliato.  

5.3. PRESCRIZIONI PER SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA  

Gli scavi a sezione obbligata dovranno essere eseguiti con macchine escavatrici di qualsiasi tipo, purché 

di ingombro adeguato, in relazione all'ubicazione ed alle dimensioni degli scavi. 

I piani di fondazione devono essere resi perfettamente orizzontali. Il fondo scavo deve essere regolare, 

senza fratture, sfaldature, residui organici o comunque dannosi. Le sporgenze devono essere eliminate ed 

i vuoti non devono essere riempiti con i materiali scavati.  

Durante la posa bisognerà eliminare dal piano di posa qualsiasi pietra o altro che sia caduta sul piano di 

posa. Si sottolinea l’importanza di posizionare la protezione meccanica o comunque gli elementi protettivi 
in posizione corretta al fine di evitare che per effetto di carichi sulla sede stradale la stessa possa 

intaccare la guaina del cavo.  

A completamento di questo strato i materiali utilizzati per il riempimento devono essere compressi ed 

eventualmente irrorati in modo da evitare cedimenti.  

5.3.1. Prescrizioni per la posa dei cavi  
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Durante le operazioni di posa o di spostamento dei cavi per installazione fissa, la loro temperatura, per 

tutta la loro lunghezza e per tutto il tempo in cui essi possono venire piegati o addirizzati, non deve essere 

inferiore a 0°. Pertanto se la temperatura ambiente dovesse essere inferiore ai valori indicati, si dovrà 

avere cura di predisporre lo scavo in tutti i particolari e portare a piè d'opera il cavo solo quando tutto è 

pronto per la messa in opera; in tal caso il cavo dovrà provenire da un deposito chiuso nel quale la 

temperatura dello stesso deve essere notevolmente superiore alla temperatura minima suddetta in quanto 

i cavi avvolti su bobine seguono con molto ritardo le variazioni di temperatura ambientali.  

Nel corso dello svolgimento del cavo dalla bobina si effettuerà un puntuale controllo a vista dello stesso, le 

estremità dei cavi tagliate per la posa devono essere tempestivamente protette con cappucci di materiale 

termorestringente, qualora non venga subito eseguita la giunzione o la terminazione.  

I cavi non devono subire brusche piegature, ammaccature, scalfitture e stiramenti della guaina, devono 

essere posati in trincea seguendo un percorso leggermente sinuoso.  

Per ridurre al minimo le sollecitazioni meccaniche del cavo, lo stendimento deve avvenire seguendo le 

modalità più idonee in relazione alle caratteristiche del tracciato, al sistema di posa adottato ed alle 

condizioni ambientali.  

La bobina deve essere posizionata con l’asse di rotazione perpendicolare al tracciato di posa ed in modo 

che lo svolgimento del cavo avvenga dal basso. Per la posa del cavo con tiro meccanico è prescritto 

l’impiego di un argano a motore con frizione automatica a sgancio munito di apparecchiatura per il 
controllo continuo dello sforzo di trazione; l’applicazione del tiro deve avvenire in modo graduale e per 

quanto è possibile continuo, evitando le interruzioni e senza superare i 50 N (conduttori in alluminio) per 

mmq di sezione totale dei conduttori.  

Non è consentita la posa del cavo con l’impiego di altri mezzi meccanici non rispondenti ai suddetti 

requisiti. Durante lo svolgimento del cavo gli sforzi di tiro devono sollecitare solo i conduttori del cavo 

impiegando allo scopo idonei dispositivi di attacco alla testa del cavo dotati di giunto snodato atto a 

scaricare i movimenti torcenti che si sviluppano nella fune di trazione. Durante tutta la fase di stendimento 

comunque non devono essere applicati sforzi di tiro superiori a quelli previsti dal costruttore per il cavo.  

Al fine di evitare anomale sollecitazioni del cavo lo svolgimento della bobina deve avvenire mediante 

rotazione meccanica o manuale della stessa impedendo la rotazione della bobina per effetto del tiro del 

cavo.  

Lo scorrimento del cavo deve avvenire su appositi rulli predisposti sul fondo dello scavo allo scopo di 

escludere durante il tiro l’attrito derivante dal contatto del cavo con il terreno.  

Occorrerà distribuire convenientemente i rulli sul fondo dello scavo con una interdistanza non superiore a 

3 m. assicurandosi che essi siano ben stabili e che risultino ben allineati longitudinalmente e siano disposti 

con il loro asse perfettamente perpendicolare rispetto al cavo.  

Nelle curve bisognerà usare rulliere di guida in grado di garantire raggi di curvatura non inferiori a quelli 

previsti dal costruttore del cavo. Nelle curve in piano sul fondo dello scavo occorre inoltre disporre rulli 

orizzontali con interdistanza non superiore a 60 cm per sostenere il cavo e la fune.  

Per la posa della fibra ottica, bisogna considerare per i tiri le massime sollecitazioni previste dal 

costruttore senza intaccare le caratteristiche  

5.3.2. Prescrizioni per la realizzazione di giunzioni e terminazioni  

Gli accessori (giunzioni e terminazioni) devono essere idonei a sopportare le sollecitazioni elettriche, 

termiche e meccaniche previste durante l’esercizio dei cavi in condizioni ordinarie ed anomale.  
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Si ritiene indispensabile che il personale impiegato nelle operazioni di confezionamento di giunzioni e 

terminazioni sia in possesso di specializzazione conseguita con idonea formazione (enti CESI, ENEL o 

fornitori di cavi Alcatel, Pirelli, ecc) e successiva esperienza lavorativa.  

I giunti dovranno essere del tipo termorestringenti (linee MT), e scelti in relazione al livello di tensione (20 

kV) alle condizioni di funzionamento a correnti ordinarie (90°C) e alle correnti di corto circuito (250°C).  

Le terminazioni interne devono essere di materiali e di forma appropriati in relazione ai conduttori che 

devono collegare e alla tensione a cui devono funzionare.  

I connettori devono poter ospitare e trattenere sicuramente tutti i fili elementari dei conduttori e devono 

essere realizzati in modo tale che, durante l’esercizio, non si verifichino dei conduttori conseguenti a 
fenomeni vibratori, termici ecc.  

Per i connettori da mettere all’interno delle turbine e per eventuali quadri in gas verificare le prescrizioni 
relativi ai costruttori di quadri utilizzati in merito alla lunghezza massima della testa della spina.  

Sarà comunque necessario tener conto delle seguenti indicazioni:  

• Non eseguire mai i giunti o i terminali all’aperto quando le condizioni atmosferiche non sono buone o 
quando la temperatura esterna è al di sotto dello zero. Per interventi in caso di necessità, in 

presenza di pioggia, neve     o nebbia, è necessario proteggere la parte del cavo su cui si lavora con 

apposita tenda;  

• nelle operazioni di sistemazione e collocazione di terminazioni nei quadri o sui sostegni è necessario 

operare sul cavo in quanto i terminali non devono essere sollecitati non potendo sopportare sforzi di 

trazione;  

• collocato il terminale nella sua posizione definitiva il cavo va sagomato e fissato alla struttura di 

sostegno per      non sollecitare il terminale meccanicamente; in tale posizione i raggi di curvatura 

del cavo non devono     risultare inferiori ai raggi di curvatura indicati dal costruttore;  

• il giunto va adagiato sul fondo dello scavo in modo da avere nel piano di posa un supporto continuo 

per la sua      intera lunghezza e ricoperto di uno strato di sabbia, terra vagliata o pozzolana 

aggiungendo altro materiale     simile fino a sovrastare la sommità del giunto di almeno 10 cm.,  

• in corrispondenza di giunti o terminali non sono previste scorte di cavo.  

Il giunto deve essere contornato da un cassonetto di mattoni e sabbia o terra vagliata che lo contorni 

completamente sui fianchi laterali e superiormente.  

5.3.3. Collaudo  

Prima della messa in servizio dei cavidotti comprensivi di giunzioni e terminazioni, si deve eseguire un 

controllo completato dalle prove prescritte dalla Norma CEI 11-17, allo scopo di assicurarsi che il 

montaggio degli accessori sia stato eseguito senza difetti e che i cavi non siano stati deteriorati durante la 

posa.  

5.3.4. Norme di misurazione  

Gli scavi di trincee per cavi elettrici vengono computati per un volume uguale a quello risultante dal 

prodotto dell'area di fondo scavo richiesta dal disegno, per la loro profondità, misurata dal piano di 

campagna o dello sbancamento, con larghezza minima di fondo trincea pari a 0,6 m.  

Nel caso l'Appaltatore, per ragioni sue particolari, esegua gli scavi a sezione obbligata prima del superiore 

scavo di sbancamento generale, lo scavo a sezione obbligata viene contabilizzato dalla quota di fondo 

dello sbancamento a fondo scavo come da progetto.  
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Per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, sbadacchiature o simili strutture, il volume 

di dette strutture viene escluso dal volume di scavo.  

Gli scavi a sezione obbligata per la posa di fognature, acquedotti, condutture in genere, ecc., sono 

computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto dell'area di fondo scavo per la loro 

profondità, a partire dal piano di campagna o dello scavo di sbancamento.  

I cavi di energia e di segnale verranno contabilizzati in base alla lunghezza effettiva posata deducibile dai 

dati riportati sulle bobine e sul cavo.   

I giunti e le terminazioni verranno contabilizzati a terne tripolari secondo quanto riscontrato nella 

realizzazione dell’opera.  
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6. LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STAZIONE DI TRASFORMAZIONE 30/150 KV 

6.1. OPERE CIVILI  

Le opere principali si possono dividere in:  

1. Recinzione della Stazione di trasformazione;  

2. Costruzione dell’edificio per quadri elettrici della stazione di trasformazione;  

3. Formazioni dei basamenti delle apparecchiature elettriche;  

4. Rete di terra e formazione piazzale.  

6.1.1. Prescrizioni Recinzione dell’Area di Stazione  

Gli scavi in sezione ristretta saranno eseguiti con mezzo meccanico ed il materiale di risulta dovrà essere 

gestito conformemente al PUT predisposto e validato  

I getti di cls saranno eseguiti con cemento a lenta presa: R325; per le fondazioni il calcestruzzo sarà 

dosato a ql.  

2,5, mentre per i plinti ed i pilastri di sostegno dei cancelli d’ingresso sarà dosato a q.li 3,00.  

Il getto dei cls a vista sarà armato con casseri piallati.  

Nel getto dei plinti e dei pilastri d’ingresso sarà posto in opera l’armatura in barre di ferro tondo. La 
recinzione sarà realizzata in lastre di cemento prefabbricate intercalate ogni m 2,00 – 2,50 dai pilastrini 

anch’essi in getto prefabbricato.  

L’altezza totale della recinzione sarà 2,60, mentre lo spessore delle lastre sarà di circa 4 cm.  

Saranno installati n.1 cancello carrabile n. 1 cancello pedonale in ferro con profilati normali completi di 

cerniere, serratura, ferramenta di manovra e chiusura e di cuscinetti a sfera da applicare sul telaio basso 

per lo scorrimento del cancello carrabile su guide in ferro murate nel pavimento.  

I cancelli saranno zincati a caldo.  

6.1.2. Edificio quadri elettrici della stazione di trasformazione  

Gli scavi saranno eseguiti con mezzo meccanico, sia in sezione ristretta per le opere interrate, sia in 

sezione aperta per lo sbancamento di terreno coltivo per la formazione di massicciata.  

Il materiale risultante dagli scavi sarà gestito come previsto dal PUT.  

I getti di cls saranno eseguiti con cemento a lenta presa: R325; per le fondazioni il calcestruzzo per la 

formazione delle fondazioni e dei muri perimetrali in elevazione, fino a quota d’imposta della prima soletta 
sarà dosato a ql. 2,5, mentre i plinti e le opere in cemento armato quali: pilastri, travi, gronda, gradini, 

saranno dosati a q.li 3,00.  

Le opere di getto in calcestruzzo saranno armate con barre di ferro tonde omogeneo di adeguato diametro 

risultante dai calcoli dell’ingegnere specialista incaricato.  

Le murature esterne saranno in forati portanti dello spessore di 30 cm e saranno poste in opera con malta 

bastarda dosata a ql. 2 di calce idraulica e ql. 1 di cemento.  

La valutazione delle opere eseguite sarà contabilizzata vuoto per pieno a compenso della formazione 

delle spallature, architravi, sguinci e smussi.  

I solai piani saranno del tipo misto: conici di laterizio e travetti di cemento armato con sovrastante caldana 

di cemento dello spessore di 4 cm.  
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Gli intonaci, sia esterni che interni, saranno eseguiti con il rustico in malta di cemento e sovrastante 

stabilitura di cemento.  

La soletta di copertura dell’edificio sarà isolata dalle intemperie con la posa di un massetto in cls 
impastato con granulato di argilla espansa, di una membrana impermeabile armata in lamina di alluminio 

stesa a caldo, dello spessore di 3 mm, di pannelli di poliuretano espanso rivestito con cartonfeltro 

bitumato dello spessore di 4 cm e sovrastante membrana sintetica elastomerica applicata su vernice 

primer bituminosa.  

Il pavimento interno dei locali sarà in piastrelle di gres rosso 7,5 x 15 cm.  

Tutti i serramenti esterni ed interni saranno in ferro di profilati tubolari completi di ogni accessorio, 

ferramenta di chiusura e manovra, cerniere; le aperture esterne saranno munite di rete di protezioni dalle 

maglie 2 x 2 cm per evitare l’entrata di corpi estranei dall’esterno e verniciate ad una mano di minio 
antiruggine e due di vernice a smalto sintetico.  

6.1.3. IMPIANTI DI TERRA  

PRESCRIZIONI 

I conduttori sia di terra che di protezione da utilizzare nell’impianto di terra dovranno essere solo quelli 
indicati nel progetto esecutivo, comunque non si dovranno discostare da quanto previsto nell’allegato A 
normativo della norma CEI 11-1 “materiali e dimensioni minime dei dispersori per garantirne la resistenza 

meccanica ed alla corrosione” e dall’articolo 9.2.2.2 conduttori di terra della stessa norma.  

Qualora l’appaltatore volesse utilizzare materiali o sezioni differenti dovranno essere sottoposte al vaglio 
della direzione lavori e comunque non inferiori alle sezioni indicate sopra.  

I dispersori a picchetto possono essere in pezzo unico di acciaio zincato o componibili di acciaio ramato 

con giunto con manicotto a vite. La zincatura dovrebbe avere uno spessore maggiore di 600 gr/mq e nel 

caso si adoperino tubi di acciaio Mannesman dovranno avere un diametro esterno non inferiore a 48,3 

mm e spessore 5 mm, con giunti a vite. Particolare attenzione deve essere adottata durante la messa in 

opera per evitare deformazioni nel picchetto che possono influenzare la continuità e al limite causare la 

rottura dei giunti.  

Le giunzioni delle dispersioni debbono avere le seguenti proprietà:  

• bassa resistenza di contatto;  

• grande robustezza meccanica;  

• elevata resistenza alla corrosione.  

Le giunzioni devono essere eseguite con morsetti a bulloni e a compressione per connessione di corde e 

di profilati a piastra; con idonei manicotti a vite nel caso di tubi e tondini e con saldatura forte o autogena o 

alluminotermia.  

Tra i morsetti bisogna utilizzare solo quelli a compressione e dovranno essere adoperate opportune pinze 

idrauliche munite di matrici di acciaio per ogni formato del morsetto.  

6.1.4. Prove e collaudi impianti di terra  

Gli impianti di terra sono per legge soggetti a una verifica iniziale da parte della ditta che realizza i lavori e 

a delle verifiche periodiche da parte della società produttrice. Tali verifiche sono effettuate con una 

periodicità di cinque anni, inoltre vengono eseguite a mezzo di personale dipendente o scelto dal 

produttore, i risultati sono riportati sul modello O che verrà conservato presso l’impianto per sei anni.  
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La norma tecnica di riferimento per le verifiche degli impianti di terra è la CEI 11-1 che prevede delle 

verifiche iniziali e periodiche. Ai punti 9.9 e 10, per gli impianti di categoria II e III, vengono indicate le loro 

modalità: • esame a vista dell’impianto e verifica della continuità dei conduttori di terra e di protezione;  

• misura della resistenza di terra;  

• misura della tensione di contatto e di passo (ove necessario);  

• verifica delle interferenze (ove necessario).  

tali misure vanno fatte, per quanto possibile, con l’impianto nelle ordinarie condizioni di funzionamento.  

Nella CEI 11-1 dal punto 9.6 al 9.8 sono indicate le prescrizioni particolari per gli impianti di terra. 

Nell’Allegato N di tale norma sono fornite le indicazioni generali concernenti le misure, mentre le tensioni 
di contatto devono essere misurate in conformità all’Allegato G. Per quanto riguarda l’ispezione in sito e la 
documentazione degli impianti si possono trovare ulteriori indicazioni nell’Allegato P.  

6.1.5. CARATTERISTICHE FORNITURA ELETTRICA  

Apparecchiature di media tensione  

Le apparecchiature in media tensione corrispondenti alla fornitura elettrica sia area Enel che area utente 

dovranno essere scelte tra le case omologate Enel (CPFOC.) ed avere anche le seguenti indicazioni.  

I quadri di MT dovranno essere di tipo protetto con protezione ad arco interno, e dovranno avere le 

caratteristiche elettriche stabilite dalle norme di prodotto CEI 17-21: livello di isolamento (norma CEI 28-5): 

• tensione di tenuta a frequenza industriale (applicata per 60 s); • tensione di tenuta ad impulso (1,2/50 

μs); corrente nominale di breve durata e durata nominale del corto circuito:  

• valori normalizzati delle correnti;  

• durata nominale del corto circuito;  

Gli interruttori montati sui moduli di media tensione dovranno essere conformi alla norma CEI 17-1 e 

dovranno avere le caratteristiche elettriche individuate negli elaborati progettuali con sequenza di prova O-

3 min- CO 3min –CO  

I sezionatori montati sui moduli di media tensione dovranno essere conformi alla norma CEI 17-83 e 

dovranno avere le caratteristiche elettriche individuate negli elaborati progettuali con classe M2 per quelli 

ordinari e classe E2 per quelli di terra.  

Gli interruttori di manovra-sezionatori montati sui moduli di media tensione dovranno essere conformi alla 

norma CEI 17-9/1 e dovranno avere le caratteristiche elettriche individuate negli elaborati progettuali, con 

classe E3.  

Prescrizioni per il montaggio  

Nel montaggio del quadro MT si dovranno rispettare le seguenti distanze minime:  

• 130 mm dai muri posteriori;  

• 100 mm dai muri laterali.  

Tali distanze possono essere cambiate solo in accordo con il venditore di celle MT.  

I relè di protezione da utilizzare devono essere in grado di soddisfare i set di regolazione previsti dalla 

norma CEI0-16. 

Trasformatore servizi ausiliari  

I trasformatori di potenza dovranno rispondere ai requisiti relativi alla norma CEI EN 60076.  

Le informazioni da indicare in ogni caso sono:  
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• Tipo; numero della norma di riferimento CEI EN 60076; nome del costruttore; numero di serie del 

costruttore; anno di costruzione; numero delle fasi; Potenza nominale (kVA o MVA); Frequenza (Hz); 

Tensioni nominali (V okV)e campo di regolazione; Correnti nominali (A o KA); Simbolo di collegamento; 

Impedenza di corto circuito; Tipo di raffreddamento; Massa totale; Massa dell’olio isolante.  

In particolare, i parametri scelti in fase di progetto ed alcuni riportati sulla targa del trasformatore, 

dovranno essere verificati attraverso le prove di seguito elencate e dovranno rientrare nelle tolleranze 

indicati dalle norme CEI.  

Si dovranno effettuare le seguenti prove:  

• prove di accettazione:  

• misure della resistenza degli avvolgimenti;  

• misura del rapporto di trasformazione e verifica del gruppo vettoriale; o misura dell’impedenza di 
corto circuito e delle perdite a carico; o misura delle perdite e della corrente a vuoto; o prove 

dielettriche di accettazione (IEC 76-3); o prove sui commutatori sotto carico;  

• prove di tipo:  

• o prova di riscaldamento (IEC 76-2); o o prove dielettriche di tipo (IEC76-3);  

Apparecchiature di bassa tensione  

Le apparecchiature in bassa tensione corrispondenti alla fornitura elettrica della stazione sia area Enel 

che area utente dovranno essere scelte tra le case omologate Enel (CPFOC.) ed avere la conformità alle 

norme di prodotto, in particole per i quadri si dovranno rilasciare le dovute dichiarazioni di conformità in 

accordo alla norma CEI 23-51 e 17-13;  

Il quadro contatore deve contenere contatori omologati Terna ed il cablaggio, nonchè il sistema di tele 

lettura a distanza deve avere i requisiti contenuti nell’allegato A44, A45, A46, A47 del codice di rete. 
Inoltre, sia i contatori che i trasduttori di correnti e tensioni dovranno essere collaudati in fabbrica e 

possedere un certificato di taratura ad uso fiscale. Dovranno prevedersi anche il collaudo in campo di tutto 

il complesso di misura (TA, TV e contatore) e dovrà essere prodotto un certificato ad uso fiscale.   

Cavi MT e BT  

I cavi MT interni alla cabina sono utilizzati per il collegamento del trasformatore servizi ausiliari con il 

quadro di media tensione, attraverso l’interposizione di apposite terminazioni.  

Cavi AT  

Il collegamento tra la Stazione di trasformazione Produttore e la Stazione 150/380 kV di Terna sarà 

realizzato mediante una linea in cavo interrato a 150 kV della Prysmian tipo ARE4H1H5E(X)-87/150, o 

equivalente, di formazione 3x1x1600 mmq, avente le seguenti caratteristiche:  

 Le caratteristiche elettriche principali del sistema elettrico in alta tensione sono: 

• sistema elettrico   3 fasi – c.a. 

• frequenza    50 Hz 

• tensione nominale   150 kV 

• tensione massima   170 kV 
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Tensione di isolamento del cavo: dalla tab. 4.1.6 della norma CEI 11-17 in base a tensione nominale e 

massima del sistema la tensione di isolamento è:  

• U0 = 87 kV. 

Temperature massime di esercizio e di cortocircuito: dalla tab. 4.2.2.a della norma CEI 11-17 per cavi 

con isolamento estruso in polietilene reticolato la massima temperatura di esercizio è di 90°C mentre 

quella di cortocircuito è di 250°C. 

Caratteristiche funzionali e costruttive: i cavi in progetto, con isolamento in XLPE e conduttore in 

alluminio di sezione pari a 1600 mm2, sono formati secondo il seguente schema costruttivo (tabella 

tecnica TERNA UX LK101): 

• Conduttore a corda rigida rotonda, compatta e tamponata di alluminio; 

• Schermo semiconduttore; 

• Isolante costituito da uno strato di polietilene reticolato estruso insieme ai due strati semiconduttivi; 

• Schermo semiconduttore; 

• Dispositivo di tamponamento longitudinale dell’acqua; 

• Schermo metallico, in piombo o alluminio, o a fili di rame ricotto o a fili di alluminio non stagnati 

opportunamente tamponati, o in una loro combinazione e deve contribuire ad assicurare la 

protezione meccanica del cavo, assicurare la tenuta ermetica radiale, consentire il passaggio delle 

correnti corto circuito; 

• Rivestimento protettivo esterno costituito da una guaina di PE nera e grafitata. 
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7. CAPITOLO SETTIMO  

7.1. AEROGENERATORE  

7.1.1. REQUISITI TECNICI MINIMI DELL’AEROGENERATORE  

La turbina eolica è una macchina fluidodinamica che converte l’energia cinetica di un flusso d’aria (il 

vento) in energia meccanica all’asse di rotazione che, mediante l’impiego di un generatore, viene a sua 

volta trasformata in energia elettrica.  

Sono attualmente in commercio diversi modelli di aerogeneratori che si classificano in funzione della 

tipologia di uso finale dell’energia prodotta, della posizione dell’asse di rotazione, della taglia di potenza, 
del numero di pale, del tipo di regolazione della potenza e della tipologia di traliccio.  

L’Aerogeneratore deve essere conforme alle normative tecniche italiane ed Europee, sia per quanto 
riguarda le caratteristiche elettriche, sia per le caratteristiche di resistenza agli eventi estremi del vento.  

L’aerogeneratore dovrà essere conforme alla direttiva macchine, e dovrà quindi avere marcatura CE, 

dovrà essere conforme alle normative IEC ENV 61400-1 (per quanto riguarda la classe di vento) ed inoltre 

dovrà avere tutte le certificazioni e dichiarazioni di conformità per l’impiantistica interna. Questo implica, 
che gli impianti interni dovranno essere realizzati conformemente a quanto è prescritto dalle norme CEI e 

UNI di riferimento. Verranno, inoltre, impiegate apparecchiature e materiali provvisti di certificazione IMQ o 

di marchio Europeo internazionale equivalente.   
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