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FASE 1:  ESECUZIONE DEL CONSOLIDAMENTO DEL CAVO  ESECUZIONE DEL CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO, POI AL FRONTE E SUCCESSIVAMENTE AL PIEDE CENTINA ESECUZIONE DEL CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO, POI AL FRONTE E SUCCESSIVAMENTE AL PIEDE CENTINA SECONDO LA GEOMETRIA DI PROGETTO IN JET-GROUTING: PERFORAZIONE (NUMERO, LUNGHEZZA E JET-GROUTING: PERFORAZIONE (NUMERO, LUNGHEZZA E ET-GROUTING: PERFORAZIONE (NUMERO, LUNGHEZZA E GEOMETRIE SECONDO PROGETTO) ESEGUITA A SECCO (EVENTUALMENTE CON MISCELA CEMENTIZIA). ESTRAZIONE DELLA SONDA PER L'INIEZIONE DELLA MISCELA SECONDO LE MODALITÀ E LE PRESSIONI DI PROGETTO TARATE NELL'APPOSITO CAMPO PROVA. FASE 2:  ESECUZIONE SCAVO ESECUZIONE SCAVO - LO SFONDO POTRA' AVERE LUNGHEZZA MASSIMA PARI A 1.00m COMPRESO IL DISGAGGIO, ESEGUENDO LO SCAVO A PIENA SEZIONE E SAGOMANDO IL FRONTE A FORMA CONCAVA. - PRIMA DI PORRE IN OPERA GLI INTERVENTI DI PRIMA FASE, ANDRÀ ESEGUITO UN ACCURATO DISGAGGIO MECCANICO DI TUTTI I BLOCCHI INSTABILI AL FRONTE E AL CONTORNO. - MESSA IN OPERA DI UNO STRATO DI SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO AL CONTORNO (PRESPRITZ) ED AL FRONTE. FASE 3:  POSA IN OPERA DELLE CENTINE E DELLO SPRITZ-BETON - POSA IN OPERA DI CENTINE CHE DOVRANNO ESSERE COLLEGATE ALLE ALTRE CON APPOSITE CATENE. - REALIZZAZIONE DI UN SECONDO STRATO DI SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO AL CONTORNO NELLA TRATTA  AL CONTORNO NELLA TRATTA NELLA TRATTA APPENA SCAVATA E DISGAGGIATA. FASE 4:  GETTO DI MURETTE E ARCO ROVESCIO - MESSA IN OPERA DI UN TERZO STRATO DI SPRITZ-BETON DI REGOLARIZZAZIONE AL CONTORNO. DI UN TERZO STRATO DI SPRITZ-BETON DI REGOLARIZZAZIONE AL CONTORNO.  DI REGOLARIZZAZIONE AL CONTORNO.  REGOLARIZZAZIONE AL CONTORNO. - POSA IN OPERA DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE - IL GETTO DELLE MURETTE E DELL'ARCO ROVESCIO AD UNA DISTANZA MAX 1  DAL FRONTE CHE DOVRA' IL GETTO DELLE MURETTE E DELL'ARCO ROVESCIO AD UNA DISTANZA MAX 1  DAL FRONTE CHE DOVRA' COMUNQUE ESSERE REGOLATO IN FUNZIONE DEL COMPORTAMENTO DEFORMATIVO DEL CAVO. FASE 5:  IMPERMEABILIZZAZIONE IN CALOTTA - LA POSA IN OPERA DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE SARA' ESEGUITA PRIMA DEL GETTO DEL    RIVESTIMENTO DEFINITIVO. FASE 6:  GETTO DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO - IL GETTO DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO SARA' ESEGUITO AD UNA DISTANZA MAX 3  DAL FRONTE E DOVRA' MAX 3  DAL FRONTE E DOVRA'   COMUNQUE ESSERE REGOLATO IN FUNZIONE DEL COMPORTAMENTO DEFORMATIVO DEL CAVO
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