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1 PREMESSA

La societa “SKI 02 S.r.l.” & una societa italiana del gruppo STATKRAFT ltalia S.R.L.. Il gruppo, con
sede legale a Milano in via Caradosso 9, fa capo alla multinazionale STATKRAFT AS, societa

avente come base amministrativa e produttiva in Norvegia.

Il gruppo STATKRAFT é attivo nella realizzazione di importanti progetti in diversi settori, realizzando
impianti fotovoltaici ad elevato valore aggiunto per famiglie, per aziende e grandi strutture,
realizzando e connettendo alla rete impianti fotovoltaici per una potenza di diverse decine di MW.

Il gruppo STATKRAFT si pone l'obiettivo di investire ulteriormente nel settore delle energie
rinnovabili in Italia e con particolare focus alle iniziative sul territorio della Regione Puglia
coerentemente con gli indirizzi e gli obiettivi del Piano Energetico Regionale.

Per il conseguimento del proprio obiettivo predilige lo sviluppo di progetti miranti al raggiungimento
della produzione di energia rinnovabile mediante impiego di tecnologie, materiali e metodologie in
grado di salvaguardare e tutelare 'ambiente, avvalendosi anche di una fitta rete di collaborazioni con

partner industriali e finanziari, nazionali ed internazionali.

Il presente progetto prevede la realizzazione, tramite la societa di scopo SKI 02 S.r.l., di un impianto
fotovoltaico avente potenza DC pari a 12,667 MWp e una potenza AC pari a 10,478 MW. L'impianto
€ ubicato in agro del comune di Taranto, nellomonima provincia, su un’area di circa 17,85 ha

complessivi.

L’area di impianto € ubicata in contrada Abbadia SNC, a circa 14 chilometri in linea d’aria a nord-est
rispetto al centro abitato di Taranto.

Di seguito si illustra il Cronoprogramma degli interventi.
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CANTIERE
CENTRALE FOTOVOLTAICA

Approntamento cantiere...

RECINZIONE: Realizzazione recinzione nuova

VIABILITA" A SERVIZIO DELL'IMPIANTO

Pulizia e preparazione terreno

Scavi

Regolarizzazione sottofondi/compattazione

Rilevato

Pavimentazione stradale in misto granulare (rampe)

ATTIVITA' DI CANTIERE EDILE

MONTAGGIO DI STRUTTURE DI SUPPORTO

Fissaggio carpenterie metalliche di sostegno dei moduli tramite pali metallici
CAVIDOTTI

CAVIDOTTI PER COLLEGAMENTO STRUTTURE - STRING INVERTER
Delivery on site cavi

Scavo e preparazione letto di sabbia

Posa e rinterro

MONTAGGIO MODULI SOLARI FOTOVOLTAICI MONOCRISTALLINI
Delivery on site moduli

Montaggio moduli

CAVIDOTTI PER COLLAGAMENTO STRING INVERTER - CABINATI
Scavo e preparazione letto di sabbia

Posa e rinterro

CAVIDOTTI PER COLLAGAMENTO CABINE TRASFORMAZIONE - CABINA DI CONSEGNA - CABINA QMT
Scavo e preparazione letto di sabbia

Posa e rinterro

COSTRUZIONE IN OPERA DI LOCALI TECNICI

CABINE DI TRASFORMAZIONE

Delivery on site cabine di trasformazione

Magrone + armatura + rete di terra

Messa in opera delle cabine di trasformazione (prefabbricate)
CABINE DI CONSEGNA E CABINA QMT

Delivery on site cabina di consegna e cabina QMT

Magrone + armatura + rete di terra

Messa in opera della cabina di consegna e cabina QMT
ASSEMBLAGGIO STRING INVERTER (S.1.)

Montaggio struttura string inverter

Cablaggio (stringhe-connettori-arrivo quadro)

ASSEMBLAGGIO QUADRI DI PARALLELO CABINA QMT (CABINA DI CONSEGNA)
Montaggio strutture quadri QMT

Cablaggio (dispositivi di sezionamento, protezione e misura)
CONNESSIONE

Regolamento di esercizio

UTF (ufficio tecnico di finanza)

AVVIAMENTO

Collaudo impianto

Start up
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