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DEFINITIVO 

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl. 
È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.  
La società tutela i propri diritti a rigore di Legge. 
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1. Premessa 

Su incarico di IBERDROLA Renovables Italia S.p.A., la società ANTEX GROUP Srl ha redatto il progetto definitivo 

per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato Parco Eolico “Carbonia”, 

con potenza nominale installata pari a 66 MW, da realizzarsi nei territori dei Comuni di Carbonia e Iglesias nella Provincia 

di Sulcis Iglesiente. Il numero totale di turbine eoliche che saranno installate è pari a 11 con una potenza nominale pari a 

6 MW per ogni aerogeneratore.  

Gli aerogeneratori saranno collegati alla nuova Stazione di trasformazione Utente, posta nel comune di Gonnesa, tramite 

cavidotti interrati con tensione nominale pari a 33 kV. 

La stazione di trasformazione utente riceverà l’energia proveniente dall’impianto eolico a 33 kV e la eleverà alla tensione 

di 220 kV. Tutta l’energia elettrica prodotta verrà ceduta alla rete tramite collegamento in antenna a 220 kV sulla futura 

Stazione Elettrica (SE) di Smistamento 220 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea RTN a 220 kV "Sulcis - 

Oristano”. 

Le attività di progettazione definitiva e di studio di impatto ambientale sono state sviluppate dalla società di ingegneria 

Antex Group Srl.  

Antex Group Srl è una società che fornisce servizi globali di consulenza e management ad Aziende private ed Enti pubblici 

che intendono realizzare opere ed investimenti su scala nazionale ed internazionale.   

È costituita da selezionati e qualificati professionisti uniti dalla comune esperienza professionale nell’ambito delle 

consulenze ingegneristiche, tecniche, ambientali, gestionali, legali e di finanza agevolata e pone a fondamento delle 

attività, quale elemento essenziale della propria esistenza come unità economica organizzata ed a garanzia di un futuro 

sviluppo, i principi della qualità, come espressi dalle norme ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 nelle loro ultime 

edizioni. 

Antex Group in un’ottica di sviluppo sostenibile proprio e per i propri clienti, è in possesso di un proprio Sistema di 

Gestione Qualità certificato ISO 9001:2015 per attività di "Servizi tecnico-professionali di ingegneria multidisciplinare". 

  



 

PARCO EOLICO “CARBONIA” 

 
ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI 

 
 

27/05/2022 REV: 1 Pag.4 

 

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl. 
È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta. 
La società tutela i propri diritti a rigore di Legge. 

Comm.: C20-033-S05 

  

 

2. Elenco prezzi unitari 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in € 

Voci a Misura 

1 A.35.01.05 

Formazione di letto nel fondo dello scavo con sabbia, pozzolana o terra vagliata di 
spessore complessivo non inferiore a 10 cm. per posa diretta dei cavi, compresa la 
fornitura della sabbia e della pozzolana o la vagliatura della terra, la regolarizzazione ed 
il livellamento. 
 
 

mq 2,50 

2 APC05 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 300 mmq, compreso il 
trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, 
la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, sono inclusi tutte le 
connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori),  la fornitura e messa in 
opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di 
scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce 
s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle 
connessioni. 
 
 

ml 28,15 

3 APC06 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 400 mmq, compreso il 
trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, 
la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, sono inclusi tutte le 
connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori), la fornitura e messa in opera 
di nastro segnalatore e protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, 
ricolmo e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce 
s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle 
connessioni. 
 
 

ml 32,07 

4 APC08 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 630 mmq, compreso il 
trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, 
la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, sono inclusi tutte le 
connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori), la fornitura e messa in opera 
di nastro segnalatore e protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, 
ricolmo e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce 
s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle 
connessioni. 
 
 

ml 45,83 

5 APC08-1 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 500 mmq, compreso il 
trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, 
la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, sono inclusi tutte le 
connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori), la fornitura e messa in opera 
di nastro segnalatore e protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, 
ricolmo e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce 
s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle 
connessioni. 
 
 

ml 40,77 

6 APC09 

Fornitura e messa in opera di  Cavo ottico DW 106 12 fibre SM, compreso il trasporto 
del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la 
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, sono inclusi tutte le 
connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori), sono escluse le opere di 
scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce 
s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle 
connessioni. 
 
 

ml 6,75 
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N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in € 

7 APC10 

Fornitura e messa in opera di  corda di rame nuda da 50 mmq, compreso il trasporto del 
materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la 
collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, sono inclusi tutte le 
connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori), sono escluse le opere di 
scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce 
s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle 
connessioni. 
 
 

ml 8,93 

8 APC12 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 185 mmq, compreso il 
trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, 
la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, sono inclusi tutte le 
connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori),  la fornitura e messa in 
opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di 
scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce 
s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle 
connessioni. 
 
 

ml 24,29 

9 APIMS.01 

Fornitura ed installazione di impianto di videosorveglianza con n.12 punti di ripresa da 
collocare sui pali illuminazione esterna, completa di fornitura di telecamera per esterno 
con grado di protezione non inferiore a IP66, e risoluzione non inferiore a 2MP con 
visione notturna, compreso il cablaggio dal punto telecamera al pozzetto palo, 
predisposto in altra voce, compelto di sistema di registrazione con archivio non inferiore 
a 2 Terabyte, e sistema di registazioene idoneo, video di controllo, sistema di 
trasmissione remoto in WI-FI o 4G, incluso staffe e minuteria necessaria al corretto 
montaggio, cavi di cablaggio, ad esclusione della linea generale di terra gia computata 
in altra voce, sono inclusi inoltre nella voce ogni altro onere e magistero per dare 
l'oprera completa a perfetta regola d'arte, compreso collaudo, prima accensione fino alla 
verifica della corretta ed efficiente funzione delll'impiando di videosorveglianza. 
Computato a Punto Telecamera. 
 
 

cad 605,56 

10 AVE01 

Intervento di rimozione segnaletica stradale di qualunque forma e dimensione, 
compresa la rimozione dei segnali e l'onere della conservazione fino al successivo 
ripristino, la rimozione dei pali di sostegno attraverso sfilamento e rimozione del plinto di 
fondazione o taglio della parte sommitale del palo per successiva saldatura nei casi ove 
non necessità allargamento della sede  stradale (spazio di rotazione carrello). 
Compreso nella voce il successivo ripristino mediante formazione di nuovo plinto e 
fornitura di nuovi pali di sostegno, montaggio cartellonistica ed eventuale sostituzione o 
aggiunta di minuteria occorrente al fissaggio dei cartelli, saldatura dei pali ove possibile, 
compreso l'onere della fornitura o predisposizione di cartellonistica temporanea per il 
mantenimento della sicurezza stradale secondo le vigenti normative. Sono inclusi nella 
voce ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e ripristinata a perfetta 
regola d'arte. Compreso nel costo la pulizia finale del cantiere, il carico sul cassone del 
materiale da rifiuto, trasporto e conferimento presso discarica autorizzata. Il costo è 
computato per singolo punto segnaletico composto da uno a due pali di sostegno e da 
uno a cinque cartelli segnaletici. 
 
 

cad 66,36 

11 AVE02 

Rimozione di spartitraffico, isole centrali, banchine laterali o quant'altro presente sulla 
sede stradale con costruzione sollevata rispetto alla quota carrabile, compreso la 
rimozione di cordoli in calcestruzzo, terreno vegetale per una profondità dalla quota 
stradale non inferiore a 25 cm, rimozione di arbusti di piccola dimensione, previa 
rimozione di cartellonistica computata in altra voce, compreso l'onere del carico sul 
cassone di raccolta del materiale di rifiuto, previa separazione dei materiali di riciclo e di 
recupero per il successivo ripristino (terreno vegetale), compreso accantonamento degli 
stessi e conservazione in area di cantiere predisposta con tutta la sicurezza necessaria 
per il successivo carico e riutilizzo. E' compresa nella voce il trasporto ed il conferimento 
in discarica dei materiali non riciclabili. 
 
 

mq 22,03 
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N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in € 

12 AVE03 

Fornitura e messa in opera di cordolo in calcestruzzo vibrato sia dritto che curvo per 
isole o  marciapiedi in sede stradale, compreso scavo a sezione obbligata, preparazione 
del piano di appoggio livellato, compresa l'incollaggio con malta o collante, fugatura dei 
giunti, tagli e sfrido. E' compreso nel prezzo il trasporto e la distribuzione nell'area di 
cantiere la pulizia dello stesso a opera finita, compreso il carico del materiale di risulta 
nel cassone il carco ed il conferimento in discarica oneri inclusi, nonché ogni altro onere 
e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.  
 
 

ml 16,63 

13 AVE04 

Intervento di compattazione di area per consentire il passaggio di autoarticolato, 
intervento da eseguire su isole,  marciapiedi o spartitraffico,  previa rimozione del 
rilevato stradale computato in altra voce, attraverso apporto di materiale da cavo e/o da 
riciclo di scavo, compattazione del fondo con rullo compattatore pesante avendo cura di 
mantenere il livello realizzato a quota con il piano stradale, pulizia dell'area e quant'altro 
necessario per completare l'opera a perfetta regola d'arte.   
 
 

mq 24,39 

14 AVE06 

Fornitura e sistemazione di terreno vegetale proveniente da cava o da materiale di 
scortico proveniente dal sito di scavo, compreso il livellamento non superiore al cordolo 
perimetrale, compreso nella voce la fornitura e messa a dimora di piante autoctone o 
come da specifica richiesta da parte dell'ente gestore responsabile del tratto stradale, 
compresa la pulizia del sito compresa la sede stradale limitrofa all'intervento per un 
contorno non inferiore a ml 3,00, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 
 
 

mq 50,73 

15 AVE07 

Intervento di ripristino del manto bituminoso di usura a contorno di isole, banchini o 
spartitraffico da interventi di demolizione o scavi in sedi stradali, compresa scarifica di 
una fascia perimetrali non inferiore a ml 1,00, trattamento con  emulsione e fornitura, 
stesura, e compattazione con rullo vibrante di strato bituminoso di usare per una 
spessore finito e compattato non inferiore a 3 cm. S'intende compresa nella voce la 
pulizia del sito e quant'altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte.  
 
 

mq 50,36 

16 AVE09 

INTERVENTO DI ALLARGAMENTO TRATTO STRADALE IN RETTILINEO O IN 
CURVA E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLE AREE ANTE OPERAM mediante 
rimozione di terreno, secondo indicazioni di progetto o da parte della direzione lavori, 
per tutta l'altezza e/o apporto di terreno per la quantità necessaria, deposito del terreno 
di scavo in area libera da coltivazioni (per eventuale riciclo) e/o spargimento dello 
stesso livellato per colmare depressioni naturali del lotto limitrofo o in area di cantiere, 
compresa la realizzazione di scarpata artificiale per evitare scorrimenti superficiali del 
terreno, scavo per una profondità non inferiore a 20 cm dal piano stradale (dopo 
rimozione), fornitura e messa in opera di misto granulometrico per fondazione stradale 
per uno spessore medio di 20 cm e compattamento della banchina mediante rullo 
compressore. Compresa nella voce la fornitura e messa in opera di rete geotessile di 
contenimento da predisporre nel bordo della scarpata realizzata al fine di contenere il 
terreno ed evitare frane sulla sede stradale. Sono compensate nella voce tutti gli 
interventi necessari per estirpazioni di alberi da frutto o solo decorativi, l'eventuale 
reimpianto o il taglio e il trasporto presso centro di raccolta e/o l'accatastamento 
all'interno dello stesso lotto, sono esclusi gli oneri per eventuale re-impianto di 
frutteto/giardino.  Sono inclusi le opere di pulizia, la predisposizione necessaria per la 
sicurezza e viabilità stradale durante i lavori e i necessari interventi e, ove necessario, 
gli interventi di smontaggio muretti in pietra, il deposito del pietrame in area di cantiere e 
il successivo rimontaggio e/o ripristino con tecniche tradizionali secondo la regola 
dell'arte e con uso di materiali a secco e conformi al ripristino ante operam del 
manufatto, oltre ad ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. Calcolato in mq di proiezione orizzonta le del volume rimosso. 
 
 

mq 32,47 
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N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in € 

17 AVE11 

Formazione di strada sterrata per attraversamento di mezzi pesanti con pendenze non 
superiori al 12%, realizzata su tracciato indicato dalla direzione lavori per una larghezza 
non inferiore di 5 ml, compresa nella voce intervento di sbancamento dell'area indicata e 
regolarizzazione delle pendenze mediante spostamento di terreno, ricolmo di 
depressioni o apporto di materiale da cava, scavo a sezione obbligata per una 
profondità di 50 cm dal piano predisposto per la realizzazione del corpo stradale, 
apporto di materiale da cava o da riciclo proveniente dagli scavi composto 
prevalentemente da materiale con esistenze a schiacciamento oltre i 4 N/mmq pe runo 
spessore non inferiore a 25 cm e apporto di materiale da cava con misto granulometrico 
avente dimensione massima degli elementi non superiori a 40 mm ed esente da 
materiale argilloso idoneo per realizzare fondazioni stradali per uno spessore non 
inferiore a 30 cm. Costipazione del manto stradale con rullo compattatore pesante, sono 
inclusi nella voce, l'incidenza per la realizzazione di opere di drenaggio per le zone con 
rischio allagamento, secondo indicazioni della Direzione Lavori o dalle tavole di 
progetto, accantonamento del materiale di scavo per il successivo ripristino, computato 
in altra voce, interventi di formazione di scarpate e messa in opera di reti per rischi di 
frane, manutenzione periodica, con apporto di materiale e interventi di costipamento e 
compressione del manto superficiale in caso di deformazioni dovute al passaggio di 
autotreni. Sono incluse nella voce e compensate gli oneri di sicurezza necessari 
secondo D.lgs 81/08 per le opere da realizzare, conforme ai piani di sicurezza e alla 
gestione interna dell'impresa. Costo computato a ml pe runa larghezza minima di 5 ml. 
 
 

ml 110,56 

18 AVE12 

Ripristino dello stato dei luoghi "ante operam"  ( rif. voce AVE11), rimozione del misto 
granulometrico per tutta la profondità necessaria, trasporto del materiale presso area di 
cantiere da individuare secondo esigenze operative , rimozione interventi di rinforzo di 
qualunque natura, sotto traccia o in superfice compreso il trasporto e conferimento 
presso discarica autorizzata, ricolmo con terreno vegetale proveniente dagli accumuli 
dello scavo eseguite e compensate  con voce AVE11, eventuale apporto di materiale 
aggiuntivo di tipo vegetale, compreso idro-semina di essenze autoctone o in caso di 
precedente coltivazione re-impianto dell'area estirpata, sono comprese e compensate 
nel costo tutti gli interventi necessari per il ripristino delle funzioni originarie, i costi della 
sicurezza per gli interventi previsti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. Costo calcolato per ml con misure in larghezza da 
5,00 a 6,00 ml.  
 
 

ml 59,70 

19 MT.001 

Fornitura e posa di giunto unipolare retraibile per cavi in alluminio da 95-630 mmq 18/30 
kV. 
 
 

cad 160,00 

20 MT.004 
Fornitura e posa in opera di giunzione per fibra ottica 
 
 

cad 400,00 

21 N.P.S.01 

Fornitura e messa in opera di i uno strato di Geotextile, slit-film in polypropylene, peso: 
250-300 g/m2, resistenza: 30kN/m in ogni direzione, sulle strade e aree di parcheggio. 
Sono incluse nella voce il trasporto in sito, scarico e distribuzione dellos teso, compreso 
eventuali tagli e sfrido, incluso il recupero delle parti non utilizzate, il carico nel cassone 
di raccolta e trasporto e conferimento presso discarica autorizzata per rifiuti speciali. 
 
 

mq 1,80 

22 N.P.S.02 

Fornitura e collocazione di Geocell, da porre sora il Geotextile già computato in altra 
voce,  - highdensity, polythylene, spessore minimo 1.25mm, altezza 150mm, massima 
distanza dalle strutture 400mm, adatte a supportare 1400N, e successivo riempimento 
con la terra da riporto e posa ghiaia. Sono incluse nella voce il trasporto in sito, scarico 
e distribuzione dellos teso, compreso eventuali tagli e sfrido, incluso il recupero delle 
parti non utilizzate, il carico nel cassone di raccolta e trasporto e conferimento presso 
discarica autorizzata per rifiuti speciali. 
 
 

mq 2,80 
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23 NP.03 

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambientedebolmente 
aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI11104 ), in ambiente 
moderatamente aggressivo classe d’esposizioneXC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104 ), in 
ambiente aggressivo senzagelo (anche marino) classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, 
XA2 (UNI11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida:abbassamento 
(slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione deicubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali, lavibratura dei getti, la lisciatura delle facce 
apparenti con malta dicemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il 
conglomeratoin sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 
l'eventualeaggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse 
lecasseforme e le barre di armatura: per opere di fondazione C45/55 
 
 

mc 265,30 

24 NP.04 

Fornitura e c ollocazione di m alta ad alta r esistenza tipo Master Flow 9200, o 
equivalente, malta a base di cemento con applicata nanotecnologie per la stuccatura di 
installazioni di turbine eoliche. 
 
 

mc 3.000,00 

25 NP.06 

Formazione di zanella bordo strada con materiale di riporto e preformata secondo 
indicazioni di progetto, attraverso formazione di rialzi in materiale calcareo con lo scopo 
di consentire il filtraggio delle acque meteoriche e allontanamento delle stesse dal piano 
stradale, è incluso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. 
 
 

ml 4,73 

26 NPSSE01 

Fornitura e collocazione di scossalina dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, 
compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi 
speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare 
l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.2) in lamiera preverniciata 
 
 

ml 28,00 

27 NPSSE02 

Fornitura e mess ain opera di scarpa in PVC del tipo a scarico verticale o orizzontale, 
messo in opera sotto impermeabilizzazione compreso l'onere della foratura del solaio o 
del muretto laterale, compreso interventi di ripristino ed ogni altro onere e mafistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
 
 

cad 85,00 

28 NPSSE03 

Porte in metallo / lamiere sono realizzate in più ante secondo le varie esigenze in 
lamiera zincata a caldo prerivestita spessore 15/10 pressopiegate con cerniera in 
alluminio presso fuso per consentire l'apertura dell’anta a 180°. Resistenza alle correnti 
superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500, alla fiamma secondo prescrizioni in 
Classe 0. Complete di accessori come seganletica di sicurezza a norma e chiusura, 
completa di telai e controtelai, oncluso il montaggio e quant'altro necessario per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le porte, da una a quattro ante. 
 
 

mq 220,00 

29 NPSSE04 

Griglie  per l’areazione di cabine elettriche secondarie di media e bassa tensione 
(MT/BT), sono autoestinguente e realizzate secondo le prescrizioni ENEL DS 4974 in 
resina poliestere rinforzata con fibra di vetro SMC .Ssono conformi alla specifica tecnica 
ENEL e Hanno un grado di protezione IP 33 secondo la norma CEI-EN 60529. Sono 
corredate di rete anti-insetto in acciaio inox con maglia da 10x10mm e di accessori per il 
montaggio, incluso montaggio e ogni altro magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte. 
 
 

mq 320,00 

30 NPSSE05 

Fornitura e messa in opera di Paletti per Recinzione in acciaio di colore verde e palo a T 
con altezza non inferiore a 175 cm, da collocare per una misura di 25 cm all'interno del 
muretto in calcestruzzo armato con foro predisposto in fase di getto, compesanto con la 
presente voce, compreso l'onere delle collocazione in linea e a piompo, pronto per la 
successiva messa in opera di rete computata ina ltra voce. 
 
 

cad 5,80 
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31 NPSSE06 

Fornitura e messa in opera di rete a maglia sciolta 50x50 mm in filo d'acciaio zincato ad 
alta resistenza con diametro esterno d 2,35 mm plastificata di colore verde, compresi i 
sistemi di bloccaggio con i pali, legature, mess ain tensione della rete, eventuali rinforzi 
diagonali sui pali di recinzione, i tagli e gli sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Altezza rete 150 cm. 
 
 

ml 7,80 

32 NPSSE07 

Fornitura e installazione di Trasformatore AT/MT 33/200 kV da 80 MVA, compreso il 
trasporto in sito, carico e scarico del materiale, automezzi di supporto, collocazione e 
bloccaggio meccanico, connessioni elettriche alla rete, compresa tutta la minuteria 
necessaria, collaudo finale e pulizia cantire, oltre ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
 
 

cad 1.200.000,00 

33 NPSSE08 

Fornitura e montaggio di opere di Elettromeccanica per nuova SSEU (Sottostazione 
Elettrica Utente in area Terna), compreso trasporti, noli di mezzi di supporto, 
manodopera specializzata, minuteria occorrente, pulizia del cantiere ed ognia ltro onere 
e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
 
 

cad 1.600.000,00 

34 NPSSE09 

Allestimento nuova cabina di consegna con la fornitura e messa in opera di quadri 
elettrici MT. Sono compresi nella voce il trasporto in sito, i mezzi di supporto necessari, 
tutta la manodopera occorrente, minuteria varia e quant'altro necessario per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
 
 

cad 200.000,00 

35 Piaz.Temp.01 

Formazione di rilevato con misto granulometrico proveniente dagli scavi di piazzola 
temporanea con disposizione secondo progetto esecutivo, compreso lo scortico 
superficiale del terreno vegetale e l'accantonamento in area sito per successivo 
riutilizzo, il riempimento fino a quota necesaria con materiale di scavo proveninte da 
sito, la rimozione della stessa a fine lavoro attraverso il carico sul cassone di raccolta 
del misto di cava, il trasporto presso aree di stoccaggio il tutto per restituire l'area alla 
condizione ante operam compresa la copertura delle zone ripulite ocn terreno vegetale 
proveniente dallo stoccaggio in sito, la ridistribuzione secondo orografia e ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi dalla 
voce eventuale approviggioanmento di materiale da cava, trasporti fuori area di 
cantiere, forniture di materiale, opere di consolidamento. 
 
 

mc 20,00 

36 SAR19_PF.0001.0001.0011 

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN 
CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e 
cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compresi 
i tagli laterali continui, la demolizione e asportazione, compreso il carico in cantiere ed 
escluso il trasporto a discarica dei materiali di risulta nonché l’indennità di conferimento 
a discarica controllata e autorizzata. Per larghezza fino a 50 cm 
 
 

metri quad 17,69 

37 SAR19_PF.0001.0001.0013 

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN 
CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e 
cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compresi 
i tagli laterali continui, la demolizione e asportazione, compreso il carico in cantiere ed 
escluso il trasporto a discarica dei materiali di risulta nonché l’indennità di conferimento 
a discarica controllata e autorizzata. Per larghezza oltre 90 cm fino a 3.00 m. 
 
 

metri quad 9,97 

38 SAR19_PF.0001.0002.0006 

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI copreso lo scavo di 
scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, 
estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il 
successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al 
reimpiego; compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la 
densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello 
scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro 
compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali 
provenienti dagli scavi 
 

metri quad 2,93 



 

PARCO EOLICO “CARBONIA” 

 
ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI 

 
 

27/05/2022 REV: 1 Pag.10 

 

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl. 
È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta. 
La società tutela i propri diritti a rigore di Legge. 

Comm.: C20-033-S05 

  

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in € 

 

39 SAR19_PF.0001.0002.0007 

FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2- 
4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti 
dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per 
distanza della cava entro i 20 km 
 
 

metri cubi 37,37 

40 SAR19_PF.0001.0002.0008 

TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, 
compreso lo scarico a rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. 
 
 

metri cubi 3,06 

41 SAR19_PF.0001.0002.0009 

FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da 
cave da eseguirisi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre 
provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, 
l’accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli 
arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il 
rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento 
 
 

metri cubi 2,29 

42 SAR19_PF.0001.0002.0010 

COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una 
densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato 
e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un 
modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso 
l’innaffiamento o l’essiccamento del materiale a seconda dell’umidità naturale in esso 
contenuta, fino a ottenere l’umidità ottimale, compreso anche la ripresa e 
l’allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei 
mezzi meccanici di costipamento 
 
 

metri cubi 0,95 

43 SAR19_PF.0001.0002.0013 

SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi 
tipo e importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo 
meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la 
formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su 
automezzo, escluso il trasporto di rocce tenere di media consistenza con resistenza allo 
schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq fino alla profondità di m 2.00 dal piano di 
sbancamento o dall’orlo del cavo 
 
 

metri cubi 9,17 

44 SAR19_PF.0001.0002.0014 

SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi 
tipo e importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo 
meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la 
formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su 
automezzo, escluso il trasporto di rocce dure con resistenza allo schiacciamento 
superiore a 120 kg/cmq, senza uso di mine, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di 
sbancamento o dall’orlo del cavo 
 
 

metri cubi 55,54 

45 SAR19_PF.0001.0002.0017 

SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A LARGA SEZIONE per ogni metro o 
frazione di metro di maggior profondità oltre i primi 2 metri dal piano campagna o dal 
piano di sbancamento in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo 
schiacciamento inferiore a 120 Kg/cmq 
 
 

metri cubi 0,74 

46 SAR19_PF.0001.0002.0030 

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-
fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con 
qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o 
dall’orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull’automezzo ed 
escluso il trasporto in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo 
schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq 
 
 

metri cubi 27,51 
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47 SAR19_PF.0001.0002.0032 

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-
fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con 
qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o 
dall’orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull’automezzo ed 
escluso il trasporto in rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 
kg/cmq, senza uso di mine 
 
 

metri cubi 104,89 

48 SAR19_PF.0001.0002.0038 

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni 
di opere d’arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il 
riempimento a strati ben spianati e costipati, l’eventuale cernita dei materiali e le 
necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali 
cedimenti, valutato per la sezione teorica con l’impiego di materiali provenienti dagli 
scavi eseguiti nell’ambito del cantiere 
 
 

metri cubi 5,89 

49 SAR19_PF.0001.0002.0044 

TRASPORTO a discarica e/o da cava   dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 
km compreso il ritorno a vuoto 
 
 

metri cubi 8,87 

50 SAR19_PF.0001.0002.0045 

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava   dei materiali  per ogni 
chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto 
 
 

metri cubi 0,52 

51 SAR19_PF.0001.0007.0002 

VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAME calcareo trachitico, granitico o similare, di 
adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei 
cunicoli di aerazione, lo spianamento e la sistemazione superficiale con pietrisco o 
ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente 
a mano 
 
 

metri cubi 54,31 

52 SAR19_PF.0004.0001.0005 

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, 
MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, 
RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA 
S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), 
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di 
pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di 
m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con 
resistenza caratteristica RCK pari a 25 N/mm² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida 
Consiglio Sup. LLPP 
 
 

metri cubi 201,17 

53 SAR19_PF.0004.0001.0017 

Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, 
avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte 
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con 
autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 
se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite 
casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti ed 
escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 45 
N/mm² e classe di esposizione XC3-XD1-XA1 norma UNI EN 206-1. 
 
 

metri cubi 233,30 

54 SAR19_PF.0004.0001.0032 

MAGGIOR PREZZO DEL CALCESTRUZZO per la il confezioamento speciale a 
durabilità garantita con caratteristica SCC self compacting concrete- avente alta 
lavorabilità, autocompattante, confezionato con dimensione massima dell’aggregato 
inerte di 20 mm (Dmax 20), prodotto in conformità norma UNI 11040, UNI EN 206-1, 
UNI 11104, in grado di autocompattarsi e distribuir- si in modo omogeneo nelle 
casseforme o negli scavi senza ausilio di vibratori, pompabile, fornito in opera con 
autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 
se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite 
casseforme da compensarsi a parte, compreso l’innaffiamento dei getti ed escluse le 
armature metalliche. Incre- mento percentuale da applicarsi ai calcestruzzi a durabilità 
garan- tita avente caratteristiche omogenee per resistenza caratteristica e classe di 
esposizione. 
 

percentual 15,00 
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55 SAR19_PF.0004.0001.0046 

Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l’esecuzione dei getti con l’impiego di 
pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; per ogni m³ di 
calcestruzzo gettato in opera oltre le quote a diritto fisso, per ogni metro di aggiunta di 
tubazione 
 
 

metri cubi 59,47 

56 SAR19_PF.0007.0006.0006 

ESECUZIONE DI CANALETTE DI DRENAGGIO in galleria con impiego di tubi in PVC 
drenanti, conformi alle Norme UNI EN 1401 tipo 303/2, compresi la fornitura, la posa in 
opera dei tubi, la sigillatura ed il materiale drenante, compreso ogni altro onere per 
ottenere un regolare funzionamento. DIAMETRO ESTERNO mm 200, SPESSORE mm 
3,9 
 
 

metri 25,61 

57 SAR19_PF.0008.0001.0001 

CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o armato per 
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese 
armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, 
la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri 
a contatto con il getto 
 
 

metri quad 29,13 

58 SAR19_PF.0008.0001.0004 

CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, 
TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI SOTTILI, MURI RETTI ETC, 
fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, 
chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il 
riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto 
con il getto 
 
 

metri quad 34,94 

59 SAR19_PF.0008.0002.0003 

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, 
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450C, controllato in stabilimento, tagliato a 
misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di 
ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed 
escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni 
di legge.PER STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI, muri di sostegno, impalcati, vasche, 
con impiego di barre FI 16 e oltre 
 
 

kilogrammi 1,87 

60 SAR19_PF.0008.0002.0004 

Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato, laminto a caldo, in barre tonde 
ad aderenza migliorata, realizzate con acciaio B450C, controllato in stabilimento e 
qualificato conformemente al D.M. 14/09/2005 e succ. mod, tagliato a misura, sagomato 
e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, 
sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse 
eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di 
legge, inclusa fornitura della documentazione di cui al D.M. 14/09/2005. PER 
STRUTTURE MOLTO SOTTILI, con impiego prevalente di barre del FI 6 
 
 

kilogrammi 2,29 

61 SAR19_PF.0008.0002.0007 

RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 
14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, 
fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto 
occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 5, 
maglia cm 15x15 
 
 

kilogrammi 2,28 
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62 SAR19_PF.0009.0025.0011 

Fornitura e posa in opera di complesso Cabina realizzata CONGIUNTORE cablata e 
certificata da unica azienda tipo P67 della CEP SRL o similare, potenza 2x1000Kva, 
diviso in tre locali, uno  per le apparecchiature MT e BT e due per i trasformatori, 
dimensioni 6,76x2,50x2,55h, completo di N°1 porta a due ante in V.T.R. completa di 
serratura; N°2 porta a due ante in V.T.R. completa di serratura con interblocco; N°6 
finestre in V.T.R. 1200x500; Impianto di illuminazione interna con plafoniera 2x18W di 
cui 1x18W in emergenza; Punto presa interbloccata 2P+T 16 A, e bi-presa Europea 
16A; Pulsante di emergenza esterno; Cartelli di segnalazione e sicurezza interni ed 
esterni.  Vasca tipo V67 con fori a frattura prestabilita per il passaggio dei cavi MT/BT, 
guarnizione di sigillatura tra cabina e vasca. Unità con Interruttore e sezionatore 
integrati tipo HBC (L500 x P1070 x H1700mm) - LSC2A corredato di Entrata cavi con 1 
conduttore per fase fino a 300 mm2; Manuale d'installazione e operativo in Italiano; 
Interblocco con una chiave di linea libero in aperto e una chiave di linea libero in chiuso; 
Interblocco con una chiave di terra libero in aperto e una chiave di terra libero in chiuso; 
Cella di bassa tensione per pannello da 500 mm; Relè di Protezione Generale Thytronic 
tipo NA0-16 con funzioni (50-51-50N-51N) e comunicazione Mod Bus con porta RS485; 
N° 2 TA di fase toroidale 150/1A – 1VA – 5P10 CEI 0-16; N° 1 TA omopolare toroidale 
100/1A - 0,5VA – 5P20 CEI 0-16; Gruppo di continuità UPS 1000VA; Interruttore in 
vuoto multifunzione tipo HySec, 24kV, 630A, 16Ka, Pulsante di chiusura; Pulsante di 
apertura; Dispositivo meccanico di segnalazione per chiusura molle; Dispositivo 
meccanico di segnalazione per interruttore; Conta manovre; Set di contatti ausiliari 
aperto/chiuso; Protezione pulsanti; Bobina d'apertura 230 VAC; Bobina di minima 
tensione 230 VAC; Sistema lampade presenza tensione in ingresso; Sistema lampade 
presenza tensione in uscita.  N°2 Unità con Interruttore di manovra-sezionatore in SF6 e 
protezione con fusibili (L500 x P1070 x H1700mm) - LSC2A (Scomparto protezione 
trasformatore T-SFC) corredato di Sezionatore con potere di  chiusura limitato; Entrata 
cavi con 1 conduttore per fase fino a 95 mm2; GSec - Sezionatore a tre posizioni con 
sezionatore di terra integrato con comando doppia molla; Interblocco con una chiave di 
terra libero in chiuso; Porta fusibile 442mm con isolatori capacitivi;  Montaggio per 
fusibili altezza 442 mm; Intervento fusibile; Indicazione intervento fusibile (1NO); Cella di 
bassa tensione per pannello da 500 mm; Bobina di apertura 230 VAC, P = 300 W; 
Fusibili; Sistema lampade presenza tensione lato cavi. N°2 Trasformatori trifase di 
distribuzione a raffreddamento naturale in resina AN Potenza 1000kVA, 400V, 
collegamenti e gruppo vettoriale Dy11n, perdite normali; terna di termo sonde PT 100 
sugli avvolgimenti secondari cablate in cassetta; centralina elettronica per il controllo 
delle temperatura. Terna di cavi M.T. 3x(1x50)mm² da ml 8, completa di terminazioni 
termoretraibili unipolari e capicorda da per il collegamento dalla protezione 
trasformatore 1 al trasformatore 1. Terna di cavi M.T. 3x(1x50)mm² da ml 10, completa 
di terminazioni termoretraibili unipolari e capicorda da per il collegamento dalla 
protezione trasformatore 1 al trasformatore 1. N°2 Set di cavi BT tipo FG7(O)R1 di 
idonea sezione, per il collegamento dal trasformatore MT/bt al quadro BT. QBT cabina 
protezione trasformatori 2x1000kVA con congiunture di sbarra. Quadro in esecuzione 
protetta per interno, costruito in lamiera di acciaio spessore 15/10 mm del tipo ad 
armadio per appoggio a pavimento, grado di protezione esterno IP30, dimensioni 
massime 1868xH2231x637mm, forma di segregazione interna forma 1, portata delle 
barre principali di parallelo 1600 A , Icw 24kA per 1 sec, 400V. Colore RAL 7035, 
bucciato. Verniciatura: realizzata in resina epossidica. Accessibilità alle apparecchiature 
dal fronte a mezzo pannelli imbullonati. Targhette identificazione circuiti di tipo adesivo. 
All'interno del quadro dovranno essere montate e connesse le apparecchiature di 
seguito elencate, complete di sistema barre, morsettiera e quanto altro occorra al 
completamento del quadro a perfetta regola d'art: N°2 Interruttori automatici “Protezione 
Trasformatori”, scatolati in esecuzione fissa, magnetotermici 4Px1600A p.d.i 50kA, 
accessoriati di sganciatore di apertura a lancio di corrente 220Vac e di contatti ausiliari; 
Interruttore di Manovra Sezionatore “Congiuntore di barra”, scatolato in esecuzione 
fissa, 4Px1600A, accessoriato di blocco a chiave in posizione di aperto; N°2 circuiti 
segnalazione presenza rete arrivo trasformatore; Interruttore automatico scatolato “Luci 
e prese cabina”, magnetotermico differenziale 2Px16A p.d.i. 50kA, Idn 0,03 A; 
Interruttore automatico scatolato “Ausiliari cabina”, magnetotermico differenziale 
2Px10A p.d.i. 50kA, Idn 0,03 A; Interruttore automatico scatolato “Quadro servizi 
ausiliari QSA Enel”, magnetotermico differenziale 4Px32A p.d.i. 50kA, Idn 0,03 A; N°2 
gruppi di misura per ciascun trasformatore composti da multimetro digitale più misura 
energia attiva e reattiva, protezione voltmetrica con sezionatore portafusibili, n°6 
trasformatori di misura di idoneo rapporto; N°2 circuiti di controllo dell'efficienza dei 
circuiti a lancio di corrente a mezzo spie luminose verdi. Riferimenti Normativi: CEI EN 
62271-202 (17-103) Sottostazioni prefabbricate ad Alta tensione/bassa tensione; CEI 0-
16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT 
ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica; CEI 11-17 Impianti di produzione, 
trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica. Linee in cavo. Riferimenti 

cadauno 231.419,10 
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legislativi: Testo Unico Sicurezza 81/08; DM 14/01/08 Norme tecniche per le costruzioni. 
Certificazioni: Dichiarazione di conformità alla Norma di prodotto; Bollettino di collaudo 
in accettazione in accordo alla Norma di prodotto; Certificato di origine della cabina 
prefabbricata in C.A.V; Attestato di qualificazione dello stabilimento rilasciato dal MM LL 
PP; Relazione a struttura ultimata ( su richiesta dopo 28gg dal getto della cabina); UNI 
EN ISO 9001:2008 Progettazione e produzione di cabine elettriche prefabbricate in 
C.A..V. complete di apparecchiature elettromeccaniche; Calcoli strutturali come da 
deposito al Ministero o per il deposito al Genio Civile, compreso ogni onere ed 
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per 
dare l'opera finita a regola d'arte. 
 
 

63 SAR19_PF.0012.0022.0017 

Piastre, staffe e tiranti dacciaio, compresi tiro e calo dei materiali, sfridi, saldatura, 
filettatura, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 
 

kilogrammi 10,44 

64 SAR19_PF.0013.0003.0001 

MURATURA IN MATTONI LATERIZI SEMIPIENI A TRE FORI, eseguita fino a m 4.00 di 
altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, in opera con malta cementizia 
dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso il ponteggio, la 
formazione di mazzette e stipiti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm 
 
 

metri quad 179,61 

65 SAR19_PF.0013.0003.0005 

MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o 
curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per 
m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 
30 cm con blocchi a camere d’aria 30x20x50 
 
 

metri quad 61,22 

66 SAR19_PF.0013.0004.0027 

INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un 
primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su 
predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata 
con fratazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o 
curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il 
ponteggio e il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 
1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta 
 
 

metri quad 27,02 

67 SAR19_PF.0013.0004.0056 

INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD ORIZZONTALI, 
formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e 
frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello 
fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a 
qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta 
cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con 
sovrastante strato di colla di malta di calce (tipo Plastocem) composta da kg 400 di 
calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia 
 
 

metri quad 30,64 

68 SAR19_PF.0013.0004.0065 

INTONACHINO COLORATO DI FINITURA IN MALTA PREMISCELATA, a base di fiore 
di calce, cemento bianco, inerti calcarei selezionati di diversa granulometria e di ossidi 
sintetici colorati, applicato su superfici intonacate, già predisposte, spianato a mano con 
cazzuola americana e lisciato con frattazzo, spessore finito 3 mm, dato in opera su 
superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle 
pareti, compreso il tiro in alto su superfici esterne verticali od orizzontali 
 
 

metri quad 10,30 

69 SAR19_PF.0013.0004.0072 

INTONACO PREMISCELATO RESISTENTE ALLA FIAMMA PER SUPERFICI 
INTERNE, eseguito con malta premiscelata a base di anidrene, perlite ed additivi dosati 
in rapporto costante, reazione al fuoco Classe 0, applicato a macchina, spianato con 
apposita riga e lisciato con fratazzo, spessore finito 15 mm, dato in opera su superfici 
piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, 
compreso il ponteggio e il tiro in alto per superfici interne verticali 
 
 

metri quad 25,06 
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70 SAR19_PF.0013.0005.0003 

TINTEGGIATURA DI SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI TEMPERA 
TRASPIRANTE in tinte chiare correnti di cartella a base di resine sintetiche, data in 
opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo 
ancorante, compreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto 
 
 

metri quad 9,24 

71 SAR19_PF.0013.0009.0005 

O dello spessore di cm 16+4, calcolato per un sovraccarco di 350 kg/mq più peso 
proprio, realizzato con travetti CAP e pignatte laterizie h cm 16, dato in opera compresa 
l’armatura provvisoria e relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei 
travetti, delle zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta 
e della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento 
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di 
ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 6.00 
 
 

metri quad 94,89 

72 SAR19_PF.0013.0013.0224 

PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO COMPATTATO realizzato in agglomerato di 
cemento pressato, monostrato, colorato tutta massa con ossidi coloranti; composto con 
una miscela di quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi una granulometria 
del diametro da 0 a 4 mm e di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma 
UNI 7087-72 ed antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130 DIN 51097. Avente 
spessore di mm 22, formato cm 25 x 12,25 colore grigio. La posa in opera dovrà essere 
effettuata a malta con spolvero di cemento 325, su massetto di sottofondo, con fuga di 
almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i 
giunti di dilatazione. E compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. E escluso il massetto di sottofondo. 
 
 

metri quad 65,59 

73 SAR19_PR.0005.0002.0003 

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA’ GARANTITA PER OPERE 
STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima 
dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito 
f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio di 30 km dall’impianto di 
confezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 25 N/mm² e classe di 
esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1 
 
 

metri cubi 154,33 

74 SAR19_PR.0005.0006.0003 

MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con 
pompa avente sbraccio sino a 28 m, valutata per ogni m³ pompato 
 
 

metri cubi 12,65 

75 SAR19_PR.0014.0003.0001 

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (TOUTVENANT 
BITUMATO) COSTITUITO DA MISTO GRANULARE DI GHIAIA O PIETRISCO E 
SABBIA, IMPASTATO A CALDO IN APPOSITO IMPIANTO CON BITUME IN RAGIONE 
DEL 3,5/4,5% IN PESO 
 
 

metri cubi 170,78 

76 SAR19_PR.0014.0003.0003 

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO GROSSO DI USURA (BINDER 
CHIUSO) COSTITUITO DA PIETRISCO 15 MM, SABBIA E FILLER, IMPASTATO A 
CALDO IN AP- POSITO IMPIANTO CON BITUME IN RAGIONE DEL 5/6% IN PESO - 
FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40 KM 
 
 

metri cubi 168,39 

77 SAR19_SL.0012.0003.0009 

MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata per manti impermeabili 
ANTIRADICE, con armatura in tessuto non tessuto di poliestere, da filo continuo; 
additivata con speciali sostanze chimiche con effetto antiradice duraturo, spessore 
mm.4 
 
 

metri quad 8,80 

78 SAR19_SL.0012.0003.0010 

MEMBRANA prefabbricata per manti impermeabili, AUTPROTETTA CON LAMINA 
METALLICA armatura in velo vetro rinforzato, con finitura della faccia siperiore con 
lamina di alluminio goffrata;del peso di Kg.3,4/mq colore alluminio naturale 
 
 

metri quad 11,90 
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79 SAR19_SL.0014.0002.0001 

GEOCOMPOSITO TESSILE costituito da due geotessili nontesuti composti 
esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, 
stabilizzato ai raggi UV; uniti tra loro mediante agugliatura meccanica. I due geotessili, 
aventi funzioni differenti, dovranno essere di due colori differenti per la corretta 
individuazione in fase di posa in opera. Fornito con marcatura dei rotoli secondo la 
normativa EN ISO 10320, unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti 
pesi in grammi per metro quadro e le seguenti permeabilità in litri per metro quadro al 
secondo: gr/mq 600 secondo EN 965; l/mqs >40 
 
 

metri quad 4,04 

80 SAR19_SL.0044.0001.0002 

PLUVIALE IN PVC a sezione quadra, colore grigio/marrone, compresa incidenza curve, 
braghe e collari con tassello sezione 100x100 
 
 

metri 12,84 

81 SAR19_SL.0052.0002.0001 

CANCELLETTO RIDUCIBILE in lamiera d’acciaio zincato dello spessore di 12/10, 
completo di guide e di serratura. Minimo di fatturazione mq.5,00 per h.+10 cm e l.+ 30 
cm. 
 
 

metri quad 188,03 

82 SSEU19 

Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per 
ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, 
completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, 
in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, 
UNI EN 40-5. Escluso:piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di 
collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola 
in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di 
sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel 
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi 
speciali e ogni materiale di consumo. posa in opera di palo di illuminazione, su plinto già 
predisposto, comprensivo di piombatura con sabbia, getto di calcestruzzo nel foro 
superiore per il fissaggio e quant’altro per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 
(escluso fornitura e posa in opera di plinto per palo di illuminazione); 
 
 

cad 47,94 

83 SSEU20 
Accessori per pali in acciaio Copertura base palo 
 
 

cad 35,42 

84 SSEU21 
Accessori per pali in acciaio Innesto monolampada 
 
 

cad 22,77 

85 SSEU22 

Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di 
sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente 
agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente 
alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e 
compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo. con lampada a vapori di 
alogenuri 150W 
 
 

cad 295,00 

86 SSEU23 

Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, 
conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 d. 50 mm spess. 4,2 mm 
 
 

m 0,57 

87 SSEU24 

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per 
traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 
di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm 
 
 

cad 50,31 

88 SSEU25 

Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in 
cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce dim. 
50x50x5, L= 1,5 m 
 
 

cad 38,62 
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89 SSEU26 

Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali 
e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme 
CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o 
canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per 
opere di urbanizzazione 2 x 6 mmq 
 
 

m 3,28 

90 SSEU27 

Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento 
Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) Cavo per trasmissione dati conforme alle 
norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, 
EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 
x 2 x 24 AWG LSZH 
 
 

m 1,33 

91 WTG.01 

Fornitura, trasporto e collocazione di aerogeneratore ad asse orizzontale con rotore 
tripala e potenza nominale di 6000 kW, compreso il nolo per tutta la durata dei lavori di 
Gru principale di sollevamento e gru di assistenza al montaggio. Sono compresi i mezzi 
di supporto alle operazioni di trasporto di ogni elemento della WTG dal sito di arrivo al 
sito di montaggio. S'intende incluso nel prezzo tutta la manodopera necessaria ad ogni 
fase operativa, tutti gli elementi di ancoraggio, la connessione alla fondazione, le 
operazioni di cablaggio , la connessione ai cavidotti per il trasporto dell'energia, le 
verifiche e il controllo al montaggio, le prove e il collaudo della torre e di tutti gli elementi 
di connessione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e 
funzioannate in ogni sua parte. Sono esclusi dalla voce gli inetrventi necessari alla 
viabilità interna ed esterna del parco, la costituzione di piazzole e le fondazioni. Prezzo 
calcolato a MW. 
 
 

MW 650.000,00 

 
 

2.1. Capitolo sicurezza speciale 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Prezzo € Quantità Importo € 

1 
M 
 

CANT.01 
 
Allestimento di cantiere temporaneo per gli interventi di 
cantiere e di tutti le opere connesse sia  ... a dismissione 
dell'area e ripristino dello stato "ante operam" , incluso i 
trasporti ed il conferiemnto in discarica di tutti i materiali di 
risulta.  

corpo 20.274,42 4,00 81.097,68 

2 
M 
 

SAR19_PF.0013.0001.0003 
 
Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico 
fisso a telai prefabbricati realizzato  ... ale di facciata. Incluso 
ogni onere e magistero per dare l’opera realizzata a perfetta 
regola d’arte 

metri quad 17,84 216,00 3.853,44 

3 
M 
 

SAR19_PF.0013.0001.0004 
 
Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio 
metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, 
diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. 

metri quad 3,17 432,00 1.369,44 

4 
M 
 

SAR19_PF.0014.0001.0005 
 
Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle 
pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, 
lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal 
cantiere a fine lavori; valutato per ogni m² di superficie di scavo 
protetta 

metri quad 16,03 3974,12 63.705,14 

5 
M 
 

SAR19_PF.0014.0001.0008 
 
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di 
confomità CE ai sensi del DLgs 475/92: E ...  laterali per 
inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo 
di utilizzo mensile 

cadauno 0,38 240,00 91,20 

6 
M 

SAR19_PF.0014.0001.0010 
 

cadauno 0,45 240,00 108,00 
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N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Prezzo € Quantità Importo € 

 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di 
confomità CE ai sensi del DLgs 475/92: Schermo per saldatura 
ad arco elettrico in materiale termoplastico completo di 
accessori; costo di utilizzo mensile 

7 
M 
 

SAR19_PF.0014.0001.0011 
 
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di 
coformità CE ai sensi del DLgs 475/92: O ...  laterali e 
sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio; costo 
di utilizzo mensile 

cadauno 0,45 240,00 108,00 

8 
M 
 

SAR19_PF.0014.0001.0012 
 
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di 
coformità CE ai sensi del DLgs 475/92: O ...  a freddo sulla 
configurazione del viso, ripari laterali e sopraccigliari; costo di 
utilizzo mensile 

cadauno 1,90 240,00 456,00 

9 
M 
 

SAR19_PF.0014.0001.0013 
 
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di 
confomità CE ai sensi del DLgs 475/92: C ... ma UNI-EN 
352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 25 
dB; costo di utilizzo mensile 

cadauno 0,75 240,00 180,00 

10 
M 
 

SAR19_PF.0014.0001.0015 
 
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di 
coformità CE ai sensi del DLgs 475/92: C ... ma UNI-EN 352/01 
con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 34 dB; 
costo di utilizzo mensile 

cadauno 2,65 240,00 636,00 

11 
M 
 

SAR19_PF.0014.0001.0019 
 
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di 
confomità CE ai sensi del DLgs 475/92: Stivali in PVC con 
suola tipo carrarmato; classe S5C/P+L, costo di utilizzo 
mensile: a) stivale a tronchetto, in gomma 

cadauno 3,04 240,00 729,60 

12 
M 
 

SAR19_PF.0014.0001.0022 
 
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di 
confomità CE ai sensi del DLgs 475/92: S ...  norma UNI EN 
347, per utilizzo con tensione di esercizio pari a 10.000 V; 
costo di utilizzo mensile 

cadauno 9,86 240,00 2.366,40 

13 
M 
 

SAR19_PF.0014.0001.0027 
 
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di 
confomità CE ai sensi del DLgs 475/92: D ... to, in caso di 
caduta, pari a 40/60 cm; costo di utilizzo mensile: b) lunghezza 
del cavo pari a 10 m 

cadauno 24,36 120,00 2.923,20 

14 
M 
 

SAR19_PF.0014.0001.0031 
 
Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di 
parapetto prefabbricato anticadut ... lizzo temporaneo dei 
parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per anno o 
frazione di anno 

metri 15,50 25,00 387,50 

15 
M 
 

SAR19_PF.0014.0001.0032 
 
Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per 
esecuzione opere interne, completo di piani ... ontaggio, 
smontaggio e ritiro a fine lavori, per anno o frazione di anno a) 
per altezze fino a 3,6 m 

cadauno 61,19 6,00 367,14 

16 
M 
 

SAR19_PF.0014.0002.0002 
 
Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del 
Regolamento di attuazione del Codice de ... frangenti; costo di 
utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite 
e/o danneggiamenti 

cadauno 1,13 600,00 678,00 

17 
M 
 

SAR19_PF.0014.0002.0008 
 
Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli 
conformi alle norme stabilite dal Codice  ... o spessore 10/10 
mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: d) lato 60 cm, 
rifrangenza classe II 

cadauno 2,43 40,00 97,20 

18 
M 
 

SAR19_PF.0014.0002.0011 
 

cadauno 2,43 20,00 48,60 
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N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Prezzo € Quantità Importo € 

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in 
ossevanza del Regolamento di attuazio ... io spessore 10/10 
mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, 
rifrangenza classe I 

19 
M 
 

SAR19_PF.0014.0002.0017 
 
Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del 
Regolamento di attuazione del Codice  ...  diametro 230 mm; 
costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese: a) 
dimensioni 90x250 cm 

cadauno 21,72 15,00 325,80 

20 
M 
 

SAR19_PF.0014.0002.0021 
 
Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi 
obbligati, aree inaccessibili, cigl ... naletico. Misurato a metro 
lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori. 

metri 0,47 5000,00 2.350,00 

21 
M 
 

SAR19_PF.0014.0002.0022 
 
Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 
493/96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva 
rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile 

metri quad 1,45 50,00 72,50 

22 
M 
 

SAR19_PF.0014.0002.0023 
 
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di 
sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio eseguiti a perfetta 
regola d'arte 

cadauno 0,66 50,00 33,00 

23 
M 
 

SAR19_PF.0014.0002.0024 
 
Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della 
segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: 
Fissato su base mobile o infisso a terra. Diametro del palo pari 
a 48 mm e altezza fino a 4,00 m 

cadauno 0,98 300,00 294,00 

24 
M 
 

SAR19_PF.0014.0002.0025 
 
Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi 
nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese 

cadauno 0,40 300,00 120,00 

25 
M 
 

SAR19_PF.0014.0002.0026 
 
Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di 
attuazione del Codice della strada, f ... miera di acciaio 
spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; costo di utilizzo del 
segnale per un mese 

cadauno 34,66 20,00 693,20 

26 
M 
 

SAR19_PF.0014.0002.0027 
 
Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una 
coppia di semafori, dotati di carrelli per ... ione riferita al 
sistema completo (coppia di semaforo): a) costo di utilizzo del 
sistema per un mese 

cadauno 45,02 60,00 2.701,20 

27 
M 
 

SAR19_PF.0014.0002.0028 
 
Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in 
oservanza del Regolamento di attuazion ... tazione); 
valutazione riferita all’impianto completo: a) costo di utilizzo 
dell’impianto per un mese 

cadauno 16,27 60,00 976,20 

28 
M 
 

SAR19_PF.0014.0002.0029 
 
Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni 
ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore  ... er il solo 
funzionamento notturno: a) dispositivo con lampada alogena, 
costo di utilizzo per un mese 

cadauno 14,29 90,00 1.286,10 

29 
M 
 

SAR19_PF.0014.0002.0030 
 
Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare in serie per 
effetto sequenziale, costituito da faro i ...  nella valutazione), 
dispositivo di sincronizzazione a fotocellula: a) costo di utilizzo 
per un mese 

cadauno 24,90 60,00 1.494,00 

30 
M 
 

SAR19_PF.0014.0003.0001 
 
Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera 
zincata ondulata, sorretti da morali e sot ... osto in opera, per 
l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del 
luogo di lavoro 

metri quad 22,30 300,00 6.690,00 

31 
M 

SAR19_PF.0014.0003.0002 
 

metri quad 25,88 300,00 7.764,00 
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N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Prezzo € Quantità Importo € 

 Recinzione provvisoria realizzata con pannelli di legno, a 
incollaggio fenolico, sorretti da morali  ... sto in opera, per 
l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del 
luogo di lavoro. 

32 
M 
 

SAR19_PF.0014.0003.0003 
 
Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione 
cantiere costituito da adeguata corn ... zzo del cancello. 
Valutato a metro quadrato di cancello posto in opera, per mese 
o frazione di mese. 

metri quad 39,46 100,00 3.946,00 

33 
M 
 

SAR19_PF.0014.0003.0005 
 
Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in 
filo di ferro zincato, diametro 2 mm,  ... controventature, 
blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio 
ordine di filo spinato 

metri quad 16,85 100,00 1.685,00 

34 
M 
 

SAR19_PF.0014.0003.0007 
 
Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata 
mediante transenne modulari costit ... lo di altezza pari a 1100 
mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale 
per un mese 

cadauno 1,25 1200,00 1.500,00 

35 
M 
 

SAR19_PF.0014.0003.0011 
 
Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di 
dimensioni ridotte) realizzata media ...  elemento di dimensioni 
pari a 1000 mm x 1000 mm1000 mm; costo di utilizzo del 
materiale per un mese 

cadauno 1,67 1200,00 2.004,00 

36 
M 
 

SAR19_PF.0014.0003.0012 
 
Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da 
vicoli di accesso) realizzata con la  ... ale, da considerarsi 
valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio 
della struttura 

metri 0,97 1000,00 970,00 

37 
M 
 

SAR19_PF.0014.0003.0015 
 
Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e 
barriere (strisce bianche e rosse) con ... n strisce alternate 
oblique, rifrangenti in classe II; costo di utilizzo della barriera 
per un mese: 

metri 2,91 1200,00 3.492,00 

38 
M 
 

SAR19_PF.0014.0003.0016 
 
Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di 
attuazione del Codice della strada, fig. ... lavoro; costo di 
utilizzo del pannello per un mese: b) dimensioni 20x80 cm, 
rifrangenza di classe II 

cadauno 3,86 240,00 926,40 

39 
M 
 

SAR19_PF.0014.0004.0002 
 
Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di 
monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura 
strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi 

cadauno 315,05 8,00 2.520,40 

40 
M 
 

SAR19_PF.0014.0004.0006 
 
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in 
acciaio zincato a caldo e pannelli di ... bagno da 200 l, una 
finestra a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, 
dimensioni 7200x2400 mm 

cadauno 308,09 4,00 1.232,36 

41 
M 
 

SAR19_PF.0014.0004.0007 
 
Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno 
chimico portatile costruito in  ... arantire la salute e l'igiene dei 
lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o 
frazione. 

cadauno 261,79 24,00 6.282,96 

42 
M 
 

SAR19_PF.0014.0005.0003 
 
Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici 
secondo le disposizioni del DM 2 ... i presidi: b) armadietti, 
dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo DM 
15/07/03 n. 388 

cadauno 7,59 8,00 60,72 

43 
M 
 

SAR19_PF.0014.0006.0001 
 
Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate 
dal Coordinatore della Sicurezza, per ... o per la riunione a. 
Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per 
ciascuna riunione 

cadauno 56,50 72,00 4.068,00 
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N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Prezzo € Quantità Importo € 

44 
M 
 

SAR19_PF.0014.0008.0002 
 
Fornitura e posa in opera di Kit Linea anticaduta inox: n° 2 
torrette Tipo C base doppia TLVK10 Fune ... e manutenzione 
A-C. Compreso  quanto altro occorra per dare il tutto 
perfettamente finito e a norma. 

cadauno 1.145,45 4,00 4.581,80 

 

3. Analisi Prezzi 

 

ANALISI NUOVO PREZZO: AVE01 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Intervento di rimozione segnaletica stradale di qualunque forma e 
dimensione, compresa la rimozione dei segnali e l'onere della conservazione 
fino al successivo ripristino, la rimozione dei pali di sostegno attraverso 
sfilamento e rimozione del plinto di fondazione o taglio della parte sommitale 
del palo per successiva saldatura nei casi ove non necessità allargamento della 
sede  stradale (spazio di rotazione carrello). Compreso nella voce il successivo 
ripristino mediante formazione di nuovo plinto e fornitura di nuovi pali di 
sostegno, montaggio cartellonistica ed eventuale sostituzione o aggiunta di 
minuteria occorrente al fissaggio dei cartelli, saldatura dei pali ove possibile, 
compreso l'onere della fornitura o predisposizione di cartellonistica 
temporanea per il mantenimento della sicurezza stradale secondo le vigenti 
normative. Sono inclusi nella voce ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa e ripristinata a perfetta regola d'arte. Compreso nel costo la 
pulizia finale del cantiere, il carico sul cassone del materiale da rifiuto, 
trasporto e conferimento presso discarica autorizzata. Il costo è computato 
per singolo punto segnaletico composto da uno a due pali di sostegno e da 
uno a cinque cartelli segnaletici. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 10,00 0,15 1,50 

      

2  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,10 31,54 3,15 

      

3  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,20 29,30 5,86 

      

4  
OPERAIO COMUNE (media Regionale) - SARDEGNA h 0,20 26,41 5,28 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 15,79 

 B) Materiali     
5  

Conglomerato cementizio confezionato in cantiere per strutture non armate o 
debolmente armate ad esclusione di armatura e carpenderia. mc 0,10 120,00 12,00 

      

6  
Minuteria per montaggio cartelli stradali, compresa giunti e bulloneria di 
supporto a quelle recuperata dallo smontaggio. cad 1,00 1,90 1,90 

      

7  
Fornitura di palo tubolare per segnaletica stradale dim. 48 mm h. 3,00 ml in 
acciaio zincato. ml 1,50 8,70 13,05 

      

 
TOT. Materiali 

  
 26,95 

 C) Nolo     
8  

Nolo ESCAVATORE compreso la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumod i olio e carburanti.  h 0,10 97,21 9,72 

      



 

PARCO EOLICO “CARBONIA” 

 
ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI 

 
 

27/05/2022 REV: 1 Pag.22 

 

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl. 
È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta. 
La società tutela i propri diritti a rigore di Legge. 

Comm.: C20-033-S05 

  

 

ANALISI NUOVO PREZZO: AVE01 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Intervento di rimozione segnaletica stradale di qualunque forma e 
dimensione, compresa la rimozione dei segnali e l'onere della conservazione 
fino al successivo ripristino, la rimozione dei pali di sostegno attraverso 
sfilamento e rimozione del plinto di fondazione o taglio della parte sommitale 
del palo per successiva saldatura nei casi ove non necessità allargamento della 
sede  stradale (spazio di rotazione carrello). Compreso nella voce il successivo 
ripristino mediante formazione di nuovo plinto e fornitura di nuovi pali di 
sostegno, montaggio cartellonistica ed eventuale sostituzione o aggiunta di 
minuteria occorrente al fissaggio dei cartelli, saldatura dei pali ove possibile, 
compreso l'onere della fornitura o predisposizione di cartellonistica 
temporanea per il mantenimento della sicurezza stradale secondo le vigenti 
normative. Sono inclusi nella voce ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa e ripristinata a perfetta regola d'arte. Compreso nel costo la 
pulizia finale del cantiere, il carico sul cassone del materiale da rifiuto, 
trasporto e conferimento presso discarica autorizzata. Il costo è computato 
per singolo punto segnaletico composto da uno a due pali di sostegno e da 
uno a cinque cartelli segnaletici. 

    

      

 
TOT. Nolo 

  
 9,72 

 TOTALE    52,46 
      

 SOMMANO      52,46 

 Spese generali (15,0000 %)    7,87 

 di cui Sicurezza (15,0000 %)    1,18 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    6,03 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    66,36 

Unità di Misura: cad 

Diconsi: sessantasei,36 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE02 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Rimozione di spartitraffico, isole centrali, banchine laterali o quant'altro 
presente sulla sede stradale con costruzione sollevata rispetto alla quota 
carrabile, compreso la rimozione di cordoli in calcestruzzo, terreno vegetale 
per una profondità dalla quota stradale non inferiore a 25 cm, rimozione di 
arbusti di piccola dimensione, previa rimozione di cartellonistica computata in 
altra voce, compreso l'onere del carico sul cassone di raccolta del materiale di 
rifiuto, previa separazione dei materiali di riciclo e di recupero per il 
successivo ripristino (terreno vegetale), compreso accantonamento degli 
stessi e conservazione in area di cantiere predisposta con tutta la sicurezza 
necessaria per il successivo carico e riutilizzo. E' compresa nella voce il 
trasporto ed il conferimento in discarica dei materiali non riciclabili. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO COMUNE (media Regionale) - SARDEGNA h 0,02 26,41 0,53 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,02 29,30 0,59 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,04 31,54 1,26 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 2,38 

 B) Trasporti     
4  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 64,00 0,15 9,60 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 9,60 

 C) Nolo     
5  

Nolo ESCAVATORE compreso la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumod i olio e carburanti.  h 0,02 97,21 1,94 

      

6  
Nolo di PALA MECCANICA compreso manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumo di oli e carburante.  h 0,01 74,65 0,75 

      

 
TOT. Nolo 

  
 2,69 

 D) Altro     
7  

Conferimento in discarica autorizzata di sfabbricidi  mc 0,25 11,00 2,75 
      

 
TOT. Altro 

  
 2,75 

 TOTALE    17,42 
      

 SOMMANO      17,42 

 Spese generali (15,0000 %)    2,61 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,16 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    2,00 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    22,03 

Unità di Misura: mq 

Diconsi: ventidue,03 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE03 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di cordolo in calcestruzzo vibrato sia dritto che 
curvo per isole o  marciapiedi in sede stradale, compreso scavo a sezione 
obbligata, preparazione del piano di appoggio livellato, compresa l'incollaggio 
con malta o collante, fugatura dei giunti, tagli e sfrido. E' compreso nel prezzo 
il trasporto e la distribuzione nell'area di cantiere la pulizia dello stesso a 
opera finita, compreso il carico del materiale di risulta nel cassone il carco ed il 
conferimento in discarica oneri inclusi, nonché ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera a perfetta regola d'arte.  

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO COMUNE (media Regionale) - SARDEGNA h 0,10 26,41 2,64 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,10 29,30 2,93 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 5,89 

 B) Materiali     
4  

Conglomerato cementizio confezionato in cantiere per strutture non armate o 
debolmente armate ad esclusione di armatura e carpenderia. mc 0,01 120,00 1,20 

      

5  
Fornitura di Cordolo in calcestruzzo vibrato colore grigio  per isole, banchine, 
con spigoli smussati o arrotondati, retti o curvi. h non inferiore a  25 cm. ml 1,00 4,95 4,95 

      

 
TOT. Materiali 

  
 6,15 

 C) Trasporti     
6  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 0,20 0,15 0,03 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,03 

 D) Nolo     
7  

Nolo ESCAVATORE compreso la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumod i olio e carburanti.  h 0,01 97,21 0,97 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,97 

 E) Altro     
8  

Conferimento in discarica autorizzata di sfabbricidi  mc 0,01 11,00 0,11 
      

 
TOT. Altro 

  
 0,11 

 TOTALE    13,15 
      

 SOMMANO      13,15 

 Spese generali (15,0000 %)    1,97 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,12 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    1,51 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    16,63 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE03 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di cordolo in calcestruzzo vibrato sia dritto che 
curvo per isole o  marciapiedi in sede stradale, compreso scavo a sezione 
obbligata, preparazione del piano di appoggio livellato, compresa l'incollaggio 
con malta o collante, fugatura dei giunti, tagli e sfrido. E' compreso nel prezzo 
il trasporto e la distribuzione nell'area di cantiere la pulizia dello stesso a 
opera finita, compreso il carico del materiale di risulta nel cassone il carco ed il 
conferimento in discarica oneri inclusi, nonché ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera a perfetta regola d'arte.  

    

      

Unità di Misura: ml 

Diconsi: sedici,63 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE04 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Intervento di compattazione di area per consentire il passaggio di 
autoarticolato, intervento da eseguire su isole,  marciapiedi o spartitraffico,  
previa rimozione del rilevato stradale computato in altra voce, attraverso 
apporto di materiale da cavo e/o da riciclo di scavo, compattazione del fondo 
con rullo compattatore pesante avendo cura di mantenere il livello realizzato 
a quota con il piano stradale, pulizia dell'area e quant'altro necessario per 
completare l'opera a perfetta regola d'arte.   

    

      

 A) Manodopera     
1  

Nolo RULLO COMPRESSORE PESANTE compreso manutenzione ordinaria e 
straordinaria, consumo di oli e carburante.  h 0,01 47,29 0,47 

      

2  
OPERAIO COMUNE (media Regionale) - SARDEGNA h 0,02 26,41 0,53 

      

3  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,05 29,30 1,47 

      

4  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,10 31,54 3,15 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 5,62 

 B) Materiali     
5  

Fornitura di misto granulometrico per fondazioni stradali.  mc 0,25 8,19 2,05 
      

 
TOT. Materiali 

  
 2,05 

 C) Trasporti     
6  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 52,50 0,15 7,88 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 7,88 

 D) Nolo     
7  

Nolo di PALA MECCANICA compreso manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumo di oli e carburante.  h 0,05 74,65 3,73 

      

 
TOT. Nolo 

  
 3,73 

 TOTALE    19,28 
      

 SOMMANO      19,28 

 Spese generali (15,0000 %)    2,89 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,17 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    2,22 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    24,39 

Unità di Misura: mq 

Diconsi: ventiquattro,39 

  



 

PARCO EOLICO “CARBONIA” 

 
ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI 

 
 

27/05/2022 REV: 1 Pag.27 

 

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl. 
È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta. 
La società tutela i propri diritti a rigore di Legge. 

Comm.: C20-033-S05 

  

 

ANALISI NUOVO PREZZO: AVE06 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e sistemazione di terreno vegetale proveniente da cava o da 
materiale di scortico proveniente dal sito di scavo, compreso il livellamento 
non superiore al cordolo perimetrale, compreso nella voce la fornitura e 
messa a dimora di piante autoctone o come da specifica richiesta da parte 
dell'ente gestore responsabile del tratto stradale, compresa la pulizia del sito 
compresa la sede stradale limitrofa all'intervento per un contorno non 
inferiore a ml 3,00, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO 1° LIVELLO SIRACURA  h 0,25 23,41 5,85 
      

2  
OPERAIO 2° LIVELLO  h 0,10 26,00 2,60 

      

3  
OPERAIO COMUNE (media Regionale) - SARDEGNA h 0,25 26,41 6,60 

      

4  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,10 29,30 2,93 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 17,98 

 B) Materiali     
5  

Fornitura di Terreno Vegetal, compreso trasporto da cava di zona. mc 0,25 45,00 11,25 
      

6  
Fornitura di arbusti, piante con diametro inferiore a cm 10 e/o semi per 
infoltimento e ripristino di aree verdi, isole stradali, fianchi banchina o 
spartitraffico.  mq 1,00 3,40 3,40 

      

 
TOT. Materiali 

  
 14,65 

 C) Nolo     
7  

Nolo di PALA MECCANICA compreso manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumo di oli e carburante.  h 0,10 74,65 7,47 

      

 
TOT. Nolo 

  
 7,47 

 TOTALE    40,10 
      

 SOMMANO      40,10 

 Spese generali (15,0000 %)    6,02 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,36 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    4,61 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    50,73 

Unità di Misura: mq 

Diconsi: cinquanta,73 

  



 

PARCO EOLICO “CARBONIA” 

 
ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI 

 
 

27/05/2022 REV: 1 Pag.28 

 

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl. 
È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta. 
La società tutela i propri diritti a rigore di Legge. 

Comm.: C20-033-S05 

  

 

ANALISI NUOVO PREZZO: AVE07 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Intervento di ripristino del manto bituminoso di usura a contorno di isole, 
banchini o spartitraffico da interventi di demolizione o scavi in sedi stradali, 
compresa scarifica di una fascia perimetrali non inferiore a ml 1,00, 
trattamento con  emulsione e fornitura, stesura, e compattazione con rullo 
vibrante di strato bituminoso di usare per una spessore finito e compattato 
non inferiore a 3 cm. S'intende compresa nella voce la pulizia del sito e 
quant'altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO COMUNE (media Regionale) - SARDEGNA h 0,15 26,41 3,96 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,25 29,30 7,33 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 11,29 

 B) Materiali     
3  

Conglomerato Bituminoso a caldo costo di approviggionamento presso 
centrale di betonaggio. t 0,10 85,00 8,50 

      

 
TOT. Materiali 

  
 8,50 

 C) Trasporti     
4  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 22,50 0,15 3,38 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 3,38 

 D) Nolo     
5  

NOLO di BOBCAT compreso spazzola, pala e fresa per scarifica, sono compresi 
i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consumo di lubrificanti e 
carburante. h 0,25 39,06 9,77 

      

6  
nolo di rullo compattatore manuale vibrante compreso il consumo di 
carburante, olio motore e olio idraulico, completo di dispositivi di sicurezza. h 0,10 68,70 6,87 

      

 
TOT. Nolo 

  
 16,64 

 TOTALE    39,81 
      

 SOMMANO      39,81 

 Spese generali (15,0000 %)    5,97 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,36 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    4,58 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    50,36 

Unità di Misura: mq 

Diconsi: cinquanta,36 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE08 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Intervento di rimozione palo illuminazione a singolo o doppio braccio, 
compreso il distacco dalla rete elettrica e dal palo di messa a terra, la 
rimozione del plinto di fondazione, il deposito e conservazione dello stesso a 
cura dell'impresa, il trasporto e conferimento in discarica dei materiali di 
risulta. Compresa nella voce la realizzazione della nuova fondazione, il 
collegamento alla rete elettrica e nuova fornitura e messa in opera di palo di 
terra, sono compresi la sostituzione di eventuale minuteria necessaria alle 
connessioni sia di tipo elettrico che meccanico, le operazioni di spostamento 
dei materiali, i sistemi di sollevamento e ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. E' compresa nella voce 
l'illuminazione di sicurezza e la cartellonistica necessaria alla sicurezza stradale 
secondo vigente normativa. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO COMUNE (media Regionale) - SARDEGNA h 0,50 26,41 13,21 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 1,00 29,30 29,30 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,20 31,54 6,31 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 48,82 

 B) Materiali     
4  

Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato incalcestruzzo 
con pozzetto incorporato per il sostegno dei pali diilluminazione con cavo di 
inghisaggio palo e pozzetto di distribuzioneelettrica con fori di passaggio, 
esclusa la forn cad 1,00 523,32 523,32 

      

5  
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafitelamellare, 
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcaturaprevista dalla citata 
norma carico di rottura, marchiata a rilievo con:norme di riferimento, classe di 
resistenza, march kg 20,00 3,14 62,80 

      

6  
Fornitura e collocazione di sistema di messa a terra per neutro di lineaB.T. 
costituito da: n. 1 spandente di messa a terra in profilato di acciaiozincato a T 
della lunghezza di 1,60 m completo di capicorda di rame acompressione, di 
bulloni di fissa cad 1,00 107,70 107,70 

      

7  
Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio 
aprestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a 
C16/20,spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata 
dacompensarsi a parte con le voce 18.1.1, compreso  cad 1,00 110,64 110,64 

      

8  
Fornitura di minuteria elettrica per il completamento delle opera. cad 1,00 5,60 5,60 

      

 
TOT. Materiali 

  
 810,06 

 C) Trasporti     
9  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 26,00 0,15 3,90 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 3,90 

 D) Nolo     
10  

Nolo ESCAVATORE compreso la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumod i olio e carburanti.  h 0,40 97,21 38,88 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE08 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Intervento di rimozione palo illuminazione a singolo o doppio braccio, 
compreso il distacco dalla rete elettrica e dal palo di messa a terra, la 
rimozione del plinto di fondazione, il deposito e conservazione dello stesso a 
cura dell'impresa, il trasporto e conferimento in discarica dei materiali di 
risulta. Compresa nella voce la realizzazione della nuova fondazione, il 
collegamento alla rete elettrica e nuova fornitura e messa in opera di palo di 
terra, sono compresi la sostituzione di eventuale minuteria necessaria alle 
connessioni sia di tipo elettrico che meccanico, le operazioni di spostamento 
dei materiali, i sistemi di sollevamento e ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. E' compresa nella voce 
l'illuminazione di sicurezza e la cartellonistica necessaria alla sicurezza stradale 
secondo vigente normativa. 

    

      
      

11  
Autocarro con gru telescopica con portata minima 1,9 t. e sbraccio minimo 4,5 
ml, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria consumo olio idraulico e 
carburante. h 0,30 18,65 5,60 

      

 
TOT. Nolo 

  
 44,48 

 E) Altro     
12  

Conferimento in discarica autorizzata di sfabbricidi  mc 1,00 11,00 11,00 
      

 
TOT. Altro 

  
 11,00 

 TOTALE    918,26 
      

 SOMMANO      918,26 

 Spese generali (15,0000 %)    137,74 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    8,26 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    105,60 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    1.161,60 

Unità di Misura: cad 

Diconsi: millecentosessantuno,60 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE09 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. INTERVENTO DI ALLARGAMENTO TRATTO STRADALE IN RETTILINEO O IN 
CURVA E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLE AREE ANTE OPERAM mediante 
rimozione di terreno, secondo indicazioni di progetto o da parte della 
direzione lavori, per tutta l'altezza e/o apporto di terreno per la quantità 
necessaria, deposito del terreno di scavo in area libera da coltivazioni (per 
eventuale riciclo) e/o spargimento dello stesso livellato per colmare 
depressioni naturali del lotto limitrofo o in area di cantiere, compresa la 
realizzazione di scarpata artificiale per evitare scorrimenti superficiali del 
terreno, scavo per una profondità non inferiore a 20 cm dal piano stradale 
(dopo rimozione), fornitura e messa in opera di misto granulometrico per 
fondazione stradale per uno spessore medio di 20 cm e compattamento della 
banchina mediante rullo compressore. Compresa nella voce la fornitura e 
messa in opera di rete geotessile di contenimento da predisporre nel bordo 
della scarpata realizzata al fine di contenere il terreno ed evitare frane sulla 
sede stradale. Sono compensate nella voce tutti gli interventi necessari per 
estirpazioni di alberi da frutto o solo decorativi, l'eventuale reimpianto o il 
taglio e il trasporto presso centro di raccolta e/o l'accatastamento all'interno 
dello stesso lotto, sono esclusi gli oneri per eventuale re-impianto di 
frutteto/giardino.  Sono inclusi le opere di pulizia, la predisposizione 
necessaria per la sicurezza e viabilità stradale durante i lavori e i necessari 
interventi e, ove necessario, gli interventi di smontaggio muretti in pietra, il 
deposito del pietrame in area di cantiere e il successivo rimontaggio e/o 
ripristino con tecniche tradizionali secondo la regola dell'arte e con uso di 
materiali a secco e conformi al ripristino ante operam del manufatto, oltre ad 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. Calcolato in mq di proiezione orizzonta le del volume rimosso. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO COMUNE (media Regionale) - SARDEGNA h 0,10 26,41 2,64 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,05 29,30 1,47 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,05 31,54 1,58 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 5,69 

 B) Materiali     
4  

Fornitura di misto granulometrico per fondazioni stradali.  mc 0,40 8,19 3,28 
      

 
TOT. Materiali 

  
 3,28 

 C) Trasporti     
5  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 15,00 0,15 2,25 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 2,25 

 D) Costo composto     
6  

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, aventefunzione di 
separazione, filtrazione e protezione meccanica perapplicazioni geotecniche, 
idrauliche, in terreni a diversa granulometria,per le applicazioni come previsto 
dalle norme EN mq 0,50 3,97 1,99 

      

 
TOT. Costo composto 

  
 1,99 

 E) Nolo     
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE09 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. INTERVENTO DI ALLARGAMENTO TRATTO STRADALE IN RETTILINEO O IN 
CURVA E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLE AREE ANTE OPERAM mediante 
rimozione di terreno, secondo indicazioni di progetto o da parte della 
direzione lavori, per tutta l'altezza e/o apporto di terreno per la quantità 
necessaria, deposito del terreno di scavo in area libera da coltivazioni (per 
eventuale riciclo) e/o spargimento dello stesso livellato per colmare 
depressioni naturali del lotto limitrofo o in area di cantiere, compresa la 
realizzazione di scarpata artificiale per evitare scorrimenti superficiali del 
terreno, scavo per una profondità non inferiore a 20 cm dal piano stradale 
(dopo rimozione), fornitura e messa in opera di misto granulometrico per 
fondazione stradale per uno spessore medio di 20 cm e compattamento della 
banchina mediante rullo compressore. Compresa nella voce la fornitura e 
messa in opera di rete geotessile di contenimento da predisporre nel bordo 
della scarpata realizzata al fine di contenere il terreno ed evitare frane sulla 
sede stradale. Sono compensate nella voce tutti gli interventi necessari per 
estirpazioni di alberi da frutto o solo decorativi, l'eventuale reimpianto o il 
taglio e il trasporto presso centro di raccolta e/o l'accatastamento all'interno 
dello stesso lotto, sono esclusi gli oneri per eventuale re-impianto di 
frutteto/giardino.  Sono inclusi le opere di pulizia, la predisposizione 
necessaria per la sicurezza e viabilità stradale durante i lavori e i necessari 
interventi e, ove necessario, gli interventi di smontaggio muretti in pietra, il 
deposito del pietrame in area di cantiere e il successivo rimontaggio e/o 
ripristino con tecniche tradizionali secondo la regola dell'arte e con uso di 
materiali a secco e conformi al ripristino ante operam del manufatto, oltre ad 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. Calcolato in mq di proiezione orizzonta le del volume rimosso. 

    

      

7  
Nolo ESCAVATORE compreso la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumod i olio e carburanti.  h 0,08 97,21 7,78 

      

8  
Nolo di PALA MECCANICA compreso manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumo di oli e carburante.  h 0,05 74,65 3,73 

      

9  
Nolo RULLO COMPRESSORE PESANTE compreso manutenzione ordinaria e 
straordinaria, consumo di oli e carburante.  h 0,02 47,29 0,95 

      

 
TOT. Nolo 

  
 12,46 

 TOTALE    25,67 
      

 SOMMANO      25,67 

 Spese generali (15,0000 %)    3,85 

 di cui Sicurezza (5,0000 %)    0,19 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    2,95 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    32,47 

Unità di Misura: mq 

Diconsi: trentadue,47 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE10 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Intervento di rimozione e ripristino di palo elettrico per linee aeree, compreso 
il distacco dalla rete elettrica, la rimozione del plinto di fondazione, il deposito 
e conservazione dello stesso a cura dell'impresa, il trasporto e conferimento in 
discarica dei materiali di risulta. Compresa nella voce la realizzazione della 
nuova fondazione, il collegamento alla rete elettrica , sono compresi la 
sostituzione di eventuale minuteria necessaria alle connessioni sia di tipo 
elettrico che meccanico, le operazioni di spostamento dei materiali, i sistemi 
di sollevamento e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte. E' compresa nella voce l'illuminazione di sicurezza e la 
cartellonistica necessaria alla sicurezza stradale secondo vigente normativa. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO COMUNE (media Regionale) - SARDEGNA h 0,50 26,41 13,21 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 1,00 29,30 29,30 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,20 31,54 6,31 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 48,82 

 B) Materiali     
4  

Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato incalcestruzzo 
con pozzetto incorporato per il sostegno dei pali diilluminazione con cavo di 
inghisaggio palo e pozzetto di distribuzioneelettrica con fori di passaggio, 
esclusa la forn cad 1,00 523,32 523,32 

      

5  
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafitelamellare, 
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcaturaprevista dalla citata 
norma carico di rottura, marchiata a rilievo con:norme di riferimento, classe di 
resistenza, march kg 20,00 3,14 62,80 

      

6  
Fornitura di minuteria elettrica per il completamento delle opera. cad 1,00 5,60 5,60 

      

 
TOT. Materiali 

  
 591,72 

 C) Trasporti     
7  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 26,00 0,15 3,90 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 3,90 

 D) Nolo     
8  

Nolo ESCAVATORE compreso la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumod i olio e carburanti.  h 0,40 97,21 38,88 

      

9  
Autocarro con gru telescopica con portata minima 1,9 t. e sbraccio minimo 4,5 
ml, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria consumo olio idraulico e 
carburante. h 0,30 18,65 5,60 

      

 
TOT. Nolo 

  
 44,48 

 E) Altro     
10  

Conferimento in discarica autorizzata di sfabbricidi  mc 1,00 11,00 11,00 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE10 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Intervento di rimozione e ripristino di palo elettrico per linee aeree, compreso 
il distacco dalla rete elettrica, la rimozione del plinto di fondazione, il deposito 
e conservazione dello stesso a cura dell'impresa, il trasporto e conferimento in 
discarica dei materiali di risulta. Compresa nella voce la realizzazione della 
nuova fondazione, il collegamento alla rete elettrica , sono compresi la 
sostituzione di eventuale minuteria necessaria alle connessioni sia di tipo 
elettrico che meccanico, le operazioni di spostamento dei materiali, i sistemi 
di sollevamento e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte. E' compresa nella voce l'illuminazione di sicurezza e la 
cartellonistica necessaria alla sicurezza stradale secondo vigente normativa. 

    

      

 
TOT. Altro 

  
 11,00 

 TOTALE    699,92 
      

 SOMMANO      699,92 

 Spese generali (15,0000 %)    104,99 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    6,30 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    80,49 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    885,40 

Unità di Misura: cad 

Diconsi: ottocentoottantacinque,40 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE11 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Formazione di strada sterrata per attraversamento di mezzi pesanti con 
pendenze non superiori al 12%, realizzata su tracciato indicato dalla direzione 
lavori per una larghezza non inferiore di 5 ml, compresa nella voce intervento 
di sbancamento dell'area indicata e regolarizzazione delle pendenze mediante 
spostamento di terreno, ricolmo di depressioni o apporto di materiale da 
cava, scavo a sezione obbligata per una profondità di 50 cm dal piano 
predisposto per la realizzazione del corpo stradale, apporto di materiale da 
cava o da riciclo proveniente dagli scavi composto prevalentemente da 
materiale con esistenze a schiacciamento oltre i 4 N/mmq pe runo spessore 
non inferiore a 25 cm e apporto di materiale da cava con misto 
granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiori a 40 
mm ed esente da materiale argilloso idoneo per realizzare fondazioni stradali 
per uno spessore non inferiore a 30 cm. Costipazione del manto stradale con 
rullo compattatore pesante, sono inclusi nella voce, l'incidenza per la 
realizzazione di opere di drenaggio per le zone con rischio allagamento, 
secondo indicazioni della Direzione Lavori o dalle tavole di progetto, 
accantonamento del materiale di scavo per il successivo ripristino, computato 
in altra voce, interventi di formazione di scarpate e messa in opera di reti per 
rischi di frane, manutenzione periodica, con apporto di materiale e interventi 
di costipamento e compressione del manto superficiale in caso di 
deformazioni dovute al passaggio di autotreni. Sono incluse nella voce e 
compensate gli oneri di sicurezza necessari secondo D.lgs 81/08 per le opere 
da realizzare, conforme ai piani di sicurezza e alla gestione interna 
dell'impresa. Costo computato a ml pe runa larghezza minima di 5 ml. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO COMUNE (media Regionale) - SARDEGNA h 0,02 26,41 0,53 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,02 29,30 0,59 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,04 31,54 1,26 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 2,38 

 B) Materiali     
4  

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con 
tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e 
di muri a secco comunq mc 1,00 4,06 4,06 

      

5  
Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 
extraurbano, anche con uso di radar di superficie per individuazione di 
sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza d mc 2,50 11,39 28,48 

      

6  
Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione 
massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso 
tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 
10%, granulometria ben assortita, e mc 1,25 25,33 31,66 

      

7  
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 
1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del 
cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, 
bagnatura e necessari mc 1,25 3,16 3,95 

      

8  
Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in polietilene 
ad alta densità microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua 
presente nel sottosuolo, e per la captazione ed evacuazione del percolato in 
discarica, il tubo sar m 0,50 18,52 9,26 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE11 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Formazione di strada sterrata per attraversamento di mezzi pesanti con 
pendenze non superiori al 12%, realizzata su tracciato indicato dalla direzione 
lavori per una larghezza non inferiore di 5 ml, compresa nella voce intervento 
di sbancamento dell'area indicata e regolarizzazione delle pendenze mediante 
spostamento di terreno, ricolmo di depressioni o apporto di materiale da 
cava, scavo a sezione obbligata per una profondità di 50 cm dal piano 
predisposto per la realizzazione del corpo stradale, apporto di materiale da 
cava o da riciclo proveniente dagli scavi composto prevalentemente da 
materiale con esistenze a schiacciamento oltre i 4 N/mmq pe runo spessore 
non inferiore a 25 cm e apporto di materiale da cava con misto 
granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiori a 40 
mm ed esente da materiale argilloso idoneo per realizzare fondazioni stradali 
per uno spessore non inferiore a 30 cm. Costipazione del manto stradale con 
rullo compattatore pesante, sono inclusi nella voce, l'incidenza per la 
realizzazione di opere di drenaggio per le zone con rischio allagamento, 
secondo indicazioni della Direzione Lavori o dalle tavole di progetto, 
accantonamento del materiale di scavo per il successivo ripristino, computato 
in altra voce, interventi di formazione di scarpate e messa in opera di reti per 
rischi di frane, manutenzione periodica, con apporto di materiale e interventi 
di costipamento e compressione del manto superficiale in caso di 
deformazioni dovute al passaggio di autotreni. Sono incluse nella voce e 
compensate gli oneri di sicurezza necessari secondo D.lgs 81/08 per le opere 
da realizzare, conforme ai piani di sicurezza e alla gestione interna 
dell'impresa. Costo computato a ml pe runa larghezza minima di 5 ml. 

    

      

 
TOT. Materiali 

  
 77,41 

 C) Trasporti     
9  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 10,00 0,15 1,50 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 1,50 

 D) Costo composto     
10  

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, aventefunzione di 
separazione, filtrazione e protezione meccanica perapplicazioni geotecniche, 
idrauliche, in terreni a diversa granulometria,per le applicazioni come previsto 
dalle norme EN mq 0,20 3,97 0,79 

      

 
TOT. Costo composto 

  
 0,79 

 E) Nolo     
11  

Nolo ESCAVATORE compreso la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumod i olio e carburanti.  h 0,02 97,21 1,94 

      

12  
Nolo di PALA MECCANICA compreso manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumo di oli e carburante.  h 0,02 74,65 1,49 

      

13  
Nolo RULLO COMPRESSORE PESANTE compreso manutenzione ordinaria e 
straordinaria, consumo di oli e carburante.  h 0,04 47,29 1,89 

      

 
TOT. Nolo 

  
 5,32 

 TOTALE    87,40 
      

 SOMMANO      87,40 

 Spese generali (15,0000 %)    13,11 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,79 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE11 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Formazione di strada sterrata per attraversamento di mezzi pesanti con 
pendenze non superiori al 12%, realizzata su tracciato indicato dalla direzione 
lavori per una larghezza non inferiore di 5 ml, compresa nella voce intervento 
di sbancamento dell'area indicata e regolarizzazione delle pendenze mediante 
spostamento di terreno, ricolmo di depressioni o apporto di materiale da 
cava, scavo a sezione obbligata per una profondità di 50 cm dal piano 
predisposto per la realizzazione del corpo stradale, apporto di materiale da 
cava o da riciclo proveniente dagli scavi composto prevalentemente da 
materiale con esistenze a schiacciamento oltre i 4 N/mmq pe runo spessore 
non inferiore a 25 cm e apporto di materiale da cava con misto 
granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiori a 40 
mm ed esente da materiale argilloso idoneo per realizzare fondazioni stradali 
per uno spessore non inferiore a 30 cm. Costipazione del manto stradale con 
rullo compattatore pesante, sono inclusi nella voce, l'incidenza per la 
realizzazione di opere di drenaggio per le zone con rischio allagamento, 
secondo indicazioni della Direzione Lavori o dalle tavole di progetto, 
accantonamento del materiale di scavo per il successivo ripristino, computato 
in altra voce, interventi di formazione di scarpate e messa in opera di reti per 
rischi di frane, manutenzione periodica, con apporto di materiale e interventi 
di costipamento e compressione del manto superficiale in caso di 
deformazioni dovute al passaggio di autotreni. Sono incluse nella voce e 
compensate gli oneri di sicurezza necessari secondo D.lgs 81/08 per le opere 
da realizzare, conforme ai piani di sicurezza e alla gestione interna 
dell'impresa. Costo computato a ml pe runa larghezza minima di 5 ml. 

    

      

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    10,05 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    110,56 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: centodieci,56 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE12 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Ripristino dello stato dei luoghi "ante operam"  ( rif. voce AVE11), rimozione 
del misto granulometrico per tutta la profondità necessaria, trasporto del 
materiale presso area di cantiere da individuare secondo esigenze operative , 
rimozione interventi di rinforzo di qualunque natura, sotto traccia o in 
superfice compreso il trasporto e conferimento presso discarica autorizzata, 
ricolmo con terreno vegetale proveniente dagli accumuli dello scavo eseguite 
e compensate  con voce AVE11, eventuale apporto di materiale aggiuntivo di 
tipo vegetale, compreso idro-semina di essenze autoctone o in caso di 
precedente coltivazione re-impianto dell'area estirpata, sono comprese e 
compensate nel costo tutti gli interventi necessari per il ripristino delle 
funzioni originarie, i costi della sicurezza per gli interventi previsti ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Costo 
calcolato per ml con misure in larghezza da 5,00 a 6,00 ml.  

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO COMUNE (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 26,41 0,26 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 29,30 0,29 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 0,87 

 B) Materiali     
4  

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con 
tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e 
di muri a secco comunq mc 2,50 4,06 10,15 

      

5  
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 
1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del 
cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, 
bagnatura e necessari mc 2,50 3,16 7,90 

      

6  
Realizzazione dell'inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante 
la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata 
da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito 
(40 g/mq), concime o mq 5,00 1,66 8,30 

      

 
TOT. Materiali 

  
 26,35 

 C) Trasporti     
7  

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle 
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al 
conferimento di tali rifiuti, o su aree prevent mc x km 18,75 0,52 9,75 

      

8  
Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 20,00 0,15 3,00 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 12,75 

 D) Nolo     
9  

Nolo ESCAVATORE compreso la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumod i olio e carburanti.  h 0,01 97,21 0,97 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE12 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Ripristino dello stato dei luoghi "ante operam"  ( rif. voce AVE11), rimozione 
del misto granulometrico per tutta la profondità necessaria, trasporto del 
materiale presso area di cantiere da individuare secondo esigenze operative , 
rimozione interventi di rinforzo di qualunque natura, sotto traccia o in 
superfice compreso il trasporto e conferimento presso discarica autorizzata, 
ricolmo con terreno vegetale proveniente dagli accumuli dello scavo eseguite 
e compensate  con voce AVE11, eventuale apporto di materiale aggiuntivo di 
tipo vegetale, compreso idro-semina di essenze autoctone o in caso di 
precedente coltivazione re-impianto dell'area estirpata, sono comprese e 
compensate nel costo tutti gli interventi necessari per il ripristino delle 
funzioni originarie, i costi della sicurezza per gli interventi previsti ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Costo 
calcolato per ml con misure in larghezza da 5,00 a 6,00 ml.  

    

      

10  
Nolo di PALA MECCANICA compreso manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumo di oli e carburante.  h 0,01 74,65 0,75 

      

 
TOT. Nolo 

  
 1,72 

 E) Altro     
11  

Conferimento in discarica autorizzata di sfabbricidi  mc 0,50 11,00 5,50 
      

 
TOT. Altro 

  
 5,50 

 TOTALE    47,19 
      

 SOMMANO      47,19 

 Spese generali (15,0000 %)    7,08 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,42 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    5,43 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    59,70 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: cinquantanove,70 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE15 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Rinforzo di pavimentazione stradale con apporto di misto granulometrico da 
cava e compattazione con rullo pesante, compreso l'onere della pulizia e 
livellamento del percorso, riduzione delle depressioni presenti e formazione di 
pendenze non superiori al 12%, sono inclusi gli oneri per la sicurezza necessari 
e quant'altro per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo 
indicazioni della Direzione Lavori. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO COMUNE (media Regionale) - SARDEGNA h 0,02 26,41 0,53 
      

2  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,04 31,54 1,26 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 1,79 

 B) Materiali     
3  

Fornitura di misto granulometrico per fondazioni stradali.  mc 0,20 8,19 1,64 
      

 
TOT. Materiali 

  
 1,64 

 C) Trasporti     
4  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 35,00 0,15 5,25 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 5,25 

 D) Nolo     
5  

Nolo RULLO COMPRESSORE PESANTE compreso manutenzione ordinaria e 
straordinaria, consumo di oli e carburante.  h 0,02 47,29 0,95 

      

6  
Nolo di PALA MECCANICA compreso manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumo di oli e carburante.  h 0,02 74,65 1,49 

      

 
TOT. Nolo 

  
 2,44 

 TOTALE    11,12 
      

 SOMMANO      11,12 

 Spese generali (15,0000 %)    1,67 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,10 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    1,28 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    14,07 

Unità di Misura: mq 

Diconsi: quattordici,07 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE17 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Intervento di interramento di linea aerea (elettrica Bt e/o telefonica), nei tratti 
necessari e indicati dalla Direzione Lavori, l'intervento comprende il taglio del 
manto stradale, scavo a sezione obbligata con dimensioni fisse di 60 cm x 1,20 
ml di profondità previa verifica con controlli strumentali della non presenza di 
sotto servizi, fornitura e messa in opera di cavidotto con marchio IMQ e CE in 
PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con 
resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle 
reti elettriche e telefoniche, compresi eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, 
ecc.), realizzazione di nastro segnalatore e protezione, rinfianco dello scavo 
con sabbia e materiale di rinforzo, ricolmo dello scavo e ripristino del manto 
bituminoso di usura, compresa scarifica per una larghezza non inferiore a ml 
1,00 a dx e sx dello scavo per consentire il perfetto aggrappaggio del nuovo 
manto bituminoso a ripristino della tracci trasversale sulla carreggiata. Sono 
inclusi nella voce i costi per le sconnessioni elettriche, la fornitura e passaggio 
all'interno del cavidotto del nuovo cavo (elettrico/telefonico), la connessione 
ai pali elettrici esistenti. Sono esclusi e compensati nel quadro economico i 
costi dovuti al gestore della rete elettrica e telefonica, per gli interventi 
necessari per il distacco e allaccio delle linee. Il costo è computato a ml, 
calcolato come proiezione orizzontale della distanza misurata dalla base dei 
due pali elettrici esistenti posti a Dx e Sx della carreggiata, s'intendono 
compensati nella misura tutti gli sfridi di cavo elettrico e quant'altro 
necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO COMUNE (media Regionale) - SARDEGNA h 0,10 26,41 2,64 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,10 29,30 2,93 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,10 31,54 3,15 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 8,72 

 B) Materiali     
4  

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 
extraurbano, anche con uso di radar di superficie per individuazione di 
sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza d mc 0,72 18,88 13,59 

      

5  
Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi 
spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee 
macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo 
l'esecuzione dello scavo e compr m 2,00 3,61 7,22 

      

6  
Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in 
PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con 
resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle 
reti elettriche e telefoniche, m 1,00 10,07 10,07 

      

7  
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di minitrincea con aggregati 
riciclati provenienti da idonei impianti di riciclaggio conformi al regolamento 
Europeo N 305/2011, conformi alle norme UNI EN 11531-1 rispondenti alle 
caratteristiche di cui al pros mc 0,62 10,43 6,47 

      

8  
Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, 
per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonei 
aggregati riciclati rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b della 
norma UNI EN 11531 mc 0,24 11,83 2,84 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE17 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Intervento di interramento di linea aerea (elettrica Bt e/o telefonica), nei tratti 
necessari e indicati dalla Direzione Lavori, l'intervento comprende il taglio del 
manto stradale, scavo a sezione obbligata con dimensioni fisse di 60 cm x 1,20 
ml di profondità previa verifica con controlli strumentali della non presenza di 
sotto servizi, fornitura e messa in opera di cavidotto con marchio IMQ e CE in 
PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con 
resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle 
reti elettriche e telefoniche, compresi eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, 
ecc.), realizzazione di nastro segnalatore e protezione, rinfianco dello scavo 
con sabbia e materiale di rinforzo, ricolmo dello scavo e ripristino del manto 
bituminoso di usura, compresa scarifica per una larghezza non inferiore a ml 
1,00 a dx e sx dello scavo per consentire il perfetto aggrappaggio del nuovo 
manto bituminoso a ripristino della tracci trasversale sulla carreggiata. Sono 
inclusi nella voce i costi per le sconnessioni elettriche, la fornitura e passaggio 
all'interno del cavidotto del nuovo cavo (elettrico/telefonico), la connessione 
ai pali elettrici esistenti. Sono esclusi e compensati nel quadro economico i 
costi dovuti al gestore della rete elettrica e telefonica, per gli interventi 
necessari per il distacco e allaccio delle linee. Il costo è computato a ml, 
calcolato come proiezione orizzontale della distanza misurata dalla base dei 
due pali elettrici esistenti posti a Dx e Sx della carreggiata, s'intendono 
compensati nella misura tutti gli sfridi di cavo elettrico e quant'altro 
necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

    

      

9  
Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso 
eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera 
superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di 
risulta, l'onere della spazzolatura de mq 2,00 3,00 6,00 

      

10  
Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in 
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in 
ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo 
in centrale con bitume mq/cm 7,80 1,52 11,86 

      

11  
Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), 
di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, 
D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana 
del CdS), confezion mq/cm 13,00 1,65 21,45 

      

12  
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore verde qualità M16, conforme ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea Pr m 1,00 54,30 54,30 

      

 
TOT. Materiali 

  
 133,80 

 C) Nolo     
13  

Nolo a freddo di cestello elevatore con braccio da 24 ml, compreso consumo 
di carburante, manutenzioni ordinaria e straordinaria. h 0,20 22,00 4,40 

      

 
TOT. Nolo 

  
 4,40 

 TOTALE    146,92 
      

 SOMMANO      146,92 

 Spese generali (15,0000 %)    22,04 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    1,32 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    16,90 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    185,86 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE17 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Intervento di interramento di linea aerea (elettrica Bt e/o telefonica), nei tratti 
necessari e indicati dalla Direzione Lavori, l'intervento comprende il taglio del 
manto stradale, scavo a sezione obbligata con dimensioni fisse di 60 cm x 1,20 
ml di profondità previa verifica con controlli strumentali della non presenza di 
sotto servizi, fornitura e messa in opera di cavidotto con marchio IMQ e CE in 
PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con 
resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle 
reti elettriche e telefoniche, compresi eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, 
ecc.), realizzazione di nastro segnalatore e protezione, rinfianco dello scavo 
con sabbia e materiale di rinforzo, ricolmo dello scavo e ripristino del manto 
bituminoso di usura, compresa scarifica per una larghezza non inferiore a ml 
1,00 a dx e sx dello scavo per consentire il perfetto aggrappaggio del nuovo 
manto bituminoso a ripristino della tracci trasversale sulla carreggiata. Sono 
inclusi nella voce i costi per le sconnessioni elettriche, la fornitura e passaggio 
all'interno del cavidotto del nuovo cavo (elettrico/telefonico), la connessione 
ai pali elettrici esistenti. Sono esclusi e compensati nel quadro economico i 
costi dovuti al gestore della rete elettrica e telefonica, per gli interventi 
necessari per il distacco e allaccio delle linee. Il costo è computato a ml, 
calcolato come proiezione orizzontale della distanza misurata dalla base dei 
due pali elettrici esistenti posti a Dx e Sx della carreggiata, s'intendono 
compensati nella misura tutti gli sfridi di cavo elettrico e quant'altro 
necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

    

      

Unità di Misura: ml 

Diconsi: centoottantacinque,86 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE19 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Ripristino dello stato dei luoghi "ante operam"  ( rif. voce AVE18), rimozione 
del misto granulometrico per tutta la profondità necessaria, trasporto del 
materiale presso area di cantiere da individuare secondo esigenze operative e 
comunque all'interno delle aree individuate dal progetto, rimozione interventi 
di rinforzo di qualunque natura, sotto traccia o in superfice compreso il 
trasporto, rimozione e stoccaggio di materiale elettrico e metallico,  
conferimento presso discarica autorizzata dei materiali di risulta, ricolmo con 
terreno vegetale proveniente dagli accumuli dello scavo eseguiti in cantiere, 
eventuale apporto di materiale aggiuntivo di tipo vegetale, compreso idro-
semina di essenze autoctone o in caso di precedente coltivazione re-impianto 
dell'area estirpata, sono comprese e compensate nel costo tutti gli interventi 
necessari per il ripristino delle funzioni originarie, i costi della sicurezza per gli 
interventi previsti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte. Costo calcolato per mq di area da rimuovere. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO COMUNE (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 26,41 0,26 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 29,30 0,29 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 0,87 

 B) Materiali     
4  

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con 
tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e 
di muri a secco comunq mc 0,50 4,06 2,03 

      

5  
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 
1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del 
cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, 
bagnatura e necessari mc 0,50 3,16 1,58 

      

6  
Realizzazione dell'inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante 
la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata 
da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito 
(40 g/mq), concime o mq 1,00 1,66 1,66 

      

 
TOT. Materiali 

  
 5,27 

 C) Trasporti     
7  

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle 
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al 
conferimento di tali rifiuti, o su aree prevent mc x km 0,10 0,52 0,05 

      

8  
Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 1,00 0,15 0,15 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,20 

 D) Nolo     
9  

Nolo ESCAVATORE compreso la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumod i olio e carburanti.  h 0,01 97,21 0,97 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE19 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Ripristino dello stato dei luoghi "ante operam"  ( rif. voce AVE18), rimozione 
del misto granulometrico per tutta la profondità necessaria, trasporto del 
materiale presso area di cantiere da individuare secondo esigenze operative e 
comunque all'interno delle aree individuate dal progetto, rimozione interventi 
di rinforzo di qualunque natura, sotto traccia o in superfice compreso il 
trasporto, rimozione e stoccaggio di materiale elettrico e metallico,  
conferimento presso discarica autorizzata dei materiali di risulta, ricolmo con 
terreno vegetale proveniente dagli accumuli dello scavo eseguiti in cantiere, 
eventuale apporto di materiale aggiuntivo di tipo vegetale, compreso idro-
semina di essenze autoctone o in caso di precedente coltivazione re-impianto 
dell'area estirpata, sono comprese e compensate nel costo tutti gli interventi 
necessari per il ripristino delle funzioni originarie, i costi della sicurezza per gli 
interventi previsti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte. Costo calcolato per mq di area da rimuovere. 

    

      

10  
Nolo di PALA MECCANICA compreso manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumo di oli e carburante.  h 0,01 74,65 0,75 

      

 
TOT. Nolo 

  
 1,72 

 E) Altro     
11  

Conferimento in discarica autorizzata di sfabbricidi  mc 0,10 11,00 1,10 
      

 
TOT. Altro 

  
 1,10 

 TOTALE    9,16 
      

 SOMMANO      9,16 

 Spese generali (15,0000 %)    1,37 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,08 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    1,05 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    11,58 

Unità di Misura: mq 

Diconsi: undici,58 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE20 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Intervento puntuale ed esteso comunque confinato ad una porzione di manto 
stradale eseguito per il ripristino di buche sull'asfalto o di porzioni di aree, 
localizzato e non esteso al fine di rendere percorribile il tratto stradale da 
mezzi pesanti per il trasporto di materiale da cantiere, sono inclusi nella voce 
la squadra tipo, mezzi ed attrezzature necessarie, fornitura di miscela di 
bitume caldo, previa stesura di primer idoneo, eventuale scarifica di area ove 
necessaria, il riempimento con spessore non inferiore a 7 cm finito, 
compattazione con rullo compattatore, eventuale manutenzione delle aree 
trattate per tutta la durata dei lavori al fine di lasciare i tratti stradali efficienti 
anche dopo l'utilizzo. S'intende incluso nella voce la disposizione di tutte le 
misure di sicurezza e procedure imposte dal D.lgs 81/08 e dal codice della 
strada, la pulizia delle aree, il carico sul cassone del materiale di risulta e il 
trasporto con conferimento presso discarica autorizzate per rifiuti pericolosi. Il 
costo è valutato per mq di superfici trattate misurate come proiezione 
orizzontale del piano stradale. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,10 33,08 3,31 
      

2  
OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,03 26,41 0,79 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,03 31,54 0,95 

      

4  
OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,03 29,30 0,88 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 5,93 

 B) Materiali     
5  

AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, 
manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 
30,0 t ora 0,03 18,29 0,55 

      

6  
MINIPALA CARICATRICE GOMMATA  peso 38 q.li (potenza HP 73) già esistente 
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e 
manutenzione e l’assicurazione ora 0,05 15,49 0,77 

      

7  
CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D’USURA (TAPPETO) costituito da 
pietrischetto 2/ 7 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto 
con bitume in ragione del 5,5/6,5% in peso. Steso in opera per ricariche e 
risagomature, ripristini, rappezzi, pavimentazioni di marciapiedi, piccole 
superfici; compresa la rullatura. Misurato sui mezzi di trasporto sul luogo di 
impiego dopo lo spianamento del materiale sul mezzo. Steso con 
vibrofinitrice. metri cubi 0,10 203,35 20,34 

      

 
TOT. Materiali 

  
 21,66 

 C) Noli     
8  

MACCHINA SCARIFICATRICE a freddo o caldo, di qualsiasi dimensione, 
cingolata o gommata, completa di fresa regolabile e nastro trasportatore per 
carco diretto sull'autocarro ora 0,05 158,27 7,91 

      

 
TOT. Noli 

  
 7,91 

 D) Costo composto     
9  

Oneri conferimento in discarica autorizzata mc 0,10 18,00 1,80 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE20 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Intervento puntuale ed esteso comunque confinato ad una porzione di manto 
stradale eseguito per il ripristino di buche sull'asfalto o di porzioni di aree, 
localizzato e non esteso al fine di rendere percorribile il tratto stradale da 
mezzi pesanti per il trasporto di materiale da cantiere, sono inclusi nella voce 
la squadra tipo, mezzi ed attrezzature necessarie, fornitura di miscela di 
bitume caldo, previa stesura di primer idoneo, eventuale scarifica di area ove 
necessaria, il riempimento con spessore non inferiore a 7 cm finito, 
compattazione con rullo compattatore, eventuale manutenzione delle aree 
trattate per tutta la durata dei lavori al fine di lasciare i tratti stradali efficienti 
anche dopo l'utilizzo. S'intende incluso nella voce la disposizione di tutte le 
misure di sicurezza e procedure imposte dal D.lgs 81/08 e dal codice della 
strada, la pulizia delle aree, il carico sul cassone del materiale di risulta e il 
trasporto con conferimento presso discarica autorizzate per rifiuti pericolosi. Il 
costo è valutato per mq di superfici trattate misurate come proiezione 
orizzontale del piano stradale. 

    

      

 
TOT. Costo composto 

  
 1,80 

 TOTALE    37,30 
      

 SOMMANO      37,30 

 Spese generali (15,0000 %)    5,60 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,34 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    4,29 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    47,19 

Unità di Misura: mq 

Diconsi: quarantasette,19 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVI01 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura, messa in opera e successiva rimozione di piastra in acciaio per la 
ripartizione dei carichi da mettere in presenza di fossi di scolo con 
attraversamenti carrabili, piastre di passaggio e ove ritenuto necessario, sono 
compresi nella voce il trasporto della piastra, scarico in basso e carico in alto e 
quant'altro necessario. Il calcolo del costo complessivo di ogni onere è 
contabilizzato a mq di proiezione orizzontale dell'area di copertura della 
piastra. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

Piastra in acciaio Spessore da definire computata a Kg kg 9,42 2,30 21,67 
      

2  
OPERAIO COMUNE (media Regionale) - SARDEGNA h 0,20 26,41 5,28 

      

3  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,10 29,30 2,93 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 29,88 

 B) Trasporti     
4  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 9,42 0,15 1,41 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 1,41 

 C) Nolo     
5  

Autocarro con gru telescopica con portata minima 1,9 t. e sbraccio minimo 4,5 
ml, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria consumo olio idraulico e 
carburante. h 0,10 18,65 1,87 

      

 
TOT. Nolo 

  
 1,87 

 TOTALE    33,16 
      

 SOMMANO      33,16 

 Spese generali (15,0000 %)    4,97 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,30 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    3,81 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    41,94 

Unità di Misura: mq 

Diconsi: quarantuno,94 
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ANALISI NUOVO PREZZO: CANT.01 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Allestimento di cantiere temporaneo per gli interventi di cantiere e di tutti le 
opere connesse sia fuori che sotto terra,  la macro attività comprende la 
fornitura ed il nolo per tutto il tempo necessario di baracche, servizi igienici, 
locali di direzione completi di attrezzature informatiche e mobilia necessaria, 
mezzi speciali e quant'altro necessario e indicato nei piani di sicurezza e nel 
progetto di organizzazione del cantiere o richiesto dall'ufficio di direzione 
lavori a supporto degli interventi e sempre in ottemperanza a quanto stabilito 
dal D.lgs 81/08.  S'intende compresa nel costo la successiva dismissione 
dell'area e ripristino dello stato "ante operam" , incluso i trasporti ed il 
conferimento in discarica di tutti i materiali di risulta.    

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO COMUNE (media Regionale) - SARDEGNA h 16,00 26,41 422,56 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 16,00 29,30 468,80 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 36,00 31,54 1.135,44 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 2.026,80 

 B) Materiali     
4  

Locale dormitorio delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, 
dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori 
canonici, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente 
coibentato, completo di impianto  cad 1,00 679,56 679,56 

      

5  
Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed 
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, 
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto elettrico, dei n cad 1,00 619,32 619,32 

      

6  
Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito 
da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di 
impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi 
scaldavivande, pavimento antipolve cad 1,00 601,74 601,74 

      

7  
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche,  compreso: il 
montaggio e lo smontaggio, il tr cad 1,00 492,49 492,49 

      

8  
Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed 
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, 
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto elettrico, dei n cad 1,00 353,05 353,05 

      

9  
Locale dormitorio delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, 
dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori 
canonici, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente 
coibentato, completo di impianto  cad 1,00 346,73 346,73 

      

10  
Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito 
da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di 
impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi 
scaldavivande, pavimento antipolve cad 1,00 333,50 333,50 
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ANALISI NUOVO PREZZO: CANT.01 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Allestimento di cantiere temporaneo per gli interventi di cantiere e di tutti le 
opere connesse sia fuori che sotto terra,  la macro attività comprende la 
fornitura ed il nolo per tutto il tempo necessario di baracche, servizi igienici, 
locali di direzione completi di attrezzature informatiche e mobilia necessaria, 
mezzi speciali e quant'altro necessario e indicato nei piani di sicurezza e nel 
progetto di organizzazione del cantiere o richiesto dall'ufficio di direzione 
lavori a supporto degli interventi e sempre in ottemperanza a quanto stabilito 
dal D.lgs 81/08.  S'intende compresa nel costo la successiva dismissione 
dell'area e ripristino dello stato "ante operam" , incluso i trasporti ed il 
conferimento in discarica di tutti i materiali di risulta.    

    

      

11  
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche,  compreso: il 
montaggio e lo smontaggio, il tr cad 1,00 224,25 224,25 

      

12  
Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve 
essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per 
il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, 
azionabile tramite ped cad 4,00 120,70 482,80 

      

13  
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in 
pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare 
fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch’esso zincato e 
sostenuti al piede da el mq 150,00 14,03 2.104,50 

      

14  
Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare 
all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e 
posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il 
segnale al fine cad 10,00 52,15 521,50 

      

15  
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e 
all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di 
lavoro, d cad 2,00 100,85 201,70 

      

16  
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e 
all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di 
lavoro, d cad 15,00 14,62 219,30 

      

17  
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e 
all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di 
lavoro, d cad 5,00 57,15 285,75 

      

18  
Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli 
strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, 
forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni 
interferenti. Sono cad 10,00 2,30 23,00 

      

19  
Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli 
strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di 
lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 
compresi: l’uso per l cad 10,00 3,65 36,50 

      

20  
Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non 
scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e 
ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e 
usato continuativamen cad 10,00 9,78 97,80 
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ANALISI NUOVO PREZZO: CANT.01 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Allestimento di cantiere temporaneo per gli interventi di cantiere e di tutti le 
opere connesse sia fuori che sotto terra,  la macro attività comprende la 
fornitura ed il nolo per tutto il tempo necessario di baracche, servizi igienici, 
locali di direzione completi di attrezzature informatiche e mobilia necessaria, 
mezzi speciali e quant'altro necessario e indicato nei piani di sicurezza e nel 
progetto di organizzazione del cantiere o richiesto dall'ufficio di direzione 
lavori a supporto degli interventi e sempre in ottemperanza a quanto stabilito 
dal D.lgs 81/08.  S'intende compresa nel costo la successiva dismissione 
dell'area e ripristino dello stato "ante operam" , incluso i trasporti ed il 
conferimento in discarica di tutti i materiali di risulta.    

    

      

21  
Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma 
UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la 
verifica e la manutenzio cad 10,00 16,10 161,00 

      

22  
Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a 
norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore 
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei 
lavori; la verifica e la manutenzio cad 10,00 3,95 39,50 

      

23  
Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto 
cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni 
ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro 
e usato dall’oper cad 10,00 69,00 690,00 

      

24  
Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo 
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la 
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori; la man cad 2,00 57,41 114,82 

      

25  
Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza 
costruite secondo la norma CEI EN 2-22. Grado di protezione IP 55. 
Alimentazione: 230V.50Hz. Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 V 
2Ah Ni-Cd. Autonomia 1 ora Lampada 8 W. cad 4,00 104,71 418,84 

      

26  
Fornitura di attrezzatura informatica, mobilia di servizio alle funzioni di ufficio, 
costo per budget di spesa minimo di alelstimento richiesto per le funzioni di 
direzione lavori e coordinamento ad esclusione di software e materiali di 
consumo. corpo 1,00 2.200,00 2.200,00 

      

 
TOT. Materiali 

  
 11.247,65 

 C) Trasporti     
27  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 20,00 0,15 3,00 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 3,00 

 D) Nolo     
28  

Nolo di PALA MECCANICA compreso manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumo di oli e carburante.  h 16,00 74,65 1.194,40 

      

29  
Nolo ESCAVATORE compreso la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumod i olio e carburanti.  h 16,00 97,21 1.555,36 

      

 
TOT. Nolo 

  
 2.749,76 
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ANALISI NUOVO PREZZO: CANT.01 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Allestimento di cantiere temporaneo per gli interventi di cantiere e di tutti le 
opere connesse sia fuori che sotto terra,  la macro attività comprende la 
fornitura ed il nolo per tutto il tempo necessario di baracche, servizi igienici, 
locali di direzione completi di attrezzature informatiche e mobilia necessaria, 
mezzi speciali e quant'altro necessario e indicato nei piani di sicurezza e nel 
progetto di organizzazione del cantiere o richiesto dall'ufficio di direzione 
lavori a supporto degli interventi e sempre in ottemperanza a quanto stabilito 
dal D.lgs 81/08.  S'intende compresa nel costo la successiva dismissione 
dell'area e ripristino dello stato "ante operam" , incluso i trasporti ed il 
conferimento in discarica di tutti i materiali di risulta.    

    

      

 TOTALE    16.027,21 
      

 SOMMANO      16.027,21 

 Spese generali (15,0000 %)    2.404,08 

 di cui Sicurezza (15,0000 %)    360,61 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    1.843,13 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    20.274,42 

Unità di Misura: corpo 

Diconsi: ventimiladuecentosettantaquattro,42 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC08 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 630 mmq, compreso 
il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico 
del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori), la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

Protezione meccanica del cavo con mattone o similare ml 1,00 2,65 2,65 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 29,30 0,29 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 3,26 

 B) Materiali     
4  

Fornitura Terna Cavi MT 18/30kV da 630 mmq ml 1,00 32,00 32,00 
      

5  
Nastro segnalatore per cavi interrati colore rosso larghezza 100 mm ml 1,00 0,02 0,02 

      

 
TOT. Materiali 

  
 32,02 

 C) Trasporti     
6  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 5,10 0,15 0,77 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,77 

 D) Nolo     
7  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,01 18,40 0,18 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,18 

 TOTALE    36,23 
      

 SOMMANO      36,23 

 Spese generali (15,0000 %)    5,43 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,33 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    4,17 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    45,83 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: quarantacinque,83 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC06 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 400 mmq, compreso 
il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico 
del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori), la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

Protezione meccanica del cavo con mattone o similare ml 1,00 2,65 2,65 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 29,30 0,29 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 3,26 

 B) Materiali     
4  

Fornitura Terna Cavi MT 18/30kV da 400 mmq ml 3,00 7,10 21,30 
      

5  
Nastro segnalatore per cavi interrati colore rosso larghezza 100 mm ml 1,00 0,02 0,02 

      

 
TOT. Materiali 

  
 21,32 

 C) Trasporti     
6  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 3,95 0,15 0,59 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,59 

 D) Nolo     
7  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,01 18,40 0,18 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,18 

 TOTALE    25,35 
      

 SOMMANO      25,35 

 Spese generali (15,0000 %)    3,80 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,23 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    2,92 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    32,07 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: trentadue,07 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC09 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di  Cavo ottico DW 106 12 fibre SM, compreso il 
trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del 
materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, 
sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori), sono escluse le opere di scavo, ricolmo e preparazione del 
cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende inclusa 
e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 29,30 0,29 
      

2  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 0,61 

 B) Materiali     
3  

Fornitura Cavo ottico DW 106 12 fibre SM ml 1,00 4,50 4,50 
      

 
TOT. Materiali 

  
 4,50 

 C) Trasporti     
4  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 0,30 0,15 0,05 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,05 

 D) Nolo     
5  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,01 18,40 0,18 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,18 

 TOTALE    5,34 
      

 SOMMANO      5,34 

 Spese generali (15,0000 %)    0,80 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,05 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    0,61 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    6,75 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: sei,75 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC10 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di  corda di rame nuda da 50 mmq, compreso il 
trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del 
materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, 
sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori), sono escluse le opere di scavo, ricolmo e preparazione del 
cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende inclusa 
e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 29,30 0,29 
      

2  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 0,61 

 B) Materiali     
3  

Fornitura corda di rame nuda da 50 mmq ml 1,00 6,20 6,20 
      

 
TOT. Materiali 

  
 6,20 

 C) Trasporti     
4  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 0,45 0,15 0,07 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,07 

 D) Nolo     
5  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,01 18,40 0,18 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,18 

 TOTALE    7,06 
      

 SOMMANO      7,06 

 Spese generali (15,0000 %)    1,06 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,06 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    0,81 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    8,93 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: otto,93 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC12 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 185 mmq, compreso 
il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico 
del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori),  la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

Protezione meccanica del cavo con mattone o similare ml 1,00 2,65 2,65 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 29,30 0,29 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 3,26 

 B) Materiali     
4  

Nastro segnalatore per cavi interrati colore rosso larghezza 100 mm ml 1,00 0,02 0,02 
      

5  
Fornitura Terna CAVI MT 18/30 kV da 185 mmq ml 3,00 5,20 15,60 

      

 
TOT. Materiali 

  
 15,62 

 C) Trasporti     
6  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 0,93 0,15 0,14 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,14 

 D) Nolo     
7  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,01 18,40 0,18 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,18 

 TOTALE    19,20 
      

 SOMMANO      19,20 

 Spese generali (15,0000 %)    2,88 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,17 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    2,21 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    24,29 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: ventiquattro,29 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC03 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 150 mmq, compreso 
il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico 
del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori),  la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

Protezione meccanica del cavo con mattone o similare ml 1,00 2,65 2,65 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 29,30 0,29 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 3,26 

 B) Materiali     
4  

Fornitura Terna Cavi MT 18/30kV da 150 mmq ml 3,00 4,50 13,50 
      

5  
Nastro segnalatore per cavi interrati colore rosso larghezza 100 mm ml 1,00 0,02 0,02 

      

 
TOT. Materiali 

  
 13,52 

 C) Trasporti     
6  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 0,93 0,15 0,14 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,14 

 D) Nolo     
7  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,01 18,40 0,18 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,18 

 TOTALE    17,10 
      

 SOMMANO      17,10 

 Spese generali (15,0000 %)    2,57 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,15 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    1,97 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    21,64 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: ventuno,64 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC05 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 300 mmq, compreso 
il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico 
del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori),  la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

Protezione meccanica del cavo con mattone o similare ml 1,00 2,65 2,65 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 29,30 0,29 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 3,26 

 B) Materiali     
4  

Fornitura Terna Cavi MT 18/30kV da 300 mmq ml 3,00 6,19 18,57 
      

5  
Nastro segnalatore per cavi interrati colore rosso larghezza 100 mm ml 1,00 0,02 0,02 

      

 
TOT. Materiali 

  
 18,59 

 C) Trasporti     
6  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 1,49 0,15 0,22 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,22 

 D) Nolo     
7  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,01 18,40 0,18 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,18 

 TOTALE    22,25 
      

 SOMMANO      22,25 

 Spese generali (15,0000 %)    3,34 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,20 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    2,56 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    28,15 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: ventotto,15 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC02.1 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 120 mmq, compreso 
il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico 
del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori),  la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

Protezione meccanica del cavo con mattone o similare ml 1,00 2,65 2,65 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 29,30 0,29 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 3,26 

 B) Materiali     
4  

Fornitura Terna Cavi MT 18/30kV da 95 mmq ml 3,00 4,00 12,00 
      

5  
Nastro segnalatore per cavi interrati colore rosso larghezza 100 mm ml 1,00 0,02 0,02 

      

 
TOT. Materiali 

  
 12,02 

 C) Trasporti     
6  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 0,75 0,15 0,11 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,11 

 D) Nolo     
7  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,01 18,40 0,18 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,18 

 TOTALE    15,57 
      

 SOMMANO      15,57 

 Spese generali (15,0000 %)    2,34 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,14 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    1,79 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    19,70 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: diciannove,70 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC04 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 240 mmq, compreso 
il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico 
del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori),  la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

Protezione meccanica del cavo con mattone o similare ml 1,00 2,65 2,65 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 29,30 0,29 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 3,26 

 B) Materiali     
4  

Fornitura Terna Cavi MT 18/30kV da 240 mmq ml 3,00 5,90 17,70 
      

5  
Nastro segnalatore per cavi interrati colore rosso larghezza 100 mm ml 1,00 0,02 0,02 

      

 
TOT. Materiali 

  
 17,72 

 C) Trasporti     
6  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 1,29 0,15 0,19 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,19 

 D) Nolo     
7  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,01 18,40 0,18 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,18 

 TOTALE    21,35 
      

 SOMMANO      21,35 

 Spese generali (15,0000 %)    3,20 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,19 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    2,46 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    27,01 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: ventisette,01 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC08-1 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 500 mmq, compreso 
il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico 
del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori), la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

Protezione meccanica del cavo con mattone o similare ml 1,00 2,65 2,65 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 29,30 0,29 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 3,26 

 B) Materiali     
4  

Fornitura Terna Cavi MT 18/30kV da 630 mmq ml 1,00 28,00 28,00 
      

5  
Nastro segnalatore per cavi interrati colore rosso larghezza 100 mm ml 1,00 0,02 0,02 

      

 
TOT. Materiali 

  
 28,02 

 C) Trasporti     
6  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 5,10 0,15 0,77 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,77 

 D) Nolo     
7  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,01 18,40 0,18 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,18 

 TOTALE    32,23 
      

 SOMMANO      32,23 

 Spese generali (15,0000 %)    4,83 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,29 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    3,71 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    40,77 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: quaranta,77 

  



 

PARCO EOLICO “CARBONIA” 

 
ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI 

 
 

27/05/2022 REV: 1 Pag.63 

 

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl. 
È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta. 
La società tutela i propri diritti a rigore di Legge. 

Comm.: C20-033-S05 

  

 

ANALISI NUOVO PREZZO: AVE18 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Formazione di area di TRASBORDO necssaria per scaricare componenti dei 
carrelloni ribassati e caricarle sui carrelloni modulari e blade-lifter, costituita 
secondo i seguenti criteri di progettazione:- 65% area destinata al deposito 
componenti e materiali;- 30% area destinata al transito con carico stimato 
minimo 12 ton/asse;-   5% area destinata a collocazione gru per operazioni di 
carico/scarico con carico stimato minimo 19 ton/asse.L'area realizzata con 
apposito progetto e su indicazioni della ditta produttrice comprende le 
seguenti macro attività:1. intervento movimento terra atto a consentire di 
formare un piano pianeggiante, attraverso spostamento e ricollocazione di 
terreno in sito e apporto, ove necessario di materiale da cava;2. 
compattazione del piano mediante rullo compressore pesante;3. apporto di 
materiale con pezzatura idonea come base su tutta l'area;4. intervento di 
regimentazione acque piovane attraverso predisposizione di tubazione 
drenante da collocare sotto il piano carrabile attraberso apposita griglia 
predisposta in fase di progettazione;5. Apporto di materiale da cava , tipo 
tount venant, per formazione di piano carrabile e formazione di area gru, 
nello spessore, granulometria e risistenza a schiacciamento previsto nel 
progetto esecutivo dell'area;6. compattazione del piano carrabile.Sono 
escluse e computate in altre voci le rampe ingresso e uscita dall'area, la 
recinzione, i cancelli e l'illuminazione, s'intende incluso ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, sono inclusi e 
compensati nella voce tutte le opere di sicurezza necessari durante la fase di 
lavoro. S'intende esclusa dalla voce (compensata in altra voce) la dismissione 
dell'area e la restituzione dei terreni nella condizione ante operam. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,01 33,08 0,33 
      

2  
OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,05 26,41 1,32 

      

3  
OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,02 29,30 0,59 

      

4  
OPERAIO SPECIALIZZATO (in sotterraneo) ora 0,03 34,50 1,04 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 3,28 

 B) Materiali     
5  

ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l’ operatore, i 
consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione, l’assicurazione 
ed i bolli per (potenza media HP 122) peso 150 q.li  ora 0,01 24,89 0,25 

      

6  
PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, esclusi 
operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma 
compresa l’assicurazione (potenza HP 100) peso 80 q.li benna da m³ 1.10 ora 0,01 17,71 0,18 

      

7  
Fornitura e posa della massicciata stradale, eseguito con tout-venant ottenuto 
da impianti di recupero rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e 
demolizione conforme al test di cessione previsto dal D.M. 05/02/1998 e 
certificazione  ai sensi della norma UNI EN 13242,  avente granulometria 0/63 
mm, dimensione massima degli elementi mm 63,  prelevato da impianti posti 
a distanza non superiore ai 20 Km, limite di  fluidita non maggiore di 25 ed 
indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essicamento per 
portarlo all'umidita ottima ed il costipamento  fino a raggiungere almeno il 
95% della massima densita AASHO modificata nonche una portanza espressa 
da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle 
prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo 
misurato a spessore  finito dopo il costipamento metri cubi 0,10 19,04 1,90 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE18 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Formazione di area di TRASBORDO necssaria per scaricare componenti dei 
carrelloni ribassati e caricarle sui carrelloni modulari e blade-lifter, costituita 
secondo i seguenti criteri di progettazione:- 65% area destinata al deposito 
componenti e materiali;- 30% area destinata al transito con carico stimato 
minimo 12 ton/asse;-   5% area destinata a collocazione gru per operazioni di 
carico/scarico con carico stimato minimo 19 ton/asse.L'area realizzata con 
apposito progetto e su indicazioni della ditta produttrice comprende le 
seguenti macro attività:1. intervento movimento terra atto a consentire di 
formare un piano pianeggiante, attraverso spostamento e ricollocazione di 
terreno in sito e apporto, ove necessario di materiale da cava;2. 
compattazione del piano mediante rullo compressore pesante;3. apporto di 
materiale con pezzatura idonea come base su tutta l'area;4. intervento di 
regimentazione acque piovane attraverso predisposizione di tubazione 
drenante da collocare sotto il piano carrabile attraberso apposita griglia 
predisposta in fase di progettazione;5. Apporto di materiale da cava , tipo 
tount venant, per formazione di piano carrabile e formazione di area gru, 
nello spessore, granulometria e risistenza a schiacciamento previsto nel 
progetto esecutivo dell'area;6. compattazione del piano carrabile.Sono 
escluse e computate in altre voci le rampe ingresso e uscita dall'area, la 
recinzione, i cancelli e l'illuminazione, s'intende incluso ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, sono inclusi e 
compensati nella voce tutte le opere di sicurezza necessari durante la fase di 
lavoro. S'intende esclusa dalla voce (compensata in altra voce) la dismissione 
dell'area e la restituzione dei terreni nella condizione ante operam. 

    

      

8  
STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant 
di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, 
dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 
25 ed indice di plasticita nullo, incluso l’eventuale inumidimento od 
essicamento per portarlo all’umidita ottima ed il costipamento fino a 
raggioungere almeno il 95% della massima densita AASHO modificata nonche 
una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 
N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato 
per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento metri cubi 0,20 33,11 6,62 

      

9  
Tubo drenante in pvc duro (pvc U) corrugato a forma di tunnel con suola di 
appoggioliscia, le fessure drenanti non devono avere una larghezza non 
inferiore a mm 0.8 euna lunghezza non superiore a mm 25 DN100 metri 0,20 1,86 0,37 

      

 
TOT. Materiali 

  
 9,32 

 C) Trasporti     
10  

TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico 
con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m³ con percorrenza cava-
cantiere entro 30 km viaggi 0,02 132,11 2,64 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 2,64 

 D) Noli     
11  

MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in 
cantiere, questa compresa, compresi l’operatore e i consumi di carburante, 
lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg.500 montato su 
ESCAVATORE DA 122 HP ora 0,02 94,59 1,89 

      

12  
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, 
manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t ora 0,01 58,02 0,58 

      

13  
RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l’operatore e i 
consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione 
tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso Kg.10000 ora 0,01 66,64 0,67 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE18 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Formazione di area di TRASBORDO necssaria per scaricare componenti dei 
carrelloni ribassati e caricarle sui carrelloni modulari e blade-lifter, costituita 
secondo i seguenti criteri di progettazione:- 65% area destinata al deposito 
componenti e materiali;- 30% area destinata al transito con carico stimato 
minimo 12 ton/asse;-   5% area destinata a collocazione gru per operazioni di 
carico/scarico con carico stimato minimo 19 ton/asse.L'area realizzata con 
apposito progetto e su indicazioni della ditta produttrice comprende le 
seguenti macro attività:1. intervento movimento terra atto a consentire di 
formare un piano pianeggiante, attraverso spostamento e ricollocazione di 
terreno in sito e apporto, ove necessario di materiale da cava;2. 
compattazione del piano mediante rullo compressore pesante;3. apporto di 
materiale con pezzatura idonea come base su tutta l'area;4. intervento di 
regimentazione acque piovane attraverso predisposizione di tubazione 
drenante da collocare sotto il piano carrabile attraberso apposita griglia 
predisposta in fase di progettazione;5. Apporto di materiale da cava , tipo 
tount venant, per formazione di piano carrabile e formazione di area gru, 
nello spessore, granulometria e risistenza a schiacciamento previsto nel 
progetto esecutivo dell'area;6. compattazione del piano carrabile.Sono 
escluse e computate in altre voci le rampe ingresso e uscita dall'area, la 
recinzione, i cancelli e l'illuminazione, s'intende incluso ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, sono inclusi e 
compensati nella voce tutte le opere di sicurezza necessari durante la fase di 
lavoro. S'intende esclusa dalla voce (compensata in altra voce) la dismissione 
dell'area e la restituzione dei terreni nella condizione ante operam. 

    

      

 
TOT. Noli 

  
 3,14 

 TOTALE    18,38 
      

 SOMMANO      18,38 

 Spese generali (15,0000 %)    2,76 

 di cui Sicurezza (0,0000 %)    0,00 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    2,11 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    23,25 

Unità di Misura: mq 

Diconsi: ventitre,25 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APCG702 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT in Alluminio ARG7H1R –26/45kVv 
con isolante in gomma HEPR di qualità G7v da 120 mmq, compreso il 
trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del 
materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, 
sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori),  la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,14 29,30 4,10 
      

2  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,07 31,54 2,21 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 6,31 

 B) Materiali     
3  

Nastro segnalatore per cavi interrati colore rosso larghezza 100 mm ml 1,00 0,02 0,02 
      

4  
Protezione meccanica del cavo con mattone o similare ml 1,00 2,65 2,65 

      

5 Cav120 
Cavo in Alluminio ARG7H1R –26/45kVcon isolante in gomma HEPR di qualità 
G7 - 120 mmq m 3,00 6,51 19,53 

      

 
TOT. Materiali 

  
 22,20 

 C) Trasporti     
6  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 0,75 0,15 0,11 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,11 

 D) Nolo     
7  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,02 18,40 0,37 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,37 

 TOTALE    28,99 
      

 SOMMANO      28,99 

 Spese generali (15,0000 %)    4,35 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,26 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    3,33 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    36,67 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: trentasei,67 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APCG703 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT in Alluminio ARG7H1R –26/45kVv 
con isolante in gomma HEPR di qualità G7v da 240 mmq, compreso il 
trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del 
materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, 
sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori),  la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,14 29,30 4,10 
      

2  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,07 31,54 2,21 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 6,31 

 B) Materiali     
3  

Nastro segnalatore per cavi interrati colore rosso larghezza 100 mm ml 1,00 0,02 0,02 
      

4  
Protezione meccanica del cavo con mattone o similare ml 1,00 2,65 2,65 

      

5 Cav240 
Cavo in Alluminio ARG7H1R –26/45kVcon isolante in gomma HEPR di qualità 
G7 - 240 mmq m 3,00 8,34 25,02 

      

 
TOT. Materiali 

  
 27,69 

 C) Trasporti     
6  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 0,75 0,15 0,11 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,11 

 D) Nolo     
7  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,02 18,40 0,37 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,37 

 TOTALE    34,48 
      

 SOMMANO      34,48 

 Spese generali (15,0000 %)    5,17 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,31 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    3,97 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    43,62 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: quarantatre,62 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APCG704 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT in Alluminio ARG7H1R –26/45kVv 
con isolante in gomma HEPR di qualità G7v da 300 mmq, compreso il 
trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del 
materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, 
sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori),  la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,14 29,30 4,10 
      

2  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,07 31,54 2,21 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 6,31 

 B) Materiali     
3  

Nastro segnalatore per cavi interrati colore rosso larghezza 100 mm ml 1,00 0,02 0,02 
      

4  
Protezione meccanica del cavo con mattone o similare ml 1,00 2,65 2,65 

      

5 Cav300 
Cavo in Alluminio ARG7H1R –26/45kVcon isolante in gomma HEPR di qualità 
G7 - 300 mmq m 3,00 9,17 27,51 

      

 
TOT. Materiali 

  
 30,18 

 C) Trasporti     
6  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 0,75 0,15 0,11 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,11 

 D) Nolo     
7  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,02 18,40 0,37 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,37 

 TOTALE    36,97 
      

 SOMMANO      36,97 

 Spese generali (15,0000 %)    5,55 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,33 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    4,25 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    46,77 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: quarantasei,77 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APCG705 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT in Alluminio ARG7H1R –26/45kVv 
con isolante in gomma HEPR di qualità G7v da 400 mmq, compreso il 
trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del 
materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, 
sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori),  la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,14 29,30 4,10 
      

2  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,07 31,54 2,21 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 6,31 

 B) Materiali     
3  

Nastro segnalatore per cavi interrati colore rosso larghezza 100 mm ml 1,00 0,02 0,02 
      

4  
Protezione meccanica del cavo con mattone o similare ml 1,00 2,65 2,65 

      

5 Cav400 
Cavo in Alluminio ARG7H1R –26/45kVcon isolante in gomma HEPR di qualità 
G7 - 400 mmq m 3,00 15,95 47,85 

      

 
TOT. Materiali 

  
 50,52 

 C) Trasporti     
6  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 0,75 0,15 0,11 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,11 

 D) Nolo     
7  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,02 18,40 0,37 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,37 

 TOTALE    57,31 
      

 SOMMANO      57,31 

 Spese generali (15,0000 %)    8,60 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,52 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    6,59 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    72,50 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: settantadue,50 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APCG706 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT in Alluminio ARG7H1R –26/45kVv 
con isolante in gomma HEPR di qualità G7v da 500 mmq, compreso il 
trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del 
materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, 
sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori),  la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,14 29,30 4,10 
      

2  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,07 31,54 2,21 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 6,31 

 B) Materiali     
3  

Nastro segnalatore per cavi interrati colore rosso larghezza 100 mm ml 1,00 0,02 0,02 
      

4  
Protezione meccanica del cavo con mattone o similare ml 1,00 2,65 2,65 

      

5 Cav500 
Cavo in Alluminio ARG7H1R –26/45kVcon isolante in gomma HEPR di qualità 
G7 - 500 mmq m 3,00 17,05 51,15 

      

 
TOT. Materiali 

  
 53,82 

 C) Trasporti     
6  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante.  q.le/km 0,75 0,15 0,11 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,11 

 D) Nolo     
7  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,02 18,40 0,37 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,37 

 TOTALE    60,61 
      

 SOMMANO      60,61 

 Spese generali (15,0000 %)    9,09 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,55 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    6,97 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    76,67 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: settantasei,67 
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ANALISI NUOVO PREZZO: NPSSE07.1 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e installazione di Trasformatore AT/MT 33/220 kV da 80 MVA, 
compreso il trasporto in sito e scarico del materiale, automezzi di supporto, 
collocazione e bloccaggio meccanico, connessioni elettriche alla rete, 
compresa tutta la minuteria necessria, collaudo finale e pulizia cantiere, oltre 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. 

    

      

 A) Materiali     
1 NPSSE07.1.01 

Fornitura e installazione di Trasformatore AT/MT 33/220 kV da 80 MVA, 
compreso il trasporto in sito e scarico del materiale, automezzi di supporto, 
collocazione e bloccaggio meccanico, connessioni elettriche alla rete, 
compresa tutta la minuteria necessria, collaudo finale e pulizia cantiere, oltre 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte cad 1,00 1.200.000,00 1.200.000,00 

      

 
TOT. Materiali 

  
 1.200.000,00 

 TOTALE    1.200.000,00 
      

 SOMMANO      1.200.000,00 

 Spese generali (13,0000 %)    156.000,00 

 di cui Sicurezza (0,0000 %)    0,00 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    135.600,00 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    1.491.600,00 

Unità di Misura: cad 

Diconsi: un milione quattrocentonovantunomilaseicento,00 
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