REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI MATERA
COMUNE DI GROTTOLE

PROGETTO DEFINITIVO

Realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale
pari a 19,830 MWp in agro di Grottole (MT) all'interno
dell'area SIN VALBASENTO, integrato da un sistema di
accumulo da 20 MW e delle relative opere di connessione

Titolo elaborato Codice elaborato
COMMESSA | FASE |ELABORATO| REV.

FO441 |AR13 | A
A. 1 0 " C rO n O p ro g ra m m a Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Scala

Marzo 2022 Prima emissione MLO GDS
DATA DESCRIZIONE VERIFICATO APPROVATO

Proponente Progettazione

BLUSOLAR GROTTOLE 1 s.r.l. D F4 Ingegneria srl

Via Caravaggio 125, Via Di Giura - Centro Direzionale, 85100 Potenza
65125 Pescara (PE) Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452
www.fdingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Firmato digitalmente da: MARESCA FABIO . ”D""e&&’iﬂffmw
Data: 27/05/2022 13:21:13 (ing: QYA PRI,

Societa certificata secondo la norma UNI-EN ISO
9001:2015 per I'erogazione di servizi di ingegne-
ria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia,
ambiente (settore IAF: 34).



AutoCAD SHX Text
Proponente

AutoCAD SHX Text
Titolo elaborato

AutoCAD SHX Text
Scala

AutoCAD SHX Text
Progettazione

AutoCAD SHX Text
Codice elaborato

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
REDATTO

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE

AutoCAD SHX Text
APPROVATO

AutoCAD SHX Text
VERIFICATO

AutoCAD SHX Text
GDS

AutoCAD SHX Text
MLO

AutoCAD SHX Text
MMA

AutoCAD SHX Text
Prima emissione

AutoCAD SHX Text
Marzo 2022

AutoCAD SHX Text
COMMESSA

AutoCAD SHX Text
FASE

AutoCAD SHX Text
ELABORATO

AutoCAD SHX Text
REV.

AutoCAD SHX Text
F0441

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
R13

AutoCAD SHX Text
A


CRONOPROGRAMMA LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO "GROTTOLE BLUSOLAR GROTTOLE 1"

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7

Mese 8

Mese 9

Mese 10

Forniture

moduli FV

Power Stations (inverters e trafi)

cavi

quadristica

cabina di media

strutture metalliche

Costruzione - Opere civili

approntamento cantiere

preparazione terreno

realizzazione recinzione

realizzazione viabilita di campo

Posa pali di fondazione

posa strutture metalliche

montaggio pannelli

scavi posa cavi

posa locali tecnici

opere mitigazione arborea

Opere impiantistiche

collegamenti moduli FV

installazione power stations (Inverters)

posa cavi BT e MT e collegamenti

allestimento cabina MT

Sistema di accumulo

approntamento cantiere

preparazione terreno

realizzazione recinzione

Installazione container batterie e power station
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