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OPERE CIVILI PRELIMINARI
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Rilievo e Tracciamento Impianto

Cantierizzazione

Pulizia e sistemazione Terreno

Realizzazione Viabilita Interna

Realizzazione Recinzione Perimetrale, Siepi, Cancelli, Impianto llluminazione e di Videosorveglianza

Allestimento Opere di Mitigazione, Opere Agricole e impianti Relativi

INSTALLAZIONE IMPIANTO

Trasporto Strutture Trackers

Posa in Opera Trackers

Trasporto Inverter e Cabine Prefabbricate

Posa in Opera di Inverter Cabine Prefabbricate

Trasporto Moduli Fotovoltaici

Posa in Opera Moduli Fotovoltaici

Posa Cavidotto, Cablaggio Stringhe, Collegamento Sottocampi

Posa di Elettrodotto Interrato MT

Realizzazione Sottostazione Elettrica di Trasformazion ee Collegamenti alla RTN

COLLAUDI E MESSA IN ESERCIZIO

Test a Freddo

Commissioning Inverter

Commissioning Trackers

Test di Collaudo Tecnico

Messa in Esercizio

Smobilizzo del Cantiere
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