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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI "FATTORIA SOLARE SA PEDRERA"
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Campo Agrofovoltaico

Assegnazione lavori civili

Assegnazione di montaggio meccanico ed elettrico

Verbale inizio lavori

Ordine e Approvvigionamento materiale

Preparazione terreno e lavori civili

Realizzazione Recinzione Perimetrale

Installazione tracker

Realizzazione cabina di raccolta MT accessoriata

Montaggio moduli

10

Cablaggio stringhe

1

-

Posa Power Station Accessoriate

12

Posa cavi DC e AC BT MT

13

Installazione sistemi IT

14

Coltivazione del Sito

15

Collaudo e certificazione impianto

16

Progetto as-built

Opere di Utenza

17

Preparazione ed Acquisizione dei materiali

18

Cavidotto MT

19

Cabina Utente

Collegamento Cavo AT

20

Collaudi e Fine Lavori
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