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CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE DI RETE RELATIVE ALLA RICHIESTA DI CONNESSIONE DI "FATTORIA SOLARE SA PEDRERA"
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Apertura cantiere Allestimento aree di servizio al cantiere

Realizzazione fondazioni

N

Raccordo linee 150 kV Montaggio sostegni

3 [Tesatura conduttori

Realizzazione fondazioni

Raccordo linee 220 kV

N

Montaggio sostegni

3 [Tesatura conduttori

Realizzazione opere civili

N

Realizzazione nuova SSE Opere eletiromeccaniche e attivazioni 150 kV

3 |Opere eletromeccaniche e attivazioni 220 kV

Opere di accesso alla nuova SSE 11 |Realizzazione strada accesso
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Ripristino e chiusura cantiere 12 |Ripristino aree di lavoro e cantiere | ‘ | ‘
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