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DESCRIZIONE

ESEG. CONTR. APPR.

Disegni, calcoli, specifiche e tutte le altre informazioni contenute nel presente documento sono di proprieta della .A.T. Consulenza e progetti s.r.l. Al ricevimento di
questo documento la stessa diffida pertanto di riprodurlo, in tutto o in parte, e di rivelarne il contenuto in assenza di esplicita autorizzazione.




ID Modalit{Nome attivita Durata ‘M1 ‘™2 ‘M3 ‘M4 ‘M5 ‘M6 M7 ‘M8 ‘M9 M10 ‘M11 ‘M12 M13
attivita 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | o7 | 14 | 21 | 28 | o4 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | o6 | 13 | 20 | 27 | o4 | 11 | 18 | 25 | o1 | o8 | 15 | 22 | 29 | o5 | 12 | 19 | 26 | 04 | 11 | 18 | 25 | o1 | 08 | 15 | 22 | 29 | o6 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 o1
1 L Lavori di realizzazione Impianto 256 g
agrivoltaico "Guspini"
2 - Installazione del cantiere e 30g
preparazione aree 1
3 - Installazione del cantiere 5g
4 L Attivita di tracciamento 5g l
5 L Preparazione aree 20g
6 L Allestimento campo FV 191g Allestimento campo FV
v
7 L Posa in opera di recinzione 30g
8 - Allestimento viabilita di 30g
impianto R
9 L Infissione pali tracker N¢g <
monoassiali g
10 L - Completamento strutture 90g
tracker
11 - Assemblaggio moduli FV 150 g
12 - Esecuzione collegamenti in 150 g
BT P
13 - Installazione inverter e cabine 30 g
elettriche )
14 Lt Realizzazione distribuzione 90¢g l
elettrica 36kV
15 L Assemblaggio componenti 120 g
elettrici ; »
16 - Opere e impianti per la 134¢g Opere e impianti per la connessione alla RTN
connessione alla RTN v
17 - Realizzazione collegamento 60g
36kV Impianto - SE RTN > -
"Guspini"
18 - Realizzazione opere civili 30g
impianto di rete per la
connessione
19 L Installazione componenti 30g
elettromeccanici 1
20 L Montaggi elettromeccanici 30g
s >
21 - Esecuzione di opere e interventi 209 g Esecuzione di opere e interventi accessori
accessori v
22 - Esecuzione ripristini e 40¢g -
mitigazioni
23 - Impianto di videosorveglianza 50 g
24 Lt Collaudo funzionale 10g
25 L Smobilizzo del cantiere 78
26 -r Avviamento impianto Og
e 18/06
Avviamento impianto
Attivita Riepilogo 1 Cardine esterno ® Riepilogo inattiva i [ Riporto riepilogo manuale s Solo-fine | Avanzamento manuale ——
Progetto: ICA-FVG-RP11_Cronopr
Data: dom 24/07/22 Divisione v Riepilogo progetto I I Attivita inattiva Attivita manuale I I Riepilogo manuale = 1 Scadenza L 4
Cardine L 4 Attivita esterne Cardine inattiva Solo-durata Solo inizio C Avanzamento
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