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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
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AVVIO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO

NUOVA STAZIONE DI SMISTAMENTO RTN 380/150/36 kV

Ordine

Progettazione esecutiva

Ordinazione materiali e consegna in sito

Esecuzione opere civili

Montaggi elettromeccanici ed elettrici 

Collaudo

Stazione RTN disponibile per energizzazione

RACCORDI LINEA RTN 380 kV

Ordine

Rilievo del tracciato e progettazione del profilo

Ordinazione materiali e consegna in sito

Esecuzione opere civili

Montaggi elettromeccanici ed elettrici 

Tesatura raccordi

Collaudo al sito

Raccordi linea disponibili per energizzazione

Geo Rinnovabile S.r.l. CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'

REALIZZAZIONE NUOVA STAZIONE RTN 380/150/36 kV "OLMEDO" E NUOVI RACCORDI LINEA

COMUNE DI SASSARI (SS)

MESI
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