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Progetto per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Ittiri (SS) e Bessude (SS) con opere di connessione nel Comune di Ittiri (SS)

PROPONENETE: Mistral Wind s.r.l. CRONOPROGRAMMA PRELIMINARE DELLE ATTIVITA'
mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STAZIONI AT/MT 150/30 kV
Approwvigionamento materiali
Sistemazione area stazione e lavori civili
Montaggi elettromeccanici
Prove sotto tensione

ELETTRODOTTO AT
Collegamentoin cavo tra stazione utente e stazione Terna Ittiri

CAVIDOTTI DI POTENZA MT RETE DI TERRA E FIBRA
Cavidotto linea Sez.1 (AG01-AG02)
Cavidotto linea Sez.2 (AG03-AG04)
Cavidotto linea Sez.3 (AG05-AG06)
Rete di terra
Fibra ottica

COMMISSIONING, PROVE E COLLAUDI I

Inse srl
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