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Progetto definitivo per la realizzazione di un parco eolico di potenza pari a 57 MW denominato "Parco Eolico Sedda Meddau"

Cronoprogramma preliminare delle attivita

Societa Proponente: Loto Rinnovabili S.r.l.
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RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA

RILIEVI

CAROTAGGI E ANALISI DI LABORATORIO

REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

APERTURA DEL CANTIERE

STRADE

Realizzazione di nuova viabilita e adeguamento dell'esistente

FONDAZIONI

Realizzazione Fondazioni da SE-01 a SE-05

Realizzazione Fondazioni da SE-06 a SE-10

Realizzazione Fondazioni da SE-11 a SE-12

STRADE E PIAZZOLE

Realizzazione Strade e Piazzole da SE-01 a SE-05

Realizzazione Strade e Piazzole daSE-06 a SE-10

Realizzazione Strade e Piazzole daSE-01 a SE-12

AEROGENERATORI

Sollevamenti e montaggio aerogeneratori da SE-01 a SE-05

Sollevamenti e montaggio aerogeneratori da SE-06 a SE-10

Sollevamenti e montaggio aerogeneratori da SE-11 a SE-12

CABINE DI RACCOLTA n. 6 - posa e collegamenti elettrici

STAZIONE AT/MT 150/30 kV - Stallo utente

Approvvigionamento materiali

Montaggi elettromeccanici Stallo Utente e quadri elettrici

Prove sotto tensione

CAVIDOTTI DI POTENZA MT RETE DI TERRA E FIBRA

Cavidotti Gruppi SE-01 ed SE-03

Cavidotti Gruppi SE-06

Cavidotti Aerogeneratori SE-11 ed SE-12

Rete di terra

Fibra ottica: posa e cablaggio

RIPRISTINI AMBIENTALI

COMMISSIONING, PROVE E COLLAUDI
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