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PIANO DELLE ATTIVITÀ (WBS) 

     

1 CV Impianti di cavi 1 Cavi principali in fibra ottica 

   2 Cavi principali in rame 

   4 Cavi secondari in rame 

     

3 ST Sistema telefonico 2 Apparati / cavi di piazzale 
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