. g

Finanziato
dall’Unione E_uroeea
New Generation EU

Ministero dell’Interno Citta Metropolitana di Palermo

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza — Piani Urbani Integrati - M5C2 — Intervento 2.2b

Comune di Palermo
Area della Pianificazione Urbanistica

Riqualificazione del Porto Bandita e
delle aree portuali

PROGETTO DI FATTIBILITA” TECNICO ECONOMICA
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CRONOPROGRAMMA

Signed by Giovanni Sarta

Il Sindaco: Prof. Roberto Lagalla
L’Assessore: Dott. Andrea Mineo
Il Capo Area: Dott. Sergio Maneri
I R.U.P.: Arch. Giovanni Sarta
Staff del RUP: arch. Giuseppina Liuzzo, arch. Achille Vitale, Ing, Spiaggia Deborah , Dott. Francesco La Vara, D.ssa Caterina Tardibuono,
D.ssa Patrizia Sampino.

Ji 'a
Il coordinatore della progettazione: Ing. Gesualdo Guarnie)ifefu gé %VD\IF L
Il gruppo di progettazione: Geologo Gabriele Sapio; Biofogo Fabio Di Piazza;

Funz. tecn. arch. Marcantonio Virgadamo (responsabile sicurezza in fase di progettazione).
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CRONOPROGRAMMA

PROGETTI PNRR
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en-26
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|mar-26
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Esecuzione indagini integrative

3 - pubblicazione bando

4 - aggiudicazione prowisoria

5 - Affidamento in via d'urgenza

6 - Esecuzione indagini

7 - Analisi di rischio sanitario sito specifico (eventuale)

Revisione progetto di fattibilita Tecnico Economica

A - affidamento incarichi (ingegnere idarulico)

1- predisposizione documenti di gara

2 - pubblicazione awiso manifestazione di interesse

3 - trattativa diretta/procedura negoziata

4 - Affidamento in via d'urgenza

5- Revisione dei progetti

C-aggiornametno elaborati

Approvazione progetto di fattibilita tencico economica

Predisposizione awisi di awio del procedimento

Notifica Awiso di awio del procedimento agli intestatri catastali

Pubblicazione awiso di awio del procedimento

Indizione conferenza di pianificazione

Conferenza di pianificazione

Adozione del Consilgio Comunale

Pubblicazione perle osservazioni

Espressione del Consiglio Comunale sulle osservazioni

Decreto regionale/Presa d'atto del Consilgio Comunale

Affidamento progettazione ed esecuzione lavori

Predisposizione documenti di gara

Pubblicazione gara

Selezione dell'Operatore Economico

Aggiudicazione prowisoria

Comprova requisiti

Aggiudicazione definitiva

Sottoscrizione del contratto

REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Redazione elaborati

Approvazione progettazione esecutiva

Conferenza di servizi

Prowedimento approvativo

Esecuzione dei lavori

Collaudo

Attivita

Provvedimenti/attivita cardine
Correlazionetra provvedimenti

Provvedimenti con termini temporali vincolati

Il coordinatore alla progettazione: Ing. Gesualdo Guarnieri
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