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ID Nome
Durata

88,00 g -
(124 g)

Inizio Fine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

A - OPERE DI SISTEMAZIONE
A.1 - PREDISPOSIZIONE AREA
A.1.a - SBANCAMENTI

A.2 - RECINZIONI
A.3 - VIABILITA'
A.3.b - STRADE

A.4 - OPERE DI MITIGAZIONE
A.4.a - PIANTUMAZIONE

B - CAMPO SOLARE
B.2 - STRUTTURA DI SUPPORTO
B.3 - MODULI

C - SISTEMA DI POTENZA
C.1 - IMPIANTI E ATTREZZATURE 
CABINE INVERTERD - CONNESSIONE RETE 
E.3 - IMPIANTO UTENTE
E.3.a - CABINA UTENTE
Altro - Altro

E.3.b - LINEE ELETTRICHE
E.3.b.a - LINEE INTERRATE

E - COSTI DISMISSIONE
G.1 - SMANTELLAMENTO
G.2 - DEMOLIZIONI
G.3 - RIPRISTINI

29,00
3,00
3,00
11,00
14,00
14,00
10,00
10,00
68,00
51,00
66,00
53,00
53,00
73,00
73,00
48,00
48,00
68,00
68,00
68,00
68,00
68,00
68,00

ven 01/12/23
mar 05/12/23
mar 05/12/23
ven 01/12/23
ven 08/12/23
ven 08/12/23
gio 28/12/23
gio 28/12/23
mar 12/12/23
mar 12/12/23
gio 14/12/23
gio 04/01/24
gio 04/01/24
gio 21/12/23
gio 21/12/23
gio 04/01/24

gio 21/12/23
gio 21/12/23

mer 10/01/24
gio 07/12/23
gio 07/12/23
ven 15/12/23
mer 27/12/23
mer 27/12/23
mer 10/01/24
mer 10/01/24
gio 14/03/24
mar 20/02/24
gio 14/03/24
lun 18/03/24
lun 18/03/24
lun 01/04/24
lun 01/04/24
lun 01/04/24

lun 25/03/24
lun 25/03/24
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