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CRONOPROGRAMMA

A.17   R

GENNAIO 2023                                                                                                                                                                                                                     Ing. Carmen Martone

Progetto  di  un  impianto  agrivoltaico  denominato  "FOGGIA  II",  di 
potenza pari a 50,83 MWp e delle relative opere di connessione alla  
RTN, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG)



Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 11 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 7 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi4 g

Impianti di servizio del cantiere 9 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 5 g

Lavori accessori per fotovoltaico a terra 119 g

Scavi e rinterri 10 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 5 g

Recinzione per fotovoltaico a terra 37 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 7 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali10 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 10 g

Posa di recinzioni e cancellate 10 g

Fondazioni per fotovoltaico a terra 32 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione15 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione7 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 10 g

Impianti solari fotovoltaici 39 g

Installazione di sistema di accumulo 19 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 20 g

Smobilizzo del cantiere 10 g
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