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PROGETTO DEFINITIVO PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO
AGRO-FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA DI PICCO PARI A 15,48 MWp E
POTENZA NOMINALE PARI A 14,42 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE
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Allestimento cantiere e picchettamento

Posa in opera recinzione e realizzazione
varchi di accesso

Installazione impianto video sorveglianza
e illuminazione

Realizzazione viabilità interna al lotto,
scavi per cavidotti e basamenti cabine

Fornitura e stoccaggio tracker e moduli
fotovoltaici

Montaggio tracker a mezzo macchina
battipalo

Montaggio moduli fotovoltaici

Cablaggio quadri di stringa

Messa in opera e cablaggio power
station e cabina di raccolta

Posa in opera cavidoto media tensone

Realizzione sottostazione, area comune,
strada di accesso, opere di connessione

alta tensione e cabina

Test, collaudi e messa in esecuzione

Settimane/Mesi

DIAGRAMMA DI GANTT
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