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Programma Lavori Fox Ufficiale 521

Milestones 521

G1000

Inizio progetto

G2000 Fine Progetto

Gestione Progetto 521

G3000 Gestione del Progetto 521

Attivita di Decommissioning 215
D1000 Attivita di Decommissioning (include preparazione sito)
Ingegneria 201
E1000 Ingegneria acquisto main items 21
E2000 Processo
E3000 Meccanica
E4000 Piping
E5000 Civile
E6000 Ele/Strum
Procurement
P1000 SSLNG (impianto liquefazione metano)
P2000 Turbogeneratori
P3000 Bulk Meccanico and minor packages
P4000 Piping
P5000 Elettrico Strumentale
Costruzione 290
C1000 Cantierizzazione 12
C2000 Lavori Civili 87
C3000 Installazione SSNLG
C4000 Installazione Turbogeneratori
C5000 Montaggio Piping, minor packages 109
C6000 Installazione Elettro Strumentale 100

Precommissioning-Commissioning e Start-up

PROGETTO RIQUALIFICA DEPOSITO COSTIERO DI PESARO FOX PETROLI

CRONOPROGRAMMA PRELIMINARE LAVORI
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Precbmmissioning-Commissioning

A5100 Precommissioning-Commissioning
A5200 Start-up il
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