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VRE.2 S.R.L 
via Luigi Galvani 24, Milano (MI), CAP 20124, P.IVA 
11773270969, pec: vre.2@pecviridisenergia.com

Attività
Sottolavorazioni

REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERE CONNESSE
IMPIANTO AGRIVOLTAICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

INGEGNERIA, ANALISI DI CAMPO, AUTORIZZAZIONI

Progettazione esecutiva

Acquisizione autorizzazioni alla costruzione ed esercizio

APPROVVIGIONAMENTO

Recinzioni/cancelli/strutture

Moduli Fotovoltaici

Power Stations e cabine

Cavi elettrici MT e BT, DC

Sistema anti intrusione

APPALTI

Appaltatore Civile

Appaltatore Elettrico

Definizione specifica tecnica

Ricerca di mercato

Ricezione offerte 

Aggiudicazione

Emissione ordine d'acquisto

Aggiudicazione

Produzione 

Consegna

Ricerca di mercato

Aggiudicazione

Prove ed indagini

Aggiudicazione

Produzione 

Consegna

Ricezione offerte 

Ricerca di mercato

Emissione ordine d'acquisto

Ricerca di mercato

Ricezione offerte 

Emissione ordine d'acquisto

Disegni esecutivi fornitore 

Ricerca di mercato

Ricezione offerte 

Ricerca di mercato

Ricezione offerte 

Aggiudicazione

Emissione ordine d'acquisto

Emissione ordine d'acquisto

Disegni esecutivi fornitore 

Produzione 

Consegna

Ricezione offerte 

Aggiudicazione

Disegni esecutivi fornitore 

Produzione 

Consegna

Aggiudicazione

Emissione ordine d'acquisto

Produzione 

Consegna

Definizione specifica tecnica

Ricerca di mercato

Ricezione offerte 

Emissione ordine d'acquisto

Durata (mesi)

“Costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico costituito da Brindisi A della potenza in immissione 
pari a 5,486 MW e Brindisi B della potenza in immissione pari a 5,486 MW, con relativo collegamento alla 

rete elettrica, sito nel Comune di Brindisi (BR) - Impianto “VRE.2”

CRONOPROGRAMMA - REALIZZAZIONE 

2010 11 12 13 14 15 16 17 181 2 3 4 5 6 7 8 9 19



VRE.2 S.R.L 
via Luigi Galvani 24, Milano (MI), CAP 20124, P.IVA 
11773270969, pec: vre.2@pecviridisenergia.com

Attività
Sottolavorazioni

Durata (mesi)

“Costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico costituito da Brindisi A della potenza in immissione 
pari a 5,486 MW e Brindisi B della potenza in immissione pari a 5,486 MW, con relativo collegamento alla 

rete elettrica, sito nel Comune di Brindisi (BR) - Impianto “VRE.2”

CRONOPROGRAMMA - REALIZZAZIONE 

2010 11 12 13 14 15 16 17 181 2 3 4 5 6 7 8 9 19

CONSTRUZIONE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Area Impianto agrovoltaico

Collegamento cavi

IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

INGEGNERIA ED ANALISI DI CAMPO

APPALTI

Opere elettriche

Appaltatore Civile

CONSTRUZIONE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Accantieramento

Scavo su strada pubblica e posa cavidotto

Collegamento cavi interrati

Finitura aree

AVVIAMENTO ED ENTRATA IN ESERCIZIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE AGRICOLA IN AREA IMPIANTO FV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aggiudicazione

Emissione ordine d'acquisto

Completamento meccanico

Ricerca di mercato

Ricezione offerte 

Approvazione progetto esecutivo

Acquisizione autorizzazioni alla costruzione ed esercizio

Installazione sistema videosorveglianza

Posa cavi sistema videosorveglianza

Posa cavi dati

Posa Cavi DC interrati (inverter, string boxes)

Finitura Aree

Impianto disponibile per energizzazione

Cabine di consegna

Progettazione esecutiva

Sondaggi geognostici

Installazione Power Stations e cabine

Aggiudicazione

Emissione ordine d'acquisto

Disegni esecutivi fornitore 

Produzione 

Consegna

Ricerca di mercato

Ricezione offerte 

Attività di piantumazione colture nel campo 

Piantumazione fascia di mitigazione

Collaudi ed entrata in eserciio

Preparazione strada accesso ed area cabine di consegna

Opere civili fondazione cabine

Scavo su strada pubblica e posa cavidotto

Completamento meccanico

1° parallelo con Rete Elettrica (entrata in esercizio)

Realizzazione strade interne parco fotovoltaico

Preparazione aree

Accantieramento

Posa rete di terra

Cavidotti per cavi DC, dati impianto FV, alimentazione tracking system, sistema videosorveglianza

Preparazione basamenti per power stations e cabine

Installazione moduli

Montaggio strutture 

Recinzione

Battitura pali di sostegno strutture

Regolamento di esercizio

Comunicazione di fine opere 

Stallo MT in CP

Stesura Cavi MT

Installazione apparecchiature, compresa la realizzazione scomparto aggiuntivo 
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