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FASE 1)
— Inizio intervento partendo da mare, con realizzazione micropali.
—  Chiusura corsia lato mare. Traffico consentito lato monte (senso unico
alternato)
- Realizzazione micropali in corrispondenza corsia lato mare
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FASE 2)
- scavo fino a quota fondo scavo mediante puntoni #168/4m e posa in
opera collettore, a moauli di Zm
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FASE 3)

—  Chiusura corsia lato monte. Traffico consentito lato mare (senso unico
alternato)
- Realizzazione micropali in corrispondenza della corsia lato monte
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MARE ADRIATICO

Collettore ritombato

Traffico consentito
lato_mare

Paratia di micropali
$250/30cm L=12m
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- Scavo e posa in opera collettore;, demolizione parziale
paratia in asse carreggiata;
- Redlizzazione pozzetto e prosequimento scavi verso monte
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NOTA:

La realizzazione del collettore sard effettuata partendo dalla

sezione finale lato mare (pk 34245.361) risalendo verso pk 0+000

I manufatto idraulico ha dimensioni interne 2.0x2.0. Gli spessori
strutturali potranno variare in funzione delle modalitd realizzative

DETTAGLIO — Fotoinserimento sbocco a mare

FASI DI SCAVO IN ATTRAVERSAMENTO VIABILITA®
LOCALE INTERFERENTI

Scala 1:500

Opera di sbocco a becco di flauto

Scivolo in pietrame

FASE 1:

Realizzazione del collettoreo fino alla
interferenza stradale.

Deviazione provvisoria del tracciato
stradale

Deviazione provvisoria

della viabilita

Viabilita esistente

adottate (prefabbricazione/getto in opera)

FASE 2:
a. Realizzazione dei pozzetti.
b. Realizzazione della condotta interrata.
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FASE 3

a. Ripristino della viabilita originaria.
Prosecuzione del collettore.

b.
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