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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO - CANTIERIZZAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO

INTERVENTI CORRELATI AL RECEPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI N. 1, 4, 35, 47, 56,
59, 60, 67 DI CUI ALL’ALLEGATO N. 2 ALLA DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA
CONFERENZA DI SERVIZI PER IL COLLEGAMENTO FERROVIARIO DELL’AEROPORTO
DEL SALENTO CON LA STAZIONE DI BRINDISI (NOTA PROT. RFI-
NEMI.DIN.DIS\A0011\P\2022\0000427 DEL 18/11/2022)

CANTIERIZZAZIONE
Programma Lavori
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ID |Nome attivita Durata Anno 1 Anno 2 Anno 3
T4 T } T2 } T3 | T4 T | T2 | T3 | T4 T | T2 } T3 | T4 T
1 PD LOTTO 00 - COLLEGAMENTO FERROVIARIO DELL'AEROPORTO DEL SALENTO  1045g PD LOTTO 00 - COLLEGAMENTO FERROVIARIO DELL'AEROPORTO DEL SALENTO CON LA STAZIONE DI BRINDISI | |
CON LA STAZIONE DI BRINDISI 3 ‘
|
3 'PDLOTTO 02 - COLLEGAMENTO FERROVIARIO 1045 g
DELL'AEROPORTO DEL SALENTO CON LA STAZIONE
DI BRINDIS™
4 CONSEGNA PRESTAZIONI 0g
5 PE+VPE+Odi 2859
6 PE+VPE+Qdi per Attivita Propedeutiche 165¢g
7 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE - Progetto costruttivo, 120 g

cantierizzazione, autorizzazione sub appalti, qualifica impianti e
materiali, demolizioni/boe/risoluzione SS, ecc ... per avvio lavori

8 CONSEGNA LAVORI 0g

9 ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 760 g

209 PTO01 - Cabina TE + Fabbricato Tecnologico 1209

210 PTO01 - Opere accessorie e Finiture 80g

211 IN17 - Collettore Idraulico 140 g

217 IN16 - Collettore Idraulico 245g

223 Nuova rotatoria sulla SS.16 180 g

224 Adeguamento viabilita NV05 sulla SC105 160 g

225 Realizzazione di segnaletica cromatica e luminosa sotegni TE 60g

226 FINE LAVORI 0g

227 TUP 1 - Disponibilita Fabbricati Tecnologici 120 g

230 TUF- Disponibilita per CVT+AMIS 760 g
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