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Gruppo di lavoro 

Nome e cognome Ruolo nel gruppo di lavoro N° ordine 

Laura Conti  Direttore Tecnico - Progettista Ord. Ing. Prov. PV n. 1726 

Corrado Pluchino  Responsabile Tecnico Operativo Ord. Ing. Prov. MI n. A27174 

Eleonora Lamanna Coordinamento Progettazione, Studio Ambientale, Studi 

Specialistici 

 

Matteo Lana  Coordinamento Progettazione Civile   

Riccardo Festante Coordinamento Progettazione Elettrica   

Alì Basharzad Progettazione civile e viabilità Ord. Ing. Prov. PV n. 2301 

Mauro Aires  Ingegnere Civile 3 Progettazione Strutture  Ord. Ing. Prov. Torino 3 n. 9588  

Andrea Amantia Geologo - Progettazione Civile  

Giancarlo Carboni  Geologo Ord. Geologi Sardegna n. 497 

Fabio Lassini Ingegnere Civile Ambientale 3 Progettazione Civile Ord. Ing. Prov. MI n. A29719 

Marco Iannotti Ingegnere Civile Idraulico  

Carla Marcis Ingegnere per l9Ambiente ed il Territorio, Tecnico competente in 

acustica 

Ord. Ing. Prov. CA n. 6664 3 Sez. A  

ENTECA n. 4200  

Lia Buvoli  Biologa 3 Esperto GIS 3 Esperto Ambientale   

Elena Comi  Biologa 3 Esperto GIS 3 Esperto Ambientale Ord. Nazionale Biologi n. 060746 Sez. A 

Lorenzo Griso Esperto GIS 3 Esperto Ambientale Junior  

Sara Zucca Architetto 3 Esperto GIS 3 Esperto Ambientale  
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Andrea Mastio  Ingegnere per l9Ambiente e il Territorio 3 Esperto Ambientale 

Junior 

 

Andrea Delussu Ingegnere Elettrico 3 Progettazione Elettrica   

Matthew Piscedda Esperto in Discipline Elettriche   

Francesca Casero Esperto Ambientale e GIS Junior  

Davide Chiappari Esperto Ambientale e GIS Junior  

Simone De Monti Esperto Ambientale e GIS Junior  

Riccardo Coronati  Pianificatore Junior   

Alessia Papeti  Esperto Ambientale 3 Geologo - GIS Junior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Lavorazione
durata

(settimane)

N.

1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 15

2 indagini 4

3 redazione progetto 12

4 ESECUZIONE LAVORI 52

5 adeguamento viabilità esistente 4

6 approvigionamento materiali 24

7 Realizzazione piste e piazzole 9

8 pista SIL01 2

9 piazzola SIL01 2

10 pista SIL02 2

11 piazzola SIL02 2

12 pista SIL03 2

13 piazzola SIL03 2

14 pista SIL04 2

15 piazzola SIL04 2

16 pista SIL05 2

17 piazzola SIL05 2

18 pista SIL06 2

19 piazzola SIL06 2

20 pista SIL07 2

21 piazzola SIL07 2

22 pista SIL08 2

23 piazzola SIL08 2

24 Realizzazione fondazioni 22

25 fondazione SLQ01 8

26 fondazione SLQ02 8

27 fondazione SLQ03 8

28 fondazione SLQ04 8

29 fondazione SLQ05 8

30 fondazione SLQ06 8

31 fondazione SLQ07 8

32 fondazione SLQ08 8

33 Montaggio torri 16

34 Montaggio torre SLQ01 2

35 Montaggio torre SLQ02 2

36 Montaggio torre SLQ03 2

37 Montaggio torre SLQ04 2

38 Montaggio torre SLQ05 2

39 Montaggio torre SLQ06 2

40 Montaggio torre SLQ07 2

41 Montaggio torre SLQ08 2

42 Posa cavi 56

43 connessioni interne al parco 54

44 connessione cabine Utente÷SE 2

45 Opere per connessione RTN 52

46 Ripristini e dismissione cantiere 10

47 COMMISIONING E AVVIAMENTO 33

48 Commisioning, test e collaudi 32

49 Start up 1

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO PARCO EOLICO SILIQUA

Mesi/Settimane

1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 189 10 11 12 13 14
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