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Cone di San

) ) Regi Moli )
Martino in Pensilis Comune di Ururi egione Molise Comune di Rotello

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO
DENOMINATO "SANRO" DALLA POTENZA DI 28,462 MWp
E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE
ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE (RTN), SITO NEL COMUNE DI

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB), LOCALITA “BOSCO PONTONI”

Proponente: o o
Tecnici e Specialisti:
SOLAR CENTURY FVGC 8 S.R.L.

Via Caradosso, 9 - 20123 Milano e Dott. Gerardo Frattianni: studi ed indagini archeologiche;

PEC: sc-fvge8@pec.it ¢ Ing. Filippo Continisio: studio d'impatto acustico;

e Dott. Antonello Fabiano: studi ed indagini geologiche ed idrogeologiche;

Progettista: e Dott. Gianluca Fallacara: rilievo planoaltimetrico ed indagini sismiche;

. . e Dott. Antonio Mancini: studio pedoagronomico e ammissibilita agricola;
enne. pi. studio s.r.l. , I , ,
e Floema S.r.l.: progetto agricolo e piano di monitoraggio ambientale;

Lungomare IX Maggio, 38 - 70132 Bari

Tel/Fox +39 0805346068 - 0805346888 | e  Ing. Gabriele Gemma: elaborati grafici, documentazione tecnica, studio
e-mail: pietro.noviel@ennepistudio.it . L.
ambientale e paesaggistico;

Nome Elaborato: e INSE S.r.l.: progettazione opere elettriche di connessione ad alta tensione.
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Progetto per larealizzazione di un parco fotovoltaico nel Comune di San Martino in Pensilis (CB) , con opere di connessione nel Comune di Rotello (CB)

PROPONENETE: SOLAR CENTURY FVGC 8 S.r.l.

CRONOPROGRAMMA PRELIMINARE DELLE OPERE ELETTRICHE
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RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA

RILIEVI, ALLESTIMENTO CANTIERE

SONDAGGI E INDAGINI DI LABORATORIO

REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

APERTURA CANTIERE

STAZIONE UTENTE AT/MT 150/30 kV

Approvvigionamento materiali

Sistemazione area stazione e lavori civili

Montaggi elettromeccanici

Prove sotto tensione

STAZIONECONDIVISA 150 kV

Approvvigionamento materiali

Sistemazione area stazione e lavori civili

Montaggi elettromeccanici

Prove sotto tensione

CAVIDOTTO AT

Collegamento tra stazione utente e stazione Terna Rotello

RETE DI TERRA E FIBRA

Rete di terra

Fibra ottica

COMMISSIONING, PROVE E COLLAUDI

Inse srl
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