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MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo

Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale

Emissione
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ID Nome attività Durata

1 Preparazione delle aree di cantiere 7 g

2 servizi igienici 1 g

3 zone di carico e scarico 2 g

4 allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali 3 g

5 Rimozione viabilità di campo e recinzioni 67 g

6 scavo a sezione obbligata 38 g

7 rimozione di fondazione stradale 38 g

8 rimozione di pali per pubblica illuminazione 29 g

9 Rimozione cavidotti di campo 57 g

10 scavo a sezione obbligata 44 g

11 rimozione di cavidotto 44 g

12 rinterro di scavo eseguito a macchina 44 g

13 Rimozione strutture prefabbricate 32 g

14 rimozione apparecchiature dalle cabine 13 g

15 smontaggio di strutture prefabbricate in c.a. 19 g

16 rimozione di calcestruzzo per le strutture di fondazione 13 g

17 Rimozione campo fotovoltaico 102 g

18 rimozione di impianto solare fotovoltaico 92 g

19 smontaggio di strutture reticolari in acciaio 89 g

20 rimozione di covidotto di collegamento fra impianto FV  e
sottostazione 87 g

21 Smobilizzo del cantiere 6 g

22 pulizia generale dell'area di cantiere 3 g

23 smobilizzo del cantiere 3 g
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