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1. CRONOPROGRAMMA  

 

 

MESI

SETT IMANE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

OPERE CIVILI

1 preparazione terreno (livellamento e scotico) - accessi alle aree

2  viabilità e recinzione perimetrale

3 fondazioni cabine, realizzazione polifora

MONTAGGI MECCANICI

4 saggi e topografia

5 infissione pali di supporto

6 montaggio strutture

7 montaggio pannelli

MONTAGGI ELETTRICI

8 posa canali e stringboxes

9 posa cabine inverter e trasformatori 

10 posa cavi DC

11 collegamento serie pannelli 

12 collegamento cabine

ALTRO

13 montaggio ausiliari (UPS, gruppo elettrogeno, ..) 

14 illuminazione, monitoraggio, videosorveglianza

15 costruzione opere elettriche per allaccio alla rete 

16 collaudi e allaccio

17 messa a dimora piante
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