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1 PREMESSA 

Nella presente relazione, come previsto dal Capitolato Prestazionale ANAS, vengono descritte le attività 

attuate dal Gruppo di progettazione in merito alla redazione degli elaborati planimetrici e delle schede da 

trasmettere ai Gestori delle reti interferenti in modo che gli stessi possano sviluppare, come richiesto dall’art.27 

commi 3-4 del D.Lgs 50/2016, i progetti di risoluzione corredati da specifico preventivo e tempi di risoluzione. 

Nella corrente fase di progettazione definitiva, vengono individuate e censite, con il supporto degli Enti gestori, 

le interferenze con i servizi a rete, presenti lungo il tratto in progetto. Tale attività è finalizzata ad evidenziare 

la possibile presenza di eventuali reti fognarie, acquedottistiche o metanodotti connessi al livello di 

urbanizzazione delle aree interessate con le opere da progettare e analizzare le possibili soluzioni per le 

relative risoluzioni. 

L’ubicazione di dette interferenze può essere desunta dagli elaborati grafici in scala 1:2000, allo scopo redatti 

(cod. elaborati. VE407_T00IN00INTPV01-04_B e VE407_T00IN00INTPV05-08_B). 

L’individuazione e il relativo censimento delle interferenze (soprasuolo), che interessano il tracciato di progetto, 

è avvenuta mediante una ricognizione visiva basata essenzialmente su sopralluoghi in loco, verificando le 

informazioni riportate sul recente rilievo eseguito.  

 

2 DESCRIZIONE DEL TRACCIATO 

Altimetricamente il tracciato prevede ampi tratti su rilevato che consentono la realizzazione delle opere di 

attraversamento idraulico ed una opportuna sopraelevazione del corpo stradale. I tratti in rilevato sono 

intervallati da viadotti per il superamento delle incisioni più importanti.  

Il Progetto prevede un asse principale, avente lunghezza di 11.232 m, con n. 3 svincoli e 

correlata viabilità secondaria. Le principali opere d’arte previste sull’asse principale sono: 

- Viadotto VI_FRARI (440 m); 

- Viadotto VI_DESEDAN (1100 m); 

- Viadotto VI_VILLANOVA (300 m) 

- Viadotto VI_MAE (450 m); 

- Viadotto VI_FIERA (340 m); 

- Viadotto VI_MALCOM (100 m); 

- Viadotto VI_FASON (205 m); 

- Galleria CASTELLAVAZZO (1.54 km) 
L’opera si sviluppa parallelamente all’alveo del fiume Piave in corrispondenza del comune di Longarone e 

delle frazioni di Castellavazzo, Muda, Maè, Villanova e Desedan. 
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Lungo tutto il tracciato sono anche previsti un certo numero di tombini idraulici che hanno il 

compito di risolvere le interferenze con il reticolo idrografico secondario. 

Si prevede inoltre la sistemazione degli svincoli esistenti. Alcune delle viabilità secondarie, oltre 

agli svincoli stessi, prevedono una serie di opere d’arte secondarie, quali muri di sostegno e 

tombini con funzione di trasparenza idraulica. 

 
3 OPERAZIONI PRELIMINARI 

Sono stati presi anche contatti preliminari informali con gli Enti territoriali e gli Enti gestori dei servizi. 

A tale fase dovrà seguire, come d’intesa con ANAS, la richiesta formale dell’aggiornamento delle localizzazioni 

dei sottoservizi da parte degli enti interessati e la definizione puntuale delle risoluzioni delle relative 

interferenze in accordo con gli stessi Enti. 

Durante la presente Progettazione Definitiva, lo studio si è articolato secondo le seguenti fasi di lavoro:  

1) analisi della cartografia disponibile (rilievo aerofotogrammetrico scala 1:2000  e foto aeree); 

2) relazione descrittiva con stima dei costi. 

3) redazione delle planimetrie generali delle interferenze (scala 1:2.000) delle nuove sedi viarie in progetto 

con i sottoservizi esistenti, opportunamente ubicati e distinti con apposita simbologia grafica: le 

planimetrie sono state redatte sulla base della nuova cartografia sviluppata mediante aerofoto e dei 

sopralluoghi effettuati.  

4) sviluppo delle ipotesi delle risoluzioni 

Le caratteristiche di risoluzione delle interferenze, studiate e proposte in questa sede, saranno perfezionate 

a seguito del confronto con tutti i soggetti interessati. 

 

4 TIPOLOGIE DELLE INTERFERENZE 

Sulla base della documentazione reperita, verificata ed ordinata secondo le procedure sopra richiamata, sono 

state censite 53 interferenze del nuovo asse stradale e viabilità secondaria connessa in progetto con 

sottoservizi esistenti, suddivisibili in due gruppi principali.  

• Interferenze aeree: fanno parte di questo gruppo tutte le linee elettriche ad alta tensione, parte delle 

linee elettriche a media e bassa tensione, l’illuminazione pubblica e parte delle linee telefoniche;  

• Interferenze interrate: fanno parte di questo gruppo i gasdotti, le fognature, gli acquedotti, parte delle 

linee elettriche a media e bassa tensione, parte delle linee telefoniche e la fibra ottica. 

Deve chiarirsi in questa sede, che per quest’ultimo gruppo di interferenza non si dispone in genere della loro 

esatta collocazione sia planimetrica che altimetrica 
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5 ENTI GESTORI 

Le maggiori interferenze presenti nell’ambito delle aree di intervento, opportunamente riepilogate negli allegati 

grafici al progetto (cod. elaborati. VE407_T00IN00INTPV01-04_B), nonché nella tabella riassuntiva di seguito 

riportata, sono rappresentate da:  

Per la rete di distribuzione dell’energia elettrica: 

1. TERNA (elettrodotti 150kV) 
 linee aeree alta tensione su tralicci in esercizio 

2. Enel 
 linee aeree M.T e B. T. su pali e tralicci 

3. TIM 
 linea interrata di fibra ottica 

Per la rete gas: 
 BIM Belluno Infrastrutture – condotta gas alta, media e bassa pressione 

  Per la rete di adduzione idrica e fognaria: 

 BIM Gestione Servizi Pubblici: gestione servizio idrico, acquedotto e sistema fognario comprensivo 
di depuratori (diametri vari da ∅ 75 a ∅ 400);  

 Rete comunali di adduzione acqua potabile ∅ 250 
 

6 IL RILIEVO ED IL CENSIMENTO DEI SOTTOSERVIZI INTERFERENTI 

Le tipologie dei sottoservizi rilevati, sono riepilogati nella tabella seguente, riportante la loro ubicazione lungo 

il tracciato e la descrizione sintetica dell’interferenza. 

 

Ente 
gestore Prog.va Codice 

interferenza Descrizione intervento 

BIM  
BELLUNO 

INFRASTRUTTURE 
0+000 GAS.a00 Condotta METANO  

alta pressione DN 350 non interferente 

BIM  
BELLUNO 

INFRASTRUTTURE 
da 0+880 a 1+960 GAS.a01 Condotta METANO  

alta pressione DN 400 non interferente 

BIM GSP 2+780 DEP.001 Depuratore di Fortogna non interferente 

BIM GSP 2+790 FOG.001 Scarico depuratore 
con (DEP.001) 

deviazione condotta con 
attraversamento nel 

sottopasso di progetto 

ENEL 2+790 a 2+960 MT/BT.001 Linea aerea BT su pali rimozione pali e 
interramento linea 

ENEL 3+060 MT/BT.002 
Traliccio e linea aerea 

MT 
20.000 kw 

rimozione traliccio 
interferente, riposizione 

nuovo sostegno con nuova 
linea aerea 
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Ente 
gestore Prog.va Codice 

interferenza Descrizione intervento 

TERNA 3+660 
AT.001 

Rete elettrica 
AT 

Traliccio e linea aerea  non interferente 

BIM GSP 4+000 DEP.002 Vasca Imhoff  
zona Desedan  non interferente 

BIM GSP 4+030 FOG.003 Scarico depuratore 
(da DEP.002) 

deviazione condotta con 
pozzetti   

BIM GSP 5+130 
viadotto Villanova ACQ.002 

Condotta Idrica 
Distribuzione DN 100 

Acciaio 

protezione condotta con 
controtubo 

BIM GSP 5+140 FOG.031 
Scarico depuratore 

Villanova 
(da DEP.003) 

deviazione condotta 

BIM GSP  5+150 ACQ.003 

Condotta Idrica 
Adduzione DN100 

Acciaio ponte  
DN125 acciaio strada 

protezione condotta con 
controtubo 

BIM  
BELLUNO 

INFRASTRUTTURE  

5+300 a 5+700 
ZI Longarone GAS.a20 Condotta Metano alta 

pressione DN 350 non interferente 

BIM GSP 
Viabilità secondaria 

5+400/5+720 
(AP) 

ACQ.002 
Condotta Idrica 

Distribuzione DN 125 
Acciaio 

non interferente 

BIM GSP 5+680 DEP.003 Depuratore di Villanova non interferente 

ENEL 5+780 a 6+740 MT/BT.003 Linea aerea elettrica MT non interferente 

ENEL 6+760 MT/BT.004 Linea aerea elettrica MT non interferente 

ENEL 6+760 Cab.Elet.001 Cabina elettrica MT non interferente 

BIM GSP 6+900 DEP.004 Depuratore di 
Longarone non interferente 

ENEL 6+920 MT/BT.005 Linea aerea elettrica MT non interferente 

BIM GSP 
6+950 

ACQ.004 Acquedotto Rete 
Allacciamento  

deviazione e 
attraversamento via 

Trevisan con controtubo 
SV Longarone/Via 

Trevisan 

TIM 7+160 TLC.001 Linea telefonica f.o. 
interrata non interferente 

Comune di Longarone 7+310 FOG.009 Condotta fognaria 
bianca 

deviazione condotta con 
controtubo 

BIM GSP 7+320 FOG.010 Condotta fognaria 
nera/mista 

deviazione condotta con 
controtubo 

BIM GSP 7+370 FOG.011 Condotta fognaria 
nera/mista 

deviazione condotta con 
controtubo 
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Ente 
gestore Prog.va Codice 

interferenza Descrizione intervento 

Comune di Longarone Via G. Trevisan FOG.005 Condotta fognaria 
bianca Non interferente 

BIM GSP Via G. Trevisan FOG.006 Condotta fognaria nera  
∅ 200 Gres Non interferente 

BIM GSP Via G. Trevisan FOG.007 Condotta fognaria nera  
∅ 200 Gres Non interferente 

Comune di Longarone Via G. Trevisan FOG.008 Condotta fognaria 
bianca Non interferente 

BIM GSP Via G. Trevisan ACQ.005 
Condotta Idrica 
Distribuzione  

DN 125 Acciaio 
Non interferente 

BIM  
BELLUNO 

INFRASTRUTTURE 
Via G. Trevisan GAS.a12 Condotta METANO alta 

pressione DN 350 Non interferente 

BIM GSP da 7+460 a 7+540 ACQ.005 
Condotta Idrica 

Distribuzione DN 125 
Acciaio 

deviazione condotta e 
protezione con controtubo 

BIM GSP da 7+370 a 7+440 FOG.012 Condotta Nera deviazione condotta con 
controtubo 

Comune di Longarone 7+700 FOG.013 Condotta fognaria 
bianca non interferente 

Comune di Longarone 7+700 FOG.014 Condotta fognaria 
bianca non interferente 

BIM  
BELLUNO 

INFRASTRUTTURE 
7+750 GAS.m13 Condotta METANO 

media pressione DN 150 non interferente 

Comune di Longarone 7+760 FOG.015 Condotta fognaria 
bianca 

deviazione condotta con 
controtubo 

BIM GSP da 7+960 a 8+000 FOG.016 Condotta Nera/mista 
∅ 300 Gres 

deviazione condotta con 
controtubo 

Comune di Longarone da 7+930 a 7+960 FOG.017 Condotta fognaria 
bianca 

deviazione condotta con 
controtubo 

BIM GSP da 8+000 a 8+040 FOG.018 Condotta Nera/mista 
∅ 300 Gres 

deviazione condotta con 
controtubo 

BIM GSP 8+200 Cab.Gas.002 Cabina metano non interferente 

BIM GSP da 8+260 a 8+320 FOG.019 Condotta Nera/mista 
∅ 300 Gres 

deviazione condotta con 
controtubo 

Comune di Longarone 8+400  FOG.020 Condotta fognaria 
bianca 

deviazione condotta con 
controtubo 

Comune di Longarone 8+500  FOG.021 Condotta fognaria 
bianca 

deviazione condotta con 
controtubo 

BIM  
BELLUNO 

INFRASTRUTTURE 
8+680 a 8+880 GAS.a12 Condotta METANO alta 

pressione DN 350 deviazione condotta 
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Ente 
gestore Prog.va Codice 

interferenza Descrizione intervento 

ENEL 8+940 a 9+160 MT/BT.006 Linea aerea elettrica MT rimozione pali e deviazione 
linea aerea 

BIM GSP 9+320 a 9+420 FOG.022 Doppia condotta mista 
OVO cls 600x750 deviazione condotta 

BIM GSP 9+440 ACQ.006 Condotta Idrica 
Distribuzione  non interferente 

BIM GSP 9+490 ACQ.007 Condotta Idrica 
Distribuzione  non interferente 

BIM GSP 9+490 FOG.023 Condotta Mista non interferente 

BIM GSP 9+500 FOG.024 Condotta Mista non interferente 

BIM GSP 9+620 FOG.025 Condotta Mista ∅ 300 
Gres non interferente 

BIM GSP 9+620 ACQ.008 Condotta Idrica 
Distribuzione  non interferente 

BIM GSP 9+700 ACQ.009 Condotta Idrica 
Distribuzione  non interferente 

BIM GSP da 9+700 a 9+720 FOG.026 Condotta Mista OVO cls 
350x540 non interferente 

BIM  
BELLUNO 

INFRASTRUTTURE 
da 9+700 a 9+720 GAS.m14 Condotta METANO 

media pressione DN 80 non interferente 

BIM  
BELLUNO 

INFRASTRUTTURE  
da 9+700 a 9+720 GAS.b15 Condotta METANO 

bassa pressione DN 125 non interferente 

BIM GSP da 9+740 a 9+760 FOG.027 Condotta Mista ∅ 300 
Gres non interferente 

BIM GSP da 9+800 a 9+820 FOG.028 Condotta Mista OVO cls 
350x540 non interferente 

BIM GSP da 9+800 a 9+820 ACQ.010 
Condotta Idrica 

Distribuzione DN 65 
Acciaio  

non interferente 

BIM  
BELLUNO 

INFRASTRUTTURE  
9+820 GAS.b16 Condotta METANO 

bassa pressione DN 80 non interferente 

BIM  
BELLUNO 

INFRASTRUTTURE  
da 9+840 a 9+860 GAS.m17 Condotta METANO 

media pressione DN 80 non interferente 

BIM  
BELLUNO 

INFRASTRUTTURE  
da 9+840 a 9+860 GAS.b18 Condotta METANO 

bassa pressione DN 100 non interferente 

BIM GSP 9+920 ACQ.011 Condotta Idrica 
Distribuzione  non interferente 

BIM GSP 9+920 FOG.029 Condotta Mista ∅ 300 
cls non interferente 

BIM GSP 9+930 ACQ.012 
Condotta Idrica 

Adduzione DN150 
Acciaio 

non interferente 
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7 LA PLANIMETRIA DI RILIEVO DELLE INTERFERENZE 

A valle di questo processo, si è proceduto alla restituzione sulle basi cartografiche di tutte le reti impiantistiche 

esistenti, risultanti dal censimento, eseguito con i modi fin qui descritti, e sono state riportate in una serie di 

elaborati grafici nella scala 1:2.000 su rilievo topografico (rif. VE407_T00IN00INTPV01-04_B) e su catastali 

(rif. VE407_T00IN00INTPV05-08_B).  

Ogni interferenza è individuata con un codice che rimanda agli elenchi delle interferenze e delle ipotesi di 

risoluzione. Le planimetrie riportano l'ubicazione geografica delle interferenze e le prime informazioni per il 

loro riconoscimento; informazioni che consentono la corretta consultazione degli elenchi delle interferenze, nei 

quali sono riportate le notizie di dettaglio del censimento nonché quelle relative alle ipotesi di risoluzione.  

Nelle planimetrie è presente una legenda che riporta tutte le simbologie utilizzate per identificare le varie 

interferenze con tipi di linea e colori differenti.  

8 ELENCO DEGLI ENTI CONTATTI 

Durante la stesura del progetto, ANAS ha contattato gli Enti, di cui alla seguente tabella, inviando loro la 

documentazione progettuale, al fine di segnalare la presenza di infrastrutture di loro proprietà o competenza. 

La tabella riporta quindi i riscontri ricevuti. 

 

 

 

 

Ente 
gestore Prog.va Codice 

interferenza Descrizione intervento 

BIM GSP 9+930 ACQ.013 
Condotta Idrica 

Distribuzione DN50 
Acciaio 

non interferente 

ENEL 10+740 MT/BT.007 Linea aerea MT su pali non interferente 

BIM  
BELLUNO 

INFRASTRUTTURE 

da 10+880 a 
11+100 GAS.a19 Condotta METANO alta 

pressione DN 350 non interferente 

TERNA 11+070 
AT.002 

Rete elettrica 
AT 

Traliccio e linea aerea non interferente 

ENEL 11+140 MT/BT.007 Linea aerea MT su pali non interferente 
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Ente gestore Richiesta  
prot.  

Riscontro 
prot. Anas prot. Ente Esito Riscontro 

Bim GSP (Gestione 
Pubblici Servizi) 

 

 0017237-BG 
del 18/06/2021 

Trasmissione cartografia con ubicazione PP.SS 
(acquedotto e fognatura) 

BIM Belluno   Trasmissione cartografia con ubicazione PP.SS 
(condotte gas e metano) 

Comune di Ponte nelle 
Alpi  Prot. 13507  

del 02/10/2020 
Trasmissione cartografia con ubicazione sotto 

servizi di competenza comunale 

Comune di Longarone   - 
E-distribuzione 

CDG.ST 
VE.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0
780133.10-11-

2022 

  - 

TIM 

CDG.ST 
VE.REGISTR

O 
UFFICIALE.E
.0822919.25-

11-2022 

Rif. pratica 
SP17163823 Richiede invio elaborati progettuali altro indirizzo 

Provincia di Belluno 

CDG.ST 
VE.REGISTR

O 
UFFICIALE.E
.0815163.23-

11-2022 

Provincia di 
Belluno-p_bl-

REG_UFFICIA
LE-0029750 – 

uscita-
25/11/2022 

Indica enti gestori e rimanda alla nota inviata in 
CdS 

 
 

9 ELENCO DEI PARERI RICEVUTI IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE 

Nel mese di settembre 2022 si è svolta una Conferenza dei Servizi preliminare, finalizzata all’esame del 

progetto. Nella tabella seguente d si riporta una sintesi dei pareri ricevuti e delle prescrizioni: 

 
Ente gestore Richiesta  

prot. Simico 
Riscontro 

prot. Simico prot. Ente Esito Riscontro 

Bim GSP (Gestione 
Pubblici Servizi) 

Sim-PG-518-2022 
del 10/05/22 

nota 
convocazione 

CdS 

728-2022  
del 

22/09/2022 

Bg 20254 del 
22/09/2022 

Trasmissione note sulle interferenze di loro 
competenza, richiedendo approfondimenti 

progettuali 

BIM Belluno 

 BI 4883 del 
13/09/2022 

Trasmissione osservazioni sulle interferenze di 
loro competenza 

729-2022  
del 

22/09/2022 

BI 6039 del 
22/09/022 

Trasmissione parere favorevole condizionata alle 
condizioni poste in altra comunicazione 

Regione Veneto 735-2022 del 
23/09/2022 

04388433 
Class: 

B.060.02.1 
del 23/09/2022 

Parere favorevole 
nessuna interferenza con opere di competenza 

regionale 

Provincia di Belluno 

734-2022 del 
23/09/2022 

REG_UFFICIA
LE-0023772 

del 22/09/2022 

Rilascia parere di competenza 
Chiede integrazione con Ente Gestore linee 

elettriche 
Chiede verifica interferenze con impianti di 

depurazione 

736-2022 del 
23/09/2022 

REG_UFFICIA
LE-0023802 

del 23/09/2022 

Rilascia integrazione parere di competenza 
Relativo impatto emissioni in atmosfera 

Comune di Ponte 
nelle Alpi 

730-2022  
del 

22/09/2022 

Prat. 13984 
del 26/02/2022 Trasmissione parere di competenza comunale 
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Ente gestore Richiesta  
prot. Simico 

Riscontro 
prot. Simico prot. Ente Esito Riscontro 

Comune di 
Longarone 

738-2022  
del 

22/09/2022 

13855 del 
23/09/2022 Trasmissioni osservazioni al progetto 

ENEL 727-2022 del 
21/06/2022 

E-DIS-
21/09/2022-

0949601 

Trasmissione parere favorevole 
Segnala interferenze e richiede nota di richiesta 

ubicazione 

TIM 587-2022 del 
26/08/2022  

Trasmissione parere favorevole 
Segnala interferenze e richiede nota di richiesta 

ubicazione 

AUTOSTRADE PER 
L’ITALIA 

733-2022 del 
23/09/2022 

ASPI/RM/2022/
0017312/EU 
22/09/2022 

Trasmissione parere subordinate all’espressione 
del M.I.M.S. 

SOPRINTENDENZA 
ARCHEOLOGICA 

695-2022 del 
14/09/2022 

MIC_SABAP-
VE-MET 

14/09/2022 
0030287-P 

Trasmissione parere  

MIMS 739-2022del 
23/09/2022 

M_INF.SVCA.
REGISTRO 

UFFICIALE.U.0
023746.23-09-

2022 

Non esprime parere, rinviandolo alla definizione 
del PD 

AURORITA’ DI 
BACINO    

 

A seguito della conferenza dei servizi preliminare, avvenuta a settembre 2022, alcuni Enti Gestori hanno fatto 

richiesta di delucidazioni circa alcuni aspetti progettuali, al fine di verificare e stabilire la relazione tra opera e 

sottoservizi. Di seguito si riporta una breve sintesi delle interlocuzioni avvenute. 

 
9.1 GSP Belluno 

La società pur emettendo un parere favorevole, ha espresso la necessità di avere alcuni chiarimenti al fine di 

procedere sia allo sviluppo della progettazione e sia alle future operazioni di gestione dell’Ente. A seguito di 

un incontro telematico si è potuto ottimizzare lo studio delle risoluzioni oltre a verificare la compatibilità in 

termini di accessi, franchi, etc per le attività di gestione dei servizi al completamento dei lavori. 

9.2 BIM Belluno Infrastrutture 

La società, segnalava la necessità di alcuni approfondimenti in merito a precisi aspetti del progetto: lo studio 

delle sezioni trasversali, delle sezioni tipo e delle fasi di costruzioni, hanno determinato la non interferenza di 

diverse condotte con il progetto. Sono state confermate n° 2 interferenze e condivisa delle possibili ipotesi di 

risoluzione 

9.3 E-distribuzione 

Non avendo potuto in sede di sopralluogo definire la competenza del traliccio in prossimità della prog.va 3+660 

interferente con un rilevato di progetto, si è avuto in via informale da parte di E-distribuzione, la conferma di 

appartenere alla loro rete di Media Tensione a 20 kV.  
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10 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 

Non avendo ancora ricevuto, in questa fase della progettazione, da parte degli Enti e delle società proprietarie 

o competenti delle linee interferenti con il tracciato, i preventivi di spesa e relativi progetti per la risoluzione 

delle interferenze, il gruppo di progettazione ha avanzato una ipotesi di risoluzione, con relative valutazioni 

economiche: sono state ipotizzate le risoluzioni delle interferenze principalmente con: 

• linee elettriche, aeree perpendicolari e parallele al tracciato, risolute mediante derivazioni in cavidotti 

interrati o rimozioni e spostamenti di pali ove possibile, verificando il soddisfacimento delle misure di 

sicurezza in termini di luce libera; 

• deviazione di condotte interrate, di diametri variabili tra DN 75 e 400.  

Gli interventi di risoluzione delle condotte prevedono, ove possibile, la posa di un nuovo tratto di condotta 

parallelo all’esistente, di medesimo diametro e materiale, con un disassamento del nuovo asse pari a m 3.50, 

con  ubicazione di pozzetti di valle e di monte agli estremi della pertinenza stradale, per manovra delle valvole 

a farfalla di intercettazione, scarico e sfiato e controtubo in acciaio il cui diametro sarà tale da assicurare 

un’area della corona circolare pari a quella del diametro corrente – da alloggiarsi tra i due pozzetti. La nuova 

tubazione corrente nel controtubo sarà munita di collari distanziatori per consentirne l’eventuale sfilamento per 

manutenzione. Una volta realizzati i manufatti, le porzioni di condotta esistenti verranno dismessi. L'esatta 

posizione planoaltimetrica delle tubazioni interferenti sarà accertata in fase esecutiva, adeguando 

opportunamente le dimensioni dei manufatti proposti. 

 

11 STIME DEI COSTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 

La quantificazione economica della risoluzione delle interferenze del progetto con le reti di servizi è stata 

impostata sulla base di costi parametrici definiti in relazione a interventi similari eseguiti dal raggruppamento, 

sommariamente descritti nel precedente capitolo, e rappresentati con schemi risolutori (rif. elaborato 

VE407_IN00INTSC02_A). Si riportano di seguito le stime, per singola interferenza. 
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12 QUADRO DI SINTESI DEI COSTI DELLE RISOLUZIONI 

La stima dei costi delle ipotesi delle risoluzioni delle interferenze col progetto, ammontano a € 2.307.000, al 

netto dei costi della sicurezza ed eventuali costi aggiuntivi per espropri che verranno considerati solo dopo 

approvazione definitiva delle stesse. Nella tabella seguente vengono riportati i costi, distinti per Ente Gestore. 

 

13 ALLEGATI 

• as.CDG.REGISTRO UFFICIALE(U).0780133.10-11-2022 – Nota ANAS di richiesta ubicazione dei 

sottoservizi agli enti gestori, con relativa stima dei costi e dei tempi 

• prot.n. 0017237 del 18/06/2021 – BG (trasmissione delle cartografie con le condotte esistenti) da 
BIM Servizi Territoriali 

• Sim-PG-2022-00000729 - parere BIM 

• Sim-PG-2022-00000728 - parere GSP 

• Sim-PG-2022-00000578 – parere TIM 

• Sim-PG-2022-00000727 - parere E-distribuzione 

 



Destinatari: gianfranco.graziani@sering.it; seringingegneria@legalmail.it

Per conoscenza:

Oggetto: Segnalazione ubicazione sottoservizi _ Variante di Longarone - prot.n. 0017237 del 18/06/2021 - BG

c.a. Arch. Gianfranco Graziani
In riferimento alla Vostra richiesta si trasmettono in allegato i files planimetrici in formato pdf delle reti di acquedotto e fognatura
presenti nei territori da Voi indicati.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi problematica o chiarimento.

Cordiali Saluti
Ing. Nicola Sampieri



VERBALE DI SEGNALAZIONE CONDOTTE 
SENZA SOPRALLUOGO IN SITO

SOCIETA’ INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L. 
Sede legale: Via Masi Simonetti, 20 - 32100 Belluno – C.F., n. iscrizione R.I. BL e P.I. 01034290252 

Tel. 0437 358013 - Fax 0437 936945 - E-Mail: info@sitbelluno.it 

DATA RICHIESTA: 18/06/2021
RICHIEDENTE
:

GRAZIANI GIANFRANCO ARCH.

INDIRIZZO: COMUNE DI LONGARONE SS 51 VARIANTE

TEL: 3473/828384     

NOTE: SS 51 VARIANTE DI LONGARONE

DITTA: SERING INGEGNERIA TEL.:

INIZIO LAVORI:

FAX

CONSEGNA PLANIMETRIA

Con  riferimento  alla  richiesta  di  cui  sopra  l’Area  Cartografia  ha  consegnato/inviato  un  estratto 
planimetrico  contenenti  le  indicazioni  delle  CONDOTTE  ED  EVENTUALI  ALLACCIAMENTI  ALLA  RETE 
nelle zone sopra indicate. 

 
Vi  precisiamo  che  dette  posizioni  sono  da  ritenersi  puramente  di  massima  essendo  possibil i 

discordanze rispetto alla situazione reale, con l’esonero di ogni responsabilità da parte dello scrivente. 
 
DURANTE L’ESECUZIONE DI LAVORI IN PROSSIMITÀ DELLE NOSTRE                                         , 

VI  RACCOMANDIAMO  DI  PORRE  IN  ATTO  TUTTE  LE  CAUTELE,  DILIGENZA  E  PRUDENZA  DEL 
CASO,  RICORRENDO,  SE  NECESSARIO,  ALLO  SCAVO  A  MANO  E  SEGNALANDO 
TEMPESTIVAMENTE EVENTUALI PROBLEMI. 

 
Nel  ricordarVi  che  l’art.  130  del  R.D.L.  11.12.1933  n.  1775,  vieta  a  chiunque  di  danneggiare  o 

comunque manomettere  le condutture metanifere,  decliniamo  ogni nostra  responsabilità  per ogni  evento 
dannoso che potesse derivare a persone, animali e cose, in dipendenza dei lavori di cui sopra. 

 
La richiesta per segnalazione sul posto delle condotte interrate dovrà essere concordata almeno sette 

 giorni prima dell’inizio lavori. 
 
Cordiali saluti. 

 
 
 
Per il BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.a.  Per la DITTA richiedente 
  S.I.T. S.r.l. 

61/ 2021

SEGN. TUBI METANO

E­MAIL: gianfranco.graziani@sering.it

Organizzazione con sistema di 
gestione per la qualità 

Certificato ISO 9001:2008
n. IT05/087

SOCIETA’ INFORMATICA TERRITORIALE S.r.l. 



 

Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia 
Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre  T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321 
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it  
 
Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002) 
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma  T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224 
Pec anas@postacert.stradeanas.it  
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00  Iscr. R.E.A. 1024951  P.IVA 02133681003  C.F. 80208450587 

 

 

E-Distribuzione 

referente pratica: sig. Frescura Oreste 

oreste.frescura@enel.com 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

 

TelecomItalia 

referente: Marco Dall’O’ 

marco.dallo@telecomitalia.it 

assistenzascavi.fvg@telecomitalia.it 

allacciofabbricati.nordest@telecomitalia.it 

 

 

Provincia di Belluno 

provincia.belluno@pecveneto.it 

c.a. RUP Antonella Bortoluzzi 

a.bortoluzzi@provincia.belluno.it 

ambiente.territorio.provincia.belluno@pecveneto.it 

 

TERNA 

ternareteitaliasrl@pec.terna.it  
info@pec.terna.it 

 

 

WIND Telecomunicazioni S.p.A. 

Via Cesare Giulio Viola, 48 – 10148 Roma 

windtelecomunicazionispa@mailcert.it 

 

Fastweb S.p.A. 

Via Caracciolo, 51 – 20155 Milano 

fastwebspa@legalmail.it 

 

 



 

 

E, p.c.  

SIMICO S.p.A.  

Società Infrastrutture Milano Cortina 2020 – 2026 
S.p.A. 
Viale delle Olimpiadi 61, 00135 ROMA. Tel. 
+06.993.108.53 
protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it 

protocollo@infrastrutturemilanocortina2026.it 

 

Anas S.p.A. 

Struttura Territoriale Veneto  

Ufficio Licenze e Concessioni  

SEDE 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  SS 51 “di Alemagna”  
Variante di Longarone, VE407  
Trasmissione documentazione finalizzata al censimento delle interferenze 
propedeutica alla loro risoluzione 

 

 

Si fa seguito agli esiti della Conferenza dei Servizi preliminare sull’intervento in argomento, 

con particolare riferimento ai pareri espressi da codeste Società ed Enti in merito alla presenza 

di reti interferenti. 

 

Nel dettaglio, si evidenzia come le società E-distribuzione e TIM abbiano espresso parere 

favorevole, chiedendo altresì che venisse inoltrata, agli indirizzi indicati, la richiesta di 

ubicazione delle infrastrutture di loro proprietà. 

 

Stante la necessità di concludere le attività di progettazione in capo alla scrivente, si richiede 

altresì con ogni consentita urgenza agli Enti/Società in indirizzo di dare evidenza, ovvero 



 

 

attestare l’assenza, di interferenze tra l’infrastruttura di propria competenza e l’opera di 

progetto, fornendo la documentazione di seguito specificata: 

 Progetto di dettaglio di risoluzione dell’interferenza anche non rilevate nelle tavole 

allegate; 

 Cronoprogramma operativo di dettaglio delle lavorazioni da eseguirsi; 

 Preventivo di spesa comprensivo di spese tecniche ed oneri speciali per la sicurezza. 

 

Vorranno del pari darsi evidenze anche della sussistenza di eventuali convenzioni in essere, 

in fase di rinnovo, di istruttoria o scadute. 

Alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno, ai comuni di Ponte nelle Alpi, Longarone si 

rivolge altresì l’invito a voler segnalare enti gestori non richiamati nella presente nota i cui asset 

possano costituire interferenza con il tracciato in progetto. 

Lo scrivente Ufficio si rende disponibile, in ogni caso, ad un sopralluogo congiunto e a fornire 

in formato editabile tutto il materiale trasmesso in allegato alla presente. 

 

                                Il Responsabile Area Gestione Rete/  

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Ettore de la Grennelais 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE ACQUE, AMBIENTE E CULTURA 
Tel. +39 0437 959 297 

e-mail: a.bortoluzzi@provincia.belluno.it 
PEC.: ambiente.territorio.provincia.belluno@pecveneto.it 

 

 
PROVINCIA DI BELLUNO 
5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL 
Tel. +39 0437 959 111 
www.provincia.belluno.it 
provincia.belluno@pecveneto.it 
C.F. 93005430256 
 

1/1 

 
Belluno, data del protocollo 

 
 

Spett.le ANAS  

PEC    anas@postacert.stradeanas.it 

 

 

 

OGGETTO:  SS 51 “di Alemagna” Variante di Longarone, VE407. Trasmissione documentazione  

finalizzata al censimento delle interferenze, propedeutica alla loro risoluzione.  

Riscontro. 

 

Si fa seguito alla Vostra protocollo 780133 del 10/11/2022, di pari oggetto,  per indicare i seguenti gestori 

di infrastrutture, come risultano agli atti della scrivente: 

•  rete del servizio idrico integrato - gestore BIM GSP (già convocato in CdS preliminare); 

•  reti gas - gestore BIM Infrastrutture (già convocato in CdS preliminare); 

 

Si conferma, inoltre, la presenza dello scarico industriale della ditta DIAB e di alcune derivazioni idriche da 

sottosuolo nella zona industriale Villanova, il cui elenco, se necessario per le finalità di cui all’oggetto, vi sarà 

fornito a richiesta, informazioni peraltro già contenute nel parere reso in conferenza di servizi preliminare e 

trasmesso al Commissario straordinario ex D.P.C.M. del 23 febbraio 2022, con nota  protocollo 23772 del 

22/09/2022, integrata da protocollo 23802 del 23/09/2023. 

Si resta in attesa di indicazioni per il sopralluogo congiunto e con l’occasione si porgono distinti saluti. 

 

        IL Rappresentante unico 
           - Dott.ssa Antonella Bortoluzzi - 
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TIM S.p.A.- Sede Legale:Via Gaetano Negri 1, - 20123 Milano. Direzione Generale - Sede Secondaria: Corso d’Italia 41 - 00198 Roma 
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it - Codice Fiscale, Partita IVA, iscrizione al Registro delle imprese di Milano: 00488410010  
Capitale Sociale  € 11.677.002.855,10 interamente versato. Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Field Operations Area Nord-Est 
 
 

Si prega di rispondere a: 

 
Via pec a: creation_friuliveneziagiulia@pec.telecomitalia.it 
Oppure via posta a: 
FOL.FVG.D 
Telecom Italia S.p.A. Via S.Zanon, 7 
31100 Treviso TV 

 

 
 
Protocollo xxxxxxx-P del xx/yy/2022 

 

 
Oggetto: Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026 - Conferenza di Servizi 
preliminare in modalità sincrona per l’esame del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica dell’opera pubblica: infrastruttura SS.51 - intervento “Variante di 
Longarone” di cui all’allegato n. 1 del d.P.C.M. 23 febbraio 2022 e all’allegato n. 
3 del decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Riferimento 
nota prot. Sim-PG-518 del 10 agosto 2022.. 

 
  

Con riferimento alla CdS in oggetto, diamo parere positivo all’esecuzione 
dell’opera in oggetto.  

 
Per le interferenze rilevata vi comunichiamo i riferimenti: 
 
Per avere la segnalazione in loco o su cartografia (in formato elettronico) 

di eventuali impianti telefonici della scrivente, fare riferimento ad 
assistenzascavi.fvg@telecomitalia.it. 

 
Per richiedere lo spostamento di impianti telefonici interferenti inviare la 

richiesta di spostamento impianti al nostro ufficio Focail Point spostamenti 
attraverso il portale dedicato: 
https://oaimprese.telecomitalia.com/portale-imprese/#/PortaleImpresa/Servizi ,  
o le indicazioni tecniche per la predisposizione delle infrastrutture di 
telecomunicazioni per allacciare alla rete le nuove utenze, scrivere ad 
allacciofabbricati.nordest@telecomitalia.it. 

 
 
 
 

Spett. 

Commissario straordinario 
Viale delle Olimpiadi n. 61, 00135 Roma 
 
 
Inviata via PEC a : 
 
 protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it 



 

 
 

TIM S.p.A.- Sede Legale:Via Gaetano Negri 1, - 20123 Milano. Direzione Generale - Sede Secondaria: Corso d’Italia 41 - 00198 Roma 
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it - Codice Fiscale, Partita IVA, iscrizione al Registro delle imprese di Milano: 00488410010  
Capitale Sociale  € 11.677.002.855,10 interamente versato. Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 
A disposizione per ulteriori chiarimenti (Marco Dall’O’ tel. 

0437219232, marco.dallo@telecomitalia.it), inviamo distinti saluti. 
 

 
Telecom Italia S.p.A. 

Luca Zara 



 

 
 
 

Infrastrutture e Reti Italia 
Area Regionale Veneto ­ Friuli Venezia Giulia  
Unita' Territ. Belluno ­ Unita' Tecnici  
 
Via Ombrone 2 ­ 00198 Roma ­ Italia  
T +39 06 83051 
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Azienda certificata ISO 9001 ­ ISO 14001 ­ ISO 37001 ­ ISO 45001 ­ ISO 50001 
 
Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: CONFIDENZIALE 
 
e­distribuzione SpA ­ Società con unico socio ­ Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 ­ Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 ­ 
R.E.A. 922436 ­ Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 ­ Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. ­ Direzione e coordinamento di 
Enel SpA 
 

INTERNAL 

INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 
protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina
2026.it 
 

 

DIS/TRI/UT­BL/TEC 

e­distribuzione@pec.e­distribuzione.it 
 

Oggetto:  Conferenza dei servizi preliminare sincrona variante di  "SS 51  Longarone"  ­ 14 settembre, 
ore 12.00 ­ Venezia 

 
In  relazione all'oggetto,  rendiamo noto che nell'area  interessata dall'intervento sono presenti  impianti di E­
Distribuzione permanentemente in tensione e potenzialmente interferenti con le opere proposte o comunque 
interferenti  per  le  attività  di  realizzazione,  il  cui  contatto,  avvicinamento  od  esecuzione  di  operazioni  che 
dovessero comprometterne l'integrità, potrebbero provocare incidenti od infortuni molto gravi. 
 
A  tal  proposito  si  rammenta  che  gli  impianti  di  e­distribuzione  debbono  essere  considerati  sempre  in 
tensione  e  pertanto  pericolosi  per  contatto,  avvicinamento  od  esecuzione  di  operazioni  che  dovessero 
comprometterne l'integrità, richiamiamo inoltre la Vostra attenzione sulle disposizioni del D. Lgs. N°81 del 
09 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro", che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori nei  luoghi di  lavoro, ed in particolare sugli artt. 83 e 117, che vietano l'esecuzione di lavori  in 
prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette senza che siano adottate idonee 
precauzioni. 
 
Le  incompatibilità  delle  opere  previste  rispetto  agli  elettrodotti  esistenti  potranno  essere  sanate  previa 
emissione  da  parte  dell’interessato  di  richiesta  di  preventivo  di  spostamento  impianti  a  titolo  oneroso,  da 
inoltrare a E­Distribuzione con congruo anticipo rispetto alla data prevista di inizio lavori. 
 
Gli  interventi sulle reti elettriche saranno eseguiti con i necessari tempi  tecnici a valle della quantificazione 
dei costi da porre a carico del richiedente e conseguente perfezionamento commerciale. 
 
In  ogni  caso,  rimaniamo  disponibili  per  effettuare  la  segnalazione  del  tracciato  degli  elettrodotti  interrati  a 
seguito della richiesta esplicita e comunque al di fuori dell'ambito del presente procedimento. 
 
Esprimiamo  pertanto  il  nostro  parere  favorevole  nei  confronti  della  Conferenza  dei  Servizi,  rimanendo 
comunque a disposizione per quanto ritenuto necessario. La pratica è stata gestita dal Sig. Frescura Oreste 
tel. +39 329­4244109 mail: oreste.frescura@enel.com. 
 
Ci è gradita l'occasione per porgere i nostri migliori saluti. 
 
 
 
    STEFANO BOMBARA 
    Il Responsabile 
    Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai 

sensi  dell'art.  21  del  d.lgs.  82/2005  e  s.m.i..  La 
riproduzione  dello  stesso  su  supporto  analogico  è 
effettuata  da  Enel  Italia  S.p.A.  e  costituisce  una  copia 
integra  e  fedele  dell'originale  informatico,  disponibile  a 
richiesta presso l'Unità emittente. 

 

Id
.  

46
27

71
01

 

mailto:oreste.frescura@enel.com







	Fogli e viste
	01

	VE407_T00IN00INTRE01_B_relazione.pdf
	1 PREMESSA
	2 Descrizione del tracciato
	3 OPERAZIONI PRELIMINARI
	4 TIPOLOGIE DELLE INTERFERENZE
	5 ENTI GESTORI
	6 IL RILIEVO ED IL CENSIMENTO DEI SOTTOSERVIZI INTERFERENTI
	7 LA PLANIMETRIA DI RILIEVO DELLE INTERFERENZE
	8 ELENCO DEGLI ENTI CONTATTI
	9 ELENCO DEI PARERI RICEVUTI IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE
	9.1 GSP Belluno
	9.2 BIM Belluno Infrastrutture
	9.3 E-distribuzione

	10 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE
	11 STIME DeI COSTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE
	12 quadro di sintesi dei costi DELLE RISOLUZIONI
	13 ALLEGATI

	VE407_T00IN00INTRE01_B_relazione.pdf
	1 PREMESSA
	2 Descrizione del tracciato
	3 OPERAZIONI PRELIMINARI
	4 TIPOLOGIE DELLE INTERFERENZE
	5 ENTI GESTORI
	6 IL RILIEVO ED IL CENSIMENTO DEI SOTTOSERVIZI INTERFERENTI
	7 LA PLANIMETRIA DI RILIEVO DELLE INTERFERENZE
	8 ELENCO DEGLI ENTI CONTATTI
	9 ELENCO DEI PARERI RICEVUTI IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE
	9.1 GSP Belluno
	9.2 BIM Belluno Infrastrutture
	9.3 E-distribuzione

	10 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE
	11 STIME DeI COSTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE
	12 quadro di sintesi dei costi DELLE RISOLUZIONI
	13 ALLEGATI

	VE407_T00IN00INTRE01_B.pdf
	Fogli e viste
	01



		2023-01-31T11:47:23+0100
	CAPASSO MASSIMO




