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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

 OPERE ELETTRICHE

collaboratore1
Firma Nicola 2

collaboratore1
Firma Pasquale



mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA

RILIEVI, ALLESTIMENTO CANTIERE

SONDAGGI E INDAGINI DI LABORATORIO

REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

APERTURA CANTIERE

STAZIONE UTENTE 36 kV 
Approvvigionamento materiali

Sistemazione area stazione e lavori civili

Montaggi elettromeccanici (Scomparti Quadro 36 kV)

Prove sotto tensione

CAVIDOTTO AT 36 kV
Collegamento tra stazione utente 36 kV e stazione di Ampliamento 36/380 kV Terna

Collegamento tra wtg01, wtg02 e wtg04 a stazione utente 36 kV

Collegamento tra wtg03 e wtg05 a stazione utente 36 kV

RETE DI TERRA E FIBRA
Rete di terra 

Fibra ottica

COMMISSIONING, PROVE E COLLAUDI

Progetto per la realizzazione di un parco eolico nel comune di Ittiri (SS) , con opere di connessione in Ittiri (SS)

PROPONENETE: GRV Wind Sardegna 6 S.r.l.                                                           CRONOPROGRAMMA PRELIMINARE DELLE  OPERE ELETTRICHE 
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