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Rev Data Revisione Descrizione  Redatto Controllato Approvato 
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mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STAZIONI AT/MT 30/150 kV e CONDIVISIONE 

Approvvigionamento materiali

Sistemazione area stazione e lavori civili

Montaggi elettromeccanici

Prove sotto tensione

ELETTRODOTTO AT
Collegamento in cavo  tra SE utente, SE di condivisione e SE RTN

CAVIDOTTI DI POTENZA MT RETE DI TERRA E FIBRA

Cavidotto linea  Sez.1 (AG04-AG05-AG06-SE UTENTE)

Cavidotto linea Sez.2 (AG01-AG11-AG02-AG03-SE UTENTE)

Cavidotto linea Sez.3 (AG08-AG10-AG14-SE UTENTE)

Cavidotto linea Sez.4 (AG07-AG13-AG12-SE UTENTE)

Cavidotto linea Sez.5 (AG15-AG09-SE UTENTE)

Rete di terra 

Fibra ottica

COMMISSIONING, PROVE E COLLAUDI

Progetto per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Orune (NU) con opere di connessione nel Comune di Nuoro (NU)

PROPONENETE: Orune Wind s.r.l.                                                             CRONOPROGRAMMA PRELIMINARE DELLE ATTIVITA'

Inse srl
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