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IMPIANTO AGRIVOLTAICO "ROTELLO 52.4" - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SETTIMANE

N.

FASI LAVORATIVE

10

12

15

18

21

24

27

29(30]31(32

33

36

39

42

45

48

51

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

66

69

72

LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Allestimento cantiere

Picchettamenti

Realizzazione recinzione e accesso di cantiere

Sistemazione terreno e livellamenti

Realizzazione viabilita interna

Montaggio cancello di ingresso e recinzione

Montaggio strutture di sostegno dei moduli
fotovoltaici

Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine

Posa in opera corrugati e rete di terra

10

Montaggio moduli fotovoltaici

11

Cablaggio stringhe

12

Posa in opera basamenti cabine

13

Posa in opera cabine di trasformazione

14

Posa in opera cabina di ricezione, sezionamento e
controllo

15

Posa in opera cabine di stoccaggio

16

Posa in opera inverter

17

Posa in opera trasformatori e quadri elettrici

18

Cablaggio cabine di trasformazione - cabina servizi
ausiliari - cabina di consegna e misure

19

Installazione impianto di controllo e monitoraggio

20

Realizzazione impianto di illuminazione

21

Realizzazione sistema di videosorveglianza

LAVORI IMPIANTO DI UTENZA PER LA CONNESS

ION

22

Attrezzaggio cabina MT e realizzazione linea MT

23

Realizzazione Stazione AT/MT e Stazione di
raccolta

OPERE RTN - TERNA S.p.A.

24

Realizazione opere RTN

TEST E COLLAUDI

25

Test - Collaudi - Messa in servizio campo
fotovoltaico

26

Test - Collaudi - Messa in servizio generale

27

Entrata in esercizio impianto fotovoltaico

OPERE A VERDE

28

Realizzazione fascia arborea perimetrale

29

Realizzazione impianto di irrigazione

3

o

Inerbimento del terreno nudo, realizzazione
prato pascolo polifita permanente asciutto e
installazione abbeveratoi per il pascolo
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