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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEI
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FASI Descrizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Progetto esecutivo

1
Convenzioni per  attraversamenti e 

interferenze

1 Espropri

1 Affidamento lavori

1 Allestimento del cantiere

2 Opere civili - strade

3 Opere civili - fondazioni torri

4 Opere civili ed elettriche - cavidotti

5
Trasporto componenti torri ed 

aerogeneratori

5 Montaggio torri ed aerogeneratori

6
Costruzione SSE - Opere elettriche e di 

connessione alla RTN

7 Collaudi

8
Dismissione del cantiere e ripristini 

ambientali

ATTIVITA' MESI
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