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1. PREMESSA

La Societa V-RIDIUM WIND MOLISE 1 S.r.l. (nel seguito “Proponente”) intende realizzare, in aree
agricole dei Comuni di Acquaviva Collecroce (CB), San Felice del Molise (CB) e Tavenna (CB), un
impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica (nel seguito “impianto eolico”) costituito
da n. 10 aerogeneratori (WTG) tripala ad asse orizzontale di marca VESTAS, modello V150-6.0 MW
ciascuno della potenza di 6,0 MW, per una potenza complessiva di 60,00 MW.

| centri abitati di Palata (CB), Tavenna (CB), San Felice del Molise (CB), Acquaviva Collecroce (CB) e
Mafalda (CB), si trovano rispettivamente a circa 2,3 km ad EST, 2,0 km a NORD-EST, 1,8 km a SUD-
OVEST, 1,7 km a SUD-EST ed a circa 2,5 km a NORD-OVEST dai relativi e rispettivi aerogeneratori piu
prossimi.

L'intera opera consiste dunque nell'impianto di produzione (impianto eolico inteso come
aerogeneratori collegati elettricamente tra loro in cluster opportunamente definiti), negli elettrodotti
di vettoriamento a 36 kV, verso una apposita Cabina Elettrica Utente (CEU), dell’energia elettrica
prodotta dai diversi gruppi di generazione previsti, e nell’elettrodotto di collegamento in antenna a
36 kV in partenza dalla CEU ed arrivo nell’apposito Stallo che sara approntato nella nuova S.E. RTN.
La figura seguente rappresenta l'inquadramento territoriale delle opere in progetto su base
ortofotografica:

Fig. 1 - Inquadramento territoriale delle opere su base ortofotografica
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La Cabina Elettrica Utente (CEU) ed il collegamento in antenna a 36 kV costituiscono impianti di
utenza per la connessione, mentre lo Stallo a 36 kV assegnato nella nuova S.E. RTN costituisce
impianto di rete per la connessione.

2. PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

In riferimento al titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si evidenziano i primi elementi relativi al sistema
di sicurezza per la realizzazione del parco eolico di cui al presente progetto definitivo, utili per la
successiva redazione del piano di sicurezza e coordinamento.
Cio ha lo scopo diindicare, in via preliminare, le analisi e le valutazioni da eseguire nei confronti dei
rischi connessi alle attivita lavorative per la realizzazione dell’opera. Tali analisi e valutazioni saranno
dettagliatamente trattate nel piano di sicurezza e coordinamento, il quale sara opportunamente
redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed aggiornato dal coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione dell’'opera.
In particolare, il PSC dovra analizzare i seguenti aspetti: figure professionali coinvolte (per ogni
impresa coinvolta: datore di lavoro, preposti, responsabile tecnico, responsabile del servizio
prevenzione e protezione, lavoratori, addetti alle emergenze, medico competente, coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, responsabile
dei lavoratori per la sicurezza); ubicazione del cantiere, analisi della viabilita interna, aree di
stoccaggio e deposito, spazi di manovra; rischi connessi alla tipologia di lavoro; misure di prevenzione
e protezione; mezzi, macchinari ed attrezzature necessarie; norme per la manutenzione; dispositivi
di protezione individuali e collettive; segnaletica di cantiere, segnaletica stradale diurna e notturna,
natura delle opere da realizzare e specifici rischi.
Saranno dettagliatamente esaminate le aree di cantiere, la viabilita di servizio, le opere accessorie e
guanto altro occorre per ottenere un documento quanto piu possibile esaustivo.
Il cantiere in oggetto si sviluppera attraverso fasi lavorative che, a livello preliminare, vengono di
seguito elencate:

1) delimitazione dell’area di cantiere;

2) pulizia delle aree;

3) eventuali livellamenti e realizzazione delle aree;

4) installazione di strutture di servizio quali strutture provvisorie, uffici di cantiere, mense, box,

servizi igienici e quanto altro necessario;

5) realizzazione piazzole di montaggio e/o stoccaggio;

6) realizzazione aree di manovra;

7) realizzazione cartellonistica e segnaletica interna ed esterna al cantiere;

8) realizzazione della viabilita di servizio;

9) installazione delle strutture di supporto e posa dei pannelli;
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10) realizzazione dei collegamenti elettrici comprendente opere di scavo a sezione e posa di
cavidotti interrati con particolare attenzione agli elettrodotti che si sviluppano lungo le strade
di viabilita ordinaria esistente;

11) realizzazione recinzione;

12) messa a dimora di piante e quanto altro previsto;

13) realizzazione opere elettriche e cabine di trasformazione e consegna;

14) dismissione dell’area di cantiere e collaudo degli impianti.

Relativamente ai rischi connessi alle lavorazioni dovranno essere analizzate e quindi adottate misure

preventive (consistenti nella formazione ed informazione dei lavoratori) ed attuative (utilizzo dei

dispositivi di protezione, indicazioni su ogni singola fase lavorativa, utilizzo della segnaletica e della

segnalazione, utilizzo misure di protezione verso aree critiche, disposizione cartellonistica e

segnaletica di cantiere).

Ogni impresa dovra quindi ottemperare ai contenuti del piano operativo di sicurezza oltre a quanto

previsto dalle normative vigenti; dovranno essere trattate nello specifico le limitazioni

all'installazione (condizioni atmosferiche ed ambientali) ed ogni altro rischio a cui saranno esposti i

lavoratori.

In conclusione, gli argomenti minimi trattati del piano di sicurezza e coordinamento saranno i

seguenti:

1. Dati Generali: Oggetto dell’appalto, indirizzo del cantiere, il committente, il responsabile dei
lavori, il coordinatore della sicurezza, la data di inizio lavori, la durata dei lavori, I'importo
dell’appalto, il numero di uomini/giorno previsti.

2. Descrizione dell’opera.

Rischi presenti in cantiere o trasmessi all’esterno: con riferimento alla morfologia del terreno, la
presenza di linee elettriche nelle immediate vicinanze del cantiere, la presenza di falde
superficiali, la presenza di reti di servizio (linee telefoniche e elettriche, acquedotti, fognature,
gasdotti etc.), presenza di altri cantieri con possibilita di interazione.

4. Prescrizioni operative sull’organizzazione e gestione del cantiere: specificando opere di
protezione e salvaguardia che impediscano I’accesso al cantiere, gli accessi, la viabilita interna, la
dotazione di servizi assistenziali e sanitari, I'impianto elettrico di cantiere, I'impianto di terra, la
segnaletica di sicurezza, depositi, baraccamenti di servizio per uffici, mensa, spogliatoi etc.,
posizionamento dei principali impianti con riferimento all’eventuale centrale di betonaggio,
macchina piegaferri, macchine per la produzione di energia elettrica etc.

5. Pianificazione dei lavori: sono indicate in successione le varie fasi di lavoro, indicando il numero
di operai impegnati, la data di inizio presumibile delle lavorazioni e la durata delle stesse.

6. Cronoprogramma: con riferimento al punto precedente di realizza un diagramma di Gantt con la
schematizzazione delle fasi lavorative e la visualizzazione dello svolgimento temporale dei lavori.



v-ridium

Codice Progetto Oggetto Codice Elaborato

ITW2AC IMPIANTO EOLICO DI POTENZA PARI A 60 MW R.19

7.

10.
11.

Prescrizioni operative sulle fasi lavorative: si individuano in questa parte le modalita di esecuzione
dei lavori, le attrezzature utilizzate, i rischi connessi, i dispositivi di prevenzione e protezione, gli
adempimenti verso gli organi di controllo e vigilanza;

Costi correlati alla prevenzione e protezione: individuati sommando i costi previsti per ogni singola
lavorazione dovuti all’utilizzo di dispositivi di prevenzione e protezione e tempi di esecuzione
maggiori per 'adempimento delle disposizioni di sicurezza.

Gestione delle emergenze: la gestione € a carico delle ditte esecutrici dell’'opera che dovranno
designare preventivamente gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi e
all’evacuazione; le imprese dovranno altresi individuare e adottare le misure necessarie alla
prevenzione incendi, all’evacuazione dei lavoratori nonché per il caso di pericolo grave ed
immediato;

Valutazione del rischio da rumore;

Allegati: Saranno predisposte le planimetrie di cantiere con l'indicazione degli accessi, della
viabilita interna, dei depositi, degli impianti, della rete di messa a terra, dei baraccamenti di
servizio etc., del posizionamento dei principali impianti, depositi vie di corsa e posizionamenti di
gru e quanto altro eventualmente presente nel cantiere.

La stima sommaria dei costi della sicurezza é stata effettuata, per tutta la durata delle lavorazioni

previste nel cantiere, suddividendo le lavorazioni secondo le macrocategorie da riportare nel PSC

quali:

a. apprestamenti;

b. misure preventive e protettive e degli eventuali dispositivi di protezione individuale per
lavorazioni interferenti;

c. impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio,
degli impianti di evacuazione fumi;

d. meazzi e servizi di protezione collettiva.

e. eventuali procedure del piano di sicurezza e coordinamento e previste per specifici motivi di
sicurezza;

f. eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti;

g. misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Una stima corretta e attendibile dei costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza

e salute dei lavoratori potra essere esplicata solo in fase esecutiva. Gia in questa fase preliminare,

pero, & possibile effettuare una stima sommaria dei costi della sicurezza, in funzione della

pericolosita, rischiosita ed entita delle opere da realizzare.
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In linea di massima, sulla base di elementi raccolti attraverso I'analisi di appalti simili, il costo della
sicurezza per la realizzazione del presente progetto, calcolato analiticamente, sulla base di prezziari
specializzati disponibili in letteratura, sara corrispondente a circa il 2 % dell'importo stimato per tutti
i lavori al netto di iva.

Si rimanda alla progettazione esecutiva per la determinazione analitica dei costi della sicurezza
derivanti dall’esame dei piani di sicurezza e coordinamento redatti secondo quanto riportato nel

presente documento preliminare.
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