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NOTA:

CS_03
o
CS_02
CS_01

LEGENDA

MACROAREA: 01_CS01

Fase Preliminare:

FASE 01

=

Esecuzione opere minori
Piani di posa
Bonifica

OPERA SOSTEGNO

TOMBINI
SOTTOVIA E DEVIAZIONI

SCAVI

FASE 02

OPERE D’'ARTE MAGGIORI (OM)
FASE 03

RILEVATI
I L TERy

TRINCEE DRENANTI

AREE LOGISTICHE

CAMPO BASE PRINCIPALE

E VIABILITA’ SECONDARIA

VIABILITA” PRINCIPALE

VIABILITA’ DI ACCESSO AL CANTIERE

VIABILITA®  INTEGRATIVE

A

GUADI TEMPORANEI

AREA DI DEPOSITO E STOCCAGGIO MATERIE

La fase 2 (OM) e temporalmente scandita dal programma lavori perché indipendente nell'esecuzione dal CS.
Le piste di cantiere sono individuate lungo la fascia di esproprio ai margini della recinzione
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"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.
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