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Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia 
 
 

LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’ACQUEDOTTO RURALE 

DELLA MURGIA – SCHEMA SUD 

CUP: _________________  CIG: _________________ 
 

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO (A CORPO) 
(adeguato al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50) 

(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R.05 ottobre 2010, n. 207) 
 

  € € 

a) Importo	esecuzione	lavoro	a	corpo	 	 7.454.444,28 

b) Oneri	per	l’attuazione	dei	piani	di	sicurezza	 	 120.000,05	

c) Incremento	prezzi	per	adeguamento	prezzario	al	2°	semestre	2021	
(2%)	

	 151.488,89 

1) Totale appalto (a+b) 	 7.725.933,22 

    
2) Somme a disposizione dell’amministrazione  486.097,93  
    

3) IVA    1 787 968.85  
4) Totale progetto (1 + 2 + 3)  10.000.000,00 

Il responsabile del servizio  Il progettista 

 Il responsabile unico del procedimento  
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Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia 

 
Repertorio n. _____ 
del _____________ 

REPUBBLICA ITALIANA  
 

CONTRATTO DI APPALTO 
 

 
Per l’esecuzione dei lavori di  “RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’ACQUEDOTTO RURALE 
DELLA MURGIA – SCHEMA SUD” 

 
L’anno ______________, il giorno ____________ , del mese di ________, presso la sede del 

Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia, avanti a me dott. ______________, Commissario del Consorzio, ove 
risiedo per la carica, autorizzato ope legis a rogare gli atti nell’interesse dell’Ente medesimo, si sono 
personalmente costituiti: 

- il Sig. ________,  nato a ____________ , il quale interviene nella sua qualità di _________ del 
Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia,  C.F./Partita IVA _________, autorizzato alla stipula ed alla 
sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente alla via/piazza __________; 

- il sig.____________________________________________________________________________ 
nato a ____________  il ____________  , residente in ____________ , via __________________ , __  
in qualità di ________________________ dell’impresa ____________________________________ 
con sede in ____________ , via _______________________, _____ 
codice fiscale ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûe partita IVA ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûche agisce quale impresa 
appaltatrice in forma singola 
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di 
imprese) 
capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo ______________________ () 
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti: 
1- impresa _________________________________________________________________________ 
con sede in ________________________ , via _____________________________________ , ____ ; 
codice fiscale ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû  e partita IVA  ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû ; 
2- impresa _________________________________________________________________________ 
con sede in ________________________ , via _____________________________________ , ____ ; 
codice fiscale ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû  e partita IVA  ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû ; 
3- impresa _________________________________________________________________________ 
con sede in ________________________ , via _____________________________________ , ____ ; 
codice fiscale ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû  e partita IVA  ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû ; 
4- impresa _________________________________________________________________________ 
con sede in ________________________ , via _____________________________________ , ____ ; 
codice fiscale ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû  e partita IVA  ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû ; 
nonché l’impresa ()__________________________________________________________________ 
con sede in ________________________ , via _____________________________________ , ____ ; 
codice fiscale ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû  e partita IVA  ëûëûëûëûëûëûëûëûëûëûëû , cooptata ai sensi 
dell’articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di 
seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»; 

 
PREMESSO 

che si rende necessario eseguire i lavori di “RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO 
DELL’ACQUEDOTTO RURALE DELLA MURGIA – SCHEMA SUD”; 

- che il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia ha commissionato il progetto esecutivo dell’importo 
complessivo di €. 10.000.000,00. 
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- che con determinazione n………del …………… è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
“RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’ACQUEDOTTO RURALE DELLA MURGIA – 
SCHEMA SUD”; 

- che con disposizione del RUP dell’Ente Appaltante è stato autorizzato l’espletamento della 
gara……………..per l’importo complessivo di € ………………………..di cui € ……………………………… 
per lavori e forniture, oltre €	 ……………………………….. per oneri della sicurezza indiretti (non 
soggetti a ribasso); 

- che questo Ente nel rispetto della legislazione vigente, ha espletato apposita gara con il criterio 
del minor prezzo – offerta a prezzi unitari ponendo a carico dell’appaltatore tutti gli oneri riportati 
nella presente scrittura privata ed accettati esplicitamente dai concorrenti all’atto della 
partecipazione alla gara per i seguenti importi: a) …………. Per esecuzione lavori; b) € 93.809,16 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che a seguito di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata 
aggiudicataria l’impresa……………………………....con sede in ………………………. per 
l’importo complessivo di €. ………………..  di cui € ……………….. per esecuzione lavori,€ 
……………………………. per oneri di sicurezza, giusta provvedimento del Direttore 
Approvvigionamenti e Contratti di questa Società n……….… del…………...; 

- che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla 
nota del RUP, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui al precedente 
punto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

- che il responsabile unico del procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di 
cantierabilità in data ____________, rubricato al protocollo n. ____________.(ex articolo 106, 
comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010), 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Le parti convengono e stipulano quanto segue: 
 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Articolo 1. Oggetto del contratto 
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per 

l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni 
di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza 
della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»). 

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: 
 a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: ________________; 
 b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: ________________. 

 
Articolo 2. Ammontare del contratto. 
1. L’importo contrattuale ammonta a euro ____________   

(diconsi euro ________________________________________________ ) 
di cui: 
a) euro ____________ per lavori veri e propri; 
b) euro              per oneri totali della sicurezza. 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 
3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 

2010, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da 
alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla 
quantità e alla qualità di detti lavori. 

 
Articolo 3. Condizioni generali del contratto. 
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle 

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale 
d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che 
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l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti 
con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo 
metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto. 

3. E’ parte integrante del contratto l’offerta economica presentata del progetto esecutivo ai quali si 
applica il ribasso contrattuale.4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun 
modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o 
sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari dell’elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente 
a quanto previsto dall’articolo 11 del presente contratto. 

 
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere. 
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 

aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di ____________, all’indirizzo 
____________, presso ____________. () 

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante _______________________________. () 

3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal 
documento allegato al presente contratto sotto la lettera «_____», è/sono autorizzato/i a riscuotere, 
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i__ signor__ 
_______________________________________________ autorizzato/i ad operare sul conto di cui al 
comma. 

4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i 
pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice 
IBAN: IT ___ () - __ () -  _______ () - ______ () - ___________________ () acceso presso 
______________________________________________, ovvero su altro conto bancario o postale 
comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul 
conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso. 

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori 
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la 
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle 
attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane 
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per 
tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può 
esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata 
comunicazione. 

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi 
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, 
in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 

 
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 
 
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 
1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula. 
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 570 (cinquecentosettanta) naturali 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 

Articolo 6. Penale per i ritardi 
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma 
temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,50 per mille dell’importo contrattuale, 
corrispondente a euro _________________ . 

2. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal 
capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella 
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie 
fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura 
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complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la 
stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

 
Articolo 6.1 Programma di esecuzione lavori 

 
1. L'appaltatore predispone un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle 

proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale 
programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione.  

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla 
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior 
esecuzione dei lavori secondo quanto previsto nel CSA: 

 
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori. 
Le sospensioni e le riprese dei lavori sono disciplinate dall’articolo 107 del D.Lgs n. 50/2016 nonché dagli 
articoli 16 e 17 dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui 

imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale d’appalto. 
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per: 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui 

comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di 
regolare esecuzione; 

e) le vie di accesso al cantiere; 
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per 

depositi od estrazioni di materiali; 
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato 

di regolare esecuzione. 
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e 

far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato 

secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. 
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega 
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da 
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di 
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è 
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché 
della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25. 
 

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori. 
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 
2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato 

suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, 
rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di 
lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può 
controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo 
metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è 
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determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa 
lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di 
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede 
alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede 
secondo le relative speciali disposizioni. 

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola 
eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto 
dell’offerta in sede di gara.  

 
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 
1. La revisione dei prezzi e l’adeguamento del corrispettivo potrà essere effettuata ai seni del  D.L. n. 

4/2022 
. 

 
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse 

modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui 
all’articolo 149 del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016), le stesse verranno concordate e 
successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base 
a nuovi prezzi stabiliti mediante apposito verbale di concordamento ai sensi della normativa vigente. 

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’articolo 43, comma 
8 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

 
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 
1. In conformità al D.L. 21.06.2013 n. 69 convertito nella legge 9.08.2013 n. 98e dalla legge 27 febbraio 

2015 n. 11, entrata in vigore il 01/03/2015, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di 
un'anticipazione pari al 20 % (venti per cento)dell'importo contrattuale. 

2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei 
contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di 
importo al netto della ritenuta dello 0,50% ai sensialla normativa vigente e dell’importo delle rate di 
acconto precedenti, non inferiore al 20% (venti per cento) dell’importo di contratto. 

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi della normativa vigente, per gli inadempimenti 
dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai 
subappaltatori. 

4. In deroga al comma 2 non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra 
l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 % (cinque per cento) 
dell’importo contrattuale medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale.  

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti 
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che 
si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, 
prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2. 

6. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in 
forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale 
entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di 
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi 
delvigente Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un 
biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

8. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il 
destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. 

9. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei 

sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o 
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prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero 
altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti 
dedicati di cui all’articolo 4, comma 4; 

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2; 
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 

del 2010;  
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del 

presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto; 
e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 
interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti 
sono nulli senza necessità di declaratoria. 
 

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.  
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 

circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a 
disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia 
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni 
di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di 
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui al Codice dei Contratti. 

2. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 4, co. 2, lett. d) e comma 5, lett. a) del 
D.Lgs. n. 231/2002, come sostituito dall’art. 1, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 192/2012, si pattuisce 
espressamente che non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra l’emissione del 
certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine 
senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore, gli 
interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del suddetto termine e senza necessità di 
costituzione in mora, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli artt. 4, co. 1 e 5 del D.Lgs. 
n. 231/02 come modificato dal D.Lgs. 192/12 

3. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle 
somme dovute, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 192/2012 che ha modificato il D. Lgs. N. 
231/2002, decorrono gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso 
di interesse applicato dalla banca centrale europea in vigore all’inizio del semestre maggiorato dell’8 
% senza che sia necessaria la costituzione in mora. 

 
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.  
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed 

ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data 
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto 
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di 
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre 
mesi dall’ultimazione dei lavori. 

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto 
avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. 

3. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e 
deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi 
oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i 
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il 
certificato all’emissione del certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, 
assuma carattere definitivo. 

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione 
di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di 
collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di 
tutte le opere ultimate. 
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Articolo 15. Risoluzione del contratto. 
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con 

messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
a) frode nell'esecuzione dei lavori; 
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; 
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 

dei lavori nei termini previsti dal contratto; 
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. 

81/2008; 
j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la 

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

k) inadempimento dell’obbligo di far confluire sul conto corrente di cui all’art. 4 comma 2 del 
presente contratto tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, da effettuare 
esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale, con l’eccezione dei versamenti 
contributivi e previdenziali e delle tasse, che possono essere fatti con altri sistemi diversi dal 
bonifico; 

l) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto. 
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. 
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

 
Articolo 16. Controversie.  
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al 

comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all’articolo 240 del 
Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove 
costituito, del collaudatore, formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni 
dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si 
devono pronunciare entro trenta giorni.  

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un 
esame sommario delle riserve, riconosca: 
a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una 

variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 149 del Codice dei contratti; 
b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell’importo contrattuale. 

3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere 
dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del 
certificato di regolare esecuzione. 

4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti. 
5. Nel presente contratto non è inserita la clausola compromissoria e, quindi, le parti non potranno 

ricorrere all’arbitrato. Tutte le controversie derivanti dall’interpretazione e dall’esecuzione del presente 
contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui al 
comma 1, sono devolute all’Autorità Giudiziaria Ordinaria competente del Foro di Bari, con esclusione 
della competenza arbitrale. 

 
Articolo 16.1 Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori 
 Nelle more dell’emanazione del Regolamento di cui all’Articolo 216, comma 27-octies del Codice D.Lgs 

50/2016, così come modificato dalla legge 55 del 2019, le linee guida e i decreti adottati in attuazione 
delle previgenti disposizioni di cui all’Art.111 commi 1 e 2 del Codice D.Lgs 50/2016 rimangono in 
vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, 
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in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 
2017/2090 e 2018/2273. Nell’espletamento delle attività legate al presente contratto si farà dunque 
riferimento alle linee guida approvate con Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 n. 49 e in armonia con 
quanto indicato nel correttivo D.Lgs 56/2017 Art 75, si ribadisce che i controlli e le verifiche eseguite 
dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’appaltatore per 
vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia 
dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non 
determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla 
stazione appaltante. 

 
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 
 
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.  
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti 
dalla vigente normativa, con particolare riguardo al Codice dei contratti. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante 
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, 
nei modi, termini e misura, e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della 
garanzia fidejussoria. 

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività 
e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

5. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del D.Lgs. n. 494 del 1996, come modificato 
dall'articolo 86, comma 10, del D. Lgs. n. 276 del 2003 e dall’articolo 20, comma 10, del D.Lgs. n. 251 
del 2004, nonché ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 210 del 2002, convertito dalla Legge n. 266 del 
2002, in relazione al soggetto appaltatore è stata accertata, anteriormente alla stipula del presente 
contratto, la regolarità contributiva, mediante il DURC CIP ______________, emesso in data 
____________ da parte della Cassa ____________ della Provincia di ___________, attestante la 
regolarità contributiva dell’Impresa. 

 
 

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  
1. L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione Appaltante: 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008; 
b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere   e nell'esecuzione dei lavori, quale   piano   
complementare di dettaglio del piano disicurezza  e  di  coordinamento di cui al decreto 
legislativo n. 81 del 2008, dei quali assume ogni onere e obbligo; 

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza di cui alla precedente lettera 
b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli 
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del 
cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale 
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

5. L’Appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui subappaltate al criterio “incident and 
injury free”. 

 
 

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.  
1. Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, 

siprende  e si dà atto che è decorso il termine di cui all’art. 3, comma 3, del d.P.R. 252/1998 dalla 
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ricezione da parte della Prefettura di Bari, competente per territorio, della richiesta di comunicazioni 
antimafia, formulata con lettera raccomandata A.R. Prot. n. 108955 del 24/09/2012, senza che sia 
intervenuto il rilascio della predetta comunicazione, pertanto, si procede alla stipula del presente 
contratto sotto condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 2, del medesimo 
d.P.R. n. 252/1998.  

2. Si dà atto, inoltre, che è comunque depositata agli atti di questa Stazione Appaltante, la certificazione, 
recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data 
___________ al numero _____________________ di Prot., dalla Camera di Commercio di 
____________, ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R. 

3. L’Appaltatore   dichiara di   non   essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai 
sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. 

 
Articolo 20. Subappalto.  
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante, possono essere subappaltati, nella misura, alle 

condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, le sotto indicate 
lavorazioni o parti di opere che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta: lavorazioni di 
cui alla __________________ 

3.  L’Impresa subappaltatrice, per il tramite dell’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, 
prima dell’inizio dei lavori in subappalto: 

a) la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed 
antinfortunistici; deve altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso alla conclusione dei 
lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli 
dovuti   agli   organismi   paritetici   previsti   dalla contrattazione collettiva; 

b) copia del piano operativo di cui normativa in coerenza con i piani di sicurezza predisposti 
dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 18 del presente contratto. 

4. Ai sensi dell’art. 35, comma 28 del D.L. 223/06, convertito nella Legge n. 248/06, come sostituito 
dall’art. 13-ter della Legge n. 134/2012, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei 
limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi 
di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore 
all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. La 
responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del 
versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del 
versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’attestazione dell’avvenuto 
adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso 
un’asseverazione dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, e all’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. 
L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta 
documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di 
decadenza   al   subappaltatore   sono   notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in 
solido. 

5. Ai sensi del succitato art. 35, comma 28-bis, introdotto dall’art. 13-ter della Legge n. 134/2012, il 
committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte 
di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla 
data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli 
eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino 
all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore. L’inosservanza delle modalità di 
pagamento previste a carico del committente è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, 
nella misura prevista dallo stesso comma 28 – bis, se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono 
stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si 
applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall’appaltatore.  

6. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. 
7. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del 

subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle 
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ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi 
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il 
subappaltatore. 

8. Qualora l’Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi precedenti, la 
Stazione Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 giorni, con diffida scritta e, 
in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate 
di acconto o di saldo fino a che l’Appaltatore non provveda. 

9. Ai sensi    dell’art. 17, ultimo   comma   del D.P.R. 633/72, aggiunto dall’art.35, comma 5 del D.L. n. 
223/06, gli adempimenti in materia di IVA relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 8, devono 
essere assolti dall’Appaltatore principale. 

 
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.  
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 

l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante _________________ () numero 
_________________ in data _________________ rilasciata dalla società/dall'istituto 
_______________________________ agenzia/filiale di _________________ () per l'importo di euro 
_________________ pari al _____ () per cento dell'importo del presente contratto. 

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 
massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. 

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata 
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, 
ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del 
presente contratto. 

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123. 
 

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.  
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 

2010, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 
dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza 
dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni 
responsabilità al riguardo. 

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di 
_____________, con polizza numero _________________ in data __________ rilasciata dalla 
società/dall'istituto ________________________ agenzia/filiale di ______________, come segue: 
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro ____________________(euro 

________________________________________/___),ripartito come da Capitolato speciale 
d’appalto; 

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500'000,00 (euro cinquecentomila/00). 
3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste 

condizioni: 
- in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 2 lett. a), tali franchigie 

o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante; 
- in relazione alla assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 2 lett. B), tali franchigie o scoperti 

non sono opponibili alla Stazione Appaltante. 
4. Le garanzie di cui al comma 2, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni 

causati dalle Imprese subappaltatrici e subfornitrici. 
5. Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi 

tipo allegati al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. 
 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 
 
Articolo 23. Accordo di riservatezza.  
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1. L’Appaltatore si impegna a mantenere riservate le “informazioni confidenziali” che eventualmente gli 
verranno fornite nel corso dell’esecuzione dell’appalto, in base al separato accordo di riservatezza, 
che si allega al presente contratto per farne parte integrante, inscindibile e sostanziale. 

 
Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.  
1. Ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 fanno parte   del   presente contratto e 

s’intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma 
depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti: 
- capitolato speciale d’appalto; 
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integranti il progetto esecutivo posto a base di gara; 
- i piani di sicurezza di cui all’art. 39 del codice dei contratti; 
- il cronoprogramma; 
- il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel 

capitolato speciale d’appalto; 
- il computo metrico estimativo; 
- i prezzi unitari dell’elenco prezzi progettuali, offerti dall’appaltatore in sede di gara, di cui al 

precedente art. 3, comma 2; 
- accordo di riservatezza; 

 
Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti 

in materia e, in particolare, il Codice dei contratti, approvato con D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., il D. 
Lgs. N. 53/2010; il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 
207; il Capitolato Generale d’Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, in quanto 
applicabile e per quanto non previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) 

sono a totale carico dell'appaltatore. 
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 

lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo. 
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore 

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 
1986, n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 
5. la presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi 

dell’art. 5 co.2 del D.P.R. n. 131/86 e della tariffa parte II° allegata al succitato D.P.R.. 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
Il Rappresentante della stazione appaltante      L'appaltatore 
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