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Impianto Agrivoltaico
“Viterbo” da 29,520 MWp
Cronoprogramma

OGGETTO / SUBJECT

Solarta s.r.l.

CLIENTE / CUSTOMER

ome attivits

ENNEI0 tebhraio |marzo aprile MaEHio Giugno Iuilio agosto seftembre | ottobre novembre |dicembre  |gennaio | febbraio |marzo aptile mac
INENNEEENrEROE R EEE I EE SRR E R T
1T [AUTORZZAZION! H H H H H H H H H H - H H
2 Rilascio autorizzazioni secondarie
[ 3 |oPERECIVILI
4 Esecuzione recinzione provvisoria e alestimento cantiere
5 Sistemazione & pulizia del terreno
5 Shancamento per ls piazzole di cabing i campa
7 Tracciamento delle strads interne e perimetrali
] Reslizzazione dei canali per Ia raccolta delle acque meteoriche
9 Installazione della recinzione defintiva
10 Posa dalle cabine prefabbricate
" Esecuzione scavi per cavidotti AT
12 Esecuzione scavi per cavidotti CC, BT e di segnale
13 Esecuzione delle infizsioni delle strutture di sostegno e livellamenti necessari p: S
[14 | Martaggio dells strutturs i sastegno %
15 Infissione & colegamento dei dispersori dellimpianto di terra H
16  |MONTAGGI ELETTROMECCAHNICI
17 Esecuzione dellimpianto di terrs e collegamento conduttori di protezione
[18 | PosadsicaviaT
19 Posa dei cavi BT
20 Posa dei moduli FY sulle sattostrutture
2 Poga degli inverters
22 Cablaggi dei moduli fotovaltaici
23 Poga dei cavi di segnale =
24 Mortaggio trastormatari, quacri AT & BT cabing di campo & dl impiarta
25 Cablaggi allinterno delle cabine
26 Poss £ caklaggio cancell eletirici H
27 [Completamento mortaggi i 2701
28 |REALIZZAZIONE COLL. AT ALLA STAZ. DIRETE :
29 Scavi
30 Posa cavi x H
3 Reirterri e ripristini :
32  |VERIFICHE, PROVE, COLLAUDI
33 “Werifiche sullimpianto di terra
34 Collaudo degl impianti tecnologici & servizi ausiiar
35 Prima collaudo funzionsle e di sicurezza (prove in bisnco)
36 Prawa di produzions
37 Installazione dei grupgi di misura
38 Interverto dellTF
39 Collaudo finale
40 Mesza in esercizio
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