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CASSERO IN POSIZIONE DI GETTO

Var. (min 100)
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CASSERO MOBILE PER

Var. (1275-1350-1625)

NOTE:

— |l getto della soletta sard effettuato per tratti non
consecutivi, eseguendo prima le zone di campata e poi
quelle in corrispondenza degli appoggi (per limitare le
trazioni sul calcestruzzo giovane e quindi eliminare, o
comunqgue ridurre al minimo, la fessurazione della

soletta dovuta alle fasi ocstruttive)

— Nel presente elaborato la sequenza di getto della
soletta € illustrata con riferimento ad un generico
viadotto a 8 campate. La specifica sequenza relativa ad

IL GETTO

IN
4— OPERA DELLA SOLETTA DEI VIADOTTI

ogni viadotto in progetto € facilmente desumibile

applicando le seguenti regole:

— la lunghezza del concio di soletta a cavallo della pila
e pari a circa il 20% della somma delle luci delle
campate adiacenti

— il concio di soletta a cavallo della generica pila Pn
dovrd essere gettato dopo il concio centrale della
campata che va da Pn+1 a Pn+2
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