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   VRG Wind 060 S.r.l.
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     APPROVATO

Ten project   Fichtner  VRG Wind 060 S.r.l.

PROGETTO:

Integrale Ricostruzione del Parco Eolico "VRG Wind 060"

ubicato nel Comune di Mazara del Vallo (TP)
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ID Nome attività Durata
1 CRONOPROGRAMMA DISMISSIONE IMPIANTO 237 g
2 PREDISPOSIZIONE AREA LOGISTICA DI CANTIERE 5 g
3 VERIFICA DELLA VIABILITA' ESTERNA, INTERNA E DELLE PIAZZOLE 15 g
4 WTG - Verifica accesso da viabilità pubblica, Verifica stato viabilità interna e adeguatezza 

piazzole
15 g

5 REALIZZAZIONE EVENTUALI ADEGUAMENTI A STRADE E PIAZZOLE 25 g
6 Adeguamenti accesso, viabilità interna e piazzole 25 g
7 DISMISSIONE IMPIANTO EOLICO 162 g
8 Smontaggio rotore, navicella e torre degli aerogeneratori e conferimento a centri di recupero 72 g
9 Demolizione colletto fondazione 23 aerogeneratori e demolizione fondazione 1 aerogeneratore 30 g

10 Dismissione  piazzole e strade non funzionali al futuro impianto 40 g
11 Dismissione cavidotti interrati e conferimento a centri di recupero 60 g
12 RISPRISTINI AMBIENTALI 30 g
13 Ripristini ambientali strade, piazzole e fondazioni 30 g
14 Ripristino dei luoghi a valle di dismissione cavidotti 10 g

dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre g

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Avanzamento

Scadenza

CRONOPROGRAMMA DISMISSIONE IMPIANTO Integrale Ricostruzione del Parco Eolico "VRG Wind 060"
ubicato nel Comune di Mazara del Vallo (TP)

CRONOPROGRAMMA DISMISSIONE IMPIANTO ESISTENTE

Proponente VRG Wind 060 S.r.l.

Redazione

Ten Project srl  tenprojectsrl@pec.it – info@tenproject.it


	GE.MAZ02.M.3 CARTIGLIO.pdf
	Fogli e viste
	Q.2



		2023-06-19T10:08:57+0200
	FORTE NICOLA


		2023-06-20T11:04:30+0200
	Rizzo Nicolo'




