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1. INTRODUZIONE 

Enel è proprietaria e gestore del Sistema Idroelettrico di Montagna Spaccata che consiste in una serie di 
invasi in cascata che alimentano altrettante centrali. Nel tratto di monte d questo sistema esiste oggi 
l’invaso di Montagna Spaccata, che alimenta la centrale di Pizzone e l’Invaso di Castel San Vincenzo, che 
riceve le acque dalla Centrale di Pizzone e alimenta quella di Rocchetta. 

Nell’ambito delle strategie di investimento per ampliare la produzione di energia rinnovabile Enel sta 
considerando la possibilità di intervenire sul Sistema esistente per migliorarne l’efficienza o incrementarne 
la potenza installata.  

Stantec S.p.A. (di seguito “Stantec”), in qualità di Consulente Tecnico, è stata incaricata da Enel Green 
Power S.p.A. (di seguito “EGP”) di effettuare uno Studio di Pre-Fattibilità e successivamente il presente 
Progetto Definitivo per Autorizzazione per valutare la possibilità di convertire lo schema idroelettrico 
tradizionale esistente in un nuovo impianto di pompaggio / generazione preservando i due bacini. 

Lo scopo del presente documento è quello di fornire una stima dei costi a livello di Progetto Definitivo per 
Autorizzazione, affinando le stime effettuate in occasione dello Studio di Prefattibilità e adottando per le 
principali voci di costo quelle correnti di mercato accertate dai tecnici di Stantec in attività di progettazione 
analoga. 

Come già segnalato in fase di studio preliminare, attualmente non è possibile valutare nel dettaglio i costi 
di alcune prestazioni data la mancanza di parametri fondamentali quali le condizioni geologiche e le 
caratteristiche geotecniche delle formazioni attraversate.  

Nelle stime economiche riportate si è ipotizzato di effettuare gli scavi delle vie d’acqua e delle gallerie a 
piena sezione, anche e soprattutto nei terreni e nelle condizioni tensio-deformative più difficili. 

Si è escluso di utilizzare metodi costruttivi con cunicoli laterali e getto anticipato dei piedritti a causa delle 
anguste condizioni di lavoro nei cunicoli che si traducono, oltre che in condizioni di sicurezza nei confronti 
dei lavori, in ridotte velocità di avanzamento, che nei casi migliori raramente raggiungono 1m/giorno. 

Lo scavo a piena sezione, teoricamente critico nelle situazioni geotecniche più difficili per la potenziale 
instabilità del fronte di scavo, si rivela invece spesso più affidabile e performante, purchè si assicuri la 
stabilità del fronte (che costituisce la zona critica con questo tipo di avanzamento) con opportuni criteri di 
consolidamento. 

Grazie ai vantaggi statici che gli sono propri e alla meccanizzazione spinta che attualmente è disponibile 
sul mercato, l’impiego dello scavo a piena sezione permette di avanzare in condizioni di sicurezza 
adeguate e di conseguire produzioni e quindi tempi di esecuzione delle opere non conseguibili con altri 
metodi. 

Nelle successive fasi di sviluppo progettuale, a fronte di adeguate informazioni geotecniche/strutturali, 
saranno definite puntualmente le profilature dei fronti di scavo e le tecniche di consolidamento delle 
gallerie di progetto. 

A questo riguardo verrà accertato se il tipo di terreno attraversato e le tensioni tensio-deformative relative 
consentiranno di operare in sicurezza senza adottare particolari accorgimenti riguardo alla forma del fronte 
o se, al contrario, sarà indispensabile profilare la parete a fronte concava per agevolare la formazione, in 
senso longitudinale, dell’effetto arco per minimizzare i movimenti estrusivi e garantire la sicurezza delle 
lavorazioni nelle sue vicinanze. 

Le stime contenute nel presente elaborato, basate su prime ipotesi di costituzione geotecnica dei terreni 
interessati dal progetto, sono basate su tecniche di scavo meccanizzate tradizionali, anche con l’utilizzo 
di esplosivi (Drill & Blast), tranne che per quanto concerne la realizzazione della tratta verticale della 
condotta in pressione Dn 6000, rivestita in acciaio, per la quale è previsto l’utilizzo della tecnica di scavo 
Raise Borer. 

Nell’elaborato relativo al bilancio delle materie di scavo sono riassunti i volumi attesi e le tipologie di scavo 
presunte. 
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Per quanto concerne le forniture elettromeccaniche relative alla centrale di produzione 
energia/pompaggio, basata su due macchine da 153 MW cad., General Electric, interpellata in proposito, 
ha fornito una valutazione preliminare e budgettaria. 

Per quanto concerne le stime relative alla gestione terre e rocce da scavo, in mancanza di dati qualitativi 
sui terreni che saranno interessati dai lavori, è stata impostata con i criteri progettuali dettagliati nella 
relazione tecnica relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo. Si evidenzia che nel suddetto piano 
si prevede di recuperare circa 200.000 m3 di materiale derivante dagli scavi (roccia calcarea) per il 
confezionamento dei calcestruzzi. Allo stato attuale non disponendosi di informazioni attendibili in merito 
al destino di recupero del materiale di scavo per interventi di bonifica ambientale e rispristini, si è stimato 
che un quantitativo prudenziale di circa 400.000 m3 potranno essere destinati per quanto sopra. Ne risulta 
un bilancio prudenziale da conferire a siti di recupero. Dal momento che allo stato attuale non sono 
disponibili dati di natura qualitativa sul materiale che verrà prodotto durante gli scavi, le stime economiche 
considerano, cautelativamente, che circa l’8% del materiale prodotto non sia esente da contaminazione 
e, pertanto, non sia idoneo al riutilizzo bensì da smaltire in discarica. 

Tali valutazioni saranno approfondite nelle successive fasi progettuali a fronte di puntuali individuazioni di 
siti di recupero quantitativamente e temporalmente compatibili con il progetto.  

Si rileva che le stime presentate sono state riferite ai prezzi unitari e a stime di forniture elettromeccaniche 
correnti a fine 2021 e nei primi mesi dell’anno 2022. 

Per quanto concerne i costi della sicurezza, che saranno puntualmente definiti in fase di predisposizione 
del PSC nell’ambito della redazione del progetto esecutivo, nel presente documento si è fatto riferimento 
a quanto stimato da ITACA ( Istituto per l’Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità 
Ambientale) nel documento “Verifica di congruità degli oneri ambientali della sicurezza”, approvato dalla 
Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del 19 febbraio 2015. 

In tale documento, in relazione all’importo offerto di uno specifico appalto, i costi della sicurezza sono 
stimati all’interno di una forbice del 3-5 %. 

Nel caso specifico, considerato che la geologia del sito allo stato delle conoscenze disponibili non appare 
presentare caratteristiche geotecniche o ambientali particolarmente negative, considerato altresì che le 
tecnologie operative previste corrispondono a quanto meglio disponibile sul mercato, si è ritenuto di 
stimare i costi per la sicurezza pari al 3% dell’importo lavori complessivo. 

I costi della sicurezza includono:  

• Oneri relativi alla gestione dei rifiuti di cantiere 

• Oneri relativi alla cartellonistica e alla segnaletica di cantiere 

• Installazione di sistemi di trattamento quali polveri e schegge o simili 

• Installazione di accesso e delimitazione di cantiere salute e sicurezza dei lavoratori 

• Installazione di uffici, baracche, locali igienici e quanto necessario per l’allestimento delle aree 
logistiche e la protezione delle postazioni fisse  

• Installazione supporti / contenitori o quanto altro necessario per approvvigionamento materiale 

• Allacciamenti/utenze 

• Apprestamenti per la gestione delle interferenze di progetto (inclusi i dispositivi per la protezione 
individuale e quanto altro necessario per garantire la sicurezza in caso di rischi interferenziali) 

• Costi organizzativi 

 

Il Capitolo 2 e il Capitolo 3 presentano il computo metrico estimativo con costi aggiornati ai primi mesi del 
2022.  
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Le valutazioni economiche contenute in questo documento sono quindi frutto di stime più approfondite 
rispetto a quelle preliminari, conseguenti al maggior dettaglio progettuale, ma non possono essere 
considerate ultimative.  

 



 

 

 

 

 

 

 

HGT Design & Execution 
 

GRE CODE 

GRE.EEC.D.14.IT.H.16071.00.027.00 

PAGE 

6  di/of  54 

2. STIMA ECONOMICA CON COSTI AGGIORNATI AI PRIMI MESI DEL 2022 

1 
MANUFATTO DI PRESA NEL BACINO DI MONTAGNA 
SPACCATA 

         8 639 000 €  

1.1 Pali secanti              4 860 000 €  

1.2 Scavo subacqueo                 414 000 €  

1.3 Calcestruzzo              1 022 000 €  

1.4 Getto di calcestruzzo                 100 000 €  

1.5 Casseforme                 100 000 €  

1.6 Armatura              1 675 000 €  

1.7 Carpenteria per ancoraggi e griglia grossolana                   45 000 €  

1.8 Zincatura carpenteria                   23 000 €  

1.9 Opere e attività accessorie per controllo acque in fase di scavo                 100 000 €  

1.10 
Trattamenti di consolidamento e impermeabilizzazione sul fronte 
galleria 

                300 000 €  

2 
GALLERIA ACCESSO CANTIERE MONTAGNA 
SPACCATA 

       15 400 000 €  

2.1 Scavo              4 550 000 €  

2.2 Calcestruzzo                 400 000 €  

2.3 Bulloni ad ancoraggio puntuale              2 100 000 €  

2.4 Centine di sostegno              8 200 000 €  

2.5 Sistema di ventilazione                 150 000 €  

3 VIABILITA' COLLEGAMENTO POZZO PARATOIE               57 500 €  

3.1 Viabilità                   50 000 €  

3.2 Opere speciali                     3 750 €  

3.3 Oneri per disboscamento e compensazione ambientale                     3 750 €  

4 POZZO PARATOIE INTERCETTO SUPERIORE          4 169 500 €  

4.1 Scavo                 450 000 €  

4.2 Calcestruzzo spruzzato                 500 000 €  

4.3 Sovrapprezzo ai getti di cls per presenza armatura metallica                   50 000 €  

4.4 Casseforme                 140 000 €  

4.5 Armatura                 800 000 €  

4.6 Paratoie luce 4000x4000 mm a strisciamento                 700 000 €  

4.7 Paratoie luce 4000x4000 mm a scorrimento                 700 000 €  

4.8 Griglie a cestello luce 100 mm                    28 000 €  

4.9 Paranco elettrico griglie a cestello                   10 000 €  

4.10 Centraline oleodinamiche                 100 000 €  

4.11 Edificio servizi/camera controllo                   11 500 €  

4.12 Manufatti o impianti accessori per la funzionalità del sistema                 200 000 €  

4.13 Berlinese di micropali                 160 000 €  

4.14 Trattamento di impermeabilizzazione                 320 000 €  
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5 
GALLERIA PER REALIZZAZIONE VIA D'ACQUA 
SUPERIORE 

         4 005 960 €  

5.1 Scavo              2 602 600 €  

5.2 Calcestruzzo                 200 000 €  

5.3 Maglia elettrosaldata                 400 000 €  

5.4 Bulloni ad ancoraggio puntuale                 700 000 €  

5.5 Sistema di ventilazione                 103 360 €  

6 GALLERIA DI CARICO HEADRACE TUNNEL        56 081 440 €  

6.1 Scavo           14 900 000 €  

6.2 Arco rovescio in cls              9 135 000 €  

6.3 Compenso per getto a pressione (spessore fino a 10cm)              2 325 000 €  

6.4 Compenso per getto a pressione (spessore oltre i 10cm)            11 974 000 €  

6.5 Sovrapprezzo ai getti di cls per presenza armatura metallica                550 000 €  

6.6 Armatura              9 135 000 €  

6.7 Centine o casseri per supporto getti in c.a.              5 100 000 €  

6.8 Bulloni ad ancoraggio puntuale              2 962 440 €  

7 
VIABILITA' DI ACCESSO DA TORNANTE 10 
(COMPRESI N. 2 PIAZZALI) 

         1 200 000 €  

7.1 Viabilità e piazzali              1 000 000 €  

7.2 Opere speciali                 100 000 €  

7.3 Oneri per disboscamento e compensazione ambientale                 100 000 €  

8 
GALLERIA ACCESSO POZZO PIEZOMETRICO DI 
MONTE 

         7 326 550 €  

8.1 Scavo              5 750 550 €  

8.2 Calcestruzzo                 410 000 €  

8.3 Bulloni ad ancoraggio puntuale                 985 000 €  

8.4 Sistema di ventilazione                 181 000 €  

9 POZZO PIEZOMETRICO DI MONTE          8 232 000 €  

9.1 Scavo             1 917 000 €  

9.2 Calcestruzzo spruzzato              1 200 000 €  

9.3 Sovrapprezzo ai getti di cls per presenza armatura metallica                   50 000 €  

9.4 Casseforme                 150 000 €  

9.5 Armatura              2 000 000 €  

9.6 Paratoia luce 4000x4000 mm a scorrimento a ruote                 700 000 €  

9.7 Centralina oleodinamica                   50 000 €  

9.8 Gru a carroponte da 500 KN              1 950 000 €  

9.9 Manufatti o impianti accessori per la funzionalità del sistema                 100 000 €  

9.10 Trattamenti di consolidamento e impermeabilizzazione                 115 000 €  

10 CONDOTTA FORZATA FINO A BIFORCAZIONE        17 360 000 €  

10.1 Scavo              4 160 000 €  
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10.2 Calcestruzzo                 550 000 €  

10.3 Compenso per getto a pressione (spessore fino a 10cm)                 200 000 €  

10.4 Compenso per getto a pressione (spessore oltre i 10cm)                 700 000 €  

10.5 Sovrapprezzo ai getti di cls per presenza armatura metallica                   50 000 €  

10.6 Armatura              1 000 000 €  

10.7 Rivestimento in acciaio            10 700 000 €  

11 CONDOTTA FORZATA FINO A CENTRALE          7 482 000 €  

11.1 Scavo                 312 000 €  

11.2 Maggiorazione scavo                 120 000 €  

11.3 Calcestruzzo                 300 000 €  

11.4 Compenso per getto a pressione (spessore fino a 10cm)                 100 000 €  

11.5 Compenso per getto a pressione (spessore oltre i 10cm)                 400 000 €  

11.6 Sovrapprezzo ai getti di cls per presenza armatura metallica                   50 000 €  

11.7 Armatura                 600 000 €  

11.8 Rivestimento in acciaio              5 600 000 €  

12 
PROLUNGAMENTO VIABILITA' DI ACCESSO PER 
CENTRALE PIZZONE (COMPRESI N. 2 PIAZZALI) 

         3 000 000 €  

12.1 Viabilità e piazzali             2 500 000 €  

12.2 Opere speciali                 250 000 €  

12.3 Oneri per disboscamento e compensazione ambientale                 250 000 €  

13 
TRATTO INIZIALE GALLERIA VERSO LA CENTRALE E 
DI COLLEGAMENTO PER MANUTENZIONE 

       24 396 920 €  

13.1 Scavo              9 750 000 €  

13.2 Calcestruzzo                 550 000 €  

13.3 Bulloni ad ancoraggio puntuale              4 550 000 €  

13.4 Rivestimento in cls              8 400 000 €  

13.5 Maglia elettrosaldata              1 000 000 €  

13.6 Sistema di ventilazione                 146 920 €  

14 
TRATTO INIZIALE GALLERIA PER LA REALIZZAZIONE 
DELLA CENTRALE E LA SALA DEL 
TRASFORMATORE 

         6 417 576 €  

14.1 Scavo             2 500 000 €  

14.2 Calcestruzzo                 150 000 €  

14.3 Bulloni ad ancoraggio puntuale              1 200 000 €  

14.4 Rivestimento in cls              2 200 000 €  

14.5 Maglia elettrosaldata                 300 000 €  

14.6 Sistema di ventilazione                    67 576 €  

15 
GALLERIA RAMO VERSO LA SALA DEL 
TRASFORMATORE 

            530 064 €  

15.1 Scavo                 182 000 €  
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15.2 Calcestruzzo                   50 000 €  

15.3 Bulloni ad ancoraggio puntuale                   50 000 €  

15.4 Rivestimento in cls                 150 000 €  

15.5 Maglia elettrosaldata                   50 000 €  

15.6 Sistema di ventilazione                   48 064 €  

16 
CENTRALE IDROELETTRICA IN CAVERNA (OPERE 
CIVILI) 

       42 628 427 €  

16.1 Scavo              7 200 000 €  

16.2 Calcestruzzo              4 100 000 €  

16.3 Sovrapprezzo ai getti di cls per presenza armatura metallica                 200 000 €  

16.4 Casseforme            11 270 000 €  

16.5 Armatura              6 800 000 €  

16.6 Gru a carroponte              3 000 000 €  

16.7 Manufatti o impianti accessori per la funzionalità del sistema              3 350 000 €  

16.8 Bulloni ad ancoraggio puntuale                 850 000 €  

16.9 Calcestruzzo spruzzato                 226 560 €  

16.10 Maglia elettrosaldata                 231 867 €  

16.11 Scavo e realizzazione cunicoli collegamento              1 500 000 €  

16.12 Opere accessorie              1 000 000 €  

16.13 Trattamenti di consolidamento e impermeabilizzazione              2 900 000 €  

17 
CENTRALE IDROELETTRICA IN CAVERNA (OPERE 
ELETTROMECCANICHE) 

     120 100 000 €  

17.1 Fornitura turbine/pompe            21 477 000 €  

17.2 Fornitura motogeneratori              4 228 000 €  

17.3 Fornitura equipaggiamento meccanico            16 618 000 €  

17.4 Fornitura equipaggiamento elettrico            11 745 000 €  

17.5 Fornitura equipaggiamento di controllo           13 048 000 €  

17.6 Installazione equipaggiamento elettromeccanico            43 230 000 €  

17.7 Installazione equipaggiamento stazioni elettriche              5 140 000 €  

17.8 Installazione equipaggiamento idromeccanico             3 514 000 €  

17.9 Condotta di scarico Sistema di drenaggio e svuotamento 1 000 000 € 

17.10 
Condotta per sistema di aspirazione e scarico acque di 
raffreddamento  

100 000 € 

18 
GALLERIA DI USCITA DI EMERGENZA DALLA 
CENTRALE 

            977 960 €  

18.1 Scavo                 425 000 €  

18.2 Calcestruzzo                   50 000 €  

18.3 Bulloni ad ancoraggio puntuale                 200 000 €  

18.4 Rivestimento in cls                 150 000 €  

18.5 Maglia elettrosaldata                 100 000 €  
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18.6 Sistema di ventilazione                   52 960 €  

19 
GALLERIA DI COLLEGAMENTO DA CENTRALE A 
POZZO PIEZOMETRICO DI VALLE 

         4 981 552 €  

19.1 Scavo             1 690 000 €  

19.2 Calcestruzzo              1 600 000 €  

19.3 Bulloni ad ancoraggio puntuale                 600 000 €  

19.4 Rivestimento in cls                 600 000 €  

19.5 Maglia elettrosaldata                 400 000 €  

19.6 Sistema di ventilazione                   91 552 €  

20 POZZO PIEZOMETRICO DI VALLE        12 682 400 €  

20.1 Scavo             2 624 400 €  

20.2 Calcestruzzo spruzzato              1 680 000 €  

20.3 Sovrapprezzo ai getti di cls per presenza armatura metallica                 100 000 €  

20.4 Casseforme                 193 000 €  

20.5 Armatura              2 260 000 €  

20.6 Paratoie di sezionamento a scorrimento (n. 2) luce 4500x4500 mm              1 640 000 €  

20.7 Paratoie di sezionamento a strisciamento (n. 2) luce 4500x4500 mm              1 640 000 €  

20.8 Centraline oleodinamiche (n. 4)                 200 000 €  

20.9 Gru a carroponte da 500 KN              1 950 000 €  

20.10 Manufatti o impianti accessori per la funzionalità del sistema                 200 000 €  

20.11 Trattamenti di consolidamento e impermeabilizzazione                 195 000 €  

21 
TRATTO GALLERIA USCITA EMERGENZA VERSO 
CONDOTTA DI VALLE 

         4 307 200 €  

21.1 Scavo              1 600 000 €  

21.2 Calcestruzzo                 100 000 €  

21.3 Bulloni ad ancoraggio puntuale                 750 000 €  

21.4 Maglia elettrosaldata              1 800 000 €  

21.5 Sistema di ventilazione                  57 200 €  

22 
GALLERIA TRA POZZO PIEZOMETRICO DI VALLE E 
BACINO DI CASTEL SAN VINCENZO 

       48 332 800 €  

22.1 Scavo           11 005 800 €  

22.2 Arco rovescio in cls             6 767 000 €  

22.3 Compenso per getto a pressione (spessore fino a 10cm)              1 722 000 €  

22.4 Compenso per getto a pressione (spessore oltre i 10cm)              8 870 000 €  

22.5 Sovrapprezzo ai getti di cls per presenza armatura metallica                400 000 €  

22.6 Armatura            12 680 000 €  

22.7 Centine o casseri per supporto getti in c.a.              3 768 000 €  

22.8 Bulloni ad ancoraggio puntuale              3 120 000 €  

23 
VIABILITA' DI ACCESSO CANTIERE CASTEL SAN 
VINCENZO 

         1 080 000 €  
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23.1 Viabilità e piazzali                 900 000 €  

23.2 Opere speciali                   90 000 €  

23.3 Oneri per disboscamento e compensazione ambientale                   90 000 €  

24 
GALLERIA PER ACCESSO AL CANTIERE DI CASTEL 
SAN VINCENZO 

         1 200 000 €  

24.1 Scavo                300 000 €  

24.2 Calcestruzzo                   50 000 €  

24.3 Bulloni ad ancoraggio puntuale                 100 000 €  

24.4 Centine di sostegno                 700 000 €  

24.5 Sistema di ventilazione                   50 000 €  

25 
MANUFATTO DI PRESA NEL BACINO DI CASTEL SAN 
VINCENZO 

         7 685 000 €  

25.1 Pali secanti              4 050 000 €  

25.2 Scavo subacqueo                 270 000 €  

25.3 Calcestruzzo              1 022 000 €  

25.4 Getto di calcestruzzo                 100 000 €  

25.5 Casseforme                 100 000 €  

25.6 Armatura              1 675 000 €  

25.7 Carpenteria per ancoraggi e griglia grossolana                   45 000 €  

25.8 Zincatura carpenteria                   23 000 €  

25.9 Opere e attività accessorie per controllo acque in fase di scavo                 100 000 €  

25.10 
Trattamenti di consolidamento e impermeabilizzazione sul fronte 
galleria 

                300 000 €  

26 
MANUFATTO DI INTERCETTAZIONE E GRIGLIATURA 
PRESA BACINO CASTEL SAN VINCENZO 

         3 070 000 €  

26.1 Scavo                 325 000 €  

26.2 Calcestruzzo spruzzato                 510 000 €  

26.3 Sovrapprezzo ai getti di cls per presenza armatura metallica                   22 000 €  

26.4 Casseforme                   60 000 €  

26.5 Armatura                 855 000 €  

26.6 Paratoie luce 4000x4000 mm a scorrimento                 820 000 €  

26.7 Griglie a cestello luce 100 mm                    28 000 €  

26.8 Paranco elettrico griglie a cestello                   10 000 €  

26.9 Centraline oleodinamiche                   50 000 €  

26.10 Manufatti o impianti accessori per la funzionalità del sistema                   50 000 €  

26.11 Adeguamento viabilità di accesso e piazzale di manovra                   20 000 €  

26.12 Berlinese di micropali                 180 000 €  

26.13 Trattamento di impermeabilizzazione                 140 000 €  

27 
CONDOTTE PRESA E SCARICO ARIA PER HVAC 
CENTRALE 

            666 000 €  
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27.1 N. 2 condotte DN 1000 in lamiera zincata a sezione circolare                 666 000 €  

28 
CONDOTTE IN ACCIAIO ALIMENTAZIONE E SCARICO 
SERBATOIO ANTINCENDIO 

              50 000 €  

28.1 N. 2 tubazioni DN 150 in acciaio Sp 5 mm                  50 000 €  

29 GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO        37 071 600 €  

29.1 Conferimento ad impianti per produzione inerti             3 660 000 €  

29.2 Confezionamento calcestruzzo                 800 000 €  

29.3 Rimodellamento/realizzazione piattaforma aree di cantiere              3 200 000 €  

29.4 Ripristini di strade forestali/di versante (anche con Parchi)              8 140 600 €  

29.5 Deposito permanente in area di deposito intermedio/definitivo              3 390 000 €  

29.6 Riempimenti per interventi di bonifica ambientale            10 350 000 €  

29.7 Smaltimento in discarica (stima 8%)            10 516 000 €  

29.8 Analisi ambientali (n. 1 analisi ogni circa 20.000 mc di materiale)                   15 000 €  

29.9 Stima per vendite o altri utilizzi -            3 000 000 €  

30 CANTIERISTICA        16 672 200 €  

30.1 

Installazioni provvisorie fisse di cantiere compresi tutti gli 
allacciamenti e quanto necessario per renderle operanti per tutta la 
durata dei lavori (inclusa fornitura di bilancia atta alla pesatura di 
autocarri, inclusi impianti elettrici e idraulici di servizio, piazzola 
lavaggio ruote, rete di gestione reflui e acque meteoriche, impianto 
trattamento e recupero inerti). Compreso eventuale aggottamento 
delle acque di falda e scarico in corpo idrico superficiale e la 
rimozione e demolizione dei materiali residui a fine lavori 

           12 500 000 €  

30.2 Berlinese di micropali sostenuti con ancoraggi              1 505 000 €  

30.4 Pali di grande diametro (diam esterno 1500 mm)              2 600 000 €  

30.5 
Analisi ambientali acque di falda ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi 
(Allegato 5 Parte III: Scarichi idrici) 

                67 200 €  

31 PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE             240 000 €  

31.1 Piano di monitoraggio ambientale               240 000 €  

32 IMPIANTI ELETTRICI        13 642 000 €  

32.1 Cavi AT di connessione da Centrale a Sottostazione AT              2 500 000 €  

32.2 
Sottostazione AT, quadri MT, trasformatori TSA SSU, quadri 
protezione linee 

             7 052 000 €  

32.3 
Sottostazione AT - Quadri QGBT di bassa tensione, quadri MCC 
comuni e MCC essenziali 

                430 000 €  

32.4 

Sottostazione AT - Sistema di controllo, vie cavi aeree, rete di terra, 
quadro MT 15KV cabina elettrica esterna, trasformatore emergenza, 
gruppo elettrogeno emergenza, quadro QPC BT, UPS 15KVA, 
quadro distribuzione UPS 

             2 310 000 €  

32.5 Impianti illuminazione gallerie                 250 000 €  
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32.6 
Linee elettriche e trasformatori per opere esterne (paratoie, 
manufatto di presa, etc…) 

             1 100 000 €  

33 
SISTEMA DI VIGILANZA E ANTINTRUSIONE 
CENTRALE E GALLERIE 

            240 000 €  

33. 1 Sistema di vigilanza e antintrusione                 200 000 €  

33.2 Cancelli accesso gallerie                   40 000 €  

34 
OPERE DI COMPENSAZIONE CON SPECIE ARBOREE 
E ARBUSTIVE AUTOCTONE 

            688 300 €  

34.1 Aree di cantiere                  688 300 €  

35 INDAGINI GEOLOGICO-GEOTECNICHE          2 500 000 €  

35.1 Indagini geologico-geotecniche             2 500 000 €  

36 PROGETTAZIONE          5 000 000 €  

36.1 Progettazione esecutiva             2 500 000 €  

36.2 Progettazione costruttiva (EPC)              2 500 000 €  

 

 SUBTOTALE VOCI  488 114 000 €  
   

37 IMPREVISTI GENERALI        16 463 850 €  

37.1 5% voci Opere civili e Gestione terre e rocce da scavo            16 418 272 €  

37.2 Arrotondamento                   45 578 €  
   

 SUBTOTALE GENERALE  504 577 850 €  
   

38 COSTI DELLA SICUREZZA        14 452 150 €  

38.1 3% voci da 1 a 34            14 418 418 €  

38.2 Arrotondamento                   33 732 €  
   

 TOTALE  519 030 000 €  
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3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (AGGIORNATO AI PRIMI MESI DEL 2022) A LIVELLO DI 
PROGETTO 

Nei punti seguenti si riportano le stime economiche delle Voci principali riportate nella precedente tabella. 

 

3.1 Manufatto di presa nel bacino di Montagna Spaccata  

• Realizzazione di pali secanti in calcestruzzo composto da prodotto premiscelato per fango autoindurente, 
diametro nominale palo 1500 mm, interasse pali 1300 mm, compresa perforazione da pontone o bitta, la 
fornitura e posa in opera di calcestruzzo plastico, fornitura e posa in opera di armatura con incidenza 100 
kg/m3, il trasporto dei terreni di scavo a terra, nell’ambito delle aree di cantiere. €/ml 900,00. 

N 180 pali x 30 m/palo = 5.400 ml x 900 €/ml = 4.860.000 € 

• Scavo subacqueo per realizzazione di manufatti all’interno di bacini idrici, eseguito in roccia tenera, mediante 
pontone con gru o benna, compreso scarico fino a terra. €/m3 18,00 

23.000 m3 x 18,00 €/m3 = 414.000 €. 

• Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio di classe C 32/40. X C4. €/m3 145,00 

7050 m3/ml x 145,00 €/m3 = 1.022.000 € 

• Compenso per getto di calcestruzzo mediante pompa a pressione da pontone o bitta. €/m3 15,00   

7050 m3x 15,00 €/m3= 100.000 € 

• Casseforme per getti di conglomerato cementizio in elevazione. €/m2 19,50 

 4700 m2x 19,50= 100.000 € 

• Fornitura e posa in opera di acciaio in barre B 450 C. €/kg 1,98 

7050 m3 x 120 kg/m3 = 846.000 kg x1,98 €/kg = 1.675.000 € 

• Fornitura e posa in opera di carpenteria in acciaio S 275 JR per la formazione di piastre di ancoraggio, travi, 
piattabande, fazzoletti. €/kg 3,24. 

Griglie in piatti di acciaio (N 22 barre da 636 kg/cad.) 

22 x 636 = 14.000 kg x 3,24 = 45.000 € 

• Zincatura di carpenteria in acciaio S 275 JR per la formazione di piastre di ancoraggio, travi, piattabande, 
fazzoletti. €/kg 1,60. 

Griglie in piatti di acciaio (N 22 barre da 636 kg/cad.) 

22 x 636 = 14.000 kg x 1,60 = 23.000 € 

• Opere e attività accessorie per controllo acque in fase di scavo   100.000 € 

• Trattamenti di consolidamento e impermeabilizzazione sul fronte galleria   300.000 € 

 

TOTALE: 8.639.000 € 
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3.2 Galleria accesso al cantiere Montagna Spaccata. Lunghezza 1.529 m, larghezza 7,0 m, altezza 6,5 m. 

• Scavo in sotterraneo con tecnica meccanica ed eventuale uso di esplosivo, in terreni compatti, compresa la 
roccia da mina, anche per lavori ed opere complementari alle gallerie, eseguito anche a sezioni parzializzate, 
compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate su aree di deposito di cantiere attraverso le 
gallerie di accesso appositamente realizzate. Compreso eventuale aggottamento delle acque di falda. €/m3 
65,00. 

70.000 m3 x 65 €/m3= 4.550.000 € 

• Fornitura e posa in opera di calcestruzzo in sotterraneo per opere strutturali in cemento armato, regolarmente 
eseguito secondo le prescrizioni di progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di 
opportuna granulometria, con aggiunta di additivo ed accelerante con Rck ≥ 30 N/mm2. €/m3 177,00 

Strato spruzzato spessore 5 cm 

2.065 m3 x177,00 €/m3 = 400.000 € 

• Fornitura e posa in opera di bulloni ad ancoraggio puntuale. €/m 21,10 

64 x 1529 m =97.856 m x 21,10 €/m   = 2.100.000 € 

• Centine di sostegno HEB 240. 

Prezzo 3,20 € /kg 

20 ml x 1529 m = 30.580 ml x 83,20 kg/ml = 2.544.256 kg x 3,20 €/kg = 8.200.000 € 

• Sistema di ventilazione 

 Stazione composta da n.2 ventilatori con relativi quadri = 40.000 € 

 Tubazione ventilazione DN300 60 Euro/ml x 1529 m = 91.700 € 

 Raccorderie varie 20% dell’importo legato alle tubazioni = 18.300 € 

 

TOTALE: 15.400.000 € 
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3.3 Viabilità collegamento pozzo paratoie  

• Realizzazione di nuove piste provvisorie o aree di cantiere di cantiere in misto stabilizzato, compreso oneri 
per il loro mantenimento per tutta la durata del cantiere. 

Prezzo 150 € /m2 

Viabilità di accesso: lunghezza 50,00 m, larghezza 5,0 m = 250 m2 

250 m2 x 150 m2 = 50.000 € 

• Realizzazione di opere speciali per sostegno, drenaggio, tombinature, rinforzi ..nuove piste provvisorie di 
cantiere in misto stabilizzato,  compreso oneri per il loro mantenimento per tutta la durata del cantiere. 

250,00 m2 x 15,0 m2 = 3.750 € 

• Oneri per disboscamento e compensazione ambientale per la realizzazione di nuove piste provvisorie di 
cantiere  

Incidenza: 15,0 € /m2 

250,00 m2 x 15,0 m2= 3.750 € 

 

TOTALE: 57.500 € 
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3.4 Pozzo paratoie intercetto superiore  

• Scavo a pozzo in sotterraneo con tecnica meccanica ed eventuale uso di esplosivo, in terreni compatti, 
compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere complementari alle gallerie, eseguito anche a sezioni 
parzializzate, compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate su aree di deposito di cantiere 
attraverso le gallerie di accesso appositamente realizzate. Compreso eventuale aggottamento delle acque di 
falda. €/m3 90,00. 

5.000 m3 x 90,0 €/m3 = 450.000 € 

• Fornitura e posa in opera di calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere 
accessorie e complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni di progetto, anche a 
strati successivi, formato con miscela di inerti di opportuna granulometria, con aggiunta di additivo ed 
accelerante con Rck ≥ 30 N/mm2. €/m3177,00 

2.600 m3 x177,00 €/m3 = 500.000 € 

• Sovrapprezzo ai getti di calcestruzzo per presenza di armatura metallica di massa oltre 50 kg/m3 di struttura. 
€/m3 7,60. 

2.600 m3 x 7,60= 50.000 € 

• Casseforme per getti di conglomerato cementizio in elevazione. €/m2 35,00 

  3.900 m2x 35,00= 140.000 € 

• Fornitura e posa in opera di acciaio in barre B 450 C.€/kg 1,98 

2.600 m3 x 150 kg/m3 = 390.000 kg x1,98 €/kg = 800.000 € 

• Fornitura e posa in opera all’interno di strutture in cemento armato di paratia a strisciamento in acciaio 
S275JR, luce netta 4000x4000 mm, compreso telai, gargami, zanche di ancoraggio ed elementi superiori di 
sollevamento  

n. 1 paratia a strisciamento 700.000 € 

• Fornitura e posa in opera all’interno di strutture in cemento armato di paratia a scorrimento su ruote in acciaio 
S275JR, luce netta 4500x4500 mm, compreso telai, gargami, zanche di ancoraggio ed elementi superiori di 
sollevamento 

n. 1 paratia a scorrimento su ruote 700.000 € 

• Fornitura e posa in opera di centralina oleodinamica di attuazione paratoie, compreso aste di collegamento a 
sezioni collegate da giunti a cerniera con la parte superiore delle paratoie piane di sezionamento, 
servomotore, serbatoio olio, pompe di pressurizzazione olio del tipo duale, valvole a solenoide e di sicurezza, 
pannello di controllo. 

N 2 centraline  

50.000 € x 2 = 100.000 € 

• Fornitura e posa in opera di fabbricato tipo industriale compreso strutture in elevazione, pavimenti e 
rivestimenti, pitturazioni, coperture, coibentazioni, serramenti.  €/m3 1.200,00 

Edificio servizi/camera controllo. 

9,00 x 3,00 x 3,50 = 94,50 x 1.200 = 11.500 € 

• Fornitura e posa in opera di manufatti o impianti accessori per la funzionalità del sistema (Scale metalliche, 
botole, impianti di illuminazione e ventilazione, travi di supporto gru ecc.) €/corpo 200.000 

N 1 sistema 

N. 1 x 200.000 = 200.000 € 
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• Fornitura e posa in opera di griglia a cestello in acciaio zincato, costituita da gabbia in barre saldate con luce 
di passaggio di 100 mm dotata di profilati a C laterali di risalita, ruote di scorrimento, telaio di collegamento e 
supporto, peso complessivo circa 1500 Kg 

n. 1 x 28.000 €/cadauna 

• Fornitura e posa in opera di struttura per sollevamento griglie a cestello, costituita da telaio di supporto in 
doppi profilati in acciaio zincato, trave superiore di scorrimento, paranco elettrico di transazione e 
sollevamento, portata utile 2000 Kg 

n. 1 x 10.000 €/cadauna 

• Berlinese di micropali diametro 178 mm spessore 8 mm, in fori di diametro 220-240 mm, a interasse 40 cm, 
di lunghezza tale da innestarsi nella roccia relativamente sana per almeno 5 m 

PREZZI UNITARI 

Micropalo in foro 220 - 240 mm 100,89 Euro/m 

Tubazione di rivestimento 30,68 Euro/m 

Armatura  1,76 Euro/Kg 

CME 

Scavo (circa 80 cm) 30 m 

n. pali 75 
 

Micropali - Perorazione 113501 Euro 

Micropali - Rivestimento 34515 Euro 

Micropali - Armatura 4000 Euro 

TOTALE Berlinese 160 000 Euro 

 

• Trattamento di impermeabilizzazione mediante iniezioni cementizie e/o silicatiche come da specifiche di 
progetto  

PREZZI UNITARI 

Iniezioni 120 Euro/m 

Tampone di fondo 1000 Euro /m2 

CME 

Iniezioni 
  

h iniezioni 60 m 

interasse 80 cm 

TOTALE Iniezioni 90 000 Euro 

Tampone di fondo 
  

Area trattata 232 m2 

TOTALE tampone di fondo 233 000 Euro 

 

TOTALE: 4.219.500 € 
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3.5 Galleria per la realizzazione della via d’acqua superiore (Galleria di carico Headrace Tunnel) Lunghezza 880 
m, larghezza 8,0 m, altezza 6,5 m. 

• Scavo in sotterraneo con tecnica meccanica ed eventuale uso di esplosivo, in terreni compatti, compresa la 
roccia da mina, anche per lavori ed opere complementari alle gallerie, eseguito anche a sezioni parzializzate, 
compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate su aree di deposito di cantiere attraverso le 
gallerie di accesso appositamente realizzate. Compreso eventuale aggottamento delle acque di falda. €/m3 
65,00. 

40.040 m3 x 65 €/m3= 2.602.600 € 

• Fornitura e posa in opera di calcestruzzo in sotterraneo per opere strutturali in cemento armato, regolarmente 
eseguito secondo le prescrizioni di progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di 
opportuna granulometria, con aggiunta di additivo ed accelerante con Rck ≥ 30 N/mm2. €/m3 177,00 

Strato spruzzato spessore 5 cm 

1.188 m3 x177,00 €/m3 = 200.000 € 

• Fornitura e posa in opera di maglia elettrosaldata. €/kg 2,27 

23.760 m2 x 7,98 kg/m2 =190.000 kg x 2,27 €/m   = 400.000 € 

• Fornitura e posa in opera di bulloni ad ancoraggio puntuale. €/m 21,10 

28.160 m x 1,20 =34.000 m x 21,10 €/m = 700.000 € 

• Sistema di ventilazione 

 Stazione composta da n.2 ventilatori con relativi quadri = 40.000 € 

 Tubazione ventilazione DN300 60 Euro/ml x 880 m = 52.800 € 

 Raccorderie varie 20% dell’importo legato alle tubazioni = 10.560 € 

 

TOTALE: 4.005.960 € 
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3.6 Galleria di carico Headrace Tunnel. 

• Scavo in sotterraneo con tecnica meccanica ed eventuale uso di esplosivo, in terreni compatti, compresa la 
roccia da mina, anche per lavori ed opere complementari alle gallerie, eseguito anche a sezioni parzializzate, 
compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate su aree di deposito di cantiere attraverso le 
gallerie di accesso appositamente realizzate. Compreso eventuale aggottamento delle acque di falda. €/m3 
65,00 

Ml 5400- Sezione: 28,99 + (19,05 x 0,70) =42,33 m3/ml x 5400 m x 65 €/m3= 14 900 000 €. 

• Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, di classe C 30/37. €/m3126,82 

19,05 x 0,70 = 13,34 m3/ml x 5400 m= 72.036 m3x126,82 €/m3 = 9.135.000 € 

• Compenso per getto a pressione di conglomerato cementizio per spessori fino a 10 cm, per ogni centimetro 
di spessore. €/m2 2,26.   

19,05 m2/ml x 5400 m= 102.870 m2x 10 x 2,26= 2.325.000 € 

• Compenso per getto a pressione di conglomerato cementizio per spessori superiori a 10 cm, per ogni 
centimetro di spessore oltre i 10 cm. €/m2 1,94. 

19,05 m2/ml x 5400 m= 102.870 m2x 60 x 1,94= 11.974.000 € 

• Sovrapprezzo ai getti di calcestruzzo per presenza di armatura metallica di massa oltre 50 kg/m3 di struttura. 
€/m3 7,60. 

13,34 m3/ml x 5400 m= 72.036 m3 x 7,60= 550.000 € 

3.6.6 Fornitura e posa in opera di acciaio in barre B 450 C.€/kg 1,98 

72.036 m3 x 65 kg/m3 = 4.682.340 kg x 1,98 €/kg = 9.135.000 € 

• Fornitura e posa in opera di centine o casseri in acciaio per supporto getti in c.a.€/m2 50,0 

18,84 m2 /ml x 5.400 ml = 101. 736 m2 x 50,00 = 5.100.000 € 

• Fornitura e posa in opera di bulloni ad ancoraggio puntuale del diametro esterno non inferiore a mm 24 e 
piastra di ancoraggio di dimensioni non inferiori a mm 200 x 200 x 8, atti a sopportare forze di trazione a 
rottura non inferiori a 250 kN. €/m 21,10 

N 13 tiranti x 4m = 52m posti ad interasse di 2m 

5400/2 = 2700 x 52 = 140400 x 21,10 = 2.962.440 € 

 

TOTALE: 56 081 440 € 
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3.7 Strada di accesso da tornante 10, piazzale 1 e piazzale 2  

• Realizzazione di nuove piste provvisorie o aree di cantiere di cantiere in misto stabilizzato, compreso oneri 
per il loro mantenimento per tutta la durata del cantiere. 

Prezzo 150 € /m2 

Viabilità di accesso: lunghezza 500,00 m, larghezza 10,0 m = 5.000 m2 

Piazzale 1: lunghezza 20,00 m, larghezza 20,0 m = 400 m2 

Piazzale 2: lunghezza 20,00 m, larghezza 50,0 m = 1.000 m2 

Totale 6.400 m2 

6400 m2 x 150 m2 = 1.000.000 € 

• Realizzazione di opere speciali per sostegno, drenaggio, tombinature, rinforzi ..nuove piste provvisorie di 
cantiere in misto stabilizzato,  compreso oneri per il loro mantenimento per tutta la durata del cantiere. 

6.400,00 m2 x 15,0 m2 = 100.000 € 

• Oneri per disboscamento e compensazione ambientale per la realizzazione di nuove piste provvisorie di 
cantiere  

Incidenza: 15,0 € /m2 

6400 ,00 m2 x 15,0 m2 = 100.000 € 

 

TOTALE: 1.200.000 € 
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3.8 Galleria accesso al pozzo piezometrico di monte. Lunghezza 1.945 m, larghezza 7,0 m, altezza 6,50 m. 

• Scavo in sotterraneo con tecnica meccanica ed eventuale uso di esplosivo, in terreni compatti, compresa la 
roccia da mina, anche per lavori ed opere complementari alle gallerie, eseguito anche a sezioni parzializzate, 
compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate su aree di deposito di cantiere attraverso le 
gallerie di accesso appositamente realizzate. Compreso eventuale aggottamento delle acque di falda. €/m3 
65,00. 

88.470 m3 x 65 €/m3= 5.750.550 € 

• Fornitura e posa in opera di calcestruzzo in sotterraneo per opere strutturali in cemento armato, regolarmente 
eseguito secondo le prescrizioni di progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di 
opportuna granulometria, con aggiunta di additivo ed accelerante con Rck ≥ 30 N/mm2. €/m3177,00 

Strato spruzzato spessore 5 cm 

2.314m3 x177,00 €/m3 = 410.000 € 

• Fornitura e posa in opera di bulloni ad ancoraggio puntuale. €/m 21,10 

24 x 1.945 m =40.000 m x 21,10 €/m   = 985.000 € 

• Sistema di ventilazione 

 Stazione composta da n.2 ventilatori con relativi quadri = 40.000 € 

 Tubazione ventilazione DN300 60 Euro/ml x 1.945 m = 117.000 € 

 Raccorderie varie 20% dell’importo legato alle tubazioni = 24.000 € 

 

TOTALE: 7 326 550 € 
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3.9 Pozzo piezometrico di monte   

• Scavo a pozzo in sotterraneo con tecnica meccanica ed eventuale uso di esplosivo, in terreni compatti, 
compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere complementari alle gallerie, eseguito anche a sezioni 
parzializzate, compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate su aree di deposito di cantiere 
attraverso le gallerie di accesso appositamente realizzate. Compreso eventuale aggottamento delle acque di 
falda.  €/m3 90,00. 

21.300 m3 x 90 €/m3= 1.917.000 € 

• Fornitura e posa in opera di calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere 
accessorie e complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni di progetto, anche a 
strati successivi, formato con miscela di inerti di opportuna granulometria, con aggiunta di additivo ed 
accelerante con Rck ≥ 30 N/mm2. €/m3 177,00 

6.600 m3 x 177,00 €/m3 = 1.200.000 € 

• Sovrapprezzo ai getti di calcestruzzo per presenza di armatura metallica di massa oltre 50 kg/m3 di struttura. 
€/m3 7,60. 

6.600 m3 x 7,60= 50.000 € 

• Casseforme per getti di conglomerato cementizio in elevazione. €/m2 35,00 

  4.000 m2x 35,00= 150.000 € 

• Fornitura e posa in opera di acciaio in barre B 450 C. €/kg 1,98 

6.600 m3 x 150 kg/m3 = 1.000.000 kg x1,98 €/kg = 2.000.000 € 

• Fornitura e posa in opera di manufatti o impianti accessori per la funzionalità del sistema (Scale metalliche, 
botole, impianti di illuminazione e ventilazione, travi di supporto gru ecc.) €/corpo 100.000 

N 1 sistema 

N. 1 x 100.000,00= 100.000 € 

• Fornitura e posa in opera all’interno di strutture in cemento armato di paratia a scorrimento su ruote in acciaio 
S275JR, luce netta 4000x4000 mm, compreso telai, gargami, zanche di ancoraggio ed elementi superiori di 
sollevamento 

n. 1 paratia a scorrimento su ruote 700.000 € 

• Fornitura e posa in opera di centralina oleodinamica di attuazione paratoie, compreso aste di collegamento a 
sezioni collegate da giunti a cerniera con la parte superiore delle paratoie piane di sezionamento, 
servomotore, serbatoio olio, pompe di pressurizzazione olio del tipo duale, valvole a solenoide e di sicurezza, 
pannello di controllo. 

N 1 centralina  

50.000 € x 1 = 50.000 € 

• Fornitura e posa in opera di gru a carroponte monotrave per movimentazione paratoie piane di sezionamento. 
€/cad. 1.950.000 

N 1 macchina  

N. 1 x 1.950.000,00= 1.950.000 € 

 

• Trattamento di impermeabilizzazione mediante iniezioni cementizie e/o silicatiche 

SOSTEGNO PESANTE   

   
h tratto di intervento 20 m 

L iniezione (cadauna) 10 m 
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interasse iniezione 2 m 

diametro manufatto 17 m 

numero iniezioni  42  
L iniezioni totale 415 m 

TOTALE  50000 Euro 

   
h tratto di intervento 20 m 

L iniezione (cadauna) 5 m 

interasse iniezione 4 m 

diametro manufatto 17 m 

numero iniezioni  21  
L iniezioni totale 104 m 

TOTALE 15000 Euro 
 

SOSTEGNO NORMALE   

   
h tratto di intervento 100 m 

L iniezione (cadauna) 4 m 

interasse iniezione 4 m 

diametro manufatto 17 m 

numero iniezioni  104  
L iniezioni totale 415 m 

TOTALE  50000 Euro 
 

TOTALE: 8.232.000 € 
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3.10 Condotta forzata DN 6000 da piezometro di monte a biforcazione in ingresso alla centrale 

• Scavo per costruzione di galleria per sezioni di scavo verticali comprese tre 5,0 e 10,50 m da eseguirsi con 
tecnica Raise Boring, per l’apertura del cavo compreso perforazione, ventilazione e smarino del materiale 
fino all’uscita delle gallerie/perforazioni. Compreso eventuale aggottamento delle acque di falda. €/m3 240,25 

38,46 m3/ml x 450 = 17.309 m3 x 240,25 €/m3= 4.160.000,00 €. 

• Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio di classe C 30/37. €/m3126,82 

18,90 x 450,00 x 0,50 = 4250 m3 x126,82 €/m3 = 550.000 € 

• Compenso per getto a pressione di conglomerato cementizio per spessori fino a 10 cm, per ogni centimetro 
di spessore. €/m2 2,26.   

18,9 m2/ml x 450 m= 8.505 m2x 10 x 2,26= 200.000 € 

• Compenso per getto a pressione di conglomerato cementizio per spessori superiori a 10 cm, per ogni 
centimetro di spessore oltre i 10 cm. €/m2 1,94. 

18,9m2/ml x 450 m= 8.505 m2x 40 x 1,94= 700.000 € 

• Sovrapprezzo ai getti di calcestruzzo per presenza di armatura metallica di massa oltre 50 kg/m3 di struttura. 
€/m3 7,60. 

   4.250 m3 x 7,60= 50.000 € 

• Fornitura e posa in opera di acciaio in barre B 450 C. €/kg 1,98 

4.250 m3 x 120 kg/m3 = 510.000 kg x1,98 €/kg = 1.000.000 € 

• Fornitura e posa in opera di rivestimento in acciaio S 355 J2G3 comprensivo di flange, giunti, saldato in opera. 
€/kg 8,00 

Condotta forzata DN 6000 

1.335.285 kg x 8,00 = 10.700.000 € 

 

TOTALE: 17.360.000 € 
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3.11 Condotta in acciaio DN 4.500 da biforcazione in ingresso alla centrale a raccordo piezometro di valle  

• Scavo in sotterraneo con tecnica meccanica ed eventuale uso di esplosivo, in terreni compatti, compresa la 
roccia da mina, anche per lavori ed opere complementari alle gallerie, eseguito anche a sezioni parzializzate, 
compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate su aree di deposito di cantiere attraverso le 
gallerie di accesso appositamente realizzate. Compreso eventuale aggottamento delle acque di falda. €/m3 
65,00. 

2 x 16,00 m3/ml x 150 = 4.800 m3 x 65 €/m3 = 312.000 € 

• Maggiorazione allo scavo in sotterraneo con tecnica meccanica ed eventuale uso di esplosivo per sezioni 
aventi larghezza inferiore a 5,00m. €/m3 25,00. 

2 x 16,00 m3/ml x 150 = 4.800 m3 x 25 €/m3 = 120.000 € 

• Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio di classe C 30/37. €/m3126,82 

12 x 14,50 x 150,00 x 0,50 = 2.175 m3 x126,82 €/m3 = 300.000 € 

• Compenso per getto a pressione di conglomerato cementizio per spessori fino a 10 cm, per ogni centimetro 
di spessore. €/m2 2,26.   

14,5 m2/ml x 2 x150 m x 10 x 2,26 = 100.000 € 

• Compenso per getto a pressione di conglomerato cementizio per spessori superiori a 10 cm, per ogni 
centimetro di spessore oltre i 10 cm. €/m2 1,94. 

14,50 m2/ml x 2 x 150 m x 40 x 1,94= 400.000 € 

• Sovrapprezzo ai getti di calcestruzzo per presenza di armatura metallica di massa oltre 50 kg/m3 di struttura. 
€/m3 7,60. 

   2.175 m3 x 7,60= 50.000 € 

• Fornitura e posa in opera di acciaio in barre B 450 C. €/kg 1,98 

2.175,00 m3 x 120 kg/m3 =261.000 kg x1,98 €/kg = 600.000 € 

• Fornitura e posa in opera di rivestimento in acciaio S 355 J2G3 comprensivo di flange, giunti, saldato in opera. 
€/kg 8,00 

Condotte DN 4.500 

700.000 kg x 8,00 = 5.600.000 € 

 

TOTALE: 7.482.000 € 
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3.12 Prolungamento strada di accesso per Centrale Pizzone e piazzale 

• Realizzazione di nuove piste provvisorie o aree di cantiere di cantiere in misto stabilizzato, compreso oneri 
per il loro mantenimento per tutta la durata del cantiere. 

Prezzo 150 € /m2 

Viabilità di accesso: lunghezza 360,00 m, larghezza 8,0 m = 2.880 m2 

Piazzale sotto (1480 + 9010) = 10.500 m2 

Piazzale sopra = 3.000 m2 

Totale 16.380 m2 

16.380 m2 x 150 m2 = 2.500.000 € 

• Realizzazione di opere speciali per sostegno, drenaggio, tombinature, rinforzi ..nuove piste provvisorie di 
cantiere in misto stabilizzato,  compreso oneri per il loro mantenimento per tutta la durata del cantiere. 

16.380,00 m2 x 15,0 m2 = 250.000 € 

• Oneri per disboscamento e compensazione ambientale per la realizzazione di nuove piste provvisorie di 
cantiere  

Incidenza: 15,0 € /m2 

16.380,00 m2 x 15,0 m2 = 250.000 € 

 

TOTALE: 3.000.000 € 
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3.13 Tratto iniziale galleria verso la centrale sotterranea e di collegamento per manutenzione. Lunghezza 1.485 
m, larghezza 10,0 m, altezza 10,0 m. 

• Scavo in sotterraneo con tecnica meccanica ed eventuale uso di esplosivo, in terreni compatti, compresa la 
roccia da mina, anche per lavori ed opere complementari alle gallerie, eseguito anche a sezioni parzializzate, 
compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate su aree di deposito di cantiere attraverso le 
gallerie di accesso appositamente realizzate. Compreso eventuale aggottamento delle acque di falda. €/m3 
65,00. 

150.000 m3 x 65 €/m3= 9.750.000 € 

• Fornitura e posa in opera di calcestruzzo in sotterraneo per opere strutturali in cemento armato, regolarmente 
eseguito secondo le prescrizioni di progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di 
opportuna granulometria, con aggiunta di additivo ed accelerante con Rck ≥ 30 N/mm2. €/m3177,00 

Strato spruzzato spessore 5 cm 

3.000 m3 x177,00 €/m3 = 550.000 € 

• Fornitura e posa in opera di bulloni ad ancoraggio puntuale. €/m 21,10 

144 x 1485 m =213.840 m x 21,10 €/m   = 4.550.000 € 

• Fornitura e posa in opera di calcestruzzo in sotterraneo per opere strutturali in cemento armato, regolarmente 
eseguito secondo le prescrizioni di progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di 
opportuna granulometria, con aggiunta di additivo ed accelerante con Rck ≥ 30 N/mm2. €/m3177,00 

Rivestimento definitivo spessore 80 cm 

47.520 m3 x177,00 €/m3 = 8.400.000 € 

• Fornitura e posa in opera di maglia elettrosaldata. €/kg 2,27 

60.000 m2 x 7,98 kg/m2 =480.000 kg x 2,27 €/m   = 1.000.000 € 

• Sistema di ventilazione 

 Stazione composta da n.2 ventilatori con relativi quadri = 40.000 € 

 Tubazione ventilazione DN300 60 Euro/ml x 1.485 m = 89.100 € 

 Raccorderie varie 20% dell’importo legato alle tubazioni = 17.820 € 

 

TOTALE: 24.396.920 € 
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3.14 Tratti di Galleria per la realizzazione della Centrale e la sala del trasformatore. Lunghezza 383 m, larghezza 
10,0 m, altezza 10,0 m. 

• Scavo in sotterraneo con tecnica meccanica ed eventuale uso di esplosivo, in terreni compatti, compresa la 
roccia da mina, anche per lavori ed opere complementari alle gallerie, eseguito anche a sezioni parzializzate, 
compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate su aree di deposito di cantiere attraverso le 
gallerie di accesso appositamente realizzate. Compreso eventuale aggottamento delle acque di falda. €/m3 
65,00. 

38.300 m3 x 65 €/m3= 2.500.000 € 

• Fornitura e posa in opera di calcestruzzo in sotterraneo per opere strutturali in cemento armato, regolarmente 
eseguito secondo le prescrizioni di progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di 
opportuna granulometria, con aggiunta di additivo ed accelerante con Rck ≥ 30 N/mm2. €/m3177,00 

Strato spruzzato spessore 5 cm 

766 m3 x177,00 €/m3 = 150.000 € 

• Fornitura e posa in opera di bulloni ad ancoraggio puntuale. €/m 21,10 

144 x 383 m =55.152 m x 21,10 €/m   = 1.200.000 € 

• Fornitura e posa in opera di calcestruzzo in sotterraneo per opere strutturali in cemento armato, regolarmente 
eseguito secondo le prescrizioni di progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di 
opportuna granulometria, con aggiunta di additivo ed accelerante con Rck ≥ 30 N/mm2. €/m3177,00 

Rivestimento definitivo spessore 80 cm 

12.256 m3 x177,00 €/m3 = 2.200.000 € 

• Fornitura e posa in opera di maglia elettrosaldata. €/kg 2,27 

15.320 m2 x 7,98 kg/m2 =122.253 kg x 2,27 €/m = 300.000 € 

• Sistema di ventilazione 

 Stazione composta da n.2 ventilatori con relativi quadri = 40.000 € 

 Tubazione ventilazione DN300 60 Euro/ml x 383 m = 22.980 € 

 Raccorderie varie 20% dell’importo legato alle tubazioni = 4.596 € 

 

TOTALE: 6.417.576 € 
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3.15 Galleria ramo verso la sala del trasformatore. Lunghezza 112 m, larghezza 5,0 m, altezza 5,0 m. 

• Scavo in sotterraneo con tecnica meccanica ed eventuale uso di esplosivo, in terreni compatti, compresa la 
roccia da mina, anche per lavori ed opere complementari alle gallerie, eseguito anche a sezioni parzializzate, 
compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate su aree di deposito di cantiere attraverso le 
gallerie di accesso appositamente realizzate. Compreso eventuale aggottamento delle acque di falda. €/m3 
65,00. 

2.800 m3 x 65 €/m3= 182.000 € 

• Fornitura e posa in opera di calcestruzzo in sotterraneo per opere strutturali in cemento armato, regolarmente 
eseguito secondo le prescrizioni di progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di 
opportuna granulometria, con aggiunta di additivo ed accelerante con Rck ≥ 30 N/mm2. €/m3177,00 

Strato spruzzato spessore 5 cm 

112 m3x177,00 €/m3 = 50.000 € 

• Fornitura e posa in opera di bulloni ad ancoraggio puntuale. €/m 21,10 

24 x 112 m =2.700 m x 21,10 €/m   = 50.000 € 

• Fornitura e posa in opera di calcestruzzo in sotterraneo per opere strutturali in cemento armato, regolarmente 
eseguito secondo le prescrizioni di progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di 
opportuna granulometria, con aggiunta di additivo ed accelerante con Rck ≥ 30 N/mm2. €/m3177,00 

Rivestimento definitivo spessore 20 cm 

900 m3 x177,00 €/m3 = 150.000 € 

• Fornitura e posa in opera di maglia elettrosaldata. €/kg 2,27 

20 x 112 m2 x 7,98 kg/m2 =18.000 kg x 2,27 €/m   = 50.000 € 

• Sistema di ventilazione 

 Stazione composta da n.2 ventilatori con relativi quadri = 40.000 € 

 Tubazione ventilazione DN300 60 Euro/ml x 112 m = 6.720 € 

 Raccorderie varie 20% dell’importo legato alle tubazioni = 1.344 € 

 

TOTALE: 530.064 € 
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3.16 CENTRALE IDROELETTRICA IN CAVERNA (POWER HOUSE)  

• Scavo in sotterraneo di caverne con tecnica meccanica ed eventuale uso di esplosivo, in terreni compatti, 
compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere complementari alle gallerie, eseguito anche a sezioni 
parzializzate, compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate su aree di deposito di cantiere 
attraverso le gallerie di accesso appositamente realizzate. Compreso eventuale aggottamento delle acque di 
falda.  €/m3 90,00. 

80.000 m3 x 90 €/m3 = 7.200.000 € 

• Fornitura e posa in opera di calcestruzzo in sotterraneo per opere strutturali in cemento armato, regolarmente 
eseguito secondo le prescrizioni di progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di 
opportuna granulometria, con aggiunta di additivo ed accelerante con Rck ≥ 30 N/mm2. €/m3177,00 

Struttura centrale in caverna  

23.000 m3/ml x177,00 €/m3 = 4.100.000 € 

• Sovrapprezzo ai getti di calcestruzzo per presenza di armatura metallica di massa oltre 50 kg/m3 di struttura. 
€/m3 7,60. 

23.000 m3 x 7,60 = 200.000 € 

• Casseforme per getti di conglomerato cementizio in elevazione. €/m2 19,50 

  14 x 23.000 m2 = 322.000 X 35,00 = 11.270.000 € 

• Fornitura e posa in opera di acciaio in barre B 450 C. €/kg 1,98 

23.000 m3 x 150 kg/m3 = 3.450.000 kg x1,98 €/kg = 6.800.000 € 

• Fornitura e posa in opera di gru a carroponte monotrave per movimentazione turbine/pompe e opere 
elettromeccaniche accessorie. €/cad. 3.000.000 

N 1 macchina  

N. 1 x 3.000.000,00= 3.000.000 € 

• Fornitura e posa in opera di manufatti o impianti accessori per la funzionalità del sistema, finiture (Scale 
metalliche, botole, impianti di illuminazione e ventilazione, pavimenti, rivestimenti, porte, serramenti ecc.) 15% 
di voci 2+3+4+5 

0,15 x 22.370.000 = 3.350.000 € 

• Fornitura e posa in opera di bulloni ad ancoraggio puntuale. €/m 21iuli,10 

Camera grande + camera piccola = 850.000 € 

• Fornitura e posa in opera di calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere 
accessorie e complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni di progetto, anche a 
strati successivi, formato con miscela di inerti di opportuna granulometria, con aggiunta di additivo ed 
accelerante con Rck ≥ 30 N/mm2. €/m3177,00 

1.280 m3 x 177,00 €/m3 = 226.560 € 

• Fornitura e posa in opera di maglia elettrosaldata. €/kg 2,27 

12800 x 7,98 kg/m2 = 102.144 kg x 2,27 €/m = 231.867 € 

• Scavo e realizzazione cunicoli collegamento     1.500.000 € 

• Opere accessorie   1.000.000 € 

• Trattamenti di consolidamento e impermeabilizzazione 

CAMERA PRINCIPALE   

   
L iniezione (cadauna) 7 m 
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interasse iniezione 3 m 

h camera 50 m 

L camera 100 m 

num inizieoni 1261  

 1100000 Euro 

   
L iniezione (cadauna) 15 m 

interasse iniezione 4 m 

h camera 50 m 

L camera 100 m 

num inizieoni 709  

 1300000 Euro 
 

CAMERA TRAFO   

   
L iniezione (cadauna) 5 m 

interasse iniezione 3 m 

h camera 20 m 

L camera 68 m 

num inizieoni 378  

 230000 Euro 

   
L iniezione (cadauna) 10 m 

interasse iniezione 4 m 

h camera 20 m 

L camera 68 m 

num inizieoni 213  

 260000 Euro 
 

TOTALE: 42.628.427 € 
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3.17 OPERE ELETTROMECCANICHE CENTRALE IDROELETTRICA IN CAVERNA (POWER HOUSE)  

• Fornitura di una turbina/pompa da 153 MW a giri fissi + una turbina/pompa da 153 MW a giri variabili, con 
annesso sistema di controllo e valvole sferiche di intercetto e regolazione, parti di ricambio. 

21.477.000 € 

• Fornitura di equipaggiamento elettrico costituito da un motogeneratore a giri fissi da 180 MVA con sistema di 
eccitazione statico e da un motogeneratore a giri variabili da 180 MVA, compreso parti di ricambio. 

4.228.000 € 

• Fornitura di equipaggiamento meccanico a servizio dell’impianto costituito da sistema di raffreddamento, 
drenaggio e smaltimento acque, sistema aria compressa, sistema misurazioni idrauliche, sistema di 
protezione antincendio, sistema di trattamento olio unità meccaniche, aria condizionata e ventilazione, 
attrezzature meccaniche BOP, compreso parti di ricambio. 

16.618.000 € 

• Fornitura di equipaggiamento elettrico a servizio dell’impianto costituito da  trasformatori di step up da 180 
MVA, breaker dei circuiti generatori, ( GCB,PRDS,BS),Voltage Source Inverters,  convertitori di frequenza 
SFC, cavi di potenza e controllo, cavi fibra ottica, protezioni di terra, Crowbar, equipaggiamento distribuzione 
alto/basso voltaggio, UPS, batterie , sistemi di illuminazione, telecomunicazione, sicurezza e sorveglianza, 
attrezzature elettriche ed elettroniche  BOP, compreso parti di ricambio. 

11.745.000 € 

• Fornitura di equipaggiamento di controllo e strumentazione a servizio dell’impianto elettrico costituito da una 
control room con SCADA, sistema di monitoraggio delle condizioni operative, Cyber security, protezione dei 
gruppi di generazione, controllo delle produzioni, compreso parti di ricambio. 

13.048.000 € 

• Installazione dell’equipaggiamento elettromeccanico. 

43.230.000 € 

• Installazione delle apparecchiature ad alta tensione, controllo, protezione, ausiliari e altri equipaggiamenti 
delle stazioni elettriche. 

5.140.000 € 

• Installazione dell’equipaggiamento idromeccanico. 

3.514.000 € 

• Fornitura e posa di condotta in acciaio zincato per scarico sistema di drenaggio e svuotamento condotte della 
centrale in caverna al manufatto di sezionamento (pozzo paratoie di valle) dell’opera di presa del bacino di 
Castel San Vincenzo 

Dn 300 in acciaio, Sp. 5 mm, L= 4100 m; 6,50 €/Kg 

1.000.000 € 

• Fornitura e posa in opera di condotta in acciaio zincato per aspirazione e scarico del sistema di 
raffreddamento e acque di servizi antincendio della centrale in caverna al pozzo piezometrico di valle 

n. 2 condotte DN 300 in acciaio, Sp. 5 mm, L= 100 m/cadauna, 6,50 €/Kg 

100.000 € 

 

TOTALE: 120.100.000 € 
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3.18 Galleria di uscita di emergenza dalla centrale. Lunghezza 180 m, larghezza 6,0 m, altezza 6,0 m. 

• Scavo in sotterraneo con tecnica meccanica ed eventuale uso di esplosivo, in terreni compatti, compresa la 
roccia da mina, anche per lavori ed opere complementari alle gallerie, eseguito anche a sezioni parzializzate, 
compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate su aree di deposito di cantiere attraverso le 
gallerie di accesso appositamente realizzate. Compreso eventuale aggottamento delle acque di falda.  €/m3 
65,00. 

6.500 m3 x 65 €/m3 = 425.000 € 

• Fornitura e posa in opera di calcestruzzo in sotterraneo per opere strutturali in cemento armato, regolarmente 
eseguito secondo le prescrizioni di progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di 
opportuna granulometria, con aggiunta di additivo ed accelerante con Rck ≥ 30 N/mm2. €/m3177,00 

Strato spruzzato spessore 5 cm 

260 m3 x177,00 €/m3 = 50.000 € 

• Fornitura e posa in opera di bulloni ad ancoraggio puntuale. €/m 21,10 

40 x 180 m =7.200 m x 21,10 €/m   = 200.000 € 

• Fornitura e posa in opera di calcestruzzo in sotterraneo per opere strutturali in cemento armato, regolarmente 
eseguito secondo le prescrizioni di progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di 
opportuna granulometria, con aggiunta di additivo ed accelerante con Rck ≥ 30 N/mm2. €/m3177,00 

Rivestimento definitivo spessore 20 cm 

864 m3 x177,00 €/m3 = 150.000 € 

• Fornitura e posa in opera di maglia elettrosaldata. €/kg 2,27 

24 x 180 m2 x 7,98 kg/m2 =34.473 kg x 2,27 €/m   = 100.000 € 

• Sistema di ventilazione 

 Stazione composta da n.2 ventilatori con relativi quadri = 40.000 € 

 Tubazione ventilazione DN300 60 Euro/ml x 180 m = 10.800 € 

 Raccorderie varie 20% dell’importo legato alle tubazioni = 2.160 € 

 

TOTALE: 977 960 € 
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3.19 Galleria di collegamento da piazzale centrale Pizzone esistente a pozzo piezometrico di valle. Lunghezza 
716 m, larghezza 6,0 m, altezza 6,0 ÷ 12.50 m. 

• Scavo in sotterraneo con tecnica meccanica ed eventuale uso di esplosivo, in terreni compatti, compresa la 
roccia da mina, anche per lavori ed opere complementari alle gallerie, eseguito anche a sezioni parzializzate, 
compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate su aree di deposito di cantiere attraverso le 
gallerie di accesso appositamente realizzate. Compreso eventuale aggottamento delle acque di falda.  €/m3 
65,00. 

26.000 m3 x 65 €/m3= 1.690.000 € 

• Fornitura e posa in opera di calcestruzzo in sotterraneo per opere strutturali in cemento armato, regolarmente 
eseguito secondo le prescrizioni di progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di 
opportuna granulometria, con aggiunta di additivo ed accelerante con Rck ≥ 30 N/mm2. €/m3177,00 

Strato spruzzato spessore 5 cm 

860 m3 x1 77,00 €/m3 = 1.600.000 € 

• Fornitura e posa in opera di bulloni ad ancoraggio puntuale. €/m 21,10 

26.640 m x 21,10 €/m   = 600.000 € 

• Fornitura e posa in opera di calcestruzzo in sotterraneo per opere strutturali in cemento armato, regolarmente 
eseguito secondo le prescrizioni di progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di 
opportuna granulometria, con aggiunta di additivo ed accelerante con Rck ≥ 30 N/mm2. €/m3177,00 

Rivestimento definitivo spessore 20 cm 

3.500 m3 x177,00 €/m3 = 600.000 € 

• Fornitura e posa in opera di maglia elettrosaldata. €/kg 2,27 

716 x 24 x 7,98 kg/m2 =140.000 kg x 2,27 €/m   = 400.000 € 

• Sistema di ventilazione 

 Stazione composta da n.2 ventilatori con relativi quadri = 40.000 € 

 Tubazione ventilazione DN300 60 Euro/ml x 716 m = 42.960 € 

 Raccorderie varie 20% dell’importo legato alle tubazioni = 8.592 € 

 

TOTALE: 4.981.552 € 
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3.20 Pozzo piezometrico di valle   

• Scavo a pozzo in sotterraneo con tecnica meccanica ed eventuale uso di esplosivo, in terreni compatti, 
compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere complementari alle gallerie, eseguito anche a sezioni 
parzializzate, compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate su aree di deposito di cantiere 
attraverso le gallerie di accesso appositamente realizzate. Compreso eventuale aggottamento delle acque di 
falda. €/m3 90,00. 

29.160 m3 x 90 €/m3 = 2.624.400 € 

• Fornitura e posa in opera di calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere 
accessorie e complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni di progetto, anche a 
strati successivi, formato con miscela di inerti di opportuna granulometria, con aggiunta di additivo ed 
accelerante con Rck ≥ 30 N/mm2. €/m3 177,00 

9.500 m3 x 177,00 €/m3 = 1.680.000 € 

• Sovrapprezzo ai getti di calcestruzzo per presenza di armatura metallica di massa oltre 50 kg/m3 di struttura. 
€/m3 7,60. 

9.500 m3 x 7,60= 100.000 € 

• Casseforme per getti di conglomerato cementizio in elevazione. €/m2 35,00 

  5.500 m2x 35,00= 193.000 € 

• Fornitura e posa in opera di acciaio in barre B 450 C. €/kg 1,98 

9.500 m3 x 120 kg/m3 = 1.140.000 kg x1,98 €/kg = 2.260.000 € 

• Fornitura e posa in opera di centralina oleodinamica di attuazione paratoie, compreso aste di collegamento a 
sezioni collegate da giunti a cerniera con la parte superiore delle paratoie piane di sezionamento, 
servomotore, serbatoio olio, pompe di pressurizzazione olio del tipo duale, valvole a solenoide e di sicurezza, 
pannello di controllo. 

N 4 centraline  

50.000 € x 4 = 200.000 € 

• Fornitura e posa in opera di gru a carroponte monotrave per movimentazione paratoie piane di sezionamento. 
€/cad. 1.950.000 

N 1 macchina  

N. 1 x 1.950.000,00= 1.950.000 € 

• Fornitura e posa in opera di manufatti o impianti accessori per la funzionalità del sistema (Scale metalliche, 
botole, impianti di illuminazione e ventilazione, travi di supporto gru ecc.) €/corpo 200.000 

N 1 sistema 

N. 1 x 200.000,00 = 200.000 € 

 

• Fornitura e posa in opera all’interno di strutture in cemento armato di paratia a scorrimento su ruote in acciaio 
S275JR, luce netta 4500x4500 mm, compreso telai, gargami, zanche di ancoraggio ed elementi superiori di 
sollevamento 

825.000 €/cadauno 

• Fornitura e posa in opera all’interno di strutture in cemento armato di paratia a strisciamento in acciaio 
S275JR, luce netta 4500x4500 mm, compreso telai, gargami, zanche di ancoraggio ed elementi superiori di 
sollevamento 

825.000 €/cadauno 

n. 2 paratia a strisciamento 1.640.000 € 
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• Trattamento di impermeabilizzazione mediante iniezioni cementizie e/o silicatiche 

SOSTEGNO PESANTE   

   
h tratto di intervento 50 m 

L iniezione (cadauna) 10 m 

interasse iniezione 2 m 

diametro manufatto 17 m 

numero iniezioni  104  
L iniezioni totale 1038 m 

TOTALE  125000 Euro 

   
h tratto di intervento 50 m 

L iniezione (cadauna) 5 m 

interasse iniezione 4 m 

diametro manufatto 17 m 

numero iniezioni  52  
L iniezioni totale 259 m 

TOTALE 32000 Euro 
 

SOSTEGNO NORMALE   

   
h tratto di intervento 70 m 

L iniezione (cadauna) 4 m 

interasse iniezione 4 m 

diametro manufatto 17 m 

numero iniezioni  73  
L iniezioni totale 291 m 

TOTALE  35000 Euro 
 

TOTALE: 12.682.400 € 
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3.21 Tratto di galleria da uscita di emergenza a condotta di valle per la realizzazione della condotta di valle. 
Lunghezza 236 m, larghezza 10,0 m, altezza 10,0 m. 

• Scavo in sotterraneo con tecnica meccanica ed eventuale uso di esplosivo, in terreni compatti, compresa la 
roccia da mina, anche per lavori ed opere complementari alle gallerie, eseguito anche a sezioni parzializzate, 
compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate su aree di deposito di cantiere attraverso le 
gallerie di accesso appositamente realizzate. Compreso eventuale aggottamento delle acque di falda. €/m3 
65,00. 

23.600 m3 x 65 €/m3= 1.600.000 € 

• Fornitura e posa in opera di calcestruzzo in sotterraneo per opere strutturali in cemento armato, regolarmente 
eseguito secondo le prescrizioni di progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di 
opportuna granulometria, con aggiunta di additivo ed accelerante con Rck ≥ 30 N/mm2. €/m3177,00 

Strato spruzzato spessore 5 cm 

500 m3x 177,00 €/m3 = 100.000 € 

• Fornitura e posa in opera di bulloni ad ancoraggio puntuale. €/m 21,10 

144 x 236 m =34.000 m x 21,10 €/m   = 750.000 € 

• Fornitura e posa in opera di maglia elettrosaldata. €/kg 2,27 

9.500 m2 x 7,98 kg/m2 =75.818 kg x 2,27 €/m   = 1.800.000 € 

• Sistema di ventilazione 

 Stazione composta da n.2 ventilatori con relativi quadri = 40.000 € 

 Tubazione ventilazione DN300 60 Euro/ml x 236 m = 14.200 € 

 Raccorderie varie 20% dell’importo legato alle tubazioni = 3.000 € 

 

TOTALE: 4.307.200 € 
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3.22 Galleria inferiore tra pozzo piezometrico e bacino Castel San Vincenzo 

• Scavo in sotterraneo con tecnica meccanica ed eventuale uso di esplosivo, in terreni compatti, compresa la 
roccia da mina, anche per lavori ed opere complementari alle gallerie, eseguito anche a sezioni parzializzate, 
compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate su aree di deposito di cantiere attraverso le 
gallerie di accesso appositamente realizzate. Compreso eventuale aggottamento delle acque di falda. €/m3 
65,00. 

ML 4000- Sezione: 28,99 + (19,05 x 0,70) = 42,33 m3/ml x 4.000 x 65 €/m3 = 11.005.800 € 

• Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio di classe C 30/37. €/m3 126,82 

19,05 x 0,70 = 13,34 m3/ml x 4000 m= 53.360 m3x126,82 €/m3 = 6.767.000 € 

• Compenso per getto a pressione di conglomerato cementizio per spessori fino a 10 cm, per ogni centimetro 
di spessore. €/m2 2,26.   

19,05 m2/ml x 4.000 m= 76.200 m2x 10 x 2,26 = 1.722.000 € 

• Compenso per getto a pressione di conglomerato cementizio per spessori superiori a 10 cm, per ogni 
centimetro di spessore oltre i 10 cm. €/m2 1,94. 

19,05 m2/ml x 4000 m= 76.200 m2x 60 x 1,94= 8.870.000 € 

• Sovrapprezzo ai getti di calcestruzzo per presenza di armatura metallica di massa oltre 50 kg/m3 di struttura. 
€/m3 7,60. 

13,34 m3/ml x 4.000 m= 53.360 m3 x 7,60= 400.000 € 

• Fornitura e posa in opera di acciaio in barre B 450 C. €/kg 1,98 

53.360 m3x 120 kg/ m3 = 6.403.200 kg x1,98 €/m3 = 12.680.000 € 

• Fornitura e posa in opera di centine o casseri in acciaio per supporto getti in c.a. €/m2 50,00 

18,84 m2 /ml x 4.000 ml = 75.360 m2x 50,00 = 3.768.000 € 

• Fornitura e posa in opera di bulloni ad ancoraggio puntuale. €/kg 7,8 

100 kg/ml x 4.000 ml = 400.000 kg x7,8 = 3.120.000 € 

 

TOTALE: 48.332.800 € 
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3.23 Strada di accesso cantiere Castel San Vincenzo  

• Realizzazione di nuove piste provvisorie o aree di cantiere di cantiere in misto stabilizzato, compreso oneri 
per il loro mantenimento per tutta la durata del cantiere. 

Prezzo 150 € /m2 

 Viabilità di accesso: lunghezza 630,00 m, larghezza 8,0 m = 5.040 m2 

Piazzale = 800 m2 

Totale 5.840 m2 

5840 m2 x 150 m2 = 900.000 € 

• Realizzazione di opere speciali per sostegno, drenaggio, tombinature, rinforzi ..nuove piste provvisorie di 
cantiere in misto stabilizzato,  compreso oneri per il loro mantenimento per tutta la durata del cantiere. 

5840,00 m2 x 15,0 m2 = 90.000 € 

• Oneri per disboscamento e compensazione ambientale per la realizzazione di nuove piste provvisorie di 
cantiere  

Incidenza: 15,0 € /m2 

5840 m2 x 15,0 m2 = 90.000 € 

 

TOTALE: 1.080.000 € 
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3.24 Galleria per accesso al cantiere di Castel San Vincenzo. Lunghezza 119 m, larghezza 7,0 m, altezza 6,5 m. 

• Scavo in sotterraneo con tecnica meccanica ed eventuale uso di esplosivo, in terreni compatti, compresa la 
roccia da mina, anche per lavori ed opere complementari alle gallerie, eseguito anche a sezioni parzializzate, 
compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate su aree di deposito di cantiere attraverso le 
gallerie di accesso appositamente realizzate. Compreso eventuale aggottamento delle acque di falda. €/m3 
65,00. 

4.641 m3 x 65 €/m3 = 300.000 € 

• Fornitura e posa in opera di calcestruzzo in sotterraneo per opere strutturali in cemento armato, regolarmente 
eseguito secondo le prescrizioni di progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di 
opportuna granulometria, con aggiunta di additivo ed accelerante con Rck ≥ 30 N/mm2. €/m3177,00 

Strato spruzzato spessore 5 cm 

160 m3x 177,00 €/m3 = 50.000 € 

• Fornitura e posa in opera di bulloni ad ancoraggio puntuale. €/m 21,10 

64 x 119/1,50 m =5.080m x 21,10 €/m = 100.000 € 

3.24.4 Centine di sostegno HEB 240. 

Prezzo 3,20 € /kg 

20 ml x 119x 83,20 kg/ml = 200.000 kg x 3,20 €/kg = 700.000 € 

• Sistema di ventilazione 

 Stazione composta da n.2 ventilatori con relativi quadri = 40.000 € 

 Tubazione ventilazione DN300 60 Euro/ml x 119 m = 8.000 € 

 Raccorderie varie 20% dell’importo legato alle tubazioni = 2.000 € 

 

TOTALE: 1.200.000 € 
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3.25 Manufatto presa nel bacino Castel San Vincenzo  

• Realizzazione di pali secanti in calcestruzzo composto da prodotto premiscelato per fango autoindurente, 
diametro nominale palo 1500 mm, interasse pali 1300 mm, compresa perforazione da pontone o bitta, la 
fornitura e posa in opera di calcestruzzo plastico, fornitura e posa in opera di armatura con incidenza 100 
kg/m3, il trasporto dei terreni di scavo a terra, nell’ambito delle aree di cantiere. €/ml 900,00 

N 180 pali x 25 m/palo = 4.500 ml x 900 €/ml = 4.050.000 € 

• Scavo subacqueo per realizzazione di manufatti all’interno di bacini idrici, eseguito in roccia tenera, mediante 
pontone con gru o benna, compreso scarico fino a terra. €/m3 18,00 

14.760 m3 x 18,00 €/m3 = 270.000 € 

• Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio di classe C 32/40. X C4. €/m3145,00 

7050 m3/ml x 145,00 €/m3 = 1.022.000 € 

• Compenso per getto di calcestruzzo mediante pompa a pressione da pontone o bitta. €/m3 15,00   

7050 m3x 15,00 €/m3 = 100.000 € 

• Casseforme per getti di conglomerato cementizio in elevazione. €/m2 19,50 

  4700 m2x 19,50 = 100.000 € 

• Fornitura e posa in opera di acciaio in barre B 450 C. €/kg 1,98 

7050 m3 x 120 kg/m3 = 846.000 kg x1,98 €/kg = 1.675.000 € 

• Fornitura e posa in opera di carpenteria in acciaio S 275 JR per la formazione di piastre di ancoraggio, travi, 
piattabande, fazzoletti. €/kg 3,24. 

Griglie in piatti di acciaio (N 22 barre da 636 kg/cad.) 

22 x 636 = 14.000 kg x 3,24 = 45.000 € 

• Zincatura di carpenteria in acciaio S 275 JR per la formazione di piastre di ancoraggio, travi, piattabande, 
fazzoletti. €/kg 1,60. 

Griglie in piatti di acciaio (N 22 barre da 636 kg/cad.) 

22 x 636 = 14.000 kg x 1,60 = 23.000 € 

• Opere e attività accessorie per controllo acque in fase di scavo   100.000 € 

• Trattamenti di consolidamento e impermeabilizzazione sul fronte galleria   300.000 € 

 

TOTALE: 7.685.000 € 
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3.26 MANUFATTO DI INTERCETTAZIONE E GRIGLIATURA PRESA BACINO CASTEL SAN VINCENZO 

• Scavo a pozzo in sotterraneo con tecnica meccanica ed eventuale uso di esplosivo, in terreni compatti, 
compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere complementari alle gallerie, eseguito anche a sezioni 
parzializzate, compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate su aree di deposito di cantiere 
attraverso le gallerie di accesso appositamente realizzate. Compreso eventuale aggottamento delle acque di 
falda. €/m3 90,00. 

3.600 m3 x 90,0 €/m3 = 325.000 € 

• Fornitura e posa in opera di calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere 
accessorie e complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni di progetto, anche a 
strati successivi, formato con miscela di inerti di opportuna granulometria, con aggiunta di additivo ed 
accelerante con Rck ≥ 30 N/mm2. €/m3177,00 

2.880 m3 x177,00 €/m3 = 510.000 € 

• Sovrapprezzo ai getti di calcestruzzo per presenza di armatura metallica di massa oltre 50 kg/m3 di struttura. 
€/m3 7,60. 

2.880 m3 x 7,60= 22.000 € 

• Casseforme per getti di conglomerato cementizio in elevazione. €/m2 35,00 

  1.700 m2x 35,00= 60.000 € 

• Fornitura e posa in opera di acciaio in barre B 450 C.€/kg 1,98 

2.880 m3 x 150 kg/m3 = 432.000 kg x1,98 €/kg = 855.000 € 

• Fornitura e posa in opera all’interno di strutture in cemento armato di paratia a scorrimento su ruote in acciaio 
S275JR, luce netta 4000x4000 mm, compreso telai, gargami, zanche di ancoraggio ed elementi superiori di 
sollevamento 

n. 1 paratia a scorrimento su ruote 820.000 € 

• Fornitura e posa in opera di centralina oleodinamica di attuazione paratoie, compreso aste di collegamento a 
sezioni collegate da giunti a cerniera con la parte superiore delle paratoie piane di sezionamento, 
servomotore, serbatoio olio, pompe di pressurizzazione olio del tipo duale, valvole a solenoide e di sicurezza, 
pannello di controllo. 

N 1 centraline  

50.000 € x 1 = 50.000 € 

• Fornitura e posa in opera di manufatti o impianti accessori per la funzionalità del sistema (botole, cancello di 
accesso a doppio battente, impianti di illuminazione ecc.) €/corpo 50.000 

N 1 sistema 

N. 1 x 50.000 = 50.000 € 

• Fornitura e posa in opera di griglia a cestello in acciaio zincato, costituita da gabbia in barre saldate con luce 
di passaggio di 100 mm dotata di profilati a C laterali di risalita, ruote di scorrimento, telaio di collegamento e 
supporto, peso complessivo circa 1500 Kg 

n. 1 x 28.000 €/cadauna 

• Fornitura e posa in opera di struttura per sollevamento griglie a cestello, costituita da telaio di supporto in 
doppi profilati in acciaio zincato, trave superiore di scorrimento, paranco elettrico di transazione e 
sollevamento, portata utile 2000 Kg 

n. 1 x 10.000 €/cadauna 

• Adeguamento viabilità di accesso al manufatto, con formazione di piazzale sterno di parcheggio e manovra  

A corpo 20.000 € 
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• Berlinese di micropali diametro 178 mm spessore 8 mm, in fori di diametro 220-240 mm, a interasse 40 cm, 
di lunghezza tale da innestarsi nella roccia relativamente sana per almeno 5 m 

PREZZI UNITARI 

Micropalo in foro 220 - 240 mm 100,89 Euro/m 

Tubazione di rivestimento 30,68 Euro/m 

Armatura  1,76 Kg 

CME 

Scavo (circa 80 cm) 35 m 

n. pali 88 
 

Micropali – Perforazione 133000 Euro 

Micropali - Rivestimento 40000 Euro 

Micropali - Armatura 5000 Euro 

TOTALE Berlinese 180 000 Euro 

 

• Trattamento di impermeabilizzazione mediante iniezioni cementizie e/o silicatiche come da specifiche di 
progetto  

PREZZI UNITARI 

Iniezioni 120 Euro/m 

Tampone di fondo 1000 Euro /m2 

CME 

Iniezioni 
  

h iniezioni 40 m 

interasse 80 cm 

TOTALE Iniezioni 48 000 Euro 

Tampone di fondo 
  

Area trattata 90 m2 

TOTALE tampone di fondo 90 000 Euro 
 

TOTALE: 3.070.000 € 
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3.27 CONDOTTE PRESA E SCARICO ARIA PER HVAC CENTRALE 

• Fornitura e posa in opera di condotte aria DN 1000 in lamiera zincata a sezione circolare con nervature di 
rinforzo €/ml 271 

n.  2 condotte DN 1000 x 800 m/cadauna x €/ml 271 = 450.000 € 

• Fornitura e posa in opera di curve, pezzi speciali e opere di sostegno per condotte aria DN 1000 in lamiera 
zincata €/ml 55 

n.  2 x 800 m/cadauna x €/ml 55 = 100.000 € 

• Scavo a pozzo in sotterraneo con tecnica meccanica ed eventuale uso di esplosivo, in terreni compatti, 
compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere complementari alle gallerie, eseguito anche a 
sezioni parzializzate, compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate su aree di deposito 
di cantiere attraverso le gallerie di accesso appositamente realizzate. €/m3 100,00. 
 
Tratto di collegamento tra gallerie 350 m3 x €/m3 100,00 = 35 000 € 
 

• Fornitura e posa in opera di calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere 
accessorie e complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni di progetto, anche 
a strati successivi, formato con miscela di inerti di opportuna granulometria, con aggiunta di additivo ed 
accelerante con Rck ≥ 30 N/mm2. €/m3177,00 
 
142,50 m3 x €/m3177,00 = 25 000 € 
 

• Sovrapprezzo ai getti di calcestruzzo per presenza di armatura metallica di massa oltre 50 kg/m3 di struttura. 
€/m3 7,60. 
 
142,50 m3 x €/m3 7,60 = 1 000 € 
 

• Casseforme per getti di conglomerato cementizio in elevazione. €/m2 35,00 
 
475,00 m2 x €/m2 35,00 = 20 000 € 
 

• Fornitura e posa in opera di acciaio in barre B 450 C.€/kg 1,98  
35 000 € 
 

 TOTALE: 666 000 € 

  



 

 

 

 

 

 

 

HGT Design & Execution 
 

GRE CODE 

GRE.EEC.D.14.IT.H.16071.00.027.00 

PAGE 

46  di/of  54 

3.28 CONDOTTE IN ACCIAIO PER ALIMENTAZIONE E SCARICO DEL SERBATOIO ANTINCENDIO 

• Fornitura e posa in opera di condotte in acciaio €/Kg 6.50 

n. 2 tubazioni DN 150 da centrale in caverna a vasca antincendio Sp 5 mm 

18,49 Kg/m x €/Kg 6.50 x n. 2 tubazioni x 200 m = 50 000 € 
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3.29 GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO 

Di seguito i principali prezzi unitari utilizzati per la stima economica della gestione dei materiali derivanti dalle attività 
di scavo 

• Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavoro di movimento terra 
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale 
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m3 di volume effettivo di scavo per ogni Km 
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica 

  Per trasporti fino a 10 Km      m3/Km  0.73 

  Per ogni Km in più oltre i primi 10      m3/Km  0.58 

• Distanze dal comune di Pizzone (Area di lavoro principale) 

Ripristini di strade forestali/di versante → distanza media circa 60 Km 

Confine del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Circa 40 Km 

Confine del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti 
della Laga 

Circa 90 Km 

Confine del Parco Nazionale della Majella Circa 90 Km 

Riserva Naturale di Collemeluccio-Montedimezzo Circa 45 Km 

 

Conferimento ad impianti per produzione inerti → distanza media circa 50 Km 

Cave disponibili nel Comune di Scontrone (AQ) Circa 20 Km 

Cave disponibili nel Comune di Barrea (AQ) Circa 20 Km 

Cave disponibili nel Comune di Roccaraso (AQ) Circa 35 Km 

Cave disponibili nel Comune di Scanno (AQ) Circa 50 Km 

Cave disponibili nel Comune di Pacentro (AQ) Circa 65 Km 

Cave disponibili nel Comune di Collelongo (AQ) Circa 90 Km 

 

Smaltimento in discarica → distanza media circa 100 Km 

In provincia di Chieti Circa 110 Km 

In provincia di Aquila Circa 130 Km 

In provincia di Pescara Circa 120 Km 

In provincia di Teramo Circa 170 Km 

In provincia di Vasto Circa 110 Km 

In provincia di Roma Circa 170 Km 
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Smaltimento in discarica → distanza media circa 100 Km 

In provincia di Frosinone Circa 90 Km 

 

• Compenso per frantumazione, stesa, rollatura di terre e rocce da scavo → 4 Euro/m3 

• Oneri di conferimento in discarica per roccia non contaminata → 30 Euro/t 

• Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai fini del corretto smaltimento e/ riutilizzo in 
appositi siti → prevista una analisi ogni 10 000 m3; 300 Euro/cadauno 

• Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale derivante dagli scavi in Sito opportunamente 
lavorato, steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al completo 
assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta → 60 Euro / m3 

 

Computo metrico estimativo 

Conferimento ad impianti per produzione inerti 120 000 m3 x 10 Km x 0.73 Euro/m3/Km + 120 000 m3 x 40 Km 
x 0.58 Euro/m3/Km = 3.660.000 € 

Confezionamento CLS (frantumazione) 200.000 m3 * 4 Euro/m3 = 800.000 € 

Rimodellamento/realizzazione piattaforma aree di cantiere 50.000 m3 * 4 Euro/m3 + 50.000 * 60 Euro/m3 = 
3.200.000 € 

Ripristini di strade forestali/di versante (anche con Parchi) 202 000 m3 x 10 Km x 0.73 Euro/m3/Km + 202 000 
m3 x 50 Km x 0.58 Euro/m3/Km + 202 000 m3* 4 Euro /m3 = 8.140.600€ 

Deposito permanente in area di deposito intermedio/definitivo 300 000 m3 x 10 Km x 0.73 Euro/m3/Km + 300 
000 m3* 4 Euro /m3 = 3.390.000 € 

Riempimenti per interventi di bonifica ambientale 300 000 m3 x 10 Km x 0.73 Euro/m3/Km + 300 000 m3 x 40 
Km x 0.58 Euro/m3/Km + 250 000 m3* 4 Euro /m3 = 10.350.000 € 

Smaltimento in discarica 8% del volume totale (1 100 000 m3) x 10 Km x 0.73 Euro/m3/Km + 8% del volume 
totale (1 100 000 m3) x 90 Km x 0.58 Euro/m3/Km + 8% del volume totale (t) * 30 Euro/t = 10.516.000 € 

Analisi Ambientali 

Prelievo di un campione ogni circa 20 000 m3 – Pacchetto di analisi 300 Euro/cadauno 

Volume totale (1 200 000 m3) / 20 000 m3 = n. 50 campioni x 300 Euro/cadauno = 15 000 € 

 
TOTALE: 37 071 600 € 
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3.30 CANTIERISTICA 

• Installazioni provvisorie fisse di cantiere compresi tutti gli allacciamenti e quanto necessario per renderle 
operanti per tutta la durata dei lavori (inclusa fornitura di bilancia atta alla pesatura di autocarri, inclusi 
impianti elettrici e idraulici di servizio, piazzola lavaggio ruote, rete di gestione reflui e acque meteoriche, 
impianto trattamento e recupero inerti). Compreso eventuale aggottamento delle acque di falda e scarico in 
corpo idrico superficiale e la rimozione e demolizione dei materiali residui a fine lavori 100 €/m2 

100 €/m2 x 125.000 m2 = 12.500.000 € 

• Realizzazione nuovo piazzale Pizzone 
 

Prezzo unitario U.M 

Micropalo in foro 220 - 240 mm 100,89 Euro/m 

Tubazione di rivestimento 30,68 Euro/m 

Armatura  1,76 Euro/Kg 

Ancoraggi perforazione 140 Euro/m 

Acciaio 6,30 Euro/kg 

CLS 177 Euro/m3 

Casseformi 35 Euro/m2 

   

CME 

MICROPALI 
  

hmedia  18 m 

n. pali 284 
 

Micropali - Perforazione 516000 Euro 

Microplai - Rivestimento 157000 Euro 

Micropali - Armatura 18000 Euro 

TOTALE Berlinese 690000 Euro    

ANCORAGGI 
  

L  25 m 

n. Ancoraggi 42 
 

Lunghezza berlinese 84 m 

interasse ancoraggi 2 m 

Esecuzione tiranti di ancoraggio 147000 Euro 

Carpenterie HEB250 596000 Euro 

   

TRAVE DI CORONAMENTO   

H 0,2 m 

Largh 0,24 m 

Lungh 84 m 

CLS 713,664 Euro 

Armatura 2032,128 Euro 

Casseforme 1881,6 Euro 

   
PALI di grande diametro 

  

hmedia  15 m 

n. pali 191 
 

 

Realizzazione di pali secanti in calcestruzzo composto da prodotto premiscelato per fango autoindurente, diametro 
nominale palo 1500 mm, interasse pali 1300 mm, compresa perforazione da pontone o bitta, la fornitura e posa in opera 
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di calcestruzzo plastico, fornitura e posa in opera di armatura con incidenza 100 kg/m3, il trasporto dei terreni di scavo 
a terra, nell’ambito delle aree di cantiere. €/ml 900,00 

900 €/m x 15 m  x 191 = 2.600.000 € 

TRAVE DI CORONAMENTO   
H 1 m 

Largh 1,7 m 

Lungh 300 m 

CLS 90270 Euro 

Armatura 257040 Euro 

Casseforme 38850 Euro 
 

 

• Analisi ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi – Rif.: Allegato 5 Parte III del D.Lgs. 152/06 e smi: 
Scarichi idrici – Parametro Acque di falda  

n. 1 campione/mese per ogni fronte di scavo 400 Euro /cadauno 

REALIZZAZIONE VIA d'ACQUA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL POZZO PARATOIE E POZZO 
PIEZOMETRICO DI MONTE 

 Scavo 25 mesi (n. 2 fronti di scavo) → 34 campioni tot x 400 Euro /cadauno = 13 600 € 

 REALIZZAZIONE CENTRALE IN CAVERNA 

Scavo 14 mesi (n. 2 punti di scavo: centrale in caverna + pozzo piezometrico di valle) → 18 campioni tot x 400 
Euro /cadauno = 10 400 € 

 REALIZZAZIONE POZZO PARATOIE DI MONTE E OPERA DI PRESA DI MONTE 

 Scavo 36 mesi → 36 campioni x 400 Euro /cadauno = 14 400 € 

 REALIZZAZIONE POZZO PIEZOMETRICO DI VALLE 

 Scavo 12 mesi → 12 campioni x 400 Euro /cadauno = 4 800 € 

REALIZZAZIONE DELLA VIA D'ACQUA NEL TRATTO TRA IL POZZO PIEZOMETRICO DI VALLE E LA 
GALLERIA A SERVIZIO DEL CANTIERE DI CASTEL SAN VINCENZO 

 Scavo 30 mesi (n. 2 fronti di scavo) → 41 campioni tot x 400 Euro /cadauno = 16 400 € 

REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI PRESA DI VALLE, DEL POZZO PARATOIE DI VALLE E DEL TRATTO 
TERMINALE DELLA VIA D'ACQUA 

 Scavo 19 mesi → 19 campioni x 400 Euro /cadauno = 7 600 € 

 
TOTALE: 16 672 200 € 
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3.31 PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Esecuzione di piano di monitoraggio ambientale e reporting come da specifiche dei relativi elaborati progettuali per 
una durata dei lavori di 6 anni. 40.000 €/anno. 

40.000 €/anno x n. 6 anni = 240.000 € 
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3.32  IMPIANTI ELETTRICI 

• Cavi AT di connessione da Centrale a Sottostazione AT: 2.500.000 € 

 

• Sottostazione AT, quadri MT, trasformatori TSA SSU, quadri protezione linee: 
 

1. Sottostazione AT: 6.000.000 € 
2. Quadro MT SSU: 30.000 € 
3. Trasformatore TSA SSU: 12.000 € 
4. Quadro servizi ausiliari SSU: 10.000 € 
5. Trasformatore AT/MT TR-03: 450.000 € 
6. Trasformatore unità TU-G1: 100.000 € 
7. Trasformatore unità TU-G2: 100.000 € 
8. Quadro protezioni arrivo linea: 200.000 € 
9. Quadri protezione stalli linee in cavo AT: 150.000 € 

 

• Sottostazione AT - Quadri QGBT di bassa tensione, quadri M3C comuni e M3C essenziali: 
1. Quadro QGBT bassa tensione: 200.000 € 
2. Quadro M3C comuni: 100.000 € 
3. Quadro M3C essenziali: 130.000 € 

 

• Sottostazione AT - Sistema di controllo, vie cavi aeree, rete di terra, quadro MT 15KV cabina elettrica 
esterna, trasformatore emergenza, gruppo elettrogeno emergenza, quadro QPC BT, UPS 15KVA, quadro 
distribuzione UPS: 
 
1. Sistema di controllo: 1.200.000 € 
2. Vie cavi aeree: 250.000 € 
3. Rete di terra: 70.000 € 
4. Quadro MT 20KV cabina elettrica esterna (in edificio servizio esterno): 350.000 € 
5. Trasformatore MT/BT TSA1 (in edificio servizio esterno): 40.000 € 
6. Diesel di emergenza EDG1: 150.000 € 
7. Quadro QPC di bassa tensione: 80.000 € 
8. UPS 15KVA: 60.000 € 
9. Quadro distribuzione UPS: 10.000 € 
10. Impianto elettrico/illuminazione (per edificio servizio esterno): 100.000 € 

 

• Impianti illuminazione gallerie: 
1. Quadro illuminazione gallerie: 30.000 € 
2. Illuminazione gallerie: 120.000 € 
3. Vie cavi passerelle in gallerie: 100.000 € 

 

• Linee elettriche e trasformatori per opere esterne (paratoie, manufatto di presa, etc…): 1.100.000€ 
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3.33 SISTEMA ANTINTRUSIONE 

• Fornitura e posa in opera di telecamere a raggi infrarossi per videosorveglianza con portata di luce 
notturna 50 m 1 600 €/cadauna 
 
n. 9 x 1 600 €/cadauna = € 15 000 
 

• Fornitura e posa in opera di sistema di Switch Ethernet per alimentazione e telecamere e sensori 
antintrusione 
€ 10 000 

 

• Fornitura e posa in opera di rete in fibra ottica, compreso cavidotto  110, pezzi speciali e collegamenti 
9000 m x 17 €/m = € 155 000 

 

• Fornitura e posa in opera di sistema di video lettura + Slot + NAS € 15 000 
 

• Fornitura e posa in opera di sensori antintrusione su porte e cancelli 
n. 17 x 300 €/cadauna = € 5 000 

 

• Fornitura e posa in opera di cancelli di accesso a doppio battente in acciaio zincato, altezza 2 m  
n. 5 x 8 000 €/cadauna = € 40 000 
 
 

TOTALE: 240 000 € 

 
 

3.34 OPERE DI COMPENSAZIONE CON SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE AUTOCTONE 

• Piantumazione alberi 
 

Area cantiere 
N° Piante 
tagliate 

N° Piante 
piantumate 

Costo unitario 
(€) 

Costo totale 
(€) 

1 - Lago di Montagna Spaccata 99 99 150,00 14 850,00 

2 - Lago di Montagna Spaccata 6 6 150,00 900,00 

3 - Accesso pozzo piezometrico di 
monte 

26 26 140,00 3 640,00 

4 - Accesso pozzo piezometrico di 
monte 

60 60 140,00 8 400,00 

5 - Centrale Pizzone 56 20 150,00 3 000,00 

6 - In prossimità abitato di Pizzone 92 92 150,00 13 800,00 

7 - In prossimità Lago Castel San 
Vincenzo 

121 121 150,00 18 150,00 

8 - Lago di Castel S. Vincenzo.  4 4 140,00 560,00 

TOTALE 63 300,00 

 

• Stesa e modellazione terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra 

Area cantiere 
Aree recuperabili 

(m2) 
Strato ripristino terreno 

di coltivo (m) 

Volume totale 
terreno di 

coltivo (m3) 
Costo (€) 

1 - Lago di Montagna 
Spaccata 

14 500,00 0,3 4 350,00 107 923,50 
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Area cantiere 
Aree recuperabili 

(m2) 
Strato ripristino terreno 

di coltivo (m) 

Volume totale 
terreno di 

coltivo (m3) 
Costo (€) 

2 - Lago di Montagna 
Spaccata 

3 100,00 0,3 930,00 23 073,30 

3 - Accesso pozzo 
piezometrico di monte 

11 700,00 0,3 3 510,00 87 083,10 

4 - Accesso pozzo 
piezometrico di monte 

2 400,00 0,3 720,00 17 863,20 

5 - Centrale Pizzone 7 100,00 0,3 2 130,00 52 845,30 

6 - In prossimità abitato 
di Pizzone 

9 000,00 0,3 2 700,00 66 987,00 

7 - In prossimità Lago 
Castel San Vincenzo 

28 900,00 0,3 8 670,00 215 102,70 

8 - Lago di Castel S. 
Vincenzo.  

- - - - 

TOTALE 571 000,00 

• Manutenzione annuale di alberi con pali tutori, fino a cinque anni dalla posa.  

Area cantiere 
N° Piante 

piantumate 

Costo unitario 
manutenzione annuale 

(€) 

Costo 
manutenzione 

annuale (€) 

Costo 
manutenzione 

totale(€) 

1 - Lago di Montagna 
Spaccata 

99 22,9 2 267,10 11 335,50 

2 - Lago di Montagna 
Spaccata 

6 22,9 137,40 687,00 

3 - Accesso pozzo 
piezometrico di monte 

26 22,9 595,40 2 977,00 

4 - Accesso pozzo 
piezometrico di monte 

60 22,9 1 374,00 6 870,00 

5 - Centrale Pizzone 20 22,9 458,40 2 290,00 

6 - In prossimità abitato di 
Pizzone 

92 22,9 2 106,80 10 534,00 

7 - In prossimità Lago 
Castel San Vincenzo 

121 22,9 2 770,90 13 854,50 

8 - Lago di Castel S. 
Vincenzo.   

4 22,9 91,60 458,00 

TOTALE     10 625,60 54 000,00 
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