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FASE 1 - ACCESSO AL POZZO

COMPLETAMENTO DELLA GALLERIA DI
CARICO FINO ALLA POSIZIONE DELLA
CONDOTTA FORZATA E CREAZIONE
DELLA CAMERA DI SCAVO E
ALLARGAMENTO IN CORRISPONDENZA
DEL POZZO.

SCAVO DELLA GALLERIA PRINCIPALE
FINO A SOTTO IL POZZO DELLA
CONDOTTA FORZATA A PARTIRE DAL
FONDOSCAVO DELLA CENTRALE.

FASE 2- SCAVO FORO DI SCARICO

SCAVO POZZO D = 1.5 - 2.0 m IN
CORRIPONDENZA DELLA
VERTICALE DELL'ORIFIZIO CON
RAISE BORER DALLA CAMERA
CREATA IN CORRISPONDENZA
DELL'ACCESSO SUPERIORE.
MATERIALE EVACUATO DAL
BASSO.

FASE 3 - SCAVO POZZO

SCAVO DALL'ALTO PER AVANZAMENTI DI 1 m E
INSTALLAZIONE DEI SOSTEGNI INIZIALI OGNI 2.5-3 m.

IN EVENTUALI ZONE DISTURBATE POTREBBE ESSERE
NECESSARIO INSTALLARE I SOSTEGNI ONGI 1.5-2 m.

IL MATERIALE VIENE SCARICATO ATTRAVERSO IL
POZZO INTERNO E EVACUATO DAL BASSO, PER
QUESTO MOTIVO LA PEZZATURA DI SCAVO DEVE
ESSERE COMPATIBILE CON LO SMALTIENTO
ATTRAVERSOIL POZZO.

TRATTAMENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN QUESTA
FASE IN CASO DI VENUTE D'ACQUA.

NEL CASO L'APPROVVIGIONAMENTO DELLA
ATTREZZATURA FOSSE COMPATIBILE CON IL
PROGRAMMA LAVORI È POSSIBILE PROCEDERE IN
ALTERNATICA SCAVARE IL POZZO CON RAISE BORER A
TUTTA SEZIONE.

FASE 4 - COMPLETAMENTO

COMPLETAMENTO
DELL'ALLARGAMENTO IN TESTA A
POZZO.

POSIZIONAMENTO DEI RIVESTIMENTI E
ESECUZIONE DEI GETTI.

TUTTI I TRATTAMENTI (ECCETTO
EVENTUALI TAMPONAMENTI DI VENUTE
D'ACQUA LOCALIZZATE IN FASE DI
SCAVO) VANNO FATTI IN QUESTA FASE.
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