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ID WBS Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

1 Svincolo di Potenza Picena 608 g

2  Bonifica Ordini Bellici 90 g

3  Cantierizzazione 124 g

4 Lavori 547 g

5  Realizzazione quotaparte attività senza disturbo al traffico (Fasi 1-2-3) 547 g

6 SV-Svincolo di Potenza-Picena 547 g

7 PK001 PK001 - Piazzale di esazione e posto neve 547 g

16 RS001 RS001 - Rampa A monodirezionale 359 g

17 RS002 RS002 - Rampa B monodirezionale 359 g

18 RS003 RS003 - Rampa C bidirezionale 392 g

19 FO002 FO002 - Barriera 43 g

20 RS004 RS004 - Rampa D monodirezionale 359 g

21 RS005 RS005 - Rampa E monodirezionale 359 g

22 RS006 RS006 - Rampa F bidirezionale 126 g

23 AU - Autostrada A14 154 g

24 CV001 CV001 - Nuovo Cavalcavia di Svincolo 154 g

25 Spalla Nord 58 g
26 Spalla Sud 58 g
27 Impalcato 96 g
28 IT- Interventi Territoriali 232 g

29 IN002 IN002 - Viabilità interpoderale 2 47 g

30 IN003 IN003 - Viabilità interpoderale 3 31 g

31 IN004 IN004 - Viabilità interpoderale 4 78 g

32 IN005 IN005 - Viabilità interpoderale 5 43 g

33 SM003 SM003 - Nuovo PMV - Progr. km 0+092.00 45 g

34 Fase 1 -Lavorazioni interferenti con la viabilità locale 78 g

35 IT- Interventi Territoriali 78 g

36 IN001 IN001 - Viabilità interpoderale 1 31 g

37 VL001 VL001 - Viabilità "A" (Viabilità a Est della RO001) 78 g

38 RO001 RO001 - Nuova Rotatoria 78 g

39 VL002 VL002 - Viabilità "B" (Viabilità  a Ovest della RO001) 78 g

40 Fase 2 - Lavorazioni in carr.dir.Bologna (Nord) 156 g

41 AU - Autostrada A14 156 g

42 CS001 CS001 - Corpo stradale 001 (lavorazioni in carr.dir.Bologna) 156 g

43 FO001 FO001 - Barriera 001 52 g

44 CV001 CV001 - Nuovo Cavalcavia di Svincolo 54 g

45 Pila Nord 54 g
46 CS004 CS004 - Corpo stradale 004 78 g

47 SM002 SM002 - Nuovo PMV - Progr. km 252+179.00 48 g

48 CS006 CS006 - Corpo stradale 006 78 g

49 SV-Svincolo di Potenza-Picena 128 g

50 RS001 RS001 - Rampa A monodirezionale (Tratto interferente con l'autostrada) 106 g

51 RS002 RS002 - Rampa B monodirezionale (Tratto interferente con l'autostrada) 107 g

52 Fase 3 - Lavorazioni in carr.dir.Taranto (Sud) 156 g

53 AU - Autostrada A14 156 g

54 CS001 CS001 - Corpo stradale 001 (lavorazioni in carr.dir.Bologna) 156 g

55 FO003 FO003 - Barriera 003 90 g

56 CV001 CV001 - Nuovo Cavalcavia di Svincolo 53 g

57 Pila Sud 53 g
58 CS003 CS003 - Corpo stradale 003 77 g

59 SM001 SM001 - Nuovo PMV - Progr. km 248+179.00 46 g

60 CS005 CS005 - Corpo stradale 005 78 g

61 SV-Svincolo di Potenza-Picena 127 g

62 RS004 RS004 - Rampa D monodirezionale  (Tratto interferente con l'autostrada) 106 g

63 RS005 RS005 - Rampa E monodirezionale  (Tratto interferente con l'autostrada) 106 g

64 Rimozione Cantieri 57 g

65 Milestones 407 g

66 Milestone N.1 - Fine Fase 1 0 g

67 Milestone N.2 - Fine Fase 2 0 g

68 Milestone N.3 - Fine lavori 0 g

202 g

358 g

608 g
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